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NOTEIKUMI 

Ventspils novadā                                     

2023.gada 27.aprīlī                                        1 

                                                                                                           Nr.______ 

                                                                                                            (protokols Nr.38, 6.§) 

Infrastruktūras projektu ieceru ierosināšanas, izvērtēšanas un ieviešanas 

kārtība Ventspils novada pašvaldībā 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

73.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

I. Vispārējie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka Ventspils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) jaunu 

infrastruktūras projektu ieceru ierosināšanas, izvērtēšanas un ieviešanas kārtību, 

projekta dzīves ciklā iesaistīto atbildīgo speciālistu tiesības, pienākumus un sadarbību. 

2. Pamatojoties uz iedzīvotāju aptauju rezultātiem, pašvaldības attīstības dokumentos 

noteiktajiem mērķiem, prioritātēm un uzdevumiem tiek  veikta infrastruktūras projektu 

ideju izvērtēšana, izpēte, iespējamo risku apzināšana. 

3. Infrastruktūras projektu ieceru ieviešana, atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem, 

iedzīvotāju interesēm, risinot aktuālākās problēmas, iedzīvotāju vajadzības un tā 

ietekmi uz ekonomisko aktivitāti. 

II. Infrastruktūras projekta ieceres ierosināšanas process 

4. Pašvaldība vai jebkura pilsētas / pagasta pārvalde, pašvaldības izveidota iestāde, 

struktūrvienība vai kapitālsabiedrība (turpmāk – Projekta iniciators) var ierosināt jaunu 

infrastruktūras projekta ideju. 

5. Projekta iniciators sadarbībā ar iestādes “Ventspils novada pašvaldības administrācija” 

Attīstības, plānošanas un būvniecības nodaļa (turpmāk – APB nodaļa) apspriež ieceri, 

nosaka tās atbilstību Ventspils novada Attīstības programmas Investīciju plānam un 

sagatavo Ieceres aprakstu (pielikums Nr.1) ar pamatojumu, ka ieceres īstenošana 

risinās iedzīvotājiem aktuālas vajadzības  ilgtermiņā, t.sk.  ņemot vērā: 

5.1. demogrāfiskās tendences pagastā, pašvaldībā, potenciālie izmantotāji, 

apmeklētāji; 

5.2. vajadzību pēc noteiktiem izmantošanas veidiem (telpu veidiem, platības), 

apjomiem, platības; 
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5.3. pietiekami un objektīvi veikt ieņēmumu un uzturēšanas izdevumu apkopojumu 

un/vai analīzi un tā ietekmi uz pašvaldības budžetu nākotnē; 

5.4. līdzīgus projektus kaimiņu pagastos (novados), to izmantotos tehniskos 

risinājumus, īstenošanas pieredzi; 

5.5. sadarbības iespējas novada teritorijā, starpnovadu u.c. alternatīvas; 

5.6. veikt riska vadības pasākumus projekta izmaksu kontrolei neplānotu būvniecības 

izmaksu sadārdzinājuma, nekvalitatīvas būvniecības dokumentācijas izstrādes 

vai ārējā finansējuma nepieejamības gadījumā. 

6. Pēc šo noteikumu 5.puntā minētā sagatavoto ieceres aprakstu, pamatojumu APB nodaļa 

iesniedz Ventspils novada domes (turpmāk – Dome) Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejā (turpmāk – Komiteja).  

7. Komiteja izvērtē Ieceres aktualitāti, nepieciešamo finanšu līdzekļu pieejamību, kā arī 

atbilstību pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, 

prioritātēm un uzdevumiem, t.sk. kārtējā budžeta gada pašvaldībā noteiktajām  

prioritātēm.  

8. Komiteja pieņem lēmumu: 

8.1. APSTIPRINĀT ieceri, par to informējot iedzīvotājus, aicinot izteikt viedokli, 

organizējot aptauju1; 

8.2. APSTIPRINĀT ar nosacījumu, iesniegt papildus detalizētāku ieceres 

pamatojumu, atbilstoši šo noteikumu punktam Nr.5.; 

8.3. NORAIDĪT ieceri. 

9. Pēc Ieceres saskaņošanas Komitejā APB nodaļa sagatavo  lēmumprojektu par Ieceres 

apstiprināšanu un iesniedz to Domes sēdē.  

III. Infrastruktūras projekta īstenošanas process 

10. Projekta iniciators, sadarbojoties ar APB nodaļas speciālistiem, nodrošina Iesnieguma 

un tā pavaddokumentu izstrādi atbilstoši Iecerē norādītajam, programmēšanas 

dokumenta saturam, Valsts likumdošanā noteiktajām prasībām un labās prakses 

principiem, un tā iesniegšanu izvērtēšanai publiskā finansējuma piešķiršanai attiecīgajā 

Valsts aģentūrā, pārvaldes iestādē vai institūcijā (turpmāk – Atbildīgā iestāde).  

11. Projekta īstenošanu uzsāk pēc lēmuma par Projekta apstiprināšanu (turpmāk – 

Lēmums) saņemšanas vai līguma noslēgšanas starp Pašvaldību un Atbildīgo iestādi 

(turpmāk – Līgums). 

12. APB nodaļas speciālisti savas kompetences ietvaros nodrošina projekta realizāciju, 

veicot sekojošus projekta īstenošanas uzdevumus: 

12.1. darbojas kā centrālā tehnisko, administratīvo un finansiālo jautājumu 

koordinācijas vienība; 

12.2. koordinē sadarbību ar visiem projekta finansētājiem; 

12.3. nepieciešamības gadījumā organizē un protokolē projekta vadības grupas 

sanāksmes, kurās piedalās Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja 

vietnieks, Projekta iniciators, APB nodaļas speciālists un citi pieaicinātie 

speciālisti; 

12.4. veic saraksti ar projekta ieviešanā iesaistītajām institūcijām; 

 

1 Aptauju organizēt konkrētās pagasta administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, kurā plānots veidot jaunu 

infrastruktūras objektu  



12.5. koordinē konkursu organizēšanas, iepirkumu un pasūtījumu procesus projekta 

ietvaros; 

12.6. nodrošina informācijas apmaiņu starp projektā iesaistītajām pusēm; 

12.7. savas kompetences ietvaros sagatavo plānus, tai skaitā, investīciju budžetu, 

konkursu plānus, laika grafikus un finanšu plūsmas; 

12.8. pārbauda iesniegtos rēķinus un pamatojošo dokumentāciju par paveiktajiem 

darbiem projekta ietvaros; 

12.9. sagatavo un iesniedz Atbildīgajā iestādē avansa un maksājumu pieprasījumus, 

starpposma un noslēguma ziņojumus un citus Lēmumā vai Līgumā 

paredzētos pārskatus; 

12.10. sagatavo un iesniedz Pašvaldības Finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību 

aktu par projekta ieviešanas pabeigšanu un radīto materiālo vērtību ņemšanu 

pamatlīdzekļu uzskaitē; 

12.11. nodrošina projekta publicitātes prasību ievērošanu; 

12.12. sadarbībā ar Projekta iniciatoru sagatavo un iesniedz pēcieviešanas 

uzraudzības pārskatus atbilstoši Vienošanās, Līgumā vai Lēmumā 

paredzētajam. 

13. Projekta iniciators projekta īstenošanas procesā: 

13.1. sadarbojas ar APB nodaļas speciālistiem un informē tos visos projekta 

īstenošanas posmos un ar tiem saistītajos jautājumos; 

13.2. sadarbībā ar Pašvaldības APB nodaļas speciālistiem nodrošina projektēšanas 

uzdevuma sagatavošanu un savas kompetences ietvaros veic vai organizē 

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un reģistrēšanu BIS (būvniecības 

informācijas sistēma); 

13.3. sadarbībā ar APB nodaļas speciālistiem sagatavo projekta ietvaros 

iegādājamo vai uzstādāmo materiālo vērtību tehniskās specifikācijas un 

iesniedz tās Administratīvai nodaļai; 

13.4. sadarbībā ar APB nodaļu iesniedz izskatīšanai un/vai izvērtēšanai atbildīgajās 

Domes komisijās, piedaloties ieceres īstenošanā ieinteresētām personām, 

izvērtē izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā pirms tā iesniegšanas 

Būvinspekcijā; 

13.5. veic būvuzraudzības darbu kontroli, kā arī uzraudzību par būvdarbu 

sanāksmju organizēšanu un protokolēšanu; 

13.6. kā Pašvaldības pārstāvis piedalās Ieceres īstenošanas pasākumos, kas saistīti 

ar projekta aktivitāšu īstenošanu attiecībā uz veicamajiem būvdarbiem, 

teritorijas labiekārtošanas darbiem, materiālu iegādēm vai uzstādīšanas 

darbiem u.c., tādējādi veicinot būvdarbu līgumu savlaicīgu un kvalitatīvu 

izpildi; 

13.7. sadarbībā ar APB nodaļu sagatavo un iesniedz Būvinspekcijā apliecinājumu 

par būves gatavību ekspluatācijai; 

13.8. nodrošina projekta pārbaužu norisi projekta īstenošanas vietā. 

14. Projekta grāmatvedis ir Finanšu nodaļas speciālists, kurš: 

14.1. nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti ar projekta īstenošanu saistītajiem 

ieņēmumiem un izdevumiem, atbilstoši  noteiktajai  klasifikācijai un 

pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem; 

14.2. nodrošina projektā radīto materiālo vērtību ņemšanu pamatlīdzekļu uzskaitē; 



14.3. veic maksājumus projektu aktivitāšu ietvaros, sagatavo  un  savlaicīgi  izpilda  

bankas  maksājumus,  kontrolē  apgrozījumu  kontos, veic ienākošo un 

izpildīto naudas operāciju salīdzināšanu ar bankas konta izrakstiem; 

14.4. sagatavo dienas, mēneša un gada maksājumu uzdevumu kopsavilkumu no 

Valsts kases informācijas sistēmas; 

14.5. veic kontroli par plānotā un pieejamā finansējuma atbilstību iepirkuma 

plāniem un noslēgtajiem projekta aktivitāšu izpildes līgumiem; 

14.6. sadarbībā  ar  APB nodaļas atbildīgo speciālistu  piedalās  projekta  budžeta 

izlietojuma plānošanā un grozījumu sagatavošanā. Seko budžeta izpildei, 

sniedz informāciju un priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem; 

14.7. savas kompetences ietvaros piedalās projekta pārbaudēs. 

 

IV. Projekta pēcieviešanas uzraudzības process 

15. Pēc projekta īstenošanas cikla pabeigšanas pašvaldība uzņemas atbildību par projekta 

rezultātiem nodrošinot, ka piecu gadu laikā pēc pēdējā maksājuma veikšanas projektā 

netiek veiktas būtiskas pārmaiņas, t.i., nav notikusi radīto materiālo vērtību vai to 

atsevišķas daļas īpašumtiesību veida maiņa vai arī nav pārtraukta finansējuma 

saņēmēja darbība. 

16. Par projekta ietvaros materiālo vērtību uzturēšanu un saglabāšanu atbilstoši 

Vienošanās, Līgumā vai Lēmumā paredzētajam atbildīgs ir Projekta iniciators. 

17. Jebkādu izmaiņu gadījumā Projekta iniciators nekavējoties informē APB nodaļas 

speciālistus.  

18. Projekta iniciators nodrošina projekta rezultātu, t.sk. dažādu tehnisko mērījumu, datu 

ieguvi un apkopošanu (apstrādi), regulāru un savlaicīgu nodošanu APB nodaļas 

speciālistiem ikgadējo projekta pēcieviešanas pārskatu sagatavošanai un savlaicīgai 

iesniegšanai atbilstoši Lēmumā vai Līgumā paredzētajam. 

V. Nobeiguma noteikumi 

19. Noteikumu izstrādi nodrošina APB nodaļa un to apstiprina ar Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejas (turpmāk -TEA) un Ventspils novada domes lēmumu. 

20. Pēc Domes priekšsēdētāja vietnieka vai APB nodaļas  ierosinājuma Grozījumus 

Noteikumos apstiprina ar TEA  un Ventspils novada domes lēmumu. 

 

 

 Domes priekšsēdētājs                 
               A.MUCENIEKS 



1.pielikums 

2023.gada 27.aprīļa 

Noteikumiem Nr.1  

“Infrastruktūras projektu ieceru ierosināšanas,  

izvērtēšanas un ieviešanas kārtība Ventspils novada pašvaldībā” 

 

 

 

Projekta ieceres apraksts 

 

1. Iesniedzējs 

Pagasta pārvaldes, pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības 

nosaukums 
 

Ieceres iniciators (vārds, uzvārds)  

Kontaktinformācija (adrese, telefona numurs, e-pasts)  

2. Informācija par projektu konkursu (ja attiecināms) 

Konkursa/programmas nosaukums  

Iestādes, kas administrē konkursu, nosaukums  

Projekta iesniegšanas termiņš  

3. Projekta nosaukums 

 

4. Projekta mērķis 

 

 

 

5.Pamatojuma apraksts, atbilstoši šo noteikumu punkta Nr.5. prasībām 

 

 

 

 

 

 

 



6. Projektā plānoto aktivitāšu izklāsts 

 

 

 

 

 

 

7. Īstenošanas vieta 

Adrese  

Kadastra numurs  

Īpašumtiesību forma 

Ja projekts tiks īstenots  

pašvaldības īpašumā esošā objektā: 

Ja projekts tiks īstenots nomātā objektā: 

Vai I Ir/nav īpašumtiesības 

nostiprinātas 

Zemesgrāmatā?  

Iznomātāja nosaukums /  

vārds, uzvārds 
 

Nomas līguma termiņš  

8. Plānotās izmaksas 

Kopējās izmaksas, EUR  

Tajā skaitā: publiskais finansējums, EUR  

 

 

Datums. 

 

Ieceres iniciatora vārds, uzvārds un paraksts. 

 

 

 


