

**Vienošanās Nr.2 par grozījumiem  
2014. gada 11.matra līgumā Nr. IE/2014/21**

Lielās ielas seguma rekonstrukcija Piltenes pilsētā, Piltenes pagastā, Ventspils novadā (investīcijas projekta  
„Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils novada  
Piltene” 1. kārtā

Ventspilī,

2014. gada 21.augustā

**Ventspils novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr.90000052035, juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, kuras vārdā pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” rīkojas tās domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, turpmāk tekstā saukts „**Pasūtītājs**”, no vienas puses un **SIA „Variants”** (Reģ.Nr.41203000837), tās valdes locekļa Jāņa Andersona personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts „**BŪVUZŅĒMĒJS**” no otras puses, bet abas puses kopā, turpmākā tekstā sauktas “**PUSES**”, pamatojoties uz SIA „Variants” iesniegto **2014. gada 14.augusta ieslēgto darbu tāmi Nr.1 „Par papildus rekonstrukcijas darbiem Bensona upītes tiltam”**, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, noslēdz šādu vienošanos:

1. Saistībā ar 2014. gada 11.matra līgumā Nr. IE/2014/21 (turpmāk saukts – Līgums) noteikto būvdarbu apjoma palielināšanos un tā noslēgšanas brīdī neparedzamu papildus darbu veikšanu (Papildus rekonstrukcijas darbi Bensona upītes tiltam), kas nepieciešami Līguma 1.1. punktā minēto būvdarbu pabeigšanai un būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, un kas, atbilstoši 2014. gada 14.augusta ieslēgto darbu tāmei Nr.1 sastāda **EUR 13 944,20** bez PVN 21%, Puses vienojas par būvdarbu Līguma summas palielināšanu, izsakot līguma 4.1. punktu šādā redakcijā – „Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam par veicamajiem būvdarbiem **Līguma summu EUR 829 486,33 (astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi euro, trīsdesmit trīs centi)**, (turpmāk līguma tekstā – ”Būvdarbu izmaksas”), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2). Būvdarbiem tiek piemērota atgrieztā nodokļa maksāšana saskaņā ar „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142.pantu.”
2. Visi pārējie Līguma punkti paliek spēkā Līgumā noteiktajā redakcijā.
3. Vienošanās stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un no spēkā stāšanās brīža tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kuru grozīt var tikai pusēm vienojoties.
4. Vienošanās ir parakstīta divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs Pasūtītājam, otrs – Būvuzņēmējam.

**Pušu adreses un paraksti**


**PASŪTĪTĀJS**

„**Ventspils novada pašvaldība**”  
Reģ.Nr. 90000052035  
Adrese: Skolas iela 4  
Ventspils, LV-3601  
Tālrunis 63629451, fakss 63622231

Domes priekšsēdētājs

z.v.

/A. Mucenieks/



**BŪVUZŅĒMĒJS**

**SIA „Variants”**  
Reģ. Nr. 41203000837  
Adrese: Robežu iela 5a  
Ventspils, LV-3602  
Tālrunis/fakss 63624358

Valdes loceklis

z.v.

