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KOPSAVILKUMS

	Projekta nosaukums
	Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciemā

	Projekta mērķis
	Nodrošināt projekta teritorijā Eiropas Savienības un Latvijas normatīviem atbilstoša dzeramā ūdens piegādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu

	Pašvaldība
	Ventspils novada pašvaldība

	Teritorijas lielums, km2
	Novada pašvaldība - 2472 km2, Zlēku pagasts – 107,2 km2,  Zlēku ciems ~2,1 km2, 

	PVN reģistrācijas dati
	Uz TEP sagatavošanas brīdi Ventspils novada pašvaldība nav PVN maksātājs, būs reģistrējusies  no 2010.gada 1.oktobra

	Novada domes vadītājs
	Aivars Mucenieks

	Kontaktpersona
	Daiga Cekule, Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja

	Ietekmes uz vidi novērtējums 
	Nav nepieciešams.

	Pašvaldības kredītvēsture
	Novada pašvaldībai ir iepriekšējas kredītsaistības.

Pēc novadu apvienošanās, 2010. gada III ceturksnī Ventspils novada pašvaldības kredītu saistību apjoms no budžeta ir 9,33%.

	Finansējums
	
	

	Pašu līdzekļi 
	47 106,90
	 LVL

	ERAF
	266 939,10
	 LVL

	Citi (PVN)
	65 949,66
	 LVL

	Projekta kopējās izmaksas
	379 995,66
	 LVL

	Projekta stadija
	Projekta realizācijas termiņš – līdz 2012. gada 30. decembrim

	Projekta nozīme 
	· Projekta realizācijas rezultātā Zlēku ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināti ES un Latvijas normatīviem atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumi, kā arī tiks veicināta projekta teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība.

· projektam ir nepieciešams ERAF finansējums, lai izpildītu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā līdz 2015.gadam, bet pašvaldībai tam nav pietiekami finanšu resursi.

	Projekta realizācijā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss
	Zeme, pa kuru ies perspektīvie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pieder pašvaldībai un privātpersonām. Ir veikti saskaņojumi ar zemes īpašniekiem. Pēc projekta realizācijas tiks noteikti attiecīgo teritoriju lietošanas ierobežojumi.

	Pašvaldības kapacitātes izvērtējums
	Novada domē un Zlēku pagasta pārvaldes saimnieciskajā daļā nodarbināti kvalificēti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus:

· Ventspils novada pašvaldības darbinieki pašlaik realizē ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus Piltenes pilsētā, kā arī Vārves pagasta Vārves un Ventavas ciemos,
· Zlēku pagasta pārvaldes personāls ir arī pierādījis sevi, veiksmīgi realizējot 2008. gadā LVAF projektus „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku ciemā”, „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku pagasta Zlēku pamatskolā”. 


I.  IEVADS

Tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots izmantojot Vides ministrijas izstrādātos dokumentus - "Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000", "Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā" un Ministru kabineta noteikumus Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība".

TEP uzdevumi:

· Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā

· Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju

· Novērtēt pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti

· Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu

· Izstrādāt prioritāro investīciju programmu

· Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai

· Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam.

TEP izstrādāts Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciemam (310 iedzīvotāji). 

TEP mērķis ir izstrādāt Ventspils novada pašvaldībai pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Zlēku ciema teritorijā līdz 2015.gadam. 

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai:

· Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros)

· Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai

· Pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta realizāciju.

TEP izstrādei un aktualizācijai izmantota sekojoša dokumentācija:

· ES ūdenssaimniecības nozari regulējošās direktīvas

· Latvijas Republikas normatīvie akti

· speciālā ekonomikas un finansu literatūra

· Latvijas reģionu vides apraksti

· interneta resursi

· ūdenssaimniecības tehniskā dokumentācija

· Ventspils novada pašvaldības publicētie un nepublicētie materiāli.

 II. PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

	1. Projekta iesniedzēja pamatinformācija

	Projekta iesniedzējs: 
	Ventspils novada pašvaldība

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
	90000052035

	Juridiskā adrese
	Skolas iela 4, Ventspils, LV3601

	Faktiskā adrese
	Skolas iela 4, Ventspils, LV3601

	Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats)
	Aivars Mucenieks, Ventspils novada domes priekšsēdētājs

	Kontaktpersonas
(vārds‚ uzvārds‚ amats)
	Ginta Roderte, Ventspils novada domes Attīstības nodaļas projektu vadīšanas speciāliste 

	Tālruņa numurs (-i)
	63629459, 27870866

	Fakss
	63622231
	E – pasta adrese
	ginta.roderte@ventspilsnd.lv

	Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: 
	Pašvaldība


	2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati

	

	2.1. Projekta teritorijas definējums (rajons/novads/pagasts/ ciems/apdzīvotā vieta(s))
	Ventspils rajona Ventspils novada pašvaldības Zlēku pagasta Zlēku ciems

	2.1.1. Projekta teritorijas piesārņojuma slodze (izteikta cilvēkekvivalentos- CE)
	Zlēku ciems – 310 CE 
(310 Zlēku ciema iedzīvotāji)

	2.1.2. Projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, to piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseina apgabalam
	Ventspils reģiona lielākās upes ir Venta ar Abavu, Vēždūku un Kamārci, Irbe ar Rindu, Stendi, Lonasti un Raķupi, Užava. Upes tek galvenokārt ziemeļu — rietumu virzienā. Lielākie ezeri ir Usmas ezers (daļa), Puzes ezers, Būšnieku ezers, Sārnates ezers, Garais ezers, Zigatu ezers u.c.
Zlēku pagastam cauri plūst vairākas upes. Lielākās no tām – Venta un Abava. Venta šķērso pagasta teritoriju dienvidu- ziemeļu virzienā.  Abava ir pagasta dienvidu robeža. 
Pagastā ir arī divas nelielas upītes – Dzirnavupe (karpveidīgo zivju ūdeņi), kura iztek no Kāžezera, ietek Zlēku Dzirnavu ezerā un tek tālāk uz Ventu un Kāžupe (karpveidīgo zivju ūdeņi), kas iztek no Kāžezera. 
Pagastā esošie saldūdeņi ietilpst Baltijas jūras mazo upju baseina apgabalā un Ventas upes baseinā.
Projekta teritorijā ūdensobjektu nav. 


	2.1.3. Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru
	Pagasta teritorijā ir sekojošas aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000): 
· Abavas senleja - Dabas parks, Natura 2000 teritorija
· Nagļu un Ansiņu purvs - Dabas liegums, Natura 2000 teritorija
· Piešdanga - Dabas liegums, Natura 2000 teritorija
· Tīšezers - Dabas liegums, Natura 2000 teritorija
· Zlēku parks - Dabas piemineklis
· Parastā priede (pie Zlēkas baznīcas) - Dižkoks
· Parastais ozols (ceļa Piltene- Zlēkas malā 40m pirms 15 km) - Dižkoks
· Parastais ozols (pie Mežmaļiem, pie Cirkales ceļa) - Dižkoks
· Parastais ozols (Mežmaļi, pie Cirkales ceļa) - Dižkoks
· Parastais ozols (250 m no centra šosejas malā pie Zlēku - Cirkales ceļa) – Dižkoks. 
Projekta teritorijā atrodas  Parastais ozols (250 m no centra šosejas malā pie Zlēku - Cirkales ceļa) – Dižkoks.  
Citas aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) projekta teritorija neskar. 


	2.1.4.1. Klimata raksturojums
	Zlēku pagastā klimats ir mērens. Pavasaris nāk lēni, jo bieži ar spēcīgajiem un aukstajiem ziemeļu un ziemeļrietumu vējiem (līdz pat marta beigām, aprīļa sākumam) ieplūst aukstās arktiskās gaisa masas, uz augsnes veidojas salna. Sniega sega nokūst apmēram mēneša laikā. Maijā parasti ir sauss un saulains laiks, kas saglabājas arī vasarā, bet ir iespējamas spēcīgas lietusgāzes. Rudens iestājas septembrī, līdz ar pirmajām salnām, kad gaisa temperatūra ir 10 - 13 °C. Rudenī bieži vien ir mākoņains laiks, ilgstošs, smidzinošs lietus, migla. Ziema sākas pakāpeniski. Decembrī dažviet līst, vairākkārt uzsnieg un nokūst sniegs. Pastāvīgs sals valsts austrumu daļā iestājas decembra sākumā, bet rietumu daļā – decembra vidū.
Vidējā gaisa temperatūra janvārī -3... -1 C°, jūlijā +16,5 C°. Vidējais gada nokrišņu daudzums 600 – 700 mm ar maksimumu rudens – ziemas sezonā. Sniega veidā izkrīt tikai 15% no gada nokrišņu daudzuma veidojot pārsvarā nenoturīgu sniega segu.


	2.1.4.2. Grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums
	Ventspils novada teritorija atrodas Rietumlatvijas piejūras zemienē. Ventspils rajonam ir visgarākā robeža ar Baltijas jūru — ap 100 km. Jūras robeža ir Jūrkalnes, Užavas, Vārves un Tārgales pagastiem, kā arī Ventspils pilsētai.
Novads sastāv no 11 pagastiem — Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru un Zlēku pagasti un viena pilsēta ar lauku teritoriju - Piltene.
Zlēku pagasts atrodas Latvijas Kurzemes pussalas Rietumu daļā, Kursas zemienes līdzenumā pie pārejas Piejūras zemienē, Ventspils rajona administratīvajā teritorijā. Tas robežojas ar Ventspils rajona Ugāles un Ziru pagastiem, Piltenes pilsētas lauku teritoriju, Kuldīgas rajona Padures, Ēdoles un Rumbas pagastiem. Zlēkas atrodas 39 km no Ventspils. Zlēku pagasta teritorijas plātība ir 10 715,5 ha. Gandrīz 65% (6890,5 ha) no pagasta teritorijas ir klāta ar mežiem.
Zlēku pagasts atrodas Ventspils rajonā, 36 km attālumā no Ventspils pilsētas, 20 km no Kuldīgas.
Pagasta teritoriju šķērso valsts 1.šķiras autoceļi Ventspils- Kuldīga- Saldus un Zlēkas-Ugāle un valsts 2. šķiras autoceļi Piltene- Zlēkas un Ugāle- Cirkale- Zlēkas. Pašvaldības ceļu kopgarums pagastā ir 32,39 km.
Augsnes pagasta teritorijā veidojušās uz smilts, mālsmilts cilmieža. Gruntsūdeņu līmenis ap 1-2 m. 
Zlēku pagasta teritorijā dominē skābās velēnu podzolētās augsnes, bet reljefa pacēlumos tipiskais podzols. Izņemot reljefa pazeminājumus un depresijas, augsnes kārtas biezums ir neliels un to dominējošais smilšainais un putekļu pārsvars. 
Pazemes ūdeņi pagasta teritorijā ir visai plaši pieejami. Decentralizētai ūdensapgādei ir pieejami kvartārsegas ūdeņi, kas šeit ieguļ vidēji 1,5-2,8m dziļumā no zemes virsas, arī dziļāk, līdz pat 20-30m dziļumam ir sastopami vairāki augstas kvalitātes dzeramā ūdens slāņi nelielam vietējam patēriņam.
Centralizētai ūdensapgādei pieejami dziļāk iegulošie devona arukilas ūdenslāņi. Tomēr tie ir dzelzi bagāti saturoši ūdeņi, nereti ar smalkas smilts piejaukumu.


	2.1.5. Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā
	Pagastā ir vairāki Valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi:
· Zlēku luterāņu baznīca
· Dzikļu senkapi
· Ēčkalna senkapi
· Abavmuižas kulta akmens
· Gaisiņu senkapi
· Jāņkalna viduslaiku kapsēta
· Jaunbērzu apmetne
· Lāmu pilskalns
· Pabērzkalna senkapi
· Pabērzkalns - pilskalns ar apmetni
· Pasilciema senkapi
· Paventu pilskalns
· Valleskalns - pilskalns
· Zlēkas Karātavu kalns - pilskalns
· Zlēku pilskalns - kulta vieta
Zlēku luterāņu baznīcas kultūrvēsturiskā aizsargzonā atrodas Zlēku ciema artēziskais urbums, ūdens sagatavošanas stacija, ūdenstornis un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Projekta teritorijā atrodas sekojošas aizsargjoslas: sakaru līniju, elektroapgādes līniju aizsargjoslas, esošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu aizsargjoslas, esošo ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aizsargjoslas, ūdenstilpņu aizsargjoslas, autoceļu aizsargjoslas. 
Projektā iekļautās darbības atbilst teritorijas plānojumā atļautajam zemes izmantošanas veidam un nepārkāpj noteiktos ierobežojumus.

	2.1.6. Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā
	Uzņēmumu, kas rada rūpnieciskās ražošanas notekūdeņus ciema teritorijā nav. 
Zlēku ciemā atrodas Zlēku pamatskola, pagasta pārvalde, bibliotēka, kultūras nams, feldšeru punkts, aptieka, divi veikali, pasts un divi kokapstrādes uzņēmumi.

	2.1.7. Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana esošajā situācijā
	Princips “piesārņotājs maksā" - notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. 
Šobrīd Zlēku ciemā princips piesārņotājs maksā netiek ievērots, jo nav precīzas dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaites, un patērētāji par ūdenssaimniecības pakalpojumiem norēķinās pēc fiksētas maksas mēnesī no cilvēka, neatkarīgi no patērētā dzeramā ūdens un novadītā notekūdeņu apjoma.


	2.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (jānorāda visi iedzīvotāji, kas ir deklarēti 2.1.p.definētajā konkrētajā apdzīvotajā vietā)


	2007
	2008
	2009
	2010
	2015



	
	315
	315
	310
	310
	310

	
	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
Zlēku pagasts ir viens no mazāk apdzīvotiem Ventspils rajonā. Vidējais iedzīvotāju blīvums ir 5,3 iedzīvotāji uz 1km2. No pagasta iedzīvotāju kopskaita lielākā daļa dzīvo pagasta centrā –Zlēku ciemā, vai centra tuvumā.
Salīdzinoši vairāk saimniecību vēl ir tikai tādos pagasta ciemos kā Laidzes ciemā un Dzīkļos.
Pēdējos gados iedzīvotāju skaits pagastā kopumā nav būtiski mainījies. 2010. gadā Zlēku ciemā ir deklarējušies 310 iedzīvotāji. 
Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Zlēku ciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. 
Sakārtojot ūdenssaimniecību, ciemā tiks uzlaboti sadzīves apstākļi, kas savukārt mudinās iedzīvotājus dzīvot un strādāt pagastā. 


	2.2.1. Iedzīvotāju nodarbinātība


	Faktiskie dati

Prognoze

                                          Gads          

2009

2010

2013

2015

Iedzīvotāju skaits Zlēku pagastā  (kopā)

570

570

570

570

Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā 

310

310
310

310

Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā)

165

162

166

171

Strādājošā vecumā: bezdarbnieki

35

38

35

30

Jaunāki par strādājošo vecumu 

50

48

46

44

Pensionāri

60

62
63

65

Mājsaimniecību skaits kopā

124

124

124

124

Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā

2,5
2,5

2,5

2,5

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ventspils novadā kopumā, kā arī Zlēku pagastā iedzīvotāju vecuma struktūra atšķiras no valstī vidējās un arī no citu Kurzemes reģionā ietilpstošo rajonu vidējās, ar augstāku pirms darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvaru: 
· līdz darbaspējas vecumam – 16%
· darbaspējas vecumā – 65%
· virs darba spējas vecuma – 19%
Dzimstība pēdējo trīs gadu laikā svārstās starp 3 un 8 bērniem gadā, mirušo skaits pēdējos trīs gados ir no 2 līdz 7 cilvēkiem. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Ventspils novadā pēdējos 10 gados ir negatīvs – mirstība pārsniedz dzimstību. Tomēr situācija Ventspils novadā ir labvēlīgāka nekā daudzos citos Latvijas apvidos.
Deklarēto iedzīvotāju  skaits Zlēku pagastā pēdējos gados ir nemainīgs – 570 iedzīvotāji.
Pagastā profilējošās tautsaimniecības nozares:
· Piena lopkopība 
· Graudkopība
· Mežkopība, 
· Kokapstrāde,
Lielākais darba vietu nodrošinājums ir publiskajā sektorā – pagasta pārvalde un tai pakļautās iestādes – Zlēku pamatskola, kultūras nams un bibliotēka. Privātajā sektorā darba vietas nodrošina divi veikali un divi kokapstrādes uzņēmumi, kā arī feldšeru punkts un pasts.
Daļa no iedzīvotājiem brauc strādāt uz Vārvi un Ventspili. 
Būtiska ekonomisko aktivitāšu samazināšanās 2008. gada beigās un 2009. gada sākumā izraisīja nodarbinātības līmeņa samazināšanos. Pašlaik, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis bezdarbnieku skaits, kā rezultātā bez darba palikušie iedzīvotāji vairāk pievēršas savu saimniecību sakopšanai un apstrādāšanai. 
Tiek prognozēts, ka laika posmā līdz 2015. gadam, uzlabojoties ekonomiskais situācijai valstī, bezdarbnieku skaits atkal samazināsies, sasniedzot iepriekšējo gadu līmeni. 
Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2009. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija 120 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 164 LVL. 
Pamatojoties uz makroekonomiskajām prognozēm, mājsaimniecību vidējie mēneša ienākumi pēc projekta realizācijas, t.i., pēc 2013. gada pieaugs. 


	2.3.  Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā. 

2.3.1. Ūdensapgāde
	Ūdensapgāde   
Zlēku ciemā ir divas ūdensapgādes sistēmas – Zlēku ciems un Zlēku skola. Viena sistēma no otras atrodas aptuveni 1 km attālumā. Katrā sistēmā ūdens tiek piegādāts no sava urbuma. Sistēma Zlēku skola nodrošina dzeramo ūdeni Zlēku pamatskolai, bet sistēma Zlēku ciems – 233 patērētājiem (75% no ciema iedzīvotājiem), kā arī  visām pārējām ciemā esošajām iestādēm (4 juridiskās personas) un 57%  uzņēmumu (4 juridiskās personas).  
Urbumu Zlēku ciems un Zlēku skola tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs – tie ir novecojuši un smilšo. Abās sistēmās ir nepieciešama jaunu urbumu izbūve un veco tamponēšana. 
Abās sistēmās 2008. gadā ir uzstādītas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas. Pamatojoties uz pagasta pārvaldes sniegto informāciju un testēšanas pārskatiem, ūdens sagatavošanas iekārtas ne vienmēr nodrošina dzeramā ūdens attīrīšanu atbilstoši noteiktajiem normatīviem. Pēc uzstādītājfirmas veiktās iekārtu pieregulēšanas sistēmā Zlēku skola, pamatojoties uz vietas veiktajām ekspresanalīzēm, iekārtas pašlaik darbojas labi. Bet sistēmā Zlēku ciems sakarā ar to, ka urbumā ir lielāks dzelzs (2.40 mg/l) saturs nekā sākotnēji iekārtu uzstādīšanas laikā norādīts (1.47 mg/l), lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramā ūdens attīrīšanu ir nepieciešams uzstādīt papildus filtrējošo kolonnu. 
               Sistēmā Zlēku ciems ūdens spiediens tiek nodrošināts ar ūdenstorni, kas atrodas ciemata centrā blakus urbumam. Ūdenstornis veic savas funkcijas labi, tomēr, lai nodrošinātu tā turpmāku un ilgstošu darbību, ir nepieciešama tā rekonstrukcija – jāveic esošās tvertnes rekonstrukcija un ūdenstorņa krāsošana. Sistēmā Zlēku skola ūdens spiediens tiek nodrošināts ar hidroforu. Hidrofors darbojas labi un tā darbībā problēmu nav. 
Ūdensapgādes tīkli abās sistēmās vairāk kā 30 gadu ekspluatācijas laikā ir nolietojušies – tiem ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens plūsmu, kā arī tie ir regulāru avāriju iemesls - avārijas, kas radītu ūdens zudumus notiek aptuveni 2-3 reizes gadā. Zudumu apjoms vidēji  sastāda - 15-20% gadā, no tiem ~6% skalojamie ūdeņi. Ir nepieciešams veikt tīklu rekonstrukciju. 
               Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir apmierinošs. 


	2.3.2. Kanalizācija
	Kanalizācija 
         Zlēku ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas – Zlēku ciems un Zlēku skola. Kopumā centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 54% jeb 167 iedzīvotājiem, kā arī 100% iestāžu un 57% uzņēmumu. 
          Kanalizācijas sistēmas ir izbūvētas vairāk kā 30 gadus atpakaļ: sistēma Zlēku ciems - laika posmā no 1971.-1981. gadam, bet sistēma Zlēku skola - 1961. gadā. Kanalizācijas tīklu tehniskais stāvoklis, ņemot vērā izbūves gadu un materiālu, ir neapmierinošs, avārijas tīklos notiek 5-6 reizes gadā, par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācija aptuveni  sastāda 25-30%. Ir nepieciešama kanalizācijas tīklu rekonstrukcija abās sistēmās. 
           Zlēku ciemā ir divas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: Zlēku skolas sistēmā -  mehāniskā attīrīšanas iekārta (15 m3/dnn), bet Zlēku ciema sistēmā - bioloģiskā attīrīšanas iekārta (50 m3/dnn).
            Zlēku pamatskolas NAI (mehāniskā attīrīšanas iekārta) sastāv no seškameru skeptiķa.  Notekūdeņi pēc septiķa nonāk un infiltrējas purvainā vietā. 
           Notekūdeņi pēc Zlēku ciema NAI biodīķiem ieplūst meliorācijas grāvī un tad pēc 1,2 km Dzirnavupītē (karpveidīgo zivju ūdeņi). 
            NAI abās sistēmās ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās ir novecojušas – Zlēku ciema NAI patērē ļoti daudz elektroenerģijas, bet Zlēku skolas NAI nenodrošina notekūdeņu attrīšanu atbilstoši noteiktajām normām.
             Ir nepieciešams veikt Zlēku ciema NAI rekonstrukciju, bet Zlēku skolas mehāniskās attrīšanas iekārtas vietā izbūvēt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.   
             Arī esošās kanalizācijas sūkņu stacijas,  tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Tās dzelzsbetona grodi ir sadrupuši un sūkņi kuru katru brīdi var iziet no ierindas. Ir nepieciešams veikt KSS rekonstrukciju. 
             Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņus novada izvedamajās bedrēs. Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās bedrēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas izvedamo bedru stāvoklis ir apmierinošs. 
              Esošais stāvoklis Zlēku ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo Zlēku skolas NAI notekūdeņus neattīra atbilstoši normatīviem, kā arī pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē. 



	2.4. Projekta teritorijas attīstības plāni
	1. Teritorijas plānojuma statuss
· Ventspils rajona teritorijas plānojums 2007. - 2019.gadam apstiprināts 13.11.2007. Ventspils rajona padomes sēdē (protokols Nr.32, 2&) un izdoti saistošie noteikumi Nr.5 "Ventspils rajona teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi". Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām. 
· Ventspils rajona attīstības programma 2009.-2015. gadam. Dokumentā tiek paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas renovācija Zlēku ciemā. 
· Zlēku pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam, apstiprināts 30.05.2007. Zlēku pagasta padomes sēdē (lēmums nr.3). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana. 
· Ventspils novada saistošie noteikumi, apstiprināti 24.09.2009. (protokols nr. 8;/5) 
2. Realizācija esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē un citās jomās projekta teritorijā
· Zlēku ciemā 2008. gadā realizēti LVAF projekti „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku ciemā” un „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku pagasta Zlēku pamatskolā” 
3. Specifiskie nosacījumi kvalitatīvo prasību izpildei
Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi


	2.5. Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums. Dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pašvaldības attīstības plāns 
	1. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 9894-06-23, izsniegta 2006. gada 22. decembrī, derīga līdz 2011. gada 21. decembrim, raksturo notekūdeņu novadīšanas, nosaka notekūdeņu daudzumu, pieļaujamās koncentrācijas, analīžu veikšanas biežumu, kā arī ūdens ieguves avotus, norāda iegūstamā ūdens daudzumu un monitoringa biežumu. 
2. Urbuma pases, sniedz informāciju par urbumu tehniskajiem rādītājiem un urbuma ūdens kvalitāti. 
3. Zlēku pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam, apstiprināts 30.05.2007. Zlēku pagasta padomes sēdē (lēmums nr.3). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana. 
4. Tehniskās pases ūdens sagatavošanas iekārtām 
5. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēmas



Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	3. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums

	Šajā sadaļā ir analizēts esošās ūdensapgādes sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām, apskatot:
· būtiskākās ES direktīvas:
· Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti
· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva)
· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos
· būtiskākos LR normatīvos aktus:
· MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”


	3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība
	Zlēku ciemā ir divas ūdensapgādes sistēmas – Zlēku ciems un Zlēku skola. Viena sistēma no otras atrodas aptuveni 1 km attālumā. Katrā sistēmā ūdens tiek piegādāts no sava urbuma. Sistēma Zlēku skola nodrošina dzeramo ūdeni Zlēku pamatskolai, bet sistēma Zlēku ciems – 233 patērētājiem (75% no ciema iedzīvotājiem), kā arī  visām pārējām ciemā esošajām iestādēm (4 juridiskās personas) un 57%  uzņēmumu (4 juridiskās personas).  
Urbumu Zlēku ciems un Zlēku skola tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs – tie ir novecojuši un smilšo. Abās sistēmās ir nepieciešama jaunu urbumu izbūve un veco tamponēšana. 
Abās sistēmās 2008. gadā ir uzstādītas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas. Pamatojoties uz pagasta pārvaldes sniegto informāciju un testēšanas pārskatiem, ūdens sagatavošanas iekārtas ne vienmēr nodrošina dzeramā ūdens attīrīšanu atbilstoši noteiktajiem normatīviem. Pēc uzstādītājfirmas veiktās iekārtu pieregulēšanas sistēmā Zlēku skola, pamatojoties uz vietas veiktajām ekspresanalīzēm, iekārtas pašlaik darbojas labi. Bet sistēmā Zlēku ciems sakarā ar to, ka urbumā ir lielāks dzelzs (2.40 mg/l) saturs nekā sākotnēji iekārtu uzstādīšanas laikā norādīts (1.47 mg/l), lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramā ūdens attīrīšanu ir nepieciešams uzstādīt papildus filtrējošo kolonnu. 
               Sistēmā Zlēku ciems ūdens spiediens tiek nodrošināts ar ūdenstorni, kas atrodas ciemata centrā blakus urbumam. Ūdenstornis veic savas funkcijas labi, tomēr, lai nodrošinātu tā turpmāku un ilgstošu darbību, ir nepieciešama tā rekonstrukcija – jāveic esošās tvertnes rekonstrukcija un ūdenstorņa krāsošana. Sistēmā Zlēku skola ūdens spiediens tiek nodrošināts ar hidroforu. Hidrofors darbojas labi un tā darbībā problēmu nav. 
Ūdensapgādes tīkli abās sistēmās vairāk kā 30 gadu ekspluatācijas laikā ir nolietojušies – tiem ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens plūsmu, kā arī tie ir regulāru avāriju iemesls - avārijas, kas radītu ūdens zudumus notiek aptuveni 2-3 reizes gadā. Zudumu apjoms vidēji  sastāda - 15-20% gadā, no tiem ~6% skalojamie ūdeņi. Ir nepieciešams veikt tīklu rekonstrukciju. 
               Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir apmierinošs. 


	3.2. Ūdens 

ņemšanas avoti


	Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese)
Izbūves gads
Akas dziļums (m)
Atļautais ūdens ieguves daudzums 
Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā)
Maksimālais pieļaujamais debits (l/s)
Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka)
Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjoslu
Zlēku ciems Nr.P300289
1980
120
28 105 m3/gadā
77 m3/dnn
13 000
5,0
darba aka
ir ūdens plūsmas mērītājs, 
tiek ievērotas nepieciešamās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas
Zlēku skola Nr.P300290
1961
63,5
3 285 m3/gadā 
9 m3/dnn
967
5,0
darba aka
ir ūdens plūsmas mērītājs, 
tiek ievērotas nepieciešamās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde, urbumu pases
Zlēku ciemā ūdeni iegūst no 2 ūdensapgādes urbumiem, kuri piegādā ūdeni katrs savā sistēmā:
· ūdensapgādes urbuma „Zlēku ciems” (LVĢMA datu bāzes identifikācijas Nr.P300289) ierīkots 1980. gadā, urbuma dziļums – 120 m, ūdens ieguves horizonts – Arikulas - Burtnieku, debits – 5,0 l/s. Ūdens uzskaite tiek veikta ar verificētu ūdens skaitītāju.
· ūdensapgādes urbuma „Zlēku skola” (LVĢMA datu bāzes identifikācijas Nr.P300290) ierīkots 1961. gadā, urbuma dziļums 63,50 m, ūdens ieguves horizonts - Gaujas, debits –5,0 l/s. Ūdens uzskaite tiek veikta ar verificētu ūdens skaitītāju.
Pamatojoties uz aku raksturojumu tehniskajās pasēs, kā arī vizuālo apsekojumu, akas ir nolietojušās apmērām par 70% aka Zlēku ciems un 85% aka Zlēku skola. Aku caurules ir korodējušas, pie tam, pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas, abas akas smilšo, tādējādi būtiski ietekmējot dzeramā ūdens kvalitāti un iekārtu darbību.

Nav veikti nekādi speciāli pētījumi par šo aku stāvokli, tomēr pieredze ar līdzīga vecuma akām Latvijā liecina, ka to atjaunošana uzlabo stāvokli tikai uz neilgu laiku. Tāpēc abās sistēmās ir ieteicama jaunu aku urbšana un veco aku tamponēšana.
Ūdens lietošanas atļauja – Nr. 9894-06-23, izsniegta 2006. gada 22. decembrī, derīga līdz 2011. gada 21. decembrim 
Institucionālā atbildība par pazemes ūdeņu avotu kontroli: 
Ūdensapgādes urbumam Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir veicis stingrā režīma, bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas aprēķinu atbilstoši MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām. 
Ūdensapgādes urbuma aizsargjoslas teritorija ierobežotas ar aizslēdzamu drāšu pinuma žogu un pagasta pārvaldes saimnieciskais vadītājs veic uzraudzību un kontrolē, lai žogs un vārti būtu aizslēgti un nepiederošas personas nevarētu iekļūt aizsargzonā. 
Abos urbumos no urbuma iegūtais ūdens daudzums tiek noteikts ar verificētu  aukstā ūdens skaitītāju MINOL M-VR-K. Iegūtā pazemes ūdens uzskaites dati tiek fiksēti instrumentālās uzskaites žurnālā reizi mēnesī saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumiem Nr. 736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”. Pagasta pārvaldes saimnieciskais vadītājs ar parakstu apliecina ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem. 


	3.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji 


	2009. gada dati
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Patērētie apjomi
	Kopā, m3/dnn

	
	Zlēku ciems - Iedzīvotāji 

	233
	75%
	120 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  
27,96 m3/dnn (kopā)
	Zlēku ciems – 28,36
Zlēku skola 
– 2,6
Kopā – 30,96


	
	Zlēku ciems - Institūcijas

	4
	100 %
	0,2  m3/dnn
	

	
	Zlēku ciems - Uzņēmumi

	4
	57%
	0.2  m3/dnn
	

	
	Zlēku skola
	1
	100%
	2,6 m3/dnn
	

	
	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
	

	
	Ar centralizētiem ūdens apgādes pakalpojumiem tiek nodrošināti daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotāji. Iedzīvotāji ūdeni izmanto saimnieciskajām vajadzībām, kā arī piemājas dārzu un zālāju laistīšanai.
Institucionālie patērētāji: Pie centralizētās ūdensapgādes ir pieslēgtas visas ciemā esošās institūcijas: 
Sistēma Zlēku ciems – pagasta pārvalde, bibliotēka, kultūras nams
Sistēma Zlēku skola – Zlēku pamatskola (72 skolēni un 26 darbinieki)
Ražošanas uzņēmumu patērētāji:  Zlēku ciemā nav ražošanas uzņēmumi. Pie centralizētās ūdensapgādes ir pieslēgti divi veikali, feldšeru punkts un aptieka. Nav pieslēgtas divas kokzāģētavas un pasts. 
Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītājs ir uzstādīts tikai pie artēziskajiem urbumiem (pie patērētājiem ūdens plūsmas mērītāju nav, norēķināšanās par ūdensapgādes pakalpojumiem praktiski notiek pēc noteikta maksājuma mēnesī uz 1 cilvēku), kā rezultātā sistēmā Zlēku ciems nav precīzas dzeramā ūdens patēriņa uzskaites pa patērētāju grupām. 
Zlēku skolas sistēmā vienīgais patērētājs ir Zlēku pamatskola, tāpēc no urbuma paceltais ūdens daudzums atbilst Zlēku pamatskolas patēriņam. 
Zlēku ciema sistēmai aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš:
· pamatojoties uz to, ka patērētājiem nav skaitītāju, aprēķinos tiek pieņemts, ka vidējais ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 120 l/cilv/dnn.  
· iestādēs vidējais patēriņš ir 50 l/inst/dnn,
· uzņēmumos vidējais patēriņš ir  50 l/uzņ/dnn.
Avārijas trasēs notiek aptuveni 2-3 reizes gadā. Pagasta pārvaldē precīzas uzskaites par zudumiem nav, bet vidēji tie varētu būt: 
· sistēmā Zlēku ciems – 20%, no tiem 14% avāriju rezultātā un 6% skalojamie ūdeņi, 
· sistēmā Zlēku skola – 15%, no tiem 9% avāriju rezultātā un 6% skalojamie ūdeņi. 
Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir apmierinošs. 


	3.4.Ūdens kvalitāte


	Analīzes vieta un datums
Analīzes vieta un datums
Dzelzs, mg/l
Ūdens duļķainība 
Ūdens cietība, mmol/l
Oksidējamība, mg/l O2
Mangāna joni, mg/l
Amonija joni, mg/l
Nitrāti, mg/l
Sulfāti, mg/l
Koliformās baktērijas skaits), 
E coli (skaits)
Zlēku ciems - No urbuma
16.01.2008

1,47

-
-

-

-

-

-

-

-
-
11.11.2009
2,83
-

-

-

-

-

-

-

-

-

02.09.2010
2,40
8,65 mg/l

9,99
3,70
<0,01
0,106
0,065
39
-
-
Zlēku skola – No urbuma

16.01.2008
5,53
-
-

-

-

-

-

-

-
-
02.09.2010
5,05
14,55 mg/l
9,62
4,31
<0,01
0,116
0,093
26
-
-
Zlēku ciems - Pēc ŪAS
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zlēku skola – Pēc ŪAS

-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

Zlēku ciems - Pie patērētāja 
04.06.2010
-

2,08 mg/l

-
-
-
0,029
-
-
0/100 ml
0/100 ml
03.06.2009

2,63

1,44 mg/l

-

-

-

0,097

-

-

0/100 ml
0/100 ml
Zlēku skola – Pie patērētāja

04.06.2010
-

2,68 mg/l

-
-
-
0,037
-
-

0/100 ml
0/100 ml
03.06.2009
3,37
1,71 mg/l
-
-
-
0,129
-
-

0/100 ml
0/100 ml
Maksimāli pieļaujamā norma

0,2

3 NTU 

(1,74 mg/l)

PP*

8 mg/l O2
0,05

0,5

50 mg/l

250 mg/l

0/100 ml
0/100 ml
Informācijas avoti: Testēšanas pārskati

	
	*PP- pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām 
Vienu reizi gadā tiek veikta dzeramā ūdens ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana saskaņā ar kārtējo monitoringa programmu „Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programma”. Programma ir saskaņota Veselības inspekcijas Kurzemes reģionālajā filiālē. 
Par analīžu veikšanu ir atbildīgs pagasta pārvaldes saimnieciskais vadītājs.
Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, kā arī pamatojoties uz veiktajiem testēšanas pārskatiem, 2008. gadā uzstādīto abu ūdens sagatavošanas iekārtu darbība pirmā gada laikā bija apmierinoša, bet turpmākajā laikā attīrītā dzeramā ūdens kvalitāte ir mainīga un veiktie testēšanas pārskati liecina, ka dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja vairs neatbilst noteiktajiem normatīviem. Pagasta pārvalde vairākas reizes ir sazinājusies ar uzstādītājfirmu par iekārtu darbības kvalitāti. 
Zlēku skola:
· No urbuma paceltajā ūdenī tiek pārsniegti rādītāji dzelzs – 5,05-5,53 mg/l un duļķainība – 8,65 mg/l (~14,9 NTU). 
· Patērētājam piegādātā ūdens kvalitāte Zlēku skolā ir neatbilstoša pēc rādītājiem dzelzs – 3,37 mg/l un duļķainība – 2,68 mg/l (~4,6 NTU). Tā kā Skolas sistēmā tīklu garums ir neliels, tad veiktās analīzes pie patērētāja liecina, ka dzeramais ūdens pēc ūdens sagatavošanas iekārtām netiek attīrīts pietiekošā kvalitātē. 
· Uzstādītājfirmas veiktās darbības - uzstādītājfirma 2010.gada septembrī ir veikusi iekārtu pārregulēšanu un skalošanu, pēc kuras, veicot ekspresanalīzes uz vietas, dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīviem. Ekspresanalīzes papīra formā nav iespējams pievienot, jo tās uzstādītājfirma veic izmantojot CHECKIT®Comparator  testa iekārtas, kurās tiek izmantotas speciālās tabletes, nosakot ķīmiskā elementa koncentrāciju ūdenī pēc ūdens un tabletes notikušās reakcijas krāsas. Jaunas dzeramā ūdens analīzes pagasta pārvalde finansiālo resursu trūkuma dēļ nav veikusi.   
Zlēku ciems:
· Uzstādītājfirmas sniegtie skaidrojumi par iekārtu neatbilstošo darbību - sistēmā Ciems esošās dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas tika uzstādītas pamatojoties uz 16.01.2008. veiktajām analīzēm no urbuma, kurās norādītais dzelzs saturs dzeramajā ūdenī ir 1,47 mg/l. Konstatējot, ka iekārtas nenodrošina atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanu, tika veiktas atkārtotas analīzes no urbuma (11.11.2009. - 2,83 mg/l). Veiktās analīzes parāda, ka patlaban dzelzs saturs dzeramajā ūdenī sastāda 2,40 mg/l, kas pārsniedz iekārtu uzstādīšanas mirklī noradīto dzelzs satura līmeni gandrīz par 40%. Pēc uzstādītājfirmas sniegtās informācijas, pastāvīgi izmantojot ūdens sagatavošanas iekārtu režīmā, kur dzelzs koncentrācija dzeramajā ūdenī ir lielāka nekā plānots, pakāpeniski tiek piesārņota filtrējošā noslodze un zaudēta tās oksidējošā katalītiskā spēja, kas izraisa filtru atteici, kā tas ir noticis arī Zlēku ciema atdzelžošanas stacijā. Minētās problēmas risināšanai ir nepieciešams uzstādīt vēl vienu filtrējošo kolonnu, kas dos iespēju palielināt aprīkojuma ražīgumu un iestatīt ievērojami saudzīgāku darba režīmu, kā arī veikt filtrējoša materiāla nomaiņu jau esošajās kolonnās.
· Aktuālu analīžu rezultātu pēc ūdens sagatavošanas iekārtām pagasta pārvaldei nav pieejami, tomēr ņemot vērā, ka pie patērētāja dzelzs un duļķainības saturs būtiski pārsniedz noteiktās normas, var secināt, ka dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas nenodrošina atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanu (kā papildus pamatojumu tam, ka iekārtas nenodrošina dzeramā ūdens attīrīšanu skatīt pielikumā nr. 10 pievienoto uzstādītājfirmas vēstuli pagasta pārvaldei).  
· Patērētājam piegādātā ūdens kvalitāte Zlēku ciemā ir neatbilstoša pēc rādītājiem dzelzs – 2,63 mg/l un duļķainība – 2,08 mg/l (~4,3 NTU), tas, ka dzelzs un duļķainības rādītāji pie patērētāji ir lielāki nekā no urbuma paceltajā ūdneī liecina, ka ūdensapgādes tīklos rodas sekundārais piesārņojums un ir nepieciešama tīklu rekonstrukcija.

	3.5. Sistēmas (u) vispārējā tehniskā stāvokļa analīze

3.6. Ūdens bilance

3.7. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām


	Aka
Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā)
Sūkņa marka
Sūkņa ražība (m3/h)
Sūkņa elektromotora jauda
(kW)
Sūkņa fiziskais nolietojums
Agregāta tehniskais stāvoklis
Zlēku ciems Nr.P300289
13 000
ECV6-10-10
10
5,5
70%
neapmierinošs
Zlēku skola Nr.P300290
967
4ECU4/9
4,2
0,75
85%
neapmierinošs
  Ūdens ņemšanas ierīces
Informācijas avoti: pagasta pārvalde, iekārtu tehniskās pases
Artēziskā aka Zlēku ciems ir izbūvēta 1980. gadā, bet artēziskā aka Zlēku skola – 1961.gadā. Aku kalpošanas laikā, artēzisko aku rekonstrukcija nav veikta. 
Pamatojoties uz aku raksturojumu tehniskajās pasēs, kā arī vizuālo apsekojumu, akas ir nolietojušās apmērām par 70% aka Zlēku ciems un 85% aka Zlēku skola. Aku caurules ir korodējušas, pie tam, pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas, abas akas smilšo, tādējādi būtiski ietekmējot dzeramā ūdens kvalitāti un iekārtu darbību.

Nav veikti nekādi speciāli pētījumi par šo aku stāvokli, tomēr pieredze ar līdzīga vecuma akām Latvijā liecina, ka to atjaunošana uzlabo stāvokli tikai uz neilgu laiku. Tāpēc abās sistēmās ir ieteicama jaunu aku urbšana un veco aku tamponēšana.
Ūdens sagatavošanas iekārtas 
Iekārtas tips un marka
Izbūves gads
Faktiskā jauda (m3/h)
Projektētā jauda (m3/dn)
Tehniskais stāvoklis, fiziskais nolietojums (%) 
Ēkas stāvoklis
Zlēku ciems
Aqua –Ferrum 21/2
2008
8 m3/h
8 m3/h
10
Apmierinošs
Zlēku skola
Aqua –Ferrum 16/2
2008
4 m3/h
4 m3/h
10
Apmierinošs
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
      Dzeramā ūdens attīrīšanai sistēmā Zlēku ciems ir uzstādītas aerācijas tipa atdzelžošanas iekārtas, kas sastāv no 2  spiedfiltriem Aqua –Ferrum 21-2. 
      Tā kā Skolas sistēmā dzelzs saturs dzeramajā ūdenī ir salīdzinoši augsts, tad ūdens attīrīšanai ir uzstādīta iekārta, kura veic katalītisko oksidēšanu un filtrāciju spiediena filtros Aqua-Ferrum ar pastāvīgu reģenerāciju. Šīs sistēmas darbības pamatā ir dzelzs oksidēšana, kura notiek filtrējošā materiālā ar speciālu granulu palīdzību, kurai piemīt katalizatora īpašības (ķīmiskās reakcijas oksidēšanas paātrinātājs). Dzelzs (un mazākā pakāpē mangāns) mangāna dioksīda klātbūtnē ātri oksidējas un nosēžas uz filtrējošās vides ārējās virsmas. Tālākajā gaitā lielākā daļa oksidētā  dzelzs izskalojas drenāžā pie atgriezeniskās skalošanas. Tādā veidā, granulētā katalizatora slānis ir vienlaicīgi arī filtrējošā vide. Lai uzlabotu oksidēšanās processu, ūdenim pievienot ķīmisko oksidētāju – kālija permanganātu (KMnO4). Kālija permanganāta pielietošana ne tikai aktivizē oksidēšanās reakciju, bet arī  kompensē mangāna “izskalošanos” no filtrējošās vides virsmas un reģenerē viņu.
Skalojamie ūdeņi abās sistēmās tiek novadīti uz kanalizāciju. 
Pamatojoties uz pagasta pārvaldes sniegto informāciju un testēšanas pārskatiem, ūdens sagatavošanas iekārtas ne vienmēr nodrošina dzeramā ūdens attīrīšanu atbilstoši noteiktajiem normatīviem  (detalizētu ūdens sagatavošanas iekārtu darbības problēmu un to risinājumu aprakstu skatīt zem tabulas 3.4. Dzeramā ūdens kvalitāte).


	
	Ūdens uzkrāšanas iekārtas
Ūdens tilpne
Izbūves gads
Darba tilpums (m3)
Torņa augstums (m)
Fiziskais nolietojums (%)
Ūdens plūsmas mērītājs
Zlēku ciems-Ūdenstornis
1980
Tilpums - 100
Darba tilpums – 80 
40
70
Plūsmas mērītājs akā
Zlēku skola - hidrofors
2008
0,3
-
10
Plūsmas mērītājs akā
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
Sistēmā Zlēku ciems ūdens spiediens tiek nodrošināts ar ūdenstorni, kas atrodas ciemata centrā blakus urbumam. Tas ir izbūvēts no ķieģeļu mūra un tērauda rezervuāra 1980. gadā, rezervuāra tilpums 100 m3, bet darba tilpums 80 m3. Torņa fiziskais nolietojums ir 70 %. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, neskatoties uz lielo nolietojumu, ūdenstornis  ir labi saglabājies, tam tiek veikti regulāri apkopes darbi, tā tvertnē bojājumu nav un ūdenstornis veic savas funkcijas labi, tomēr, lai nodrošinātu tā turpmāku un ilgstošu darbību, ir nepieciešama tā rekonstrukcija – jāveic esošās tvertnes rekonstrukcija un ūdenstorņa krāsošana. Veicot ūdenstorņa rekonstrukciju, tā kalpošanas laiks būs vēl vismaz 10 gadus. Tādejādi, ņemot vērā ūdenstorņa tehnisko stāvokli, kā arī faktu, ka ūdenstornis papildus nodrošina gan ugunsdzēsības vajadzības, gan arī dzeramā ūdens rezerves, nav lietderīgi meklēt vai izvēlēties citu spiediena un dzeramā ūdens rezerves nodrošināšanas veidu. Pirms ūdenstorņa rekonstrukcijas ir ieteicams veikt ūdenstorņa būvekspertīzi, lai precizētu nepieciešamos darbus. 
Sistēmā Zlēku skola ūdens spiediens tiek nodrošināts ar hidroforu 300l, kurš ir uzstādīts 2008. gadā. Hidrofors darbojas labi un tā darbībā problēmu nav. 
Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām
Apbūves objekti (ēku grupas)
Dabiskās virszemes ūdens tilpnes
Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes
Ugunsdzēsības hidranti
Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem, m
Zlēku ciems
Dīķis, 200 m
Ūdenstornis, 100-150m
- 
Zlēku skola
Dīķis, 50-100 m
-
-
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
Zlēku ciemā ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves". Ūdens ugunsdzēsības vajadzībām Zlēku ciemā tiek ņemts no ciemā esošā dīķa un ūdenstorņa, bet Zlēku skolai no pie skolas esošā dīķa. 
Otrā pacēluma sūkņu stacija
Ūdens tilpne
Sūkņa marka
Sūkņa ražība
Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)

Tehn. stāvoklis
Fiziskais nolietojums
Otrā pacēluma sūkņu stacijas nav
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	
	Ūdensapgādes tīkli 
Rādītāji
Raksturojums
Ūdensapgādes sistēmas izbūve
Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti: 
· sistēmā Zlēku ciems laika posmā no 1971.-1981. gadam
· sistēmā Zlēku skola 1961. gadā. 
Tīklu kopējais garums
Ūdensapgādes tīklu kopgarums ir 2 636 m, no tā sistēmā Zlēku ciems ir 2 559m, sistēmā Zlēku skola – 77m
Spiediens sistēmā (atmosfēras)
2.5
Sacilpojuma raksturojums
Tīkli sistēmā ir izzaru veida. Sacilpojumu nav. 
Reģistrēto avāriju skaits gadā
Avārijas notiek aptuveni 2-3 reizes gadā, tai skaitā ~1-2 avārijas gadā, kad uz laiku ir nepieciešams pārtraukt ūdens padevi. 
Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos
Sistēma Zlēku ciems
Zlēku ciemā ir 1 hidrants, kurš nedarbojas. 
Sistēmā ir 11 skatakas, no tām visas ir tehniskā kārtībā. 
Sistēmā ir 7 aizbīdņi. Aizbīdņi ir neapmierinošā stāvoklī, to funkcionēšana ir ierobežota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas, ūdensapgādes sistēmu iespējams noslēgt tikai dažās aizbīdņu akās un dažu daudzdzīvokļu māju pagalmos. Tīklos nefunkcionē arī daļa  aizbīdņu, gaisa vārstu un izlaides.
Sistēma Zlēku skola
Sistēmā Zlēku skola hidrantu, skataku un aizbīdņu nav. 
Tīklu diametrs

Tīklu garums, m

t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm
20
25
32
40
50
60
63
100
Polietilēna
968
57
254
363
294
Tērauds
188
33

155
Čuguns
Ķeta
1480
1095
385
Ūdens zudumi gadā (%)
Zudumu uzskaite netiek veikta. Pēc aprēķiniem spriežot – vidēji  15-20% gadā, no tiem ~6% skalojamie ūdeņi.
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Centralizētie ūdensvadi Zlēku ciemā ir izzaru veida. Maģistrālie tīkli galvenokārt ir izbūvēti no ķeta, bet pievadi – no polietilēna un tērauda. 
Ūdensapgādes tīkli vairāk kā 30 gadu ekspluatācijas laikā ir nolietojušies – tiem ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens plūsmu, kā arī tie ir regulāru avāriju iemesls - avārijas, kas radītu ūdens zudumus notiek aptuveni 2-3 reizes gadā. Tīklu noslēgarmatūras funkcionēšana ir nepietiekama, ūdensapgādes sistēmu iespējams noslēgt tikai dažās aizbīdņu akās. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju.


	
	Ūdens plūsmas uzskaites vietas, ūdens mērītāju nodrošinājums un plānotā nodrošinājuma politika - Ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti tikai pie urbumiem. Ūdens plūsmas mērītāji pie patērētājiem uzstādīti nav, tādejādi norēķini par ūdensapgādes pakalpojumiem praktiski notiek, pamatojoties uz fiksētu maksājumu no viena cilvēka mēnesī, kā rezultātā iedzīvotāji nav ieinteresēti ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanā. 
Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt ūdens patēriņa normu augstāku nekā reāli patērētāji vidēji patērē,  līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju būs jāmaksā vairāk.  Tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens  daudzumu. 
Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc tarifa par patērēto m3 un ūdens patēriņa normas noteikšanas - līdz 2014. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.
Pakalpojumu kvalitātēs un drošības līmenis - Nepārtrauktā ūdens apgāde iedzīvotājiem ir nodrošināta, atskaitot vidēji ~1-2 avārijas gadījumu gada laikā, kad ūdens padeve tiek pārtraukta uz vidēji 3-4 stundām diennaktī.
Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas - Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas – trimmeris zāles pļaušanai. Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi.
Enerģijas patēriņš un tā efektivitāte - Elektroenerģijas patēriņš 2009. gadā abās sistēmās kopā bija 11 416 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma un attīrīšanai ŪAS var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,8 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma – 0,9-1,2 kWh/m3. 
Sistēmas apkalpošanai pieejamās tīklu apkalpes mašīnas - Sistēmu apkalpošanai nav pieejamas nekādas mobilas vai stacionāras tīklu apkalpes iekārtas. Nelielas avārijas tiek novērstas pašu spēkiem, bet nepieciešamības gadījumā tiek slēgti vienreizēji līgumi ar firmām par konkrēta darba izpildi. 
Ūdens bilance
2007.g.
2008.g.
2009.g.
Iegūtais ūdens (m3/dnn un gadā)
42,4 m3/dnn
15 480 m3/gadā
38,6 m3/dnn
14 099 m3/gadā
38,2 m3/dnn
13 967 m3/gadā
Saražotais ūdens (m3/dnn un gadā)
42,4 m3/dnn
15 480 m3/gadā
38,6 m3/dnn
14 099 m3/gadā
38,2 m3/dnn
13 967 m3/gadā
Patērētais ūdens
(m3/dnn un gadā)
32,7 m3/dnn
11 954 m3/gadā
31,5 m3/dnn
11 519 m3/gadā
31,0 m3/dnn
11 300 m3/gadā
Ūdens zudumi (m3/dnn un gadā)
9,7 m3/dnn
3 526 m3/gadā
7,1 m3/dnn
2 580 m3/gadā
7,3 m3/dnn
2 667 m3/gadā
Ūdens zudumi (%)
22%
18%
19%
 Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ūdens zudumu cēloņi - Ūdens zudumus veido tehniskie skalojamie ūdeņi, ko izmanto ŪAS filtru skalošanai, tie ir aptuveni 6% no kopējā ūdens patēriņa, savukārt lielāko zudumu apjomu ~15-20% veido avārijas tīklos. 
Kopējo zudumu precīza uzskaite ciemā nenotiek, bet pēc aprēķiniem zudumi varētu būt: sistēmā Zlēku ciems – 20%, no tiem 14% avāriju rezultātā un 6% skalojamie ūdeņi, bet sistēmā Zlēku skola – 15%, no tiem 9% avāriju rezultātā un 6% skalojamie ūdeņi. 



	Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām
	Esošā situācija Zlēku ciemā: 
· Centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi tiek kopumā nodrošināti 75% Zlēku ciema iedzīvotāju 
· Ciemā ir divas ūdensapgādes sistēmas – Zlēku ciems un Zlēku skola, kas atrodas aptuveni 1 km attālumā viena no otras
· Katrā sistēmā ūdens tiek piegādāts no viena urbuma. Urbumi ir novecojuši un smilšo. Nepieciešama jaunu urbumu izbūve un veco tamponēšana. 
· Ciemā abās sistēmās ir uzstādīta ŪAS. Attīrītā dzeramā ūdens kvalitāte ir mainīga, veiktās analīzes liecina, ka tās nenodrošina atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanu. Tam par iemeslu Zlēku skolas sistēmā ir iekārtas neatbilstoša pieregulēšana, bet Zlēku ciema sistēmā – dzeramais ūdens no urbuma satur lielāku dzelzs koncentrāciju nekā iekārtas spēj attīrīt (iekārtas ir uzstādītas atbilstoši dzelzs koncentrācijai, kas tika norādīta testēšanas pārskatā iekārtu uzstādīšanas brīdī). 
· Spiedienu sistēmā Zlēku ciems nodrošina ūdenstornis, kam ir jāveic rekonstrukcija, bet spiedienu sistēmā Zlēku skola nodrošina hidrofors, kura tehniskais stāvoklis ir labs. 
· Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, jo aptuveni 40 gadu ekspluatācijas laikā tie ir nolietojušies. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. 
· Nepieciešams organizēt pilnīgu ūdens uzskaiti pie patērētājiem - pašlaik ir ūdens mērītāji pie patērētājiem nav uzstādīti un norēķini par patērēto ūdeni tiek aprēķināti nosakot fiksētu maksājumu no cilvēka mēnesī. 
Kopumā Zlēku ciema ūdensapgādes sistēma neatbilst sekojošiem ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām:
· EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu 
Lai nodrošinātu atbilstību EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu ir būtiski veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kas nodrošinātu ūdens resursu taupīšanu un veicinātu to efektīvu izmantošanu
· Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti un MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
Zlēku ciemā dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja neatbilst Direktīvas prasībām, jo ūdens satur paaugstinātu dzelzs saturu un duļķainību.
· Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”  8. nodaļas 155. punkts
Ūdensvada tīkliem nav nodrošināti pietiekams skaits funkcionējošu aizvaru un aizbīdņu, gaisa vārstu un izlaides. 



Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	4. Kanalizācijas sistēmas raksturojums

	Šajā sadaļā ir analizēts esošās kanalizācijas sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām un ir apskatīta:
· Būtiskākās ES direktīvas:
· Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu
· Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos
· Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas
· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva)
· Būtiskākie LR normatīvie akti:
· MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.01.2007
· MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli"

	4.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība
	    Zlēku ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas – Zlēku ciems un Zlēku skola. Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 54% jeb 167 iedzīvotājiem, kā arī 100% iestāžu un 57% uzņēmumu. 
     Kanalizācijas sistēmas ir izbūvētas vairāk kā 30 gadus atpakaļ: sistēma Zlēku ciems - laika posmā no 1971.-1981. gadam, bet sistēma Zlēku skola - 1961. gadā. Kanalizācijas tīklu tehniskais stāvoklis, ņemot vērā izbūves gadu un materiālu, ir neapmierinošs, avārijas tīklos notiek 5-6 reizes gadā, par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācija aptuveni  sastāda 25-30%. Ir nepieciešama kanalizācijas tīklu rekonstrukcija abās sistēmās. 
      Zlēku ciemā ir divas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: Zlēku skolas sistēmā -  mehāniskā attīrīšanas iekārta (15 m3/dnn), bet Zlēku ciema sistēmā - bioloģiskā attīrīšanas iekārta (50 m3/dnn).
            Zlēku pamatskolas NAI (mehāniskā attīrīšanas iekārta) sastāv no seškameru septiķa.  Notekūdeņi pēc septiķa nonāk un infiltrējas purvainā vietā. 
      Notekūdeņi pēc Zlēku ciema NAI biodīķiem ieplūst meliorācijas grāvī un tad pēc 1,2 km Dzirnavupītē (karpveidīgo zivju ūdeņi). 
       NAI abās sistēmās ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās ir novecojušas – Zlēku ciema NAI patērē ļoti daudz elektroenerģijas, bet Zlēku skolas NAI nenodrošina notekūdeņu attrīšanu atbilstoši noteiktajām normām.
       Ir nepieciešams veikt Zlēku ciema NAI rekonstrukciju, bet Zlēku skolas mehāniskās attrīšanas iekārtas vietā izbūvēt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.   
       Arī esošās kanalizācijas sūkņu stacijas,  tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Tās dzelzsbetona grodi ir sadrupuši un sūkņi kuru katru brīdi var iziet no ierindas. Ir nepieciešams veikt KSS rekonstrukciju. 
       Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņus novada izvedamajās bedrēs. Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās bedrēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas izvedamo bedru stāvoklis ir apmierinošs. 
       Esošais stāvoklis Zlēku ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo Zlēku skolas NAI notekūdeņus neattīra atbilstoši normatīviem, kā arī pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē. 


	4.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji


	2009. gada dati *
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Radītie 
apjomi
	Kopā (m3/dnn)


	
	Zlēku ciems - Iedzīvotāji 
	167
	54%
	96 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  
16,0 m3/dnn (kopā))
	Zlēku ciems – 16,4
Zlēku skola – 2,08
Kopā – 18,5


	
	Zlēku ciems - Institūcijas
	4
	100 %
	0,2  m3/dnn
	

	
	Zlēku ciems - Uzņēmumi
	4
	57%
	0,2  m3/dnn
	

	
	Zlēku skola
	1
	100%
	2,08 m3/dnn
	


	
	Ar centralizētiem kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem tiek nodrošināti daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotāji. 
Institucionālie patērētāji: Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgtas visas ciemā esošās institūcijas: 
Sistēma Zlēku ciems – pagasta pārvalde, bibliotēka, kultūras nams
Sistēma Zlēku skola – Zlēku pamatskola (72 skolēni un 26 darbinieki)
Ražošanas uzņēmumu patērētāji:  Zlēku ciemā nav ražošanas uzņēmumi. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti divi veikali, feldšeru punkts un aptieka. Nav pieslēgtas divas kokzāģētavas un pasts. 
Nevienā no sistēmām nav uzstādīts plūsmas mērītājs un tā kā iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem arī nav dzeramā ūdens plūsmas skaitītāju, precīzu notekūdeņu sadalījumu pa patērētāju grupām noteikt nav iespējams. Tāpēc notekūdeņu apjoms tiek noteikts pieņemot, ka katrai iedzīvotājiem un Zlēku pamatskolai notekūdeņu apjoms sastāda 80% no patērētā dzeramā ūdens apjoma, bet pārējām iestādēm un uzņēmumiem tas ir vienāds ar patērētā dzeramā ūdens apjomu.


	4.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze:

4.3.1. Spiedvadi un pašteces vadi, to garumi, diametrs, materiāli, izbūves gads, tehniskais stāvoklis, infiltrācija tīklos un noplūdes, galvenās problēmas

4.3.2. Tiešās izplūdes ūdensobjektos


	Rādītāji
Raksturojums
Kanalizācijas sistēmas izbūve
Kanalizācijas sistēma ir izbūvēta: 
· sistēmā Zlēku ciems laika posmā no 1971.-1981. gadam
· sistēmā Zlēku skola 1961. gadā.
Tīklu kopējais garums
1467 m, no tā sistēmā Zlēku ciems – 1221 m, sistēmā Zlēku skola – 246m
Pašteces vadi
Sistēmā Zlēku ciems - 1199 m, diametrs 150mm, materiāls – keramika
Sistēma Zlēku skola – 246m, diametrs 150-200, materiāls - keramika
Spiedvadi
Sistēmā Zlēku ciems – 22m, diametrs – 100mm, materiāls – tērauds
Sistēmā Zlēku skola spiedvadu nav
Reģistrēto avāriju skaits gadā
5-6
Infiltrācija gadā (%)
Nav datu. Spriežot pēc kanalizācijas tīklu materiāla un izbūves gada, infiltrācija varētu būt ap 25-30% 
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	
	Kanalizācijas tīklu tehniskais stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, kā arī ņemot vērā izbūves gadu un materiālu, vērtējams kā neapmierinošs, avārijas tīklos notiek 5-6 reizes gadā, par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču aptuveni tā varētu būt 25-30%. 
Ir nepieciešama kanalizācijas tīklu rekonstrukcija abās sistēmās. 
Infiltrācijas cēloņi – tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. 
Tiešas izplūdes ūdensobjektos nav


	4.3.3. Sūkņu stacijas

	Sūkņu stacija/
marka
	Izbūves gads
	Sūkņu skaits
	NŪapjoma mērītājs
	Sūkņu ražība (m3/h)
	Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)
	Nolietojums (%)

	
	Nav datu
	1981
	2
	Nav
	25,5
	Nav datu
	70%

	
	Kanalizācijas sūkņu stacija atrodas blakus Zlēku ciema NAI un nodrošina paštecē savākto notekūdeņu novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 
Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Tās dzelzsbetona grodi ir sadrupuši un sūkņi kuru katru brīdi var iziet no ierindas. Ir nepieciešams veikt KSS rekonstrukciju. 


	4.3.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas


	

	
	Iekārtas tips/marka
	Izbūves gads
	Maksimālā jauda (m3/dnn)
	Fiziskais nolietojums (%)
	Tehniskais stāvoklis
	Apkalpes ēkas stāvoklis

	
	
	
	faktiskā
	projektētā
	
	
	

	
	Zlēku ciems - NAI BIO-50
	1980
	30
	50
	70%
	Neapmierinošs
	Neapmierinošs

	
	Zlēku skola - NAI septiķis
	1961
	5
	15
	85%
	Neapmierinošs
	-

	
	Zlēku ciemā ir divas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI):
· Zlēku skolas sistēmā -  mehāniskā attīrīšanas iekārta (15 m3/dnn), 
· Zlēku ciema sistēmā - bioloģiskā attīrīšanas iekārta (50 m3/dnn).
Zlēku ciema NAI BIO-50 sastāv no:
· redeles mehāniskai attīrīšanai,
· sūknētavas ar spiedvadu,
· kompresora mezgla,
· kompresoru telpas,
· aerācijas kameras,
· otrreizēja nostādinātāja,
· bioloģiskā attīrīšanas bloka BIO – 50,
· biodīķiem 2 gab. ar darba tilpumu 550 m3
· izplūdes vietas meliorācijas grāvī.
Notekūdeņi pēc biodīķiem ieplūst meliorācijas grāvī un tad pēc 1,2 km Dzirnavupītē (karpveidīgo zivju ūdeņi). 
Zlēku pamatskolas NAI (mehāniskā attīrīšanas iekārta) sastāv no seškameru skeptiķa.  Notekūdeņi pēc septiķa nonāk un infiltrējas purvainā vietā. 
NAI abās sistēmās ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās ir novecojušas – Zlēku ciema NAI patērē ļoti daudz elektroenerģijas, bet Zlēku skolas NAI nenodrošina notekūdeņu attrīšanu atbilstoši noteiktajām normām.
Ir nepieciešams veikt Zlēku ciema NAI rekonstrukciju, bet Zlēku skolas mehāniskās attrīšanas iekārtas vietā izbūvēt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.   


	4.3.5. Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI 


	Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā nav, jo sistēmā nav plūsmas mērītāju. Uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums tiek noteikts ar aprēķina metodi, izmantojot ūdens lietošanas bilances datus.
Notekūdeņu apjoms aprēķinos tiek noteikts pieņemot, ka katrai iedzīvotājiem un Zlēku pamatskolai notekūdeņu apjoms sastāda 80% no patērētā dzeramā ūdens apjoma, bet pārējām iestādēm un uzņēmumiem tas ir vienāds ar patērētā dzeramā ūdens apjomu.

	4.3.6. Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija 


	Notekūdeņu analīzes pirms un pēc NAI veic komunālās saimniecības vadītājs saskaņā B kategorijas piesārņojošā atļaujā noteikto biežumu: Zlēku ciema NAI – reizi pusgadā (ieplūdē un izplūdē), Zlēku skolas NAI – reizi gadā (izplūdē). 
Dati par notekūdeņu daudzumu, testēšanas rezultātiem un par notekūdeņiem novadītā piesārņojuma daudzumu reizi ceturksnī tiek reģistrēti notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā.
Par iekārtu uzturēšanu darba kārtībā ir atbildīgs pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists. Viņš veic regulāru iekārtu apsekošanu un nepieciešamo ekspluatācijas apkopi.  Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi.
Apkalpošanas efektivitāte – nelielas avārijas un citas problēmas tiek novērstas diennakts laikā izmantojot esošo pagasta pārvaldes kapacitāti, bet nopietnāku problēmu gadījumā tiek noslēgts pakalpojuma līgums ar kādu no firmām konkrētā pasākuma veikšanai.


	4.3.7. Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte
	Elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu attīrīšanai Zlēku skolas sistēmā ir 0 kWh/gadā, jo notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantots skeptiķis.  
Zlēku ciema sistēmā elektroenerģijas patēriņš ir 23 966  kWh/gadā, tas nozīmē, ka tiek patērēts ~2,5 kWh elektroenerģijas uz attīrīto notekūdeņu m3 un ir vērtējams kā ļoti neefektīvs rādītājs, salīdzinot ar vidēji pieņemto 1.0-1.2 kWh/m3. Tas ir skaidrojams ar faktu, ka NAI iekārtas ir novecojušas  un patērē daudz elektroenerģijas.  


	4.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji


	Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l)

	
	Analīzes vieta un datums
	SV
	BSP
	ĶSP
	Pkop
	Nkop

	
	Zlēku ciems - NAI (20.04.2010.) pirms attīrīšanas
	33
	30
	87
	-
	-

	
	Zlēku ciems - NAI (21.05.2009.) pirms attīrīšanas
	54
	42
	120
	-
	-

	
	Zlēku ciems - NAI (19.10.2009.) pirms attīrīšanas
	114
	32
	90
	-
	-


	
	Zlēku ciems - NAI (24.10.2008.) pirms attīrīšanas
	58
	30
	111
	-
	-

	
	Zlēku ciems - NAI (20.04.2010.) pēc attīrīšanas
	12
	12
	48
	1,32
	13,6

	
	Zlēku ciems - NAI (21.05.2009.) pēc attīrīšanas
	10
	6,7
	50
	1,6
	13,8

	
	Zlēku ciems - NAI (19.10.2009.) pēc attīrīšanas
	21
	11
	44
	2,2
	17,2

	
	Zlēku ciems - NAI (24.10.2008.) pēc attīrīšanas
	14
	11,4
	61
	2,3
	15,6

	
	Zlēku skola - NAI (19.10.2009.) pēc attīrīšanas
	36
	28
	90
	-
	-

	
	Zlēku skola - NAI (24.10.2008.) pēc attīrīšanas
	8,4
	35
	29,4
	-
	-

	
	VVD reģionālās vides pārvaldes prasības
	35
	25
	125
	-
	-

	
	Normatīvos noteiktās prasības
	35
	25
	125
	-
	-

	
	Informācijas avots: Testēšanas pārskati


	
	Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, Zlēku ciema NAI attīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, bet Zlēku skolas NAI 2009. gadā veiktās analīzes neatbilst rādītājos SV un BSP. 


	4.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā
	Kopējais iedzīvotāju skaits projekta teritorijā - 310 iedzīvotāji
Kopējais CE projekta teritorijā – 310 CE  (310 ciema iedzīvotāji) 
Kopējā notekūdeņu plūsma ~25 m3/dnn, no tā Zlēku ciems ~22 m3/dnn un Zlēku skola ~3 m3/dnn (tai skaitā infiltrācija)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda:
· Zlēku ciems - 50 m3/dnn.
· Zlēku skola – 15 m3/dnn
Kopējais piesārņojums 2009. gadā: 
SV – 1,1 t/gadā, 
BSP – 1,0 t/gadā, 
ĶSP – 2,1 t/gadā,
Pkop – 0,1 t/gadā 
Nkop – 0.2 t/gadā. 
Piesārņojuma samazinājums 2009. gadā: 
SV – 1.0 t/gadā, 
BSP – 0,8 t/gadā, 
ĶSP – 1,6 t/gadā,
Pkop – 0,05 t/gadā 
Nkop – 0.1 t/gadā.


	4.6. Notekūdeņu bilance:

 notekūdeņu plūsmu apjoms; notekūdeņu daudzums gadā pa kategorijām, pēdējo 3 gadu laikā, m3

Infiltrācijas cēloņu raksturojums, nepieciešamie pasākumi tās novēršanai:

Individuālie  risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā:


	
	2007
m3/gadā
	2008
m3/gadā
	2009
m3/gadā

	
	Novadītais apjoms uz NAI*
	7 184
	6 933
	6 758

	
	no tā 
	Zlēku ciems
	
	6 173
	5 998

	
	
	Zlēku skola
	760
	760
	760

	
	Infiltrācijas apjomi uz NAI*
	3 032
	2 339
	2 460

	
	no tā 
	Zlēku ciems
	2 777
	2 084
	2 205

	
	
	Zlēku skola
	255
	255
	255

	
	Kopā:
	10 216
	9 272
	9 218

	
	no tā 
	Zlēku ciems
	9 201
	8 257
	8 203

	
	
	Zlēku skola
	1 015
	1 015
	1 015

	
	Infiltrācija uz NAI (%)
	29%
	25%
	26%

	
	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
* Dotais notekūdeņu plūsmas apjoms un infiltrācijas daudzums ir aptuvens, jo sistēmā nav plūsmas mērītāju. 
Par infiltrāciju precīzu datu nav. Pēc aptuvenajiem aprēķiniem tie ir 25-30%. Infiltrācijas cēloņi – tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. 
Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņus novada izvedamajās bedrēs. Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās bedrēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas izvedamo bedru stāvoklis ir apmierinošs. 

	4.7.Dūņu apsaimniekošana 
	Notekūdeņu dūņas tiek izvestas uz Vārves pagasta Zūru ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ir iekārtoti speciāli dūņu lauki. 

	4.7.1. Notekūdeņu dūņu kvantitatīvie rādītāji (tonnās), to apstrāde, izmantošana 
	Par notekūdeņu dūņu apjomu pagasta pārvaldei dati nav pieejami. 

	4.7.2. Notekūdeņu dūņu sastāvs 
	Dūņu analīzes netiek veiktas. 


	4.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana: nepieciešamība, jaudas, notekūdeņu sastāvs, attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti, monitorings un kontrole.
	Rūpniecisko ražotāju, kas radītu rūpnieciskos notekūdeņus projekta teritorijā nav. 


	4.9. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana
	Ciemā nav izbūvēta atsevišķa lietus ūdeņu savākšanas sistēma. Lietus ūdeņi noplūst pa virszemes renēm meliorācijas gravjos. 

	4.10. Esošās situācija atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām
	Esošā situācija Zlēku ciemā:
· Zlēku ciemā centralizētos kanalizācijas pakalpojumus saņem 54% ciema iedzīvotāju.
· Ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas – Zlēku ciems un Zlēku skola, kas atrodas aptuveni 1 km attālumā viena no otras.
·  Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņus novada izvedamajās bedrēs. Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās bedrēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas izvedamo bedru stāvoklis ir apmierinošs. 
· Kanalizācijas tīkli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, tāpēc ir nepieciešama tīklu nomaiņa, lai novērstu infiltrāciju un risku, ka savāktie notekūdeņi bez attīrīšanas noplūst apkārtējā vidē. 
· Zlēku ciema sistēmā ir bioloģiskās NAI, bet Zlēku skolas sistēmā skeptiķis. 
· NAI abās sistēmās  ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās ir novecojušas – Zlēku ciema NAI patērē daudz elektroenerģijas, bet Zlēku skolas NAI nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. 
Zlēku ciemā netiek nodrošinātas sekojošas ES direktīvu un LR likumdošanas prasības. 
· Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos
Direktīvas mērķis: Aizsargāt pret piesārņojumu, harmonizējot Dalībvalstu likumus par dažu bīstamu vielu izvadīšanu gruntsūdeņos, kā arī izveidojot sistemātisku  šo ūdeņu kvalitātes kontroli.
· Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu,
Direktīvas mērķis: Harmonizēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Kopienā.
· Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi.
· Saskaņā ar 22.01.2002 MK  noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 35.punktu, gadījumā, ja apdzīvotajā vietā ir izveidota centralizēta kanalizācijas sistēma, vietējā pašvaldība nodrošina decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu atbilstoši šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām, respektīvi, ir jānodrošina ciematā esošo privātmāju notekūdeņu no izvedamajām  bedrēm pieņemšana Zlēku ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un to attīrīšana.


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

5. Institucionālā situācija

5.1. Institucionālā struktūra 

Ventspils novads izveidojās 2009. gadā pēc visu valsti aptverošās novadu reformas. Ventspils novada sastāvā ietilpst Ziru pagasts, Zlēku pagasts, Vārves pagasts, Užavas pagasts, Usmas pagasts, Ugāles pagasts, Tārgales pagasts, Puzes pagasts, Popes pagasts, Jūrkalnes pagasts, Ances pagasts un Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju.

Ventspils novada pašvaldības domē ir 15 deputāti. Domes vadība sastāv no pieciem cilvēkiem. Domē ir izveidotas četras komitejas – sociālā izglītības, kultūras un sporta komiteja, teritorijas un ekonomiskās attīstības komiteja, finanšu komiteja, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja, kā arī četras komisijas – administratīvā komisija, iepirkumu komisija, izglītības komisija, budžeta un finanšu komisija (Ventspils novada pašvaldības struktūru lūdzu skatīt pielikumā nr. 8). 

Ventspils novada dome un pašvaldības izpildinstitūcijas darbojas saskaņā ar 2009.gada 30.jūlijā apstiprinātajiem Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 1 „Ventspils novada pašvaldības nolikums”.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Zlēku ciemā ir atbildīga Ventspils novada pašvaldība, kurai ir jānodrošina, lai ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiktu sniegti atbilstoši normatīvajām prasībām (pārvaldes lēmumu skatīt pielikumā nr. 4).  
Sniegtie pakalpojumi ir:

1. Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;

2. Notekūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē. 

Skatoties pēc pienākumu sadalījuma, Ventspils novada pašvaldības pārziņā ir lēmumu pieņemšana. Ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās finanses un ūdenssaimniecības pakalpojumu apsaimniekošana pašlaik ir katras attiecīgās pagasta pārvaldes pārziņā, izņemot Ugāles pagastu, kur ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības SIA „Ugāles nami”.  
Ņemot vērā Vides ministrijas ieteikumus, kā arī Ventspils novada izveidošanas stratēģiju, Ventspils novada dome plāno novada teritorijā izveidot vienu vai vairākus spēcīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus. Pašvaldība, lēmuma pieņemšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu nozares reorganizāciju, izmantos projekta „Ventspils novada kanalizācijas un notekūdeņu saimniecības priekšizpēte un modeļa izstrāde, izmantojot Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus”, kas tiek realizēts, izmantojot Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu.   

Maksājumu par pakalpojumiem līdz novadu reformai noteica Zlēku pagasta pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Ventspils novada pašvaldības dome, bet Zlēku pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai. Pašlaik ir apstiprināti Ventspils novada pašvaldības noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (29.06.2010. sēdes protokols nr.20, &46) tarifi stājas spēkā ar 2010. gada 1. oktobri:

· maksājums no viena iedzīvotāja par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,284 Ls/cilv/mēnesī (bez PVN) (patreizējais tarifs uz vienu personu 1,25 Ls (bez PVN)),

· ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi ar skaitītāju – 0,286 Ls/m3 (bez PVN), 
· maksājums no viena iedzīvotāja par kanalizācijas pakalpojumiem  – 2,559 Ls/cilv/mēnesī (bez PVN) (patreizējais tarifs uz vienu personu 1,50 Ls (bez PVN)), 

· kanalizācijas sistēmas pakalpojumi ar skaitītāju – 0,633 Ls/m3 (bez PVN). 
Ūdens patēriņa norma iedzīvotājiem nav noteikta. 
Juridiskām personām maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek noteikta ar katru atsevišķi slēdzot individuālu līgumu. 

Ūdenssaimniecības uzraudzību, apkalpošanu un uzskaiti Zlēku pagasta Zlēku ciemā veic Zlēku pagasta pārvalde. Ūdenssaimniecības uzskaite ir datorizēta. Par maksājumu iekasēšanu ir atbildīga Zlēku pagasta pārvaldes kasiere. Juridiskām personām tiek izrakstīti rēķini, bet fiziskām personām kvīts-paziņojums katru mēnesi. Pakalpojumu saņēmēji var maksāt pagasta pārvaldes kasē, kur tiek izdoti kases ieņēmumu orderis, kā arī ieskaitot naudu pagasta pārvaldes norēķinu kontā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nav nodalīta no pagasta pārvaldes kopējās grāmatvedības. 

Zlēku pagasta pārvalde savus uzdevumus un ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanu veic Zlēku pagasta pārvaldes budžeta ietvaros, gan arī balstoties uz patērētāju iemaksām par viņiem sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 
No 1.oktobra ir spēkā novada domes lēmums par pašvaldības iestāžu pārveidošanu par Ventspils pašvaldības struktūrvienībām. Grāmatvedība tiks centralizēta, katrai pagasta pārvaldei saglabājot nodalītu kontu, katrā pagasta pārvaldē strādās grāmatvedis-kasieris, bet visu pārraudzīs pašvaldības Finanšu nodaļa. Pārvaldes veiks maksājumu iekasēšanu, rēķinu ievadīšanu programmā, bet novada pašvaldības grāmatvedība  nodrošinās nodalītu komunālo maksājumu uzskaiti, lai, realizējot ūdenssaimniecības projektus, varētu saņemt PVN atmaksu. 

Pagasta pārvaldei visus priekšlikumus, dokumentācija un citas pārvaldei nepieciešamās vajadzības ir jāsaskaņo ar novada pašvaldības domi, savukārt lēmumu pieņem Ventspils novada pašvaldības dome. Pagasta pārvaldes vadītāja savā darbībā vadās pēc novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumiem, pavēlēm un instrukcijām. Pagasta pārvaldes darbību reglamentē spēkā esošie normatīvie akti un citi novada domes lēmumi un rīkojumi. Ventspils novada pašvaldības domes konkrētie nosacījumi uzdevumu izpildei ir obligāti Zlēku pagasta pārvaldei.

Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja un novada pašvaldība ir atvērta jauniem priekšlikumiem kā uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūru, bet vispirms šie piedāvājumi tiek konstruktīvi diskutēti un pēc tam pieņemts atbilstošais lēmums. 

Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pārņemti Ventspils novada pašvaldības uzskaitē no pagasta pārvaldes ar 2010. gada 1.oktobri. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.
1.shēma. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja struktūra
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Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā strādā divi darbinieki – komunālās saimniecības vadītājs un santehniķis, kuri nodarbojas ar ūdenssaimniecības sistēmas un iekārtu apkalpošanu, vajadzības slēdzot vienreizējus līgumus ar firmām par konkrētu darbu veikšanu vai avāriju seku likvidēšanu. Komunālās saimniecības vadītājs veic regulāras ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbaudes. Visus finansiālas dabas jautājumus komunālās saimniecības vadītājs, saskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju.  Finansiālo iespēju robežās pagasta pārvaldes darbinieki apmeklē speciālos apmācību kursus, lai paaugstinātu kvalifikāciju. 

	5.1.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls

	Amats
	Darbinieku skaits
	Slodze
	Izglītība
	Pienākumi

	Komunālās saimniecības speciālists
	1
	1
	Vidējā speciālā
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzraudzīšana, apsekošana, tīklu un iekārtu remonti

	Santehniķis
	1
	1/2
	Vidējā speciālā
	Iekārtu apkalpošana, tīklu un iekārtu remonti


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Zlēku pagasta pārvaldes personālam ir pieredze ūdenssaimniecības sakārtošanas darbu veikšanā - 2008. gadā tika realizēti divi LVAF projekti „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku ciemā” un „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku pagasta Zlēku pamatskolā”.
	5.1.2. Institucionālā sistēma

	Pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss
	Pašvaldība. Pārvaldes lēmumu skatīt pielikumā.  

	Sniegtie pakalpojumi un to sniegšanas teritorija
	Ūdensapgāde un kanalizācija.
Pakalpojuma sniegšanas teritorija – pašvaldības teritorijas ietvaros. 

	Efektivitātes novērtējums
	Ūdensapgādes sistēmas uzraudzība tiek nodrošināta nepārtraukti, avārijas tiek novērstas diennakts laikā. 

	Pamatlīdzekļu piederība
	Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pārņemti Ventspils novada pašvaldības uzskaitē no pagasta pārvaldes sākot ar ar 2010. gada 1.oktobri. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

	Personāla kapacitāte
	Pietiekama. 


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

5.2. Institucionālās attīstības vajadzības

Atbildību par projekta realizācijas gaitu, atbilstību termiņiem un izmaksām, mērķu sasniegšanu, dokumentācijas un atskaišu sagatavošanu ieinteresētajām institūcijām nesīs Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas Projektu vadīšanas speciālists, kurš pildīs projektu vadītāja pienākumus. Projekta grāmatveža pienākumus veiks Finanšu nodaļas projektu ekonomists. Projekta grāmatvedis būs atbildīgs par projekta izmaksu kontroli un uzskaiti atbilstoši LR likumdošanas prasībām un kompetento institūciju norādījumiem. Attīstības nodaļas Projektu vadīšanas speciālistam un Finanšu nodaļas projektu ekonomistam ir atbilstoša profesionālā pieredze, lai veiktu projekta ietvaros paredzamos uzdevumus. 

Projekta administratīvajai vadībai nepieciešamās telpas un to iekārtojumu nodrošinās novada pašvaldība, izmantojot mēbelētas telpas novada pašvaldības ēkās. Novada pašvaldība nodrošinās arī interneta pieejamību, biroja tehniku, kas saistāma ar dokumentu pavairošanu vai izdruku, un fiksētos telefonsakarus Latvijas teritorijā. 

Bez minētajiem darbiniekiem projekta īstenošanas vadībā tiks iesaistīts Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja, kas sekos līdzi projekta gaitai un pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists, kura funkcijas ir saistāmas ar situācijas tehnisko novērtējumu un dalību operatīvo lēmumu pieņemšanā, kā arī viņš nodrošinās sadarbību starp projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju.

Projekta īstenošanas uzraudzības funkciju veiks Ventspils novada pašvaldības dome. Projektu vadītājs, projekta grāmatvedis, pagasta pārvaldes vadītāja un pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists būs tieši pakļauti pašvaldības domei. Domes sēžu laikā projektu vadītājs sniegs atskaiti par projekta gaitu. Jautājumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, taču ir ārpus iepriekšminēto speciālistu kompetences, tiks risināti pašvaldības domes sēdē.

Projekta ietvaros veicamo būvdarbu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un būvniecības normatīviem veiks autoruzraugs un būvuzraugs. Būvniecības līgumā tiks paredzēts arī nodrošinājums ar nepieciešamajām rokasgrāmatām iekārtu pareizai ekspluatācijai un remontam.

	5.2.1. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai

	Institucionālās attīstības virzieni
	Nepieciešamie pasākumi

	Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starppašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu)
	Pašlaik Ventspils novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina pagastu pārvaldes un SIA „Ugāles nami”. 
Ventspils novada dome plāno novada teritorijā izveidot vienu vai vairākus spēcīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus, kas uzraudzīs un veiks komunālo saimniecību apsaimniekošanu. 

	Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem
	Pašlaik pagastā ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nav nodalīta kopējās grāmatvedības. 
No 1.oktobra ir spēkā novada domes lēmums par pašvaldības iestāžu pārveidošanu par Ventspils pašvaldības struktūrvienībām. Grāmatvedība tiks centralizēta, katrai pagasta pārvaldei saglabājot nodalītu kontu, katrā pagasta pārvaldē strādās grāmatvedis-kasieris, bet visu pārraudzīs pašvaldības Finanšu nodaļa. Pārvaldes veiks maksājumu iekasēšanu, rēķinu ievadīšanu programmā, bet novada pašvaldības grāmatvedība nodrošinās nodalītu komunālo maksājumu uzskaiti, lai, realizējot ūdenssaimniecības projektus, varētu saņemt PVN atmaksu. 

	Vadības un uzskaites (finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) datorizācija
	Pilnveidot ūdens patēriņa uzskaiti, lai pašvaldībai būtu pieejami operatīvāki dati par ūdens patēriņu, tendencēm un zudumiem. Izveidot nodalītu ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaiti no kopējās grāmatvedības.

	PVN nodokļa uzskaites kārtība
	Uz TEP sagatavošanas brīdi Ventspils novada pašvaldība nav PVN maksātājs, būs reģistrējusies no 2010.gada 1.oktobra

	Personāla optimizācija
	Pagasta pārvalžu komunālo daļu, kas atbildīgas par ūdenssaimniecību, optimizācija pēc vienota ūdenssaimniecības apkalpošanas struktūrvienības izveidošanas

	Personāla apmācība
	Nav nepieciešama


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

5.3. Finanšu situācija 

Zlēku pagasta pamatbudžeta apjoms 2009.gadā bija 263 774 latu. Pagasta 2008.gada, 2009.gada un 2010. gada plānotie ieņēmumi un izdevumi un ir apkopoti zemāk redzamajā tabula.

	5.3.1. Zlēku pagasta ieņēmumi un izdevumi, 2008.un 2009.gada izpilde, 2010.gada plāns

	Nr.p.k.
	Rādītāji 
	2008.gada izpilde
	2009.gada izpilde
	2010.gada plāns

	I
	IEŅĒMUMI KOPĀ 
	251 942
	263 774
	196 652

	1.
	Nodokļu ieņēmumi 
	107 256
	81 818
	1 100

	1.1.
	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
	88 375
	66 310
	0

	1.2.
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
	16 995
	14 893
	0

	1.3.
	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
	1 886
	615
	0

	2.
	Nenodokļu ieņēmumi
	3 557
	2 608
	70

	3.
	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	16 192
	14 758
	12 133

	3.1.
	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
	7 615
	8 865
	8 123

	3.2.
	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
	3 580
	4 996
	3 200

	4. 
	Transferti
	124 937
	143 772
	183 349

	4.1.
	Valsts budžeta transferti 
	39 848
	54 735
	12 000

	4.2
	Pašvaldību budžeta transferti
	85 089
	89 037
	171 349

	II
	IZDEVUMI KOPĀ
	239 773
	367 416
	297 300

	1.
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
	239 773
	367 416
	297 300

	1.1.
	Vispārējie valdības dienesti 
	38 978
	54 211
	36 045

	1.2.
	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
	21 869
	32 473
	41 607

	1.3.
	Ekonomiskā darbība
	10 100
	9 332
	12 000

	1.4.
	Atpūta, kultūra un reliģija
	29 634
	127 492
	58 499

	1.5.
	Izglītība 
	128 542
	131 414
	147 177

	1.6.
	Sociālā aizsardzība 
	7 699
	10 499
	1 302

	1.7
	Veselība
	1773
	731
	0

	1.8
	Sabiedriskā kārtība un drošība
	1178
	1 264
	670


Informācijas avots: Valsts kase

Salīdzinot Zlēku pagasta ieņēmumus par pēdējiem trim gadiem, redzams, ka 2009.gadā pagasta ieņēmumi bija vislielākie. 2009.gada ieņēmumu palielinājums pret 2008.gadu bija 4,5%. Ņemot vērā ekonomiskās situācijas pasliktināšanos 2010.gadā tiek prognozēta ievērojama ieņēmumu samazināšanās. Tiek prognozēts, ka 2010. gadā ienākumu kritums salīdzinot ar 2009. gadu sastādīs 25,4%

Pagasta pārvaldes galvenie ieņēmumu avoti ir ieņēmumi no nodokļiem un transferti. 2009.gadā ieņēmumi no nodokļiem veidoja 31%, bet transferti 55% no visiem ieņēmumiem. Pagasta sniegtie maksas pakalpojumi, tai skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, novada pašvaldības ieņēmumu sadaļā 2009.gadā veidoja ļoti nelielu daļu jeb 5,6% no visiem ieņēmumiem.

2010.gadā tiek plānotas daļējas ieņēmumu struktūras izmaiņas. 2010. gadā netiek plānoti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļiem, rezultātā ir gaidāms 25% samazinājums pašvaldības budžeta ieņēmumos.  Tāpat tiek plānots attiecīgi samazināt pašvaldības izdevumus atpūtai, kultūrai un reliģijai, kas nodrošinās izdevumu samazinājumu par 19% attiecībā pret 2009. gadu.

Pagasta pārvaldes lielākos izdevumus 2009.gadā veidoja izdevumi izglītībai 36%. Izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (tai skaitā izdevumi par ūdenssaimniecību)  2009.gadā sastādīja 9% no visiem izdevumiem. Izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai 2009. gadā  sastādija 35% no visiem izdevumiem. 

Zlēku pagasta pārvalde organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Tā kā iestādes komunālās saimniecības datu uzskaite grāmatvedībā nav atsevišķi nodalīta no kopējās grāmatvedības uzskaites, tad precīzi dati par ūdenssaimniecības pakalpojumu saimniecisko darbības rezultātu par pēdējiem trim gadiem nav pieejami. 

Pēc novadu apvienošanās Zlēku pagasts ir iekļauts Ventspils novadā. Zlēku pagastam 2009.gadā ir reģistrētas saistības 29 510 LVL apmērā  no SIA „Vides investīciju fonds”, Valsts kases, u.c.. Ventspils novada pašvaldībai 2009.gada beigās bija 37 aizņēmumi un neviens galvojums.

Ventspils novada pašvaldības saistību apjoms pēc novadu reformas uz 2010. gada 3. ceturkšņa sākumu ir atspoguļots zemāk redzamajā tabulā. 

	5.3.2. Ventspils novada saistību apmērs uz 2010. gada 3.ceturkšņa sākumu

	Aizdevējs
	Saistību apmērs / 2010
	Saistību apmērs / 2011
	Saistību apmērs / 2012
	Saistību apmērs / 2013
	Turpmākajos gados kopā
	Saistību apmērs pavisam
kopā

	Aizņēmumi kopā 
	497 310
	198 848
	200 965
	192 108
	718 572
	2 269 670

	Citas ilgtermiņa saistības
	4 400
	4 400
	2 934
	0
	0
	11734

	Galvojumi kopā 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kopā saistības
	501 710
	203 248
	203 899
	192 108
	718 572
	2 281 404

	Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem
	9,33
	3,78
	3,79
	3,57
	
	

	Pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:
	
	
	
	
	
	5 378 930


Informācijas avoti: Valsts kase

Dotajā tabulā ir attēlots Ventspils novada saistību apmērs, bez ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciemā”, Ventspils novada plānoto saistību apmēru ar ietvertām projekta izmaksām skatīt TEP sadaļas V.PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE tabulā 8.9..

Ventspils novada pašvaldības saistību pamatsummas un procentu maksājumi 2010.gadā nepārsniedz 9,33% no pamatbudžeta ieņēmumiem visā plānošanas periodā. Likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" noteikts, pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma. 

Zlēku ciema ieņēmumus par  ūdenssaimniecības pakalpojumiem nodrošina mājsaimniecības, iestādes un uzņēmumi. 

	5.3.3. Pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	
	2008
	2009
	2010 (plānots)

	Ūdens
	LVL
	%
	LVL
	%
	LVL
	%

	
	Mājsaimniecības
	1439
	90,6%
	3 541
	90,3%
	3 541
	90,3%

	
	Iestādes
	141
	8,8%
	355
	9,1%
	355
	9,1%

	
	Uzņēmumi
	10
	0,6%
	25
	0,6%
	25
	0,6%

	
	Kopā
	1590
	100%
	3 921
	100%
	3 921
	100%

	Kanalizācija
	
	
	
	
	
	

	
	Mājsaimniecības
	3134
	87%
	3 043
	86,6%
	3 043
	86,6%

	
	Iestādes
	433
	12%
	433
	12,3%
	433
	12,3%

	
	Uzņēmumi
	38
	1%
	38
	1,1%
	38
	1,1%

	
	Kopā
	3 605
	100%
	3 514
	100%
	3 514
	100%

	Kopā pamatdarbības ieņēmumi
	5195
	100%
	7 435
	100%
	7 435
	100%


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Mājsaimniecības dod ~90% no visiem ūdenssaimniecības ieņēmumiem. Analizējot situāciju par laika periodu no 2008. līdz 2010.gada plānotajiem ienākumiem redzams, ka ieņēmumu struktūra būtiski mainās, jo 2009.gadā tika palielināts tarifs no 0,138 LVL uz 0,347 LVL. 
Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti Zlēku ciema ūdenssaimniecības galvenie izdevumu posteņi.

	5.3.4. Pakalpojuma sniedzēja izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	
	2008
	2009
	2010 (plānots)

	
	LVL
	%
	LVL
	%
	LVL
	%

	2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas
	760
	8,5%
	800
	9%
	813
	9,3%

	2.3. Elektroenerģija
	833
	8,9%
	810
	9%
	809
	9,3%

	2.4. Dabas resursu nodoklis
	146
	1,6%
	142
	1,5%
	140
	1,6%

	2.7.Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas
	1 886
	20,2%
	1 920
	21,3%
	1 920
	22,1%

	2.9. Elektroenerģija
	1730
	18,6%
	1 680
	18,6%
	1 680
	19,3%

	2.10. Dabas resursu nodoklis
	22
	0,2%
	21
	0,2%
	21
	0,2%

	2.13. Kopā mainīgās izmaksas
	5 377
	58%
	5 373
	59,6%
	5 383
	61,8%

	2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.15. Darba algas
	1574
	16,9%
	1 471
	16,3%
	1 340
	15,4%

	2.16. Darba devēja sociālais nodoklis
	379
	4,1%
	354
	3,9%
	323
	3,7%

	2.18.Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.15. Darba algas
	1574
	16,9%
	1 471
	16,3%
	1340
	15,4%

	2.16. Darba devēja sociālais nodoklis
	379
	4,1%
	354
	3,9%
	323
	3,7%

	2.22. Kopā fiksētās izmaksas
	3 906
	42%
	3 650
	40,4%
	3 326
	53,2%

	2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	9283
	100%
	9 023
	100%
	8 709
	100%


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Lielākās ūdenssaimniecības izmaksas ir saistītas ar remontdarbu un materiālu izmaksām, kā arī samaksu par  elektroenerģijas patēriņu. Analizējot izdevumus par laika posmu no 2008. līdz 2010.gada plānotajiem izdevumiem redzams, ka izdevumi, kas saistīti ar remontdarbu un materiālu izmaksām sastāda 31,4%, bet samaksa par patērēto elektroenerģiju trīs gadu dinamikā veido ~19% kanalizācijas pakalpojumiem un ~9 %  ūdens apgādes pakalpojumiem.

Zlēku ciema ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas izdevumi par materiāliem un remontdarbiem sistēmu uzturēšanai  vidēji sastāda 30% no visām izmaksām.  Augstais izdevumu līmenis ir skaidrojams ar faktu, ka gan ūdens apgādes, gan kanalizācijas tīklu sistēmas vairāk kā 30 gadu ekspluatācijas laikā ir nolietojušās, rezultātā ūdens apgādes tīklos notiek 2-3 avārijas gadā, bet kanalizācijas sistēmas tīklos 5-6 reizes gadā. Turklāt līdzekļi tiek izmantoti tīklu remontdarbiem tādā apjomā, lai novērstu konkrēto problēmu, kas radusies, bet papildus līdzekļi, lai sakārtotu tīklu stāvokli un novērstu problēmas atkārtošanos netiek tērēti. 

	5.3.5. Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

	
	2008
	2009
	2010 (plānots)

	Kopā ieņēmumi
	5195
	7435
	7435

	Kopā izdevumi
	9283
	9023
	8709

	Starpība
	-4088
	-1588
	-1274


Analizējot pagasta ieņēmumus un izdevumus par 2008-2009.gadu var secināt, ka esošie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir zemāki nekā patiesās izmaksas par ūdenssaimniecību, jo ūdenssaimniecības darbības rezultāts analizējamā periodā ir negatīvs. Tādējādi pašvaldība subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus. 2009.gadā pagastam samazinājās zaudējumi no ūdensapgādes, jo tika palielināts ūdensapgādes tarifs vairāk kā 2 reizes.
Lai varētu nodrošināt, ka ieņēmumi nosedz izmaksas ir nepieciešams noteikt ekonomiski pamatotus tarifus par patērēto dzeramā ūdens m3 un novadīto notekūdeņu m3. Savukārt, lai noteiktu  ekonomiski pamatotus tarifus, pašvaldībai būtu nepieciešams sakārtot dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaites sistēmu.

	5.3.6. Pakalpojuma pieprasījums

	Dzeramā ūdens patēriņš
	2007
	2008
	2009

	Mājsaimniecības (m3/gadā)
	10 859
	10 424
	10 205

	Iestādes (m3/gadā)
	1 022
	1 022
	1 022

	Uzņēmumi (m3/gadā)
	73
	73
	73

	Kopā
	11 954
	11 519
	11 300

	
	
	
	

	Notekūdeņu patēriņš
	
	
	

	Mājsaimniecības (m3/gadā)
	6 278
	6 027
	5 852

	Iestādes (m3/gadā)
	833
	833
	833

	Uzņēmumi (m3/gadā)
	73
	73
	73

	Kopā
	7 184
	6 933
	6 758


Kā redzams no tabulas 5.3.6., gan dzeramā ūdens patēriņš, gan novadītais notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās (kam ir lielākais īpatsvars no kopējā patēriņa) pēdējos trīs gados kopumā ir samērā nemainīgs. Tas pats attiecas arī uz iestāžu un uzņēmumu patēriņu. 

Precīzu dzeramā ūdens patēriņa sadalījumu starp patērētājiem nav iespējams noteikt, jo patērētājiem nav dzeramā ūdens apjoma skaitītāji. Sadalījums starp patērētājiem, kas pielietots finanšu aprēķinos, tika noteikts aprēķinu ceļā. 

· Zlēku skolas sistēmā vienīgais patērētājs ir Zlēku pamatskola, tāpēc no urbuma paceltais ūdens daudzums atbilst Zlēku pamatskolas patēriņam. 
· Zlēku ciema sistēmai aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš:

· pamatojoties uz to, ka patērētājiem nav skaitītāju, aprēķinos tiek pieņemts, ka vidējais ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 120 l/cilv/dnn.  

· iestādēs vidējais patēriņš ir 50 l/inst/dnn,

· uzņēmumos vidējais patēriņš ir  50 l/uzņ/dnn.

Notekūdeņu apjoms tiek noteikts pieņemot, ka pie centrālās kanalizācijas sistēmas pieslēgtajiem iedzīvotājiem un Zlēku pamatskolai tas ir 80% no dzeramā ūdens apjoma, bet pārējām iestādēm un uzņēmumiem tas ir vienāds ar patērētā dzeramā ūdens apjomu.

Prognozējams, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens patēriņš samazināsies uz 110 l/cilv/dnn.

Maksājumu par pakalpojumiem līdz novadu reformai noteica Zlēku pagasta pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Ventspils novada pašvaldības dome, bet Zlēku pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai. Pašlaik ir apstiprināti Ventspils novada pašvaldības noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (29.06.2010. sēdes protokols nr.20, &46) tarifi stājas spēkā ar 2010. gada 1. oktobri:

· maksājums no viena iedzīvotāja par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,284 Ls/cilv/mēnesī (bez PVN) (patreizējais tarifs uz vienu personu 1,25 Ls (bez PVN)),

· ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi ar skaitītāju – 0,286 Ls/m3 (bez PVN), 
· maksājums no viena iedzīvotāja par kanalizācijas pakalpojumiem  – 2,559 Ls/cilv/mēnesī (bez PVN) (patreizējais tarifs uz vienu personu 1,50 Ls (bez PVN)), 

· kanalizācijas sistēmas pakalpojumi ar skaitītāju – 0,633 Ls/m3 (bez PVN). 
Ūdens patēriņa norma iedzīvotājiem nav noteikta. 
Juridiskām personām maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek noteikta ar katru atsevišķi slēdzot individuālu līgumu. 

Tā kā maksa par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Zlēku ciemā praktiski tiek piemērota kā fiksēta maksa no cilvēka mēnesī, tad finanšu modelī pielietotais tarifs, kas tiek piemērots līdz 2010. gada 1.oktobrim, tika noteikts aprēķinu ceļā: 

· Maksa vienam patērētājam mēnesī (t.i 1,25 Ls (bez PVN)) tika dalīta ar viena patērētāja vidējo mēneša ūdens patēriņu (par pamatu ņemot patēriņu 120 l/cilv/dnn x 30 dienas = 3,6 m3), rezultātā iegūstot 0.347 Ls/m3. Tādā pašā veidā tika iegūts tarifs par novadītajiem notekūdeņiem – 1,50 Ls (bez PVN) : (96 l/cilv/dnn x 30 dienas) = 2,88 m3 rezultātā iegūstot 0.52 Ls/m3.

· Tā kā uzņēmumu notekūdeņu daudzums nesastāda lielu īpatsvaru no kopējā notekūdeņu daudzuma, tas iestādēm un uzņēmumiem aprēķinos tiek piemērots tāds pats tarifs kā iedzīvotājiem. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto metodi aprēķinātie tarifi pa pēdējiem trīs gadiem ir apkopoti zemāk redzamajā tabulā.

	5.3.7. Tarifi, bez PVN

	
	2008
	2009
	2010

	Ūdensapgādes pakalpojumi 
	
	
	

	Fiziskām personām
	0,138
	0,347
	0,347

	Juridiskām personām 
	0,138
	0,347
	0,347

	Kanalizācijas pakalpojumi 
	
	
	

	Fiziskām personām
	0,52
	0,52
	0,52

	Juridiskām personām 
	0,52
	0,52
	0,52


Pēdējās tarifa izmaiņas ir veiktas 2009. gadā, kad pēc ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanas tika paaugstināts tarifs ūdensapgādes pakalpojumiem. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas maksājumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķinā tiek iekļautas sekojošas izmaksas – darba samaksa ar nodokļiem, elektroenerģija, dabas resursu nodoklis, daļa no remontdarbu izmaksām un materiāli. Aprēķinos netiek iekļauts nolietojums. 

Aprēķinot pakalpojumu pašizmaksu ūdensapgādes pakalpojumiem, var secināt, ka noteiktā maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nesedz visas izmaksas, kā rezultātā kopumā pašvaldība subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus. Ekonomiski pamatots tarifs būtu ūdensapgādes pakalpojumiem – 0,333 LVL/m3 (bez PVN), kanalizācijas pakalpojumiem - 0,814 LVL/m3 (bez PVN) un kombinētais tarifs 1,15 LVL/m3 (bez PVN) (pašlaik – 0,867 LVL/m3 (bez PVN)).

Iedzīvotāji ciemā nav motivēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, jo tā kā norēķini par ūdensapgādes pakalpojumiem notiek, pamatojoties uz fiksētu maksājumu no viena cilvēka mēnesī, iedzīvotāji nav ieinteresēti ne ūdens resursu taupīšanā, ne ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanā. 

Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt ūdens patēriņa normu augstāku nekā reāli patērētāji vidēji patērē,  līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju būs jāmaksā vairāk.  Tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens  daudzumu. 

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc tarifa par patērēto m3 un ūdens patēriņa normas noteikšanas - līdz 2014. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.

Maksājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem īpatsvars no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem ir apkopots zemāk redzamajā tabulā. 

	5.3.8. Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (tarifs ar PVN)
	2010

	1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)
	310,5

	2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	9,0

	3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21%
	0,42

	4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	3,8

	5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	7,2

	6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21%
	0,63

	7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	4,5

	8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	8,31

	9. Izdevumi % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem
	2,7%


Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2010. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija 120 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 164 LVL. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda 2,7% no mājsaimniecības mēneša ienākumiem. 

Pēdējos divos gados, laika posmā līdz 2008. gadam Zlēku ciemā debitoru parādi sastādīja attiecīgi 3% 2007.gadā un 4% 2008.gadā no kopējās izrakstīto rēķinu summas, 2009. gadā tie jau sasniedza 6%. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, paredzams, ka debitoru parādu īpatsvars no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem turpinās pieaugt. 2010. gadā prognozētais debitoru īpatsvars ir 7%. Pie tam, prognozējams, ka pēc projekta realizācijas ieviešot tarifu par patērēto dzeramā ūdens m3 un novadīto notekūdeņu m3, sākotnēji debitoru parādi varētu pieaugt līdz 10%, pēc ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas, samazinoties ūdens patēriņam, kā arī uzlabojoties ekonomiskais situācijai valstī, debitoru parādu apjoms pakāpeniski atkal samazināsies. 

Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pārņemti Ventspils novada pašvaldības uzskaitē no pagasta pārvaldes ar 2010. gada 1.oktobri. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.
	5.3.9. Pamatlīdzekļi 

	
	2010

	Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem
	

	Ēkas un būves
	3850

	Iekārtas un mašīnas
	12 293

	Nemateriālie ieguldījumi
	0

	Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas
	0

	Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi
	

	Ēkas un būves
	0

	Iekārtas un mašīnas
	1 608

	Nemateriālie ieguldījumi
	0

	Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas
	0

	Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība
	17 751


Ūdensapgādes uzskaitē pamatlīdzekļi sastāv no trasēm un būvēm, kuru kalpošanas laiks ir pieņemts 50 gadi un iekārtas, kuru kalpošanas laiks ir 15 gadi. Kanalizācijas sistēmas pamatlīdzekļi veci un to atlikusī vērtība ir maza. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes. 
2008. gadā uzstādītās ūdens sagatavošanas iekārtas Zlēku ciemā un Zlēku pamatskolā pagasta pārvalde nebija ņēmusi uzskaitē. Ventspils novada dome, veicot ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu pārņemšanu, sākot ar 2010.gada 1.oktobri ir uzskaitījusi bilancē arī iepriekšminētās iekārtas:

· ūdens sagatavošanas iekārtas Zlēku ciemā sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri ir 8372 Ls, atlikusī vērtība – 7542 Ls, nolietojums 830 Ls/gadā

· ūdens sagatavošanas iekārtas Zlēku pamatskolai sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri ir 4763 Ls, atlikusī vērtība – 4423 Ls, nolietojums 340 Ls/gadā. 

 Pārējie pamatlīdzekļi: 

· Sūkņa māja: sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri - 108 Ls, atlikusī vērtība – 61.56 Ls, nolietojums – 46.44 Ls

· Ūdenstornis: sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri – 1950 Ls, atlikusī vērtība – 1662.50 Ls, nolietojums – 287.50 Ls

· Ūdensvads: sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri – 2834 Ls, atlikusī vērtība – 2125.50 Ls, nolietojums – 708.50

· Artēziskie urbumi Skola un Ciems:  sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri – 437 Ls, atlikusī vērtība – 327.75 Ls, nolietojums – 109.25 Ls

· Sūkņi: sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri – 171 Ls, atlikusī vērtība – 0.00Ls, nolietojums – 171 Ls

· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri – 924 Ls, atlikusī vērtība – 693 Ls, nolietojums – 231 Ls

· Kompresors: sākotnējā vērtība uz 2010. gada 1.janvāri – 1307.65 Ls, atlikusī vērtība – 915.34 Ls, nolietojums – 392.31 Ls

· Kanalizācijas tīkli un kanalizācijas sūkņu stacija ir nolietojušies un to sākotnējā vērtība  uz 2010. gada 1.janvāri ir 0,00 Ls un atlikusī vērtība arī ir 0,00 Ls 
III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA 

6.1. Pakalpojumu mērķi un standarti

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām un LR normatīvajiem aktiem tiek definēti sekojoši Zlēku ciema ūdenssaimniecības attīstības mērķi: 

· Kanalizācijas sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.. 
· Izsmeļamo bedru un septiķu likvidēšanu, kā arī neizmantojamo artēzisko aku tamponēšana, tādējādi nodrošinot EP Direktīvas 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) prasības par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos. 
· Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.

· Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana, tādējādi nodrošinot Eiropas Padomes direktīvas 98/83/EK un attiecīgos MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumus Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Vispārējie pakalpojumu standarti tiek noteikti attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajām būvnormatīvu prasībām, šo pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai. Pakalpojumu standarti nepieciešami, lai noteiktu ūdenssaimniecības sasniedzamos mērķus. Tos sauc par "vispārējiem", jo tie attiecas uz vispārējām prasībām, kā arī attiecināmi vienādi uz vairumu pašvaldību. 

Standartu definēšanā būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2015. gadam.

	6.1.1. Vispārējie pakalpojumu standarti

	Ūdensapgāde
	

	Apkalpes zona
	100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās

	Pieslēguma rādītājs
	95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās 

	Apgādes ilgums
	Nepārtraukti 24 stundas diennaktī.

	Ūdens kvalitāte
	Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību), kur tās ir pielietojamas. 

	Esošais spiediens
	Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās.

	Plūsmas rādītājs
	Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja.

	Apgādes stabilitāte (drošība)
	Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai.

	Ugunsdzēsība
	Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. 

	Kanalizācija
	

	Apkalpes zona
	Centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde (2002.g.MK not. Nr.34).

	Pieslēguma rādītājs
	95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās 

	Pārplūšana (hidrauliska)
	Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados.

	Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas)
	Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados.

	Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība
	Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. 

	Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem 
	Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām, kur tās ir pielietojamas.

	Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu
	Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. 


Zlēku ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta Ventspils rajona attīstības programmā 2009.-2015. gadam, Ventspils novada teritorijas plānojumā 2007.-2019. gadam, kā arī Zlēku pagasta teritorijas plānojumā 2007. – 2019. gadam. Dokumentos tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām.
6.2. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums

Zlēku ciemā pēdējos trijos gados iedzīvotāju skaits ir gandrīz nemainīgs. Tāpēc šī projekta ietvaros ir pieņemts, ka iedzīvotāju skaits paliek pašreizējā līmenī, tas ir 310 cilvēki ciemā. Projektā apskatāmā laika periodā ciemā nav plānota jaunu ražošanas uzņēmumu attīstība, kas varētu ietekmēt ūdens patēriņa un/vai notekūdeņu daudzuma pieaugumu vai samazināšanos. 

	6.2.1. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām 

	
	2010
	2012
	2015

	Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā
	310
	310
	310

	Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādei
	233
	233
	295

	Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai kanalizācijai
	167
	233
	295

	Dzeramā ūdens apjoms – Zlēku ciems: 
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn) 
	28,0
	25,6
	32,5

	institūcijas (m3/dnn)
	0,2
	0,2
	0,2

	uzņēmumi (m3/dnn)
	0,2
	0,2
	0,2

	zudumi (m3/dnn) 
	6,9
	3,9
	4,9

	Kopā (m3/dnn)
	35,3
	29,9
	37,8

	Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda
	8 m3/h
	8 m3/h #
	8 m3/h

	
	
	
	

	Dzeramā ūdens apjoms – Zlēku skola:
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn) 
	-
	-
	-

	institūcijas (m3/dnn)
	2,6
	2,6
	2,6

	uzņēmumi (m3/dnn)
	-
	-
	-

	zudumi (m3/dnn) 
	0,4
	0,4
	0,4

	Kopā (m3/dnn)
	3,0
	3,0
	3,0

	Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda
	4 m3/h
	4 m3/h
	4 m3/h

	
	
	
	

	Notekūdeņu apjoms- Zlēku ciems:
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn)
	16,0
	20,5
	26,0

	institūcijas (m3/dnn) 
	0,2
	0,2
	0,2

	uzņēmumi (m3/dnn)
	0,2
	0,2
	0,2

	infiltrācija (m3/dnn)
	5,8
	3,7
	4,7

	Kopā (m3/dnn)
	22,2
	24,6
	31,1

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda (m3/dnn) 
	50 m3/dnn
	40 m3/dnn
	40 m3/dnn

	
	
	
	

	Notekūdeņu apjoms - Zlēku skola:
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn) 
	-
	-
	-

	institūcijas (m3/dnn) 
	2,08
	2,08
	2,08

	uzņēmumi (m3/dnn)
	-
	-
	-

	infiltrācija (m3/dnn)
	0,7
	0,4
	0,4

	Kopā (m3/dnn)
	2,8
	2,4
	2,4

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda (m3/dnn) 
	Septiķis - 15 m3/dnn
	5 m3/dnn

	5 m3/dnn


#  Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda pēc papildus kolonnas uzstādīšanas nemainīsies, jo pie esošās dzelzs koncentrācijas dzeramajā ūdenī, lai nodrošinātu atbilstošu attīrīšanu no dzelzs, uzstādot papildus kolonnu, tiks palielināts filtrēšanas laukums un filtrēšanas laiks.

Pirms projekta realizācijas:
Zlēku ciema sistēmai aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš:

· pamatojoties uz to, ka patērētājiem nav skaitītāju, aprēķinos tiek pieņemts, ka vidējais ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 120 l/cilv/dnn.  

· iestādēs vidējais patēriņš ir 50 l/inst/dnn,

· uzņēmumos vidējais patēriņš ir  50 l/uzņ/dnn
Zlēku skolas sistēmā vienīgais patērētājs ir Zlēku pamatskola, tāpēc no urbuma paceltais ūdens daudzums atbilst Zlēku pamatskolas patēriņam. 

Aprēķinos pieņemtie zudumu apjomi: 

· sistēmā Zlēku ciems – 20%, no tiem 14% avāriju rezultātā un 6% skalojamie ūdeņi, 

· sistēmā Zlēku skola – 15%, no tiem 9% avāriju rezultātā un 6% skalojamie ūdeņi. 

Kanalizācijas sistēmā aprēķinos pieņemtais infiltrācijas apjoms 26%. 
Pēc projekta realizācijas: 

* Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas, paaugstinoties tarifam, iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk, kā rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 110 l/c/dnn.

** Pēc PIP realizācijas, kuras ietvaros tiks veikta ūdensapgādes trašu nomaiņa, tiek pieņemts, ka zudumu apjomi samazināsies līdz 13% (tai skaitā tehniskie zudumi 6%). 

*** Pēc PIP realizācijas prognozētais notekūdeņu apjoms tiek aprēķināts, pieņemot, ka notekūdeņi sastādīs aptuveni 80% no dzeramā ūdens apjoma, bet atsevišķu kanalizācijas trašu rekonstrukcijas rezultātā, infiltrācija samazināsies līdz 15% (pamatojoties uz aprēķiniem, pēdējo trīs gadu laikā 25-30%).

6.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Lai sakārtotu ūdenssaimniecību Zlēku ciemā ir nepieciešama: 
Zlēku ciema sistēmā:

· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
· ūdenstorņa rekonstrukcija

· jauna urbuma izbūve esošā artēziskā urbuma vietā un vecā urbuma tamponēšana

· normatīviem atbilstošas dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana
· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

· jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve jaunu pieslēgumu nodrošināšanai
· notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un tās sastāvā esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija

Zlēku skolas sistēmā:
· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

· jauna urbuma izbūve esošā artēziskā urbuma vietā un vecā urbuma tamponēšana
· jaunu notekūdeņu attrīšanas iekārtu izbūve esošā septiķa vietā

Ūdensapgādes sistēmas uzlabošanas iespējas:
· Ūdens ieguves avoti

Zlēku ciemā netika veikti hidroģeoloģiskie pētījumi un krājumi nav apstiprināti. Izsniegtajā ūdens lietošanas atļaujā nr. 9894-06-23, ūdens ieguves apjomi balstās uz vienmērīgu ūdens ieguvi un nosaka ieteicamo ūdens ieguvi no esošajām akām: "Zlēku ciems" – 77 m3/dnn un "Zlēku skola" – 9 m3/dnn. Šis apjoms nodrošina pašreizējo un plānoto maksimālo dienas pieprasījumu (2015. gadam plānotais ūdens patēriņš ~38 m3/dnn). No tā izriet, ka nav nepieciešama jaunu avotu meklēšana no ūdens apjoma viedokļa.

Dzelzs koncentrācija gruntsūdeņos, kas iegūti no esošajās Zlēku ciema akas  ir  1,47 līdz 2,40 mg/l, bet Zlēku skolas akas 5,05 līdz 5,53 mg/l (ES Direktīvas 98/83/EK un 29.04.2003 MK noteikumos Nr. 235  noteiktais līmenis ir 0.2 mg/l). Abas akas ir vecas. Nav veikti nekādi speciāli pētījumi par šo aku stāvokli. Tomēr pieredze ar līdzīga vecuma akām Latvijā liecina, ka to atjaunošana uzlabo stāvokli tikai uz neilgu laiku. Tāpēc abās sistēmās ir ieteicama jaunu aku urbšana un veco aku tamponēšana.

Tā kā esošā Zlēku ciema aka ir 120m dziļumā un Zlēku skolas aka – 63,5m dziļumā, tad aprēķinos tiek pieņemts, ka jaunās aka būs attiecīgi 120m un 64m dziļas. 

· Ūdens apstrāde 

Sistēmā Zlēku ciems esošās dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas tika uzstādītas pamatojoties uz 16.01.2008. veiktajām analīzēm no urbuma, kurās norādītais dzelzs saturs dzeramajā ūdenī ir 1,47 mg/l. Konstatējot, ka iekārtas nenodrošina atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanu, tika veiktas atkārtotas analīzes no urbuma. Veiktās analīzes parāda, ka patlaban dzelzs saturs dzeramajā ūdenī sastāda 2,40 mg/l, kas pārsniedz iekārtu uzstādīšanas mirklī noradīto dzelzs satura līmeni gandrīz par 40%. Pastāvīgi izmantojot ūdens sagatavošanas iekārtu režīmā, kur dzelzs koncentrācija dzeramajā ūdenī ir lielāka nekā plānots, pakāpeniski tiek piesārņota filtrējošā noslodze un zaudēta tās oksidējošā katalītiskā spēja, kas izraisa filtru atteici, kā tas ir noticis arī Zlēku ciema atdzelžošanas stacijā. Minētās problēmas risināšanai ir nepieciešams uzstādīt vēl vienu filtrējošo kolonnu, kas dos iespēju palielināt aprīkojuma ražīgumu un iestatīt ievērojami saudzīgāku darba režīmu, kā arī veikt filtrējoša materiāla nomaiņu jau esošajās kolonnās.

Tādējādi, dzelzs satura samazināšanu līdz pieļaujamam līmenim 0,2 mg/l Zlēku ciema gadījumā ir iespējams panākt pielietojot esošās aerācijas tipa ūdens attīrīšanas iekārtas, uzstādot papildus filtrējošo kolonnu un nomainot esošo filtrējošo materiālu uz jaunu jau esošajām kolonnām. 

Piebilde: Ja pēc jaunas akas izbūves iegūtajam ūdenim, veicot dzeramā ūdens analīzes, rādītāji ir tādi, ka dzeramā ūdens attīrīšanu var nodrošināt ar esošajām ūdens sagatavošanas iekārtām, tad projekta ietvaros ir veicama esošo ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija veicot tikai kolonnu filtrējošā materiāla nomaiņa, jo esošie filtri ir aizsērējuši  un zaudējuši to oksidējošo katalītisko spēju (skaidrojumu skatīt iepriekšējā rindkopā). 

#  Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcijas pasākums ir attiecināmās investīciju izmaksās, jo iekārtu nespēja attīrīt dzeramo ūdeni atbilstošā kvalitātē  nav saistīta ar iekārtu ekspluatācijas vai apkopes kvalitāti, bet gan ar dzelzs satura lielākas koncentrācijas esamību ūdenī nekā esošās iekārtas spēj attīrīt. Ņemot vērā, ka esošo ūdens sagatavošanas iekārtu filtri ir zaudējuši savu spēju kvalitatīvi veikt attīrīšanu, kā arī iekārtas filtrācijas laukums un filtrēšanas laiks neatbilst attiecīgajai dzelzs koncentrācijai ūdenī, tad neveicot iekārtu rekonstrukciju un uzstādot esošās iekārtas jaunajam urbumam, nevarēs tikt nodrošināta atbilstoša dzeramā ūdens attīrīšana, kā rezultātā savukārt tiks piesārņoti rekonstruētie ūdensapgādes tīkli, bet patērētājam nevarēs tiks nodrošināts atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens.  
· Ūdensapgādes sistēma

· Ūdensapgādes tīkli

Ar centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem tiek nodrošināti 75% ciema iedzīvotāju. Ūdensapgādes tīkli ir neapmierinošā stāvoklī, tie ir novecojuši un aizauguši, avārijas tīklos notiek aptuveni 2-3 reizes gadā, zudumu apjoms ir aptuveni 15-20%, tāpēc ir nepieciešama ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūve pieslēgumu pārklājuma palielināšanai.

Ir divās pamata iespējas kādā veidā var veikt ūdensvadu atjaunošanu. Tie ir:

1) esošo cauruļvadu pārlikšana,

2) esošo cauruļvadu atjaunošana.

Ņemot vērā, ka ūdensapgādes sistēmā ciemā tīkli ir izzaru veida, bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības nodrošināšanai, ir lietderīgāk pielietot cauruļvadu pārlikšanu. 

Kopējais rekonstruējamo ūdensvadu garums sistēmā Zlēku ciems ir 2 383 m, bet sistēmā Zlēku skola – 77m. No jauna izbūvējamo tīklu garums pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems ir 1500 m un sacilpojuma izveidei 60m. 

Ūdensvadi jāizbūvē no plastmasas PE tipa caurulēm d=25-100mm, uzstādot nepieciešamo sadalošo un noslēgarmatūru. Cauruļvadu trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.

· Spiediena nodrošināšana

Ūdens spiedienu Zlēku ciema sistēmā nodrošina ūdenstornis. Tas ir izbūvēts no mūra ar tērauda tvertni  1980. gadā, rezervuāra tilpums 100 m3, bet darba tilpums 80m3. Torņa fiziskais nolietojums ir 70%. Ūdenstornim ir nedaudz aprūsējusi tvertne un ir nepieciešama tā krāsošana. Projekta ietvaros ir jāveic ūdenstorņa tvertnes rekonstrukcija un ūdenstorņa krāsošana. 

Kanalizācijas sistēmas uzlabošanas iespējas: 

· Kanalizācijas tīkli

Ar centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem tiek nodrošināti 54% ciema iedzīvotāju. Kanalizācijas tīklu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, avārijas tīklos notiek 5-6 reizes gadā, par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču aptuveni tā varētu būt 25-30%. 
Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu savākšanu, projektā ir paredzēta esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, tādējādi nodrošinot jaunus pieslēgumus iedzīvotājiem. Rekonstruējamo kanalizācijas tīklu garums sistēmā Zlēku ciems ir 1170 m, bet Zlēku skola – 246 m. No jauna izbūvējamo kanalizācijas tīklu garumi sistēmā Zlēku ciems ir 2690 m. Ieteicamie diametri kanalizācijas tīkliem paštece – 150-200 mm, spiedvads – 75-100 mm.

Cauruļvadi jāizbūvē ar diametru un kritumu, kas nodrošina neaizsērēšanas jeb pašattīrīšanās ātrumu. Cauruļvadus paredzēts izbūvēt no plastmasas PP vai PVC tipa cauruļvadiem. Kanalizācijas akām rekomendējams izmantot rūpnieciski izgatavotās plastmasas skatakas, lai novērstu infiltrāciju sistēmā. 

Jaunbūvējamo kanalizācijas cauruļvadu vietas un trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.
· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Sistēmā Zlēku ciems 1981.gadā ir izbūvēta NAI BIO-50. Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem NAI notekūdeņus attīra atbilstoši normatīvo aktu un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas prasībām. Tomēr esošās NAI ir novecojušas un patērē daudz elektroenerģijas. Tādējādi ir nepieciešams veikt NAI rekonstrukciju. Plānotās NAI jauda – 40 m3/dnn. 
Sistēmā Zlēku skola notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantots 1961.gadā izbūvētais NAI–septiķis. Veiktās analīzes liecina, ka septiķis neattīra notekūdeņus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst apkārtējā vidē. Tādējādi Zlēku skolas sistēmā ir nepieciešama jaunu bioloģisko NAI izbūve ar jaudu 5 m3/dnn. 

NAI paredzētas kompaktā tipa, ietverot visas nepieciešamās būves un aprīkojumu notekūdeņu attīrīšanas procesa un apkalpes iespējas nodrošināšanai.

Zlēku skolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vietas izvēles pamatojums:

· zeme, kur plānots izvietot NAI, atrodas pašvaldības īpašumā, 

· notekūdeņi uz NAI var tikt novadīti paštecē, 

· nav jābūvē gari tīkli līdz notekūdeņu izplūdes vietai (~100m) -  netālu no plānotās NAI izbūves vietas atrodas tuvējais novadgrāvis, kas pēc tam pēc 2 km ieplūst Dzirnavupītē (karpveidīgo zivju ūdeņi)., 

· plānotā NAI būvniecības vieta atrodas apdzīvotās vietas nomalē, lai iedzīvotājus netraucētu to iespējamais troksnis vai smakas

· plānotā NAI vietā nav noteiktas aizsargjoslas, kas ierobežotu NAI būvniecību, kā arī, NAI vieta atrodas atstatus no dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, līdz ar to ir pietiekoši daudz vietas, lai nodrošinātu nepieciešamās aizsargjoslas ap NAI. Lai nodrošinātu aizsargjoslas ievērošanu, ap NAI tiks izbūvēts nožogojums.
· plānotā NAI izbūves vieta atrodas netālu no elektrības tīkliem, pieslēgumu vietas tiks precizētas, TP izstrādes laikā, saņemot norādījumus no Latvenergo. 
Mērķa darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdensapgādes sistēmas darbību:

· Dzeramā ūdens zudumu novēršana ūdensapgādes tīklos (ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija)
· Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zlēku ciema sistēmā (atbilstošas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana esošās vietā)

· Ūdensapgādes tīklu izbūve sistēmā Zlēku ciems, lai nodrošinātu jaunus pieslēgumus pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas

· Novecojušo ūdensapgādes sistēmas elementu sakārtošana (jaunu urbumu izbūve Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmās, ūdenstorņa rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā) 
Mērķa darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu kvalitatīvu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu:

· Zlēku ciema sistēmā esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, 

· Zlēku skolas sistēmā jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve

· Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

· Kanalizācijas tīklu izbūve, lai nodrošinātu jaunus pieslēgumus pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.

6.4. Ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu izstrāde

Izstrādājot Ilgtermiņa investīciju programmu tika ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības princips. Tas paredz nodrošināt kvalitatīvu vidi nākamajām paaudzēm, līdzsvarotu ekonomisko attīstību kontekstā ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.

	6.4.1. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana

	Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks
Tiek izskatītas divas alternatīvas: 
· Esošās Zlēku ciema sistēmas sakārtošana un paplašināšana, kā arī Zlēku skolas sistēmas sakārtošana, saglabājot ciemā divas ūdensapgādes sistēmas. 
· Esošo sistēmu sakārtošana un paplašināšana nodrošinot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus papildus iedzīvotajiem un pievienojot Zlēku skolas sistēmu Zlēku ciema sistēmai, nodrošinot ūdensapgādi no Zlēku ciema urbuma.  


	Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva
· Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m
· Jauna urbuma izbūve Zlēku skolas sistēmā, 64m
· Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā (papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana un esošā filtrējošā materiāla nomaiņa)
· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  Zlēku ciema sistēmā 2383m
· Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sacilpojuma nodrošināšanai, 60m
· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m
· Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems 1500 m
· Ūdenstorņa rekonstrukcija
· Neizmantojamo urbumu tamponēšana sistēmā Zlēku ciems un Zlēku skola

	otrā alternatīva
· Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m
· Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā (papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana un esošā filtrējošā materiāla nomaiņa)
· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  Zlēku ciema sistēmā 2383m
· Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sacilpojuma nodrošināšanai, 60m
· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m
· Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems 1500 m
· Jaunu ūdensapgādes tīku izbūve Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmu savienošanai 900m
· Hidrofors 2x300l un dīzeļģenerators, lai nodrošinātu dzeramā ūdens piegādi elektrības pārrāvuma gadījumos
· Neizmantojamo urbumu tamponēšana sistēmā Zlēku ciems un Zlēku skola
· Ūdenstorņa demontāža


	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)
Projekta īstenošanas gada cenās.
	162 680
	180 820

	Komponenšu izmaksas 
(Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai)
	Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m
	10 800
	Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m
	10 800

	
	Jauna urbuma izbūve Zlēku skolas sistēmā, 64m
	5 760
	Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā (papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana un esošā filtrējošā materiāla nomaiņa)
	3 500

	
	Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā (papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana un esošā filtrējošā materiāla nomaiņa)
	3 500
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  Zlēku ciema sistēmā 2383m

	73 873


	
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  Zlēku ciema sistēmā 2383m
	73 873

	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m
	2 387

	
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m
	2 387
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems 1500 m
	46 500

	
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sacilpojumam, 60m
	1 860
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sacilpojumam, 60m
	1 860

	
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems 1500m
	46 500
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmu savienošanai 900m
	27 900

	
	Ūdenstorņa rekonstrukcija

	15 000
	Hidrofors 2x300l un dīzeļģenerators, lai nodrošinātu dzeramā ūdens piegādi elektrības pārrāvuma gadījumos

	6 000

	
	Neizmantojamo urbumu tamponēšana sistēmā Zlēku ciems un Zlēku skola
	3 000
	Neizmantojamo urbumu tamponēšana sistēmā Zlēku ciems un Zlēku skola
	3 000

	
	-
	-
	Ūdenstorņa demontāža
	5 000

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) 
	4 100
	3 900

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi
	Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi

	Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība)
	Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi, kā arī novērsts sekundārā ūdens piesārņojuma rašanās no tīkliem.
Tamponējot neizmantojamos artēziskos urbumus, tiks novērsts gruntsūdeņu piesārņojuma risks. 
	Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi, kā arī novērsts sekundārā ūdens piesārņojuma rašanās no tīkliem.
Tamponējot neizmantojamos artēziskos urbumus, tiks novērsts gruntsūdeņu piesārņojuma risks.

	Tehniskie aspekti
	Divu sistēmu apkalpošana ir darbietilpīgāka. 
Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu
Spiediena nodrošināšanai sistēmā tiks izmantots ūdenstornis. Neskatoties uz lielo nolietojumu, esošais ūdenstornis ir labi saglabājies, tam tiek veikti regulāri apkopes darbi, tā tvertnē bojājumu nav un ūdenstornis veic savas funkcijas labi. Veicot ūdenstorņa rekonstrukciju, tā kalpošanas laiks būs vēl vismaz 10 gadus. Tādejādi, ņemot vērā ūdenstorņa tehnisko stāvokli, kā arī faktu, ka ūdenstornis papildus kalpo kā regulējošais tilpums, lai artēziskās akas sūknim nebūtu nepārtraukti jāstrādā, lai nodrošinātu patērētājiem ūdeni, kā arī ūdenstornis nodrošina gan ugunsdzēsības vajadzības, gan arī dzeramā ūdens rezerves, nav lietderīgi meklēt vai izvēlēties citus spiediena un dzeramā ūdens rezerves nodrošināšanas veidu.  

	Jāizbūvē aptuveni 900m garuma tīkli sistēmu savienošanai posmā, kur nav potenciālo pieslēgumu.
Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu
Spiediena nodrošināšanai izmantojot hidroforu un dīzeļģeneratoru, netiek nodrošinātas ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām, kas, ņemot vērā, ciemā atrodošos kultūras pieminekli Zlēku luterāņu baznīcu ir būtiski. Pie tam, uzstādot spiediena nodrošināšanai hidroforu un dīzeļģeneratoru ir jāveic neizmantojamā ūdenstorņa demontāža, tādējādi no investīciju viedokļa nepieciešamie ieguldījumi salīdzinoši ar ūdenstorņa rekonstrukciju 1.alternatīvā ir tikai nedaudz mazāki (ūdenstorņa rekonstrukcija = 15 000 Ls, bet hidrofors+dīzeļģeneratos+ūdenstorņa demontāža = 11 000 Ls). 

	Ekonomiskie aspekti
	Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādā veidā uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pieplūšana ciemā un uzņēmējdarbības attīstība. 
	Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādā veidā uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pieplūšana ciemā un uzņēmējdarbības attīstība.

	Alternatīvas stiprā puse
	Divu sistēmu saglabāšana ļauj veikt ūdenssaimniecības pakāpenisku sakārtošanu, kā arī ļauj atteikties no investīciju ieguldīšanas Zlēku skolas sistēmas sakārtošanā, gadījumā, ja ekonomisku apstākļu dēļ skola tiek slēgta.
	Viena ūdensapgādes sistēma

	Alternatīvas vājā puse
	Divas ūdensapgādes sistēmas, līdz ar to lielāki ekspluatācijas izdevumi. 
	Zlēku skolas sistēmā divus gadus atpakaļ ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas, apvienojot sistēmas, kā rezultātā ieguldītās investīcijas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanai pēc sistēmu apvienošanas būs nelietderīgas. 
Lieli tīklu garumi posmā, kur nav potenciālo pieslēgumu. 

	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums
	Tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo neskatoties uz to, ka tiek saglabātas divas ūdenssaimniecības sistēmas, kuru apkalpošanai ir nepieciešamas salīdzinoši lielākas ekspluatācijas izmaksas, tomēr šai alternatīvai ir nepieciešamas mazākas investīcijas, kā arī  divu sistēmu saglabāšana ļauj veikt ūdenssaimniecības pakāpenisku sakārtošanu, kā arī ļauj atteikties no investīciju ieguldīšanas Zlēku skolas sistēmas sakārtošanā, gadījumā, ja ekonomisku apstākļu dēļ skola tiek slēgta.


	Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks
Kanalizācijas sistēmas sakārtošanā tiek izskatītas divas alternatīvas: 
· Esošās Zlēku ciema sistēmas sakārtošana un paplašināšana, kā arī Zlēku skolas sistēmas sakārtošana, saglabājot ciemā divas kanalizācijas sistēmas. 
· Esošo sistēmu sakārtošana un paplašināšana nodrošinot centralizētas kanalizācijas pakalpojumus papildus iedzīvotajiem un pievienojot Zlēku skolas sistēmu Zlēku ciema sistēmai, kā rezultātā visi notekūdeņi tiek novadīti uz Zlēku ciema NAI. 


	Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva
· Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn
· Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h
· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m
· jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m
· jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m
· jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h
· Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk spiedvads 100 m), 1500m
· Jaunas KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 4 m3/h
· Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn 
· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m
· Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā

	otrā alternatīva
· Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 50 m3/dnn
· Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h
· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m
· jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m
· jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m
· jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h
· Jaunu kanalizācijas tīku izbūve Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmu savienošanai 900m
· Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk spiedvads 100 m), 1500m
· Jaunas KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 4 m3/h
· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m
· Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā


	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)
Projekta īstenošanas gada cenās.
	234 086
	264 340

	Komponenšu izmaksas 
(Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai)
	Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn
	45 000
	Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 50 m3/dnn
	55 000

	
	Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h
	4 500
	Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h
	4 500

	
	kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m
	46 800
	kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m
	46 800

	
	jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m
	27 600
	jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m
	27 600

	
	jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m
	15 500
	jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m
	15 500

	
	jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h
	4 000
	jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h
	4 000

	
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk spiedvads 100 m), 1500m
	59 100
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk spiedvads 100 m), 1500m
	59 100

	
	Jaunas KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 4 m3/h
	4 000
	Jaunas KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 4 m3/h
	4 000

	
	Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn
	15 746
	Jaunu kanalizācijas tīku izbūve Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmu savienošanai 900m
	36 000

	
	kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m
	9 840
	kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m
	9 840

	
	Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā
	2 000
	Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā
	2 000

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) 
	5 770
	5 400

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	Tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi
	Tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi

	Vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums (katram no rādītājiem % vai t/gadā)
	Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos 
Piesārņojuma samazinājums: 
SV – 1,3 t/gadā
BSP – 1,1 t/gadā
ĶSP – 2,1 t/gada
Pkop – 0.08 t/gadā
Nkop - 0.15 t/gadā
Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām 
	Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos 
Piesārņojuma samazinājums: 
SV – 1,3 t/gadā
BSP – 1,1 t/gadā
ĶSP – 2,1 t/gada
Pkop – 0.08 t/gadā
Nkop - 0.15 t/gadā
Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām

	Tehniskie aspekti
	Tehnoloģiski vienkāršāks risinājums, jo tiek sakārtotas jau esošās sistēmas. 
Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu 
	Jāizbūvē aptuveni 900m garuma tīkli un KSS sistēmu savienošanai posmā, kur nav potenciālo pieslēgumu.
Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu

	Ekonomiskie aspekti
	Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja papildus iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot  un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi kanalizācijas sistēmā dos iespēju iegūt  papildus ieņēmumus.
	Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja papildus iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot  un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi kanalizācijas sistēmā dos iespēju iegūt  papildus ieņēmumus.

	Alternatīvas stiprā puse
	Divu sistēmu saglabāšana ļauj veikt ūdenssaimniecības pakāpenisku sakārtošanu, kā arī ļauj atteikties no investīciju ieguldīšanas Zlēku skolas sistēmas sakārtošanā, gadījumā, ja ekonomisku apstākļu dēļ skola tiek slēgta.
	Viena notekūdeņu izplūdes vieta.  

	Alternatīvas vājā puse
	Divas kanalizācijas sistēmas
	Jāizbūvē aptuveni 900m garuma tīkli un KSS sistēmu savienošanai posmā, kur nav potenciālo pieslēgumu.

	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums
	Tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo neskatoties uz to, ka tiek saglabātas divas kanalizācijas sistēmas, kuru apkalpošanai ir nepieciešamas salīdzinoši lielākas ekspluatācijas izmaksas, tomēr šai alternatīvai ir nepieciešamas mazākas investīcijas, kā arī divu sistēmu saglabāšana ļauj veikt ūdenssaimniecības pakāpenisku sakārtošanu, kā arī ļauj atteikties no investīciju ieguldīšanas Zlēku skolas sistēmas sakārtošanā, gadījumā, ja ekonomisku apstākļu dēļ skola tiek slēgta.


Ilgtermiņa investīciju programma ir izstrādāta analizējot to:

· no tehniskā viedokļa: Rekonstruējot ūdensapgādes trases tiks samazinātas noplūdes un ietaupīti resursi. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijā un jaunu tīklu izbūvē ir plānota PVC, PE vai PP cauruļu pielietošana, kas ir lētāka nekā citu materiālu cauruļvadi. Izbūvējot kanalizācijas trases, tiks novērsts iespējamais vides piesārņojuma risks no izsmeļamajām bedrēm, bet rekonstruējot kanalizācijas trases tiks novērstas notekūdeņu noplūdes.

· no institucionālā viedokļa: Ventspils novada pašvaldības darbiniekiem ir pieredze ūdenssaimniecības projektu realizācijā – no pagasta pārvaldēm ir pārņemti un pašlaik tiek realizēti ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti Piltenes pilsētā, kā arī Vārves pagasta Vārves un Ventavas ciemos. 

Zlēku pagasta pārvaldes personāla pieredze ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu realizācijā un sistēmas uzturēšanā: 
· pagasta pārvaldes darbinieki ir realizējuši šādus ūdenssaimniecības investīciju projektus ciemā: 2008.gadā LVAF projekti „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku ciemā” un „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Zlēku pagasta Zlēku pamatskolā”
· tiek nodrošināta laba esošās sistēmas apsaimniekošana atbilstoši pieejamajiem līdzekļiem un tehnoloģijām.

Projekta realizācijas laikā, kā arī pēc projekta ieviešanas, nepieciešamības gadījumā, tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus un apmeklēt Vides ministrijas rīkotos ūdenssaimniecības seminārus. 

· no ekonomiskā viedokļa: ir plānots nodrošināt 95% ciema iedzīvotāju ar centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem. Kvalitatīvi sadzīves apstākļi piesaistīs vairāk cilvēkus dzīvot  un strādāt ciemā. 

· no vides aizsardzības viedokļa: sakārtojot notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanu sistēmu tiks nodrošināts, ka gruntsūdeņos nenonāks neattīrīti sadzīves notekūdeņi. Savukārt rekonstruējot vājākos maģistrālo ūdens trašu posmus, tiks novērsti dzeramā ūdens zudumi, bet rekonstruējot vājākos kanalizācijas tīklu posmus, tiks novērstas iespējamās noplūdes.

	6.4.2.  Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu apraksts

	Pasākums
	Komponentes
	Apraksts
	Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL)

	Ūdensapgāde

	Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Akas urbšana
· Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem
· Iegremdējamā artēziskā sūkņa uzstādīšana
· Akas cauruļvadu skalošana
	10 800

	Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Jauna urbuma izbūve Zlēku skolas sistēmā, 64m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Akas urbšana
· Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem
· Iegremdējamā artēziskā sūkņa uzstādīšana
· Akas cauruļvadu skalošana
	5 760

	Ūdens kvalitātes uzlabošana
	Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā 
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana 
· filtrējošā materiāla nomaiņa esošajās kolonnnās

	3 500

	Ūdens efektīva izmantošana
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  Zlēku ciema sistēmā 2383m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Tranšeju rakšanas darbi
· Ūdensvada caurules
· Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža
· Tranšeju aizbēršana
· Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija
	73 873


	Ūdens efektīva izmantošana
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Tranšeju rakšanas darbi
· Ūdensvada caurules
· Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža
· Tranšeju aizbēršana
· Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija
	2 387

	Ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma paplašināšana
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems 1500m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Tranšeju rakšanas darbi
· Ūdensvada caurules
· Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža
· Tranšeju aizbēršana
· Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija
	46 500

	Nepārtrauktas ūdens padeves un spiediena nodrošināšana
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā sacilpojuma izveidei, 60 m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Tranšeju rakšanas darbi
· Ūdensvada caurules
· Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža
· Tranšeju aizbēršana
· Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija
	1 860

	Nepārtrauktas ūdens padeves un spiediena nodrošināšana
	Ūdenstorņa rekonstrukcija

	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Ūdenstorņa tvertnes rekonstrukcija (80 m3)
· Ūdenstorņa krāsošana
	15 000

	Gruntsūdeņu piesārņojuma novēršana no neizmantojamiem urbumiem
	Neizmantojamo urbumu tamponēšana sistēmā Zlēku ciems un Zlēku skola
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Urbumu tehnisko mezglu demontāža
· Urbumu piepildīšana ar cementu
· Labiekārtošana
	3 000

	
	Kopā ūdensapgādē:

	162 680

	Kanalizācija

	Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Rakšanas darbi
· Vecā NAI demontāža Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža
· Vadības skapis
· Elektroinstalācijas uzstādīšana
· Žoga un vārtu uzstādīšana
· Piebraucamā ceļa sakārtošana
· Labiekārtošana
	45 000

	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Rakšanas darbi
· Kanalizācijas sūkņu stacijas  montāža
· Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem
· Labiekārtošana
	4 500

	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Zemes darbi
· Kanalizācijas caurules (t.sk. armatūra un skatakas)
· Seguma atjaunošana
	46 800

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Tranšeju rakšanas darbi
· Kanalizācijas caurules
· Tranšeju aizbēršana
· Seguma atjaunošana
	27 600

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Tranšeju rakšanas darbi
· Kanalizācijas caurules
· Skatakas un armatūra
· Spiediena dzēšanas aka
· Tranšeju aizbēršana
· Seguma atjaunošana
	15 500

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Rakšanas darbi
· Kanalizācijas sūkņu stacijas  montāža
· Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem
· Labiekārtošana
	4 000

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk spiedvads 100 m), 1500m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Tranšeju rakšanas darbi
· Kanalizācijas caurules
· Skatakas un armatūra
· Spiediena dzēšanas aka
· Tranšeju aizbēršana
· Seguma atjaunošana
	59 100

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunas KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 4 m3/h
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Rakšanas darbi
· Kanalizācijas sūkņu stacijas  montāža
· Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem
· Labiekārtošana
	4 000

	Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Rakšanas darbi
· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža
· Vadības skapis
· Elektroinstalācijas uzstādīšana
· Izlaide novadgrāvī
· Žoga un vārtu uzstādīšana
· Piebraucamā ceļa ierīkošana
· Labiekārtošana
	15 746

	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Zemes darbi
· Kanalizācijas caurules (t.sk. armatūra un skatakas)
· Seguma atjaunošana
	9 840

	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sastāvdaļu demontēšana
· Bedres aizbēršana
· Labiekārtošana
	2 000

	
	Kopā kanalizācijā:

	234 086

	Kopā ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas:
	396 766


Veicot jaunu trašu izbūvi, trases maksimāli tiks plānotas izbūvēt ārpus asfaltētām ielām, izņemot vietas, kur citādi nav iespējams, rakšanas darbi tiks veikti un ceļu segums tiks atjaunots tikai trases tranšejas posmā. Šis pats nosacījums tiks pielietots arī attiecībā uz trašu rekonstrukciju. 

6.5. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie ieguvumi
	6.5.1. Vides ieguvumi

	Mērķi
	Komponentes
	Rezultāti

	-Kvalitatīvas dzīves vides   nodrošināšana

	· Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn
· Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn
· Jaunu kanalizācijas tīklu un KSS izbūve Zlēku ciemā
· Kanalizācijas tīklu un KSS rekonstrukcija Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmā
· Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā
· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmā
· ŪAS rekonstrukcija Zlēku ciemā 
· Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā
· Ūdenstorņa rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā 
· Neizmantojamo urbumu tamponēšana Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmās
	- Kanalizācijas sistēmas sakārtošana nodrošinās atbilstošu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu ciema iedzīvotājiem un Zlēku skolas audzēkņiem
- Esošo mehānisko attīrīšanas iekārtu likvidēšana uzlabos sanitāros apstākļus pie Zlēku skolas
- ŪAS un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija nodrošinās patērētājus ar normatīvajos aktos noteiktajām normām atbilstošu dzeramo ūdeni, kā arī būtiski samazinās ūdens zudumus
- Jaunu ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu izbūve nodrošinās centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pārklājumu ciemā
- Ūdenstorņa rekonstrukcija nodrošinās atbilstoša spiediena nodrošināšanu ciema iedzīvotājiem
- Neizmantojamo artēzisko aku tamponēšana novērsīs pazemes ūdeņu piesārņošanas risku


	-Vides piesārņojuma samazināšana

	· Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn
· Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn
· Jaunu kanalizācijas tīklu un KSS izbūve Zlēku ciemā
· Kanalizācijas tīklu un KSS rekonstrukcija Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmā
· Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā
· Neizmantojamo urbumu tamponēšana Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmās

	- Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana novērsīs apkārtējās vides piesārņojumu no iedzīvotāju izsmeļamo bedru iespējamajām pārplūdēm un noplūdēm no tīklu bojājumu vietām
- Atbilstošu bioloģisko NAI izbūve Zlēku skolai novērsīs neattīrītu notekūdeņu nokļūšanu apkārtējā vidē
- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija samazinās notekūdeņu noplūžu risku
- Neizmantojamo urbumu tamponēšana novērsīs gruntsūdeņu piesārņošanas iespēju

	-Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana

	· Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn
· Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn
· Jaunu kanalizācijas tīklu un KSS izbūve Zlēku ciemā
· Kanalizācijas tīklu un KSS rekonstrukcija Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmā
· Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā

	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana novērsīs iespējamās notekūdeņu noplūdes virszemes ūdeņos un līdz ar to tiks nodrošināta virszemes ūdens objektu ūdens kvalitātes uzlabošanās vai nepasliktināšanās

	-Ūdens resursu racionāla izmantošana

	· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmā

	Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi

	-Energoresursu racionāla izmantošana 

	· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema un Zlēku skolas sistēmā
· Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn un esošās KSS rekonstrukcija
	Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi, kā rezultātā tiks ietaupīti energoresursi
NAI un KSS rekonstrukcijas rezultātā, tiks uzstādītas atbilstošas jaudas un mūsdienīgas iekārtas, kā rezultātā  būtiski tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš



Citi ieguvumi no Zlēku ciema centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas:

· Principa "piesārņotājs maksā" ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta MK noteikumos nr. 281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regu1ējamās nozarēs" (26.062001).
Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu apjoma
· Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana

Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana mājsaimniecībās tiks panākta ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu, panākot 100 % skaitītāju uzstādīšanu pie lietotajiem un ūdens patēriņa noteikšanu pēc skaitītāju rādītājiem. Tiek plānots, ka patērētāji ūdensskaitītājus uzstādīs un iegādāsies par saviem līdzekļiem.
Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt ūdens patēriņa normu augstāku nekā reāli patērētāji vidēji patērē,  līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju būs jāmaksā vairāk.  Tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens  daudzumu. 

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc tarifa par patērēto m3 un ūdens patēriņa normas noteikšanas - līdz 2014. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.
Papildus, ūdens resursu izmantošanas lietderīgumu nodrošinās ūdensapgādes tīklos radušos zudumu samazināšana, ko, rekonstruējot bojātos cauruļvadus, plānots novērst.
· Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošana

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies, bet kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies, jo samazināsies dzeramā ūdens zudumi, kā arī samazināsies iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņš (pašvaldībai nosakot tarifu par dzeramā ūdens patēriņu (pašlaik ir fiksēts maksājums mēnesī no iedzīvotāja), iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni). Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots 15%. 

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies, jo, neskatoies uz to, ka Zlēku pamatskolai tiks uzstādītas bioloģiskās NAI, kā rezultātā elektroenerģijas patēriņš pieaugs, Zlēku ciemā savukārt tiks uzstādītas atbilstošas jaudas iekārtas, kā rezultātā kopējais elektroenerģijas patēriņš būtiski samazināsies. Tiek plānots, ka elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 sastādīs 1,2 kWh/m3. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots ~50%. 
· Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana tiek plānota, ievērojot normatīvo aktu prasības, kuras  nosaka, ka dūņas regulāri ir jāizsūknē un jāizved utilizācijai. Nekādi specifiski notekūdeņi Zlēku ciemā neveidosies, jo nav tādu ražošanas uzņēmumu, kas novadītu specifiskus ražošanas notekūdeņus. Kana1izācijas sistēmā nonāks tikai komunālie notekūdeņi. Tas nozīmē, ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā nebūs vajadzīgi nekādi specifiski pasākumi. Dūņas tiks izsūknētas uz izvestas uz Vārves pagasta Zūru ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ir iekārtoti speciāli dūņu lauki., ievērojot MK noteikumus nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" (02.05.2006) prasībām.

· Kvalitātes prasību ievērošana ūdensapgādē un notekūdeņu attīrīšanā

Plānota dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (24.09.2003) prasībām.

Plānota notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī" (22.01.2002) prasībām.

· Vides prasību ievērošana individuālās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumā

Investīciju programmā plānots izbūvēt kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību 95% iedzīvotāju. Mājsaimniecībās, kur centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nevarēs izmantot, notekūdeņi tiks novadīti uz izsmeļamajām bedrēm, kuru saturs tiks izvests uz esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Dzeramo ūdeni šie iedzīvotāji iegūs no individuālajiem urbumiem vai grodu akām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti būs šo iedzīvotāju īpašumā un viņi nodrošinās to apsaimniekošanu, bet Zlēku pagasta pārvalde nodrošinās uzraudzību, lai novērstu vides un sabiedrības veselības piesārņojuma draudus.
6.6. Prioritārā projekta identifikācija

Zlēku ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta:

· Ventspils rajona attīstības programmā 2009.-2015. gadam. Dokumentā tiek paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas renovācija Zlēku ciemā. 

· Zlēku pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019. gadam, apstiprināts 30.05.2007. Zlēku pagasta padomes sēdē (lēmums nr.3). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana. 

	6.6.1. Pašvaldības prioritātes

	Ūdensapgāde:

	Nozīmība (no 100)

	ūdens kvalitāte
	15

	pakalpojumu pārklājums
	3

	darbības efektivitāte (piem., zudumi)
	14

	apgādes uzticamība, nepārtauktība
	10

	Notekūdeņi: 

	 

	pakalpojumu pārklājums
	9

	neattīrītu notekūdeņu noplūšanas apkārtējā vidē samazināšana
	20

	pārplūde
	4

	izplūdes standarts
	18

	dūņu izmantošanas iespējas
	1

	darbības efektivitāte (piemēram, enerģijas izmantošana)
	6

	Kopā


	100


Ilgtermiņa investīciju programma sakārtota pēc prioritātēm dilstošā secībā. Prioritizācijas kritērijs – pašvaldības prioritātes, vides ieguvumi un vides piesārņojuma samazinājums (izmaksas norādītas projekta īstenošanas gada cenās).

	6.6.2. Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu sadalījums pēc prioritātēm

	Pasākums 

	Apraksts
	Plānotās izmaksas, LVL
	Plānotais realizācijas gads

	Zlēku ciema sistēma

	1
	K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn
	45 000
	2011-2012

	2
	K2. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h
	4 500
	2011-2012

	3
	K3. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m, d=150-200mm (t.sk. spiedvads 22m, d=100mm)
	46 800
	2011-2012

	4
	U1. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m
	10 800
	2011-2012

	5
	U2. Ūdens kvalitātes uzlabošana
	Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā (papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana un esošā filtrējošā materiāla nomaiņa)
	3 500
	2011-2012

	6
	U3. Ūdens efektīva izmantošana
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  Zlēku ciema sistēmā 2383m, d=25-100mm
	73 873
	2011-2012

	7
	U4. Nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā sacilpojuma izveidei, 60 m, d=100mm
	1 860
	2011-2012

	8
	U5. Nepārtrauktas ūdens padeves un spiediena nodrošināšana
	   Ūdenstorņa rekonstrukcija
   (80m3)

	15 000
	2011-2012

	9
	K4. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m, d=150-200mm
	27 600
	2011-2012

	10
	K5. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m, d=75-100mm
	15 500
	2011-2012

	11
	K6. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h
	4 000
	2011-2012

	Zlēku skolas sistēma

	12
	K7. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn
	15 746
	2011-2012

	13
	K8. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m, d=150-200mm
	9 840
	2011-2012

	14
	U6. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Jauna urbuma izbūve Zlēku skolas sistēmā, 64m
	5 760
	2011-2012

	15
	U7. Ūdens efektīva izmantošana
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m, d=25-100mm
	2 387
	2011-2012

	
	
	
	
	

	16
	U7. Ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma paplašināšana
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai sistēmā Zlēku ciems 1500m
	46 500
	Līdz 2020.gadam

	17
	K9. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk spiedvads 100 m), 1500m
	59 100
	Līdz 2020.gadam

	18
	K10. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunas KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 4 m3/h
	4 000
	Līdz 2020.gadam

	19
	K11. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Esošo mehānisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Skolas sistēmā
	2 000
	Līdz 2020.gadam

	20
	U8. Gruntsūdeņu piesārņojuma novēršana no neizmantojamiem urbumiem
	Neizmantojamo urbumu tamponēšana sistēmā Zlēku ciems un Zlēku skola
	3 000
	Līdz 2020.gadam

	Kopā ūdensapgādei
	162 680

	Kopā kanalizācijai
	234 680

	Kopā pavisam
	396 766


* Veicot jaunu izbūvi, trases maksimāli tiks plānotas izbūvēt ārpus asfaltētām ielām, izņemot vietas, kur citādi nav iespējams, rakšanas darbi tiks veikti un ceļu segums tiks atjaunots tikai trases tranšejas posmā. Šis pats nosacījums tiks pielietots arī attiecībā uz trašu rekonstrukciju.

Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus, kas pieejami līdzfinansējuma nodrošināšanai, prioritārā investīciju programmā ir plānots iekļaut komponentes, kuras ir būtiskākās no iedzīvotāju viedokļa, un resursu taupīšanas viedokļa, t.i., ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai varētu nodrošināt patērētājiem notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz ciema NAI, kā arī atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana.

Tiek plānots, ka realizējot ilgtermiņa investīciju programmā plānotās komponentes, līdz 2020. gadam Zlēku ciemā tiks sakārtota ūdenssaimniecības sistēma atbilstoši ES Direktīvu  un LR MK noteikumu noteiktajām prasībām. Ilgtermiņa un īstermiņa investīciju programma ir sakārtota prioritārā kārtībā. Kā galvenā prioritāte tiek noteikta esošās Zlēku ciema kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un pēc tam Zlēku ciema kanalizācijas sistēmas paplašināšana, kā arī Zlēku skolas ūdenssaimniecības sakārtošana. Līdzekļu trūkuma gadījumā pašvaldība atsakās no saraksta apakšā esošajām komponentēm. 

IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Prioritārajā investīciju programmā ir iekļauti neatliekamākie darbi Zlēku ciema ūdenssaimniecības uzlabošanai ievērojot arī finansiālās spējas. Šo darbu realizācija nodrošinās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pilnīgāku darbību, tādā veidā uzlabojot kopējo situāciju ūdenssaimniecībā.

	7.1. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas (izmaksu aprēķinam piemērotas projekta īstenošanas gada cenas)

	Pasākums (projekta komponentes)
	Izmaksu veids
	Vienas vienības izmaksas, LVL
	Daudzums
	Izmaksas kopā, LVL

	Attiecināmās izmaksas:

	1
	K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	Zlēku ciema NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn
	45 000
	1
	45 000

	2
	K2. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Zlēku ciema KSS rekonstrukcija, 10 m3/h
	4 500
	1
	4 500

	3
	K3. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā, 1170m, d=150-200mm (t.sk. spiedvads 22m, d=100mm)
	40
	1 170
	46 800

	4
	U1. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Jauna urbuma izbūve Zlēku ciema sistēmā, 120m
	10 800
	1
	10 800

	5
	U2. Ūdens kvalitātes uzlabošana
	Ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija Zlēku ciema sistēmā (papildus filtrējošās kolonnas uzstādīšana un esošā filtrējošā materiāla nomaiņa)
	3 500
	1
	3 500

	6
	U3. Ūdens efektīva izmantošana
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  Zlēku ciema sistēmā 2383m, d=25-100mm
	31
	2 383
	73 873

	7
	U4. Nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā sacilpojuma izveidei, 60 m, d=100mm
	31
	60
	1 860

	8
	U5. Nepārtrauktas ūdens padeves un spiediena nodrošināšana
	   Ūdenstorņa rekonstrukcija
   (80m3)

	15 000
	1
	15 000

	9
	K4. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (paštece), 690m, d=150-200mm
	40
	690
	27 600

	10
	K5. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Zlēku ciema sistēmā Līvānu māju pievienošanai (spiedvads), 500m, d=75-100mm
	31
	500
	15 500

	11
	K6. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	jauna KSS izbūve Līvānu māju notekūdeņu novadīšanai, 4-6 m3/h
	4 000
	1
	4 000

	12
	K7. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	Jauna NAI izbūve Zlēku skolas sistēmā, 5 m3/dnn
	15 746
	1 
	15 746

	13
	K8. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā, 246m, d=150-200mm
	40
	246
	9 840

	14
	U6. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Jauna urbuma izbūve Zlēku skolas sistēmā, 64m
	5 760
	1
	5 760

	15
	U7. Ūdens efektīva izmantošana
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Zlēku skolas sistēmā 77m, d=25-100mm
	31
	77
	2 387

	Kopā
	282 166

	Būvuzraudzība (1,8%)
	5 640

	Autoruzraudzība (1,8%)
	5 640

	Tehniski ekonomiskais pamatojums
	2 500

	Tehniskais projekts 
	4 000

	Finanšu rezerve (4.49%)
	14 100

	Attiecināmās izmaksas kopā
	314 046

	PVN (21%)
	65 949,66

	Pavisam kopā
	379 995,66


Nosacījumi pieslēgumu izveidei – Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tiks veikta nodrošinot atzarus līdz sarkanajām līnijām. Projekta realizācijas laikā iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja vienoties ar būvniekiem par pieslēgšanos vai arī pieslēgties pēc projekta realizācijas slēdzot līgumus. 

* Veicot jaunu trašu izbūvi, trases maksimāli tiks plānotas izbūvēt ārpus asfaltētām ielām, izņemot vietas, kur citādi nav iespējams, rakšanas darbi tiks veikti un ceļu segums tiks atjaunots tikai trases tranšejas posmā. 

	7.2. Būvindikatoru tabula

	Aktivitātes Nr.*
	Projekta aktivitātes nosaukums
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Ūdens efektīva izmantošana
	Rekonstruēti ūdensapgādes tīkli
	2 460
	m

	2.
	Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Jauns artēziskais urbums
	2
	gab.

	3.
	Nepārtrauktas ūdens padeves un spiediena nodrošināšana
	Rekonstruēts ūdenstornis
	1
	gab.

	
	
	Jauni ūdensapgādes tīkli
	60
	m

	4.
	Ūdens kvalitātes uzlabošana
	Ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija
	1
	gab.

	5.
	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Rekonstruēti kanalizācijas tīkli
	1 416
	m

	
	
	KSS rekonstrukcija
	1
	gab.

	6.
	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Izbūvēti kanalizācijas tīkli (t.sk. spiedvads)
	1 190
	m

	
	
	Jaunu KSS izbūve
	1
	gab.

	7.
	Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	NAI rekonstrukcija
	1
	gab.

	
	
	Jauna NAI izbūve
	1
	gab.


Prioritārās investīciju programmu ir plānots realizēt līdz 2012. gada 30. decembrim.

	7.3. Prioritārās investīciju programmas realizācijas laika grafiks

	
	3.cet.
2010. gads
	4.cet.
2010. gads
	1.cet.
2011. gads
	2.cet.
2011. gads
	3.cet.
2011. gads
	4.cet.
2011. gads
	1.cet.
2012. gads
	2.cet.
2012. gads
	3.cet.
2012.gads
	4.cet.
2012. gads

	TEP izstrāde
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	TP izstrāde
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvdarbiem
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Būvdarbi (U1-U7)
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Būvdarbi (K1-K8)
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Iepirkums autoruzraudzībai
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Autoruzraudzības
līgums
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Iepirkums būvuzraudzībai
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Būvuzraudzības līgums
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Paralēli TEP izstrādei tiek gatavots ERAF projekta pieteikums un pēc tam uzsākta TP izstrāde. Pēc iesnieguma apstiprināšanas un civiltiesiskā līguma parakstīšanas, tiks izsludināts iepirkums autoruzraudzībai, būvuzraudzībai un būvdarbiem.  Paralēli būvdarbiem tiks veikta projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

	7.4. Projekta iepirkumu plāns

	Līgums
	Iepirkuma līguma forma (FIDIC, cits)
	Līguma summas (bez PVN)

	Pakalpojumi:
	
	

	      TEP izstrāde
	Mazais iepirkums - pakalpojuma līgums
	2 500.00

	Būvuzraudzība 
	Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums
	5 640.00

	Autoruzraudzība
	Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums
	5 640.00

	Tehniskais projekts
	Mazais iepirkums – pakalpojuma līgums
	4 000.00

	Būvdarbi*
	Atklātais konkurss – būvdarbu līgums (Sarkanā grāmata)
	282 166.00


* - bez finanšu rezerves

Būvdarbu iepirkumu plānots organizēt par visu darba apjomu, paredzot, ka projekts tiks realizēts vienā kārtā ar būvdarbu pieņemšanu – nodošanu noslēgumā atbilstoši tehniskajam projektam un specifikācijām un saskaņā Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

Piedāvājumus izskatīs iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā, kurā bez pašvaldības un komunālās saimniecības pārstāvjiem piedalīsies vismaz viens sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības eksperts.

	7.5. Līgumi un to indikatīvās izmaksas
	 
	 
	 
	 

	Nr.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Daudzums
	Kopējā summa
	Izmaksas

	p.k.
	
	
	
	attiecināmās
	neattiecināmās

	 
	
	 
	LVL
	%
	LVL
	LVL

	1.
	Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā: 
	2
	7865,00
	2,07%
	6500,00
	1365,00

	1.1.
	TEP sagatavošanas vai aktualizācijas izmaksas
	1
	3025,00
	0,80%
	2500,00
	525,00

	1.2.
	IVN dokumentācijas izstrādes izmaksas 
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	1.3.
	Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas
	1
	4840,00
	1,27%
	4000,00
	840,00

	2.
	Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā: 
	2
	13648,80
	3,59%
	11280,00
	2368,80

	2.1.
	Autoruzraudzības līgums
	1
	6824,40
	1,80%
	5640,00
	1184,40

	2.2.
	Būvuzraudzības līgums
	1
	6824,40
	1,80%
	5640,00
	1184,40

	3.
	Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā:
	1
	358481,86
	94,34%
	296266,00
	62215,86

	3.1.
	Līgums "Būvdarbi"
	1
	341420,86
	89,85%
	282166,00
	59254,86

	
	tai skaitā finanšu rezerve no projekta attiecināmajām izmaksām līdz 5%
	 
	17061,00
	4,49%
	14100,00
	2961,00

	 
	KOPĀ
	 
	379995,66
	100,00%
	314046,00
	65949,66


Sabiedrības informēšanas par projekta ieviešanu aktivitātes ir apkopotas zemāk redzamajā tabulā. 

	7.6. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns

	Pasākuma veids
	Pasākuma raksturojums, apjoms
	Pasākuma realizācijas periods, biežums
	Izpildītājs
	Prognozētās izmaksas


	Preses relīzes
	Informācijas sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem (presei, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām)
	3 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu)
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Plāksne telpā
	Informatīva plāksne par projektu administratīvajā ēkā
	1 reizi, mēneša laikā kopš projekta uzsākšanas uzstādīta plāksne
	Finansējuma saņēmējs
	

	Lielformāta informācijas stends
	Informācijas stends
	1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā
	Galvenais būvuzņēmējs
	Iekļautas būvdarbu līguma izmaksās

	Informācijas plāksne
	Informācijas plāksne katrā būvobjektā
	1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas uzstādīta stacionāra plāksne katrā būvobjektā
	Finansējuma saņēmējs
	

	Informēšana masu medijos
	Sagatavota un nosūtīta informācija vietējā laikrakstā un reģionālajā laikrakstā
	4 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu, pabeidzot projekta ieviešanu)
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Informācija mājas lapā internetā
	Sagatavota un ievietota informācija novada pašvaldības mājas lapā
	Visā projekta īstenošanas laikā – projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu, nākotnes plānu atspoguļošanai. 
	 Finansējuma saņēmējs
	-

	Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā
	Informācijas par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā, nodrošinot paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušanu ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā/dokumentā
	Visā projekta īstenošanas laikā
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Citi
	Uzlīmes ar Eiropas Savienības simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c.
	Visā projekta īstenošanas laikā
	Finansējuma saņēmējs
	-


V. PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE 

Finanšu analīze ir veikta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantu (Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" 3.pielikums), tomēr ir jāņem vērā, ka ūdenssaimniecības projekti nav peļņu nesoši projekti, jo notekūdeņu attīrīšana nav ekonomiski pamatota aktivitāte, bet gan sociāli pamatota, jo novērš apkārtējās vides piesārņojumu, ko tikai netieši var izrēķināt naudā. Tādejādi finanšu analīzes rezultāti ir subjektīvi.

	8.1. Makroekonomiskie rādītāji 

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	PCI (gads pret gadu), %
	3,5
	-2,0
	0,0
	0,5
	1,0

	Iekšzemes kopprodukts (IKP), salīdzināmajās cenās, %
	-18,0
	-3,5
	3,3
	4,0
	3,9

	Iekšzemes kopprodukts (IKP),  deflators, %
	-2,1
	-4,5
	-0,5
	0,7
	1,1

	Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, %
	-5,0
	-3,0
	2,0
	2,1
	0,5

	Darba algas pieaugums faktiskajās cenās, %
	-7
	-9,8
	-0,2
	1,7
	1,8

	Nodarbinātības pieaugums, %
	-11,3
	-6,5
	1,1
	1,2
	1


Makroekonomiskie rādītāji līdz 2013. gadam norādīti saskaņā ar Vides ministrijas mājas lapā norādītajiem, turpmākiem gadiem izmantoti dati, kas norādīti Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” ar grozījumiem 5.pielikumā
	8.2. Finanšu analīzes pieņēmumi

	 Iedzīvotāju skaits, iestāžu un uzņēmumu skaits 
	Zlēku ciemā 2010.gada sākumā bija 310 iedzīvotāji. 
Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Zlēku ciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. 
Zlēku ciemā atrodas Zlēku pamatskola, pagasta pārvalde, bibliotēka, kultūras nams, feldšeru punkts, aptieka, divi veikali, pasts un divi kokapstrādes uzņēmumi.
Prognozē tiek pieņemts, ka uzņēmumu un iestāžu skaits nemainīsies. 


	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits
	Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi Zlēku ciemā tiek nodrošināti 233 jeb 75% iedzīvotāju. 
Kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 167 jeb 54% ciema iedzīvotāju. 
PIP ietvaros centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiks nodrošināti papildus 66 iedzīvotājiem.


	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto iestāžu un uzņēmumu skaits

	Centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 100% ciema iestāžu un 57% uzņēmumu. Pie centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nav pieslēgtas divas kokzāģētavas un pasts. 
Pēc projekta realizācijas papildus pieslēgumi nav paredzēti. 


	Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās
	Dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2009. gadā vidēji bija 28,0 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju – 120 l/cilv/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju samazināsies, jo pašvaldībai nosakot tarifu par dzeramā ūdens patēriņu (pašlaik ir fiksēts maksājums mēnesī no iedzīvotāja), iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni. Rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 110 l/cilv/dnn jeb 25,6 m3/dnn..
Notekūdeņu daudzums no iedzīvotājiem 2009.gadā vidēji bija 16,0 m3 jeb 96 l/cilv/dnn diennaktī. 
Prognozētais notekūdeņu apjoms tiek aprēķināts, pieņemot, ka notekūdeņi sastādīs aptuveni 80% no dzeramā ūdens apjoma t.i. 88 l/cilv/dnn jeb 20,5 m3 diennaktī (notekūdeņu kopējais apjoms pieaugs, jo tiks pieslēgti papildus 66 patērētāji). 


	Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums iestādēs un uzņēmumos
	Vidējais dzeramā ūdens patēriņš iestādēs 2009.gadā bija 2,8 m3 diennaktī, bet uzņēmumos – 0,2 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms nemainīsies.
Notekūdeņu daudzums no iestādēm un uzņēmumiem 2009.gadā bija attiecīgi 2,3  m3 un 0,2 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņu apjoms nemainīsies.  


	Elektroenerģijas patēriņš
	Elektroenerģijas patēriņš 2009. gadā abās sistēmās kopā bija 11 416 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma un attīrīšanai ŪAS var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,8 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma – 0,9-1,2 kWh/m3. 
Elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu attīrīšanai Zlēku skolas sistēmā ir 0 kWh/gadā, jo notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantots septiķis.  
Zlēku ciema sistēmā elektroenerģijas patēriņš ir 23 966  kWh/gadā, tas nozīmē, ka tiek patērēts ~2,5 kWh elektroenerģijas uz attīrīto notekūdeņu m3 un ir vērtējams kā ļoti neefektīvs rādītājs, salīdzinot ar vidēji pieņemto 1.0-1.2 kWh/m3. Tas ir skaidrojams ar faktu, ka NAI un KSS iekārtas ir novecojušas  un patērē daudz elektroenerģijas.  
Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies, bet kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies, jo samazināsies dzeramā ūdens zudumi, kā arī samazināsies iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņš (pašvaldībai nosakot tarifu par dzeramā ūdens patēriņu (pašlaik ir fiksēts maksājums mēnesī no iedzīvotāja), iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni). Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots 15%. 
Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies, jo, neskatoies uz to, ka Zlēku pamatskolai tiks uzstādītas bioloģiskās NAI, kā rezultātā elektroenerģijas patēriņš pieaugs, Zlēku ciemā savukārt tiks uzstādītas atbilstošas jaudas iekārtas, kā rezultātā kopējais elektroenerģijas patēriņš būtiski samazināsies. Tiek plānots, ka elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 sastādīs 1,2 kWh/m3. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots ~50%. 


	Institucionālā kapacitāte
	Zlēku pagasta pārvaldē jaunus darbiniekus darbā nav plānots pieņemt. Pēc projekta realizācijas darba algas esošiem darbiniekiem par ūdenssaimniecības apsaimniekošanu paaugstināt nav plānots. Algu pieaugums nākotnē ir saistāms ar vispārējo algu līmeņa paaugstināšanos. 



Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus situācijā ar projektu un bez projekta. 
	8.3. Analīze situācijai ar un bez projekta 

	
	2 010
	2 011
	2 012
	2 013
	2 014
	2 015
	2 016

	SITUĀCIJA BEZ PROJEKTA
	
	
	
	
	
	
	

	Izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā mainīgās izmaksas
	5 383
	5 383
	5 437
	5 491
	5 598
	5 706
	5 814

	Kopā fiksētās izmaksas
	3 326
	3 326
	3 392
	3 459
	3 525
	3 592
	3 658

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	8 709
	8 709
	8 829
	8 949
	9 123
	9 298
	9 472

	Ieņēmumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	3 921
	5 865
	5 921
	5 967
	5 718
	5 051
	5 119

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	3 514
	4 190
	6 035
	5 845
	5 582
	5 690
	5 798

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	7 435
	10 055
	11 956
	11 812
	11 300
	10 741
	10 917

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	-1 273
	1 346
	3 127
	2 863
	2 176
	1 444
	1 445

	
	
	
	
	
	
	
	

	SITUĀCIJA AR PROJEKTU
	
	
	
	
	
	
	

	Izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā mainīgās izmaksas
	5 383
	5 383
	5 437
	3 991
	4 038
	4 116
	4 194

	Kopā fiksētās izmaksas
	3 326
	3 326
	3 392
	3 459
	3 525
	3 592
	3 658

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	8 709
	8 709
	8 829
	7 449
	7 563
	7 708
	7 852

	Ieņēmumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	3 921
	5 865
	6 758
	7 447
	7 456
	7 416
	7 566

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	3 514
	4 190
	7 293
	8 631
	8 937
	9 293
	9 458

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	7 435
	10 055
	14 050
	16 077
	16 393
	16 709
	17 024

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	-1 273
	1 346
	5 221
	8 628
	8 830
	9 001
	9 172


Kā jau tika minēts iepriekš sadaļā 5.3., pašreizējā situācijā pašvaldība subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus. Gan situācijā ar projektu, gan situācijā bez projekta vienīgais veids, kā ieņēmumus no ūdenssaimniecības var palielināt ir nosakot ekonomiski pamatotu tarifu. Aprēķini liecina, ja pašvaldība nepaaugstina pakalpojumu tarifus, tad ūdenssaimniecības darbības rezultāts arī turpmāk būs negatīvs, un pašvaldībai būs jāsubsidē ūdenssaimniecība, kas ilgtermiņā, ņemot vērā sistēmas pakāpenisko nolietojumu, kļūtu arvien finansu ietilpīgākas.

Dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2009. gadā vidēji bija 28,0 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju – 120 l/d/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju samazināsies, jo pašvaldībai nosakot tarifu par dzeramā ūdens patēriņu (pašlaik ir fiksēts maksājums mēnesī no iedzīvotāja), iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni. Rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 110 l/c/dnn jeb 25,6 m3/dnn.

Notekūdeņu daudzums no iedzīvotājiem 2009.gadā vidēji bija 16 m3 jeb 96 l/c/dnn diennaktī. 

Prognozētais notekūdeņu apjoms tiek aprēķināts, pieņemot, ka notekūdeņi sastādīs aptuveni 80% no dzeramā ūdens apjoma t.i. 88 l/c/dnn jeb  20,5 m3 diennaktī (tiks pieslēgti papildus 66 patērētāji). 

Kopumā situācijā bez projekta, t.i. nerealizējot PIP ietvaros iekļautās komponentes, ūdenssaimniecībā izdevumi būtiski nemainīsies, izmaksu pieaugums varētu būt saistīts ar iespējamo elektroenerģijas tarifu paaugstināšanos nākotnē un darba algu un sociālā nodokļa maksājumu palielināšanos, kā arī pieaugošajiem izdevumiem remontdarbiem. Bet situācijā ar projektu, tā kā ar kanalizācijas pakalpojumiem tiks nodrošināti papildus 66 iedzīvotāji, ieņēmumi par ūdenssaimniecības  pakalpojumiem  pieaugs, tai pat laikā izdevumi būtiski nemainīsies, jo, novēršot ūdens zudumus, resursi tiks izlietoti taupīgāk un ūdenssaimniecību varēs apsaimniekot, būtiski nepalielinot apsaimniekošanas izdevumus. 

Pašlaik ir apstiprināti Ventspils novada pašvaldības noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (29.06.2010. sēdes protokols nr.20, &46) tarifi stājas spēkā ar 2010. gada 1. oktobri:

· maksājums no viena iedzīvotāja par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,284 Ls/cilv/mēnesī bez PVN (patreizējais tarifs uz vienu personu 1,25 Ls bez PVN),

· ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi ar skaitītāju – 0,286 Ls/m3 bez PVN, 
· maksājums no viena iedzīvotāja par kanalizācijas pakalpojumiem  – 2,559 Ls/cilv/mēnesī bez PVN (patreizējais tarifs uz vienu personu 1,50 Ls bez PVN), 

· kanalizācijas sistēmas pakalpojumi ar skaitītāju – 0,633 Ls/m3 bez PVN. 
Ūdens patēriņa norma iedzīvotājiem nav noteikta. 
Juridiskām personām maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek noteikta ar katru atsevišķi slēdzot individuālu līgumu. 

Tā kā maksa par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Zlēku ciemā praktiski tiek piemērota kā fiksēta maksa no cilvēka mēnesī, tad finanšu modelī pielietotais tarifs, kas tiek piemērots līdz 2010. gada 1.oktobrim, tika noteikts aprēķinu ceļā: 

· Maksa vienam patērētājam mēnesī (t.i 1,25 Ls bez PVN) tika dalīta ar viena patērētāja vidējo mēneša ūdens patēriņu (par pamatu ņemot patēriņu 120 l/cilv/dnn x 30 dienas = 3,6 m3), rezultātā iegūstot 0.347 Ls/m3. Tādā pašā veidā tika iegūts tarifs par novadītajiem notekūdeņiem – 1,50 Ls bez PVN : (96 l/cilv/dnn x 30 dienas) = 2,88 m3 rezultātā iegūstot 0.52 Ls/m3 bez PVN.

· Tā kā uzņēmumu notekūdeņu daudzums nesastāda lielu īpatsvaru no kopējā notekūdeņu daudzuma, tas iestādēm un uzņēmumiem aprēķinos tiek piemērots tāds pats tarifs kā iedzīvotājiem. 
Analizējot ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pēc iepriekšminētās metodes redzams, ka  2009. gadā tas ir ūdensapgādei - 0,347  LVL/m3 (bez PVN) un kanalizācijai 0,52 Ls/m3 (bez PVN).
Tā kā tiek analizēts periods līdz 2010.gada 1.oktobrim, tad aprēķinos tiek pielietoti  iepriekšējie spēkā esošie tarifi: tarifs uz vienu personu 1,25 Ls (bez PVN); tarifs uz vienu personu 1,50 Ls (bez PVN) (pielietotais tarifs ir redzams 4. Pielikuma 5.1.1 un 5.2.1. punktos). 
Pēc projekta realizācijas tiek plānots, ka būs nepieciešams būtiski palielināt tarifus, lai segtu ūdenssaimniecības apsaimniekošanas izmaksas un visu pamatlīdzekļu nolietojumu, bet tā, lai nepārsniegtu 4% no mājsaimniecības vidējiem ieņēmumiem (tādējādi ievērojot taisnīguma principu). Lai segtu pilnībā visas izmaksas tarifi jau tagad būtu jāpalielina līdz 10,4 % no mājsaimniecību ienākumiem 2014. gadā. 

Aprēķini liecina, ja pašvaldība jau tagad piemērotu iedzīvotājiem ekonomiski pamatotus tarifus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kuros būtu ietvertas arī iepriekš veiktās investīcijas ūdenssaimniecības sistēmās, tad tarifu pieaugums ietverot šajā projektā paredzētās investīcijas nebūtu tik būtisks.

Pamatojoties uz finanšu analīzes rezultātiem, tikai 2028. gadā tarifi varētu sasniegt līmeni, kas nodrošinās pilnu izmaksu segšanas principu. Straujais ūdenssaimniecības tarifu kritums 2028.gadā ir skaidrojams ar to, ka tā kā iekārtu kalpošanas laiks ir 15 gadi, tad notiek ievērojams amortizācijas izdevumu samazinājums, kas atstāj būtisku ietekmi uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem. 

Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc PIP realizācijas ir attēloti zemāk redzamajā tabulā.

	8.4. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (LVL, bez PVN 21%)

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Situācija bez projekta
	
	
	
	
	

	Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem 
	0,528
	0,506
	0,447
	0,453
	0,460

	Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem 
	0,865
	0,826
	0,842
	0,858
	0,874

	Kombinētais tarifs
	1,393
	1,332
	1,289
	1,311
	1,334

	Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN)
	3,85%
	3,61%
	3,40%
	3,39%
	3,39%

	Situācija ar projektu
	
	
	
	
	

	Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem 
	0,713
	0,714
	0,710
	0,724
	0,738

	Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem
	1,029
	1,065
	1,108
	1,127
	1,147

	Kombinētais tarifs
	1,74
	1,78
	1,82
	1,85
	1,89

	Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN)
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%


Tas, ka tiks pielietoti tarifi, kas nepārsniedz 4% no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem, tādējādi tikai daļēji sedzot pilnīgi visas izmaksas, neatstāj būtisku ietekmi uz pakalpojuma sniedzēja ieņēmumiem - tā rīcībā būs pietiekami daudz resursu, lai izpildītu visas ilgtermiņa un īstermiņa saistības.
No straujā tarifu lēciena 2012./2013.gadā kanalizācijai un ūdensapgādei nav iespējams izvairīties, jo tiks veiktas apjomīgas investīcijas ūdenssaimniecības projekta ietvaros. Tādejādi zemāka tarifu noteikšana atsauktos uz projekta naudas plūsmu un līdz ar to negatīvi ietekmētu projekta rentabilitāti.

	8.5. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	Pie ierobežota tarifu apjoma, kas nepārsniedz 4% no mājsaimniecību ienākumiem
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)
	316,7
	322,9
	329,1
	335,3
	341,6

	Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3

	Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3)
	0,71
	0,71
	0,71
	0,72
	0,74

	Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	5,9
	5,9
	5,9
	6,0
	6,1

	Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6

	Kanalizācijas tarifs (LVL/m3)
	1,03
	1,07
	1,11
	1,13
	1,15

	Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	6,8
	7,0
	7,3
	7,4
	7,6

	Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	12,67
	12,92
	13,17
	13,41
	13,66

	Izdevumi % no mājsaimniecības .vidējiem mēneša ienākumiem
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%


Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2009. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija 120 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 164 LVL. Atbilstoši makroekonomiskajām prognozēm mājsaimniecību vidējie mēneša ienākumi pēc projekta realizācijas turpmākajos gados pieaugs. 

2010.gadā mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda 2,7% no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem. Pēc projekta realizācijas tiek plānots paaugstināt tarifus, bet tā, lai maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nepārsniegtu 4% no mājsaimniecības vidējiem ieņēmumiem. 

Pēdējos divos gados, laika posmā līdz 2008. gadam Zlēku ciemā debitoru parādi sastādīja attiecīgi 3% 2007.gadā un 4% 2008.gadā no kopējās izrakstīto rēķinu summas, 2009. gadā tie jau sasniedza 6%. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, paredzams, ka debitoru parādu īpatsvars no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem turpinās pieaugt. 2010. gadā prognozētais debitoru īpatsvars ir 7%. Pie tam, prognozējams, ka pēc projekta realizācijas ieviešot tarifu par patērēto dzeramā ūdens m3 un novadīto notekūdeņu m3, sākotnēji debitoru parādi varētu pieaugt līdz 10%, pēc ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas, samazinoties ūdens patēriņam, kā arī uzlabojoties ekonomiskais situācijai valstī, debitoru parādu apjoms pakāpeniski atkal samazināsies. 
Lai nepieļautu būtisku debitoru īpatsvara palielināšanos, kā rezultātā var tikt apdraudēta projekta dzīvotspēja, tiek noteikts maksājuma ierobežojums 4% apmērā no vidējiem mājsaimniecības ikmēneša ienākumiem, kā arī pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs. 
Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta MK noteikumos Nr. 281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs" (26.06.2001).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu apjoma. 

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc tarifa par patērēto m3 un ūdens patēriņa normas noteikšanas - līdz 2014. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji. Pašlaik patērētājiem ūdens plūsmas mērītāji nav uzstādīti. 
Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt ūdens patēriņa normu augstāku nekā reāli patērētāji vidēji patērē,  līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju būs jāmaksā vairāk.  Tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens daudzumu.
Prioritārās investīciju programmas ietvaros jaunradītajiem pamatlīdzekļiem ekonomiskajos aprēķinos tiks izmantoti sekojoši pieņēmumi:

	8.6. Pamatlīdzekļu nolietojums

	
	Sagaidāmā  lietderīgā 
ekonomiskā 
dzīvotspēja
	Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums

	Ūdens un kanalizācijas vadi
	50
	2%

	Rezervuāri un tilpnes
	50
	2%

	Ēkas un būves
	50
	2%

	Iekārtas un mašīnas
	15
	7%


Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai tiks izmantota lineārā metode. Visi pamatlīdzekļi būs Ventspils novada pašvaldības īpašumā.

	8.7. ERAF atbalsta likmes aprēķina rezultāti

	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL
	Finansējuma deficīta likme, %
	Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme
	Lēmuma summa, LVL
	ERAF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām)
	ERAF fonda ieguldījums, LVL

	1
	2
	3
	4=1*2
	5=6/1
	6=4*3

	314 046,00
	100.00%
	85.00%
	314 046,00
	85.00%
	266 939,10


Lai nodrošinātu prioritārās investīciju programmas ātrāku realizāciju, Ventspils novada pašvaldība plāno ņemt ilgtermiņa kredītu pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 47 106,90 LVL apmērā un īstermiņa kredītu PVN atmaksai un ERAF līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai. 

Lai nodrošinātu priekšfinansētās ERAF līdzfinansējuma daļas naudas līdzekļu ātrāku atgūšanu, ir plānots maksājuma pieprasījumus naudas atgūšanai iesniegt uzreiz pēc izpildīto darbu apmaksas veikšanas, tādējādi būs iespējams nodrošināt ātrāku naudas līdzekļu apriti, kā rezultātā īstermiņa kredīta apjoms būs mazāks nekā plānotā summa ERAF līdzfinansējuma daļas segšanai. Pamatojoties uz Finanšu analīzes daļā veiktajiem naudas plūsmas aprēķiniem (atbilstoši MK not. Nr. 418), nepieciešamā īstermiņa kredīta apjoms ERAF daļas priekšfinansēšanai sastādīs 78 973,55 LVL (detalizētu aprēķinu skatīt pielikumā Nr.4).

	8.8. Indikatīvais finanšu sadalījums

	Finansētājs
	Summa, LVL
	%
	Statuss

	Pašu līdzekļi
	47 106,90
	12,40%
	Ilgtermiņa kredīts (Valsts kasē)

	ERAF
	266 939,10
	70,25%
	Īstermiņa kredīts (Valsts kase)

	Neattiecināmās izmaksas (PVN)
	65 949,66
	17,35%
	Īstermiņa kredīts (Valsts kase)

	KOPĀ
	379 995,66
	100%
	


Kopējās ūdenssaimniecības projekta izmaksas tiek plānotas 379 995,66 LVL apmērā ar PVN. Novads projekta realizēšanai plāno ieguldīt savus līdzekļus 47 106,90 LVL apmērā, kas būs 12,40% no visām projekta izmaksām. Atlikušos  266 939,10 LVL jeb 70,25% novada dome ir paredzējusi segt ar Eiropas savienības finansējumu. Papildus projekta realizācijai ir nepieciešami līdzekļi PVN 65 949,66 LVL apmērā apmaksai, kas sastāda 17,35%.

Pašu līdzekļu daļas finansējums tiks nodrošināts ņemot ilgtermiņa kredītu uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem un procentu likmi 10%.

Projekta realizācijai tiks ņemts īstermiņa kredīts, ERAF daļas priekšfinansēšanai 78 973,55  LVL apmērā un PVN 65 949,66 LVL segšanai, ar termiņu uz 5 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un procentu likmi 17% gadā. Aizņēmums tiek ņemts uz 5 gadiem, lai nepaaugstinātu pašvaldības saistību slogu uz projekta realizācijas laiku, bet faktiskā aizņēmuma atmaksa notiks 2013.gadā pēc ERAF līdzekļu atmaksas saņemšanas.  Tomēr ņemot vērā straujās izmaiņas tirgū pastāv risks, ka procentu likme uz līguma slēgšanas brīdi varētu būt lielāka. Īstermiņa kredītam ar šādiem nosacījumiem nevajadzētu atstāt uz novada budžetu  nozīmīgas sekas, jo pēc projekta pabeigšanas tiktu atmaksāta PVN summa un ERAF līdzfinansējums, kurus novads novirzītu aizdevuma pamatsummas dzēšanai.
	8.9.Ventspils novada pašvaldības saistību līmenis ar plānoto ūdenssaimniecības projektu

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Kopā galvojumi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ilgtermiņa saistības
	497 310
	198 848
	218 138
	234 872
	255 028
	235 511
	223 842

	Citas ilgtermiņa saistības
	4 400
	4 400
	2 934
	0
	0
	0
	0

	Kopā saistības
	501 710
	203 248
	221 072
	234 872
	255 028
	235 511
	223 842

	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
	5 378 930
	5 378 930
	5 378 930
	5 378 930
	5 378 930
	5 378 930
	5 378 930

	Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem
	9,3%
	3,8%
	4,1%
	4,4%
	4,7%
	4,4%
	4,2%


Ventspils novada domes 2010. gada plānotais budžets ir 5 378 930  LVL. Līdz 2010. gadam pašvaldība izmantojot kredītus ir realizējusi 37 projektus. Ventspils novada domes saistības līdz 2010. gada sākumam sastādīja 9,3% vai 501 710 LVL no pašvaldības pašu ieņēmumiem. 

Līdz ar to pašvaldībai ir rezerve arī piesaistot ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumu, lai nodrošinātu līdzekļus pašvaldības daļas nodrošināšanai, PVN daļas segšanai un ERAF finansējuma daļas priekšfinansēšanai, ar nosacījumu, ja pamatbudžeta nodokļu un pārējie ieņēmumi saglabājas prognozētajā līmenī.
Analizējot Ventspils novada domes kredītsaistību ietekmi uz pagasta budžetu, ieskaitot kredītu pašvaldības daļas nodrošināšanai, ERAF daļas segšanai nepieciešamo kredītu un kredītu PVN segšanai, redzams, ka tās 2011. gadā nepārsniegs 3,8% robežu no plānotā novada budžeta, 2012. gadā – 4,1% no plānotā novada budžeta, bet turpmākajos gados zem  5,1% no novada budžeta . 
Uz TEP sagatavošanas brīdi, Ventspils novada pašvaldība nav reģistrējusies kā PVN maksātājs. Lai atgūtu PVN daļu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, novada pašvaldība būs reģistrēta kā PVN maksātājs sākot ar 2010.gada 1.oktobri.

PVN nodrošināšanai tiks ņemts īstermiņa kredīts. Pēc pašvaldības reģistrēšanās kā PVN maksātājam, PVN atgūšana ir plānota atbilstoši pastāvošajā likumdošanā noteiktajos termiņos, tomēr, lai samazinātu slogu uz pašvaldību saistībām pieprasot kredītu tas formāli tiks pieprasīts ar atmaksas termiņu 5 gadi. 

	8.10. Projekta finansēšanas plāns (LVL)

	Gads
	Kopējās izmaksas
	Neattiecināmās izmaksas
	Kopējās attiecināmās izmaksas
	Publiskās izmaksas

	
	
	
	
	ERAF / KF finansējums
	Pārējais finansējums

	
	
	
	
	
	Pašvaldības  finansējums
 

	2011
	167 880,24
	29 136,24
	138 744,00
	117 932,40
	85.00%
	20 811,60
	15.00%

	2012
	212 115,42
	36 813,42
	175 302,00
	149 006,70
	85.00%
	26 295,30
	15.00%

	Kopā
	379 995,66
	65 949,66
	314 046,00
	266 939,10
	85.00%
	47 106,90
	15.00%


Lielāko daļu no prioritārās investīciju programmas izmaksām sastāda ERAF finansējums 266 939,10 LVL apmērā. Nepieciešamais novada domes finansējums ir 47 106,90 LVL attiecināmo izmaksu segšanai un  65 949,66 LVL neattiecināmo izmaksu (PVN daļas) segšanai. 

Finanšu modelī ir analizēti ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem un izdevumi, kuri saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un analīzes rezultātā projekta naudas plūsma ir pozitīva visos gados, tādejādi var uzskatīt, ka finanšu analīze atbilst Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 606 1.pielikuma izvirzītajām prasībām. 

Galvenie finanšu analīzes rezultāti parāda, ka FNPV/C ir negatīvs, bet FNPV/K – pozitīvs, kas apliecina, ka projekts nav īstenojams bez papildus finansiālā atbalsta, bet tai pat laikā tas ir būtisks no sociālā un apkārtējās vides viedokļa un tā realizēšanai ir pozitīva ietekme. Finansiālo ienesīguma normu raksturojošie radītāji (FRR/C ir -4,8%, FRR/K - nevar aprēķināt) parāda, ka veicot investīcijas ciema ūdenssaimniecības sakārtošanā, ieguldītās investīcijas tiks izmantotas efektīvi, projekts ir ilgtspējīgs un tā finansiālā dzīvotspēja ir laba, tomēr tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.  

Ekonomiskie ieguvumi

PIP rezultātā 233 Zlēku ciema iedzīvotājiem un Zlēku skolas audzēkņiem un darbiniekiem tiks nodrošināta attīrīta dzeramā ūdens nepārtraukta piegāde un atbilstoša notekūdeņu attīrīšana. Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas papildus tiks pieslēgti 66 iedzīvotāji. 

Galvenie ieguvumi būs sekojoši:

· jaunu urbumu izbūve esošo vietā, ūdensapgādes tīklu, ūdenstorņa un ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija, nodrošinās iespēju 233 patērētājiem izmantot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un samazinās ūdens zudumus

· kanalizācijas sistēmas sakārtošana, rekonstruējot NAI Zlēku ciema sistēmā, izbūvējot bioloģiskās NAI Zlēku skolas sistēmā, rekonstruējot kanalizācijas tīklus, kā arī izbūvējot jaunus tīklus un KSS papildus pieslēgumiem, nodrošinās iespēju iedzīvotājiem izmantot kvalitatīvas centralizētās notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus
· Papildus pieslēgumi (66 iedzīvotāji) nodrošinās pašvaldībai papildus ieņēmumus, kā arī atstās pozitīvu ietekmi uz kanalizācijas pakalpojumu tarifu pieaugumu, respektīvi, būs neieciešams mazāks tarifu pieaugums par kanalizācijas pakalpojumiem nekā saglabājoties patreizējam pieslēgumu skaitam
· kopumā projekta realizācija sekmēs vietējo ekonomisko attīstību, jo tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte uzņēmumiem, tādējādi veicinot jaunu investīciju piesaisti.

Risku analīze

Institucionālie riski:

· Tā kā bieži tiek mainītas procedūras, tad var rasties situācija, ka novada domes un pagasta pārvaldes darbinieki nepārzina visas prasības. Riska mazināšanai tiek plānots vajadzības gadījumā piesaistīt speciālistus, kā arī izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. Darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides ministrijas rīkotos seminārus.

Administratīvie riski:

· Pašlaik nezināma ietekme (negatīva vai pozitīva) varētu būt no spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām. Ņemot vērā Latvijas situāciju būvniecības nozarē (dažkārt nepietiekami finansiālie resursi iesākto projektu tālākai būvniecībai un pabeigšanai, ierobežotas kredītņemšanas iespējas, maksātnespējas risks), uzņēmējam varētu būt nepietiekami resursi projekta efektīvai, savlaicīgai un kvalitatīvai ieviešanai, tāpēc uzņēmēja izvēle ir ļoti nozīmīgs priekšnoteikums kvalitatīvai projekta realizācijai.

Tehniskie un tehnoloģiskie riski:

· Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā – notekūdeņu apjoms ir prognozēts tā, lai pietuvotos vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam apjomam. Tomēr pastāv neliels risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks dzeramā ūdens un notekūdeņu apjoms. Lai samazinātu šī riska ietekmi, NAI jaudas aprēķinātas ar rezervi. 

· Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku. – Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2011. gada vidū-beigās un 2012. gada sākumā-vidū. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.
· Pie tehniskajiem ieviešanas riskiem var pieskaitīt arī sagatavoto iepirkuma dokumentu, tehnisko projektu un būvdarbu kvalitāti. Ja minētais nav veikts atbilstošā līmenī, dokumenti un darbi ir jāpārstrādā/jāpārbūvē, un tas ir saistīts gan ar papildus laika n nepieciešamību, gan atsevišķos gadījumos ar budžeta palielināšanos un līgumu jautājumu risināšanu.
Finanšu riski:

· Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē – Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā atšķirība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, Konsultants izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē. 

· Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma – projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Finanšu analīzes modelī tarifi aprēķināti atbilstoši MK not. Nr. 281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs" (26.06.2001). Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pašvaldībai būs jāveic precīza uzskaite un jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

· Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu – Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

· Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu – Ventspils novada domes aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Zlēku ciemā neradītu saistību limita pārsniegumu. 

Galvenie pasākumi finanšu risku mazināšanai:

· Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana – būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs. 

· Finansējuma nodrošināšana projekta izmaksu segšanai – lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (4,49% no aprēķinātajām projekta attiecināmajām izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. Konsultants prognozē, ka aprēķinos pielietotā finanšu rezerves robeža ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.

· Ar izpildes darbiem saistītie riski – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu. Ievākt informāciju par citu pašvaldību pieredzi sadarbojoties ar konkrētajiem būvniekiem. 
VI. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI

Prioritārās investīciju programmas īstenošana Zlēku ciemā atstās labvēlīgu ietekmi uz fizisko un antropogēno vidi, ierobežos potenciālos vides piesārņojuma avotus, veidos labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanai. Kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras sakārtošana nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un palielinās pakalpojuma pieejamības līmeni, kā arī uzlabos vides stāvokli Zlēku ciemā kopumā. Realizējot prioritāro investīciju programmu, tiks būtiski samazināti dzeramā ūdens zudumi un papildus 66 iedzīvotājiem, kā arī Zlēku pamatskolai tiks nodrošināta atbilstoša notekūdeņu novadīšana, savākšana un attīrīšana. Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs Ventspils novada Zlēku pagasta tēlu kopumā un padarīs vidi pievilcīgāku dzīvošanai un uzņēmējdarbībai.

Saskaņā ar 2010. gada 28. septembra Ventspils reģionālās vides pārvaldes vēstuli Nr.9.5.-31./299 projektam nav nepieciešams veikt ietekmi uz vidi novērtējumu. Projekta teritorijā nav aizsargājamu dabas teritoriju.

	9.1. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi 

	  Rādītājs
	  Paskaidrojumi
	  Esošais līmenis
	  Līmenis pēc projekta īstenošanas

	Ūdensapgāde

	Elektrības patēriņš ūdensapgādei
	kWh/gadā
kWh/1m3
	11 416 kWh/gadā
0,8 kWh/1m3
	9 610 kWh/gadā
0,8 kWh/1m3

	Paceltais dzeramā ūdens apjoms
	m3/gadā
	13 967 m3/gadā
	12 009 m3/gadā

	Zudumi ūdensapgādes sistēmā
	% no visa tīklā padotā
	15-20%, no tiem ~6% tehniskie ūdens zudumi
	13%, no tiem ~6% tehniskie ūdens zudumi

	Kvalitatīvs dzeramais ūdens
	% no visa tīklā padotā
	50%
	100%

	apkalpes zona
	pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita
	75%
	PIP - 75%
IIP – 95%

	apgādes ilgums
	nepārtraukti 24 stundas diennaktī
	24h/dnn
	24h/dnn

	Ūdens kvalitāte
	atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām
	Neatbilst
	Atbilst

	
	Zlēku ciems
	
	

	
	Dzelzs
	2,63 mg/l
	0,2 mg/l

	
	Duļķainība 
	2,08 mg/l
	3 NTU (1.74 mg/l)

	spiediens
	minimālais spiediens - 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās
	Jā
	Jā

	plūsmas rādītājs
	minimālais plūsmas rādītājs - 7,2 l/min pie patērētāja
	Jā
	Jā

	apgādes stabilitāte (drošība)
	stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas var rasties stacijas un iekārtu darbības traucējumu vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nav ilgāks par 6 stundām. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai
	Jā, ūdens sagatavošanas stacija ir aprīkota ar visām nepieciešamajām iekārtām
	Jā, ūdens sagatavošanas stacija ir aprīkota ar visām nepieciešamajām iekārtām


	9.2. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi 

	  Rādītājs
	  Paskaidrojumi
	    Esošais līmenis
	  Līmenis pēc projekta īstenošanas

	Kanalizācija

	Notekūdeņu daudzums 
	m3/gadā
	9 218 m3/gadā 
	9 855 m3/gadā

	Savākto notekūdeņu apjoms
	% no visiem notekūdeņiem
	54%
	75%

	Attīrīto notekūdeņu apjoms 
	% no savākto notekūdeņu daudzuma
	80%
	100%

	Infiltrācija notekūdeņu sistēmā
	%
	Infiltrācijas uzskaitījums netiek veikts, aptuveni 26%
	15%

	Elektrības patēriņš kanalizācijai
	kWh/gadā
kWh/1m3
	23 966 kWh/gadā
2,5 kWh/1m3
	11 826 kWh/gadā
1,2 kWh/1m3

	apkalpes zona
	pieslēgumu skaits (procentos)
	54%
	75%


	pārplūšana (hidrauliska)
	pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados
	Jā, tiek nodrošināts
	Jā, tiek nodrošināts

	pārplūšana (iekārtu darbības traucējumi)
	pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums, ja radušies stacijas vai iekārtu darbības traucējumi, nedrīkst būt biežāk kā reizi 5 gados
	Jā, tiek nodrošināts
	Jā, tiek nodrošināts

	standarti attiecībā uz izplūstošajiem notekūdeņiem
	atbilstība reģionālās vides pārvaldes prasībām
	Neatbilst
	Atbilst

	
	Zlēku skola
	
	

	
	SV
	36 mg/l
	35 mg/l

	
	BSP
	28-35 mg/l
	25 mg/l

	standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu
	atbilstība Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" prasībām.
Vides, īpaši augsnes, aizsardzība, izmantojot notekūdeņu dūņas (lauksaimniecībā, dārzniecībā, mežsaimniecībā).
Neizmantojamās dūņas noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla
	Notekūdeņu dūņas tiek izvestas uz Vārves pagasta Zūru ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ir iekārtoti speciāli dūņu lauki. 

	Notekūdeņu dūņas tiek plānots izvest uz Vārves pagasta Zūru ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ir iekārtoti speciāli dūņu lauki. 



Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies, bet kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies, jo samazināsies dzeramā ūdens zudumi, kā arī samazināsies iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņš (pašvaldībai nosakot tarifu par dzeramā ūdens patēriņu (pašlaik ir fiksēts maksājums mēnesī no iedzīvotāja), iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni). Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots 15%. 

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies, jo, neskatoties uz to, ka Zlēku pamatskolai tiks uzstādītas bioloģiskās NAI, kā rezultātā elektroenerģijas patēriņš pieaugs, Zlēku ciemā savukārt tiks uzstādītas atbilstošas jaudas iekārtas, kā rezultātā kopējais elektroenerģijas patēriņš būtiski samazināsies. Tiek plānots, ka elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 sastādīs 1,2 kWh/m3. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots ~50%. 
	9.3. Prioritārās investīciju programmas ietekme uz vidi 

	Notekūdeņu novadīšanas ietekmes uz vidi:
	SV
	BSP
	ĶSP
	Pkop
	Nkop

	NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma slodze (t/gadā)
	1,2
	1,1
	2,2
	0,05
	0,16

	Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas slodze (t/gadā)
	0,2
	0,2
	0,5
	0,01
	0,12

	Vides piesārņojuma samazinājums t/gadā
	1,1
	0,9
	1,7
	0,03
	0,05

	Vides piesārņojuma samazinājums %
	88%
	85%
	76%
	72%
	28%


Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai. 

Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā

Prioritārā investīciju programmas realizācijas Zlēku ciemā nodrošinās atbilstību ES direktīvu un LR likumdošanas prasībām. Prioritārās investīciju programmas ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā ir apkopots zemāk redzamajā tabulā.  

	9.4. Prioritārās investīciju programmas atbilstība ES direktīvu prasībām

	Projekta apraksts
	Mērķis sasniegt atbilstību ES direktīvu prasībām

	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2636m
	Ūdens tīklu rekonstrukcija, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.

	Jaunu artēzisko urbumu izbūve, 2 gab.
Zlēku ciemā urbums – 120m
Zlēku skolas urbums – 64m
	Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

	Ūdenstorņa rekonstrukcija, 80 m3
	Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

	Ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija, 8 m3/h
	Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 1467m
	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. 

	Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, 10 m3/h
	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. 

	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve (t.sk. spiedvads) 1120m
	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. 

	Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, 4-6 m3/h
	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. 

	Zlēku ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, 40 m3/dnn
	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. 

	Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Zlēku pamatskolai, 5 m3/dnn
	Kanalizācijas sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. 


VII. VISPĀRĪGĀ IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVNIECĪBAI

	Komponente
	Vienība
	Izmaksas, Ls

	Ūdenstorņa rekonstrukcija, 80 m3
	
	15 000

	Ūdenstorņa rezervuāra renovācija
	komplekts
	9880

	Jaunas caurules un armatūra iekšā ūdenstornī, 50m
	m
	1950

	Montāža
	komplekts
	650

	Ūdenstorņa krāsošana
	objekts
	2520

	ŪAS rekonstrukcija
	
	3 500

	Esošo ūdens atdzelžošanas iekārtas kolonnu filtrējošā materiāla nomaiņa
	komplekts
	2150

	Papildus kolonnas uzstādīšana
	gab.
	1100

	Sistēmas izmēģināšana un pieregulēšana
	objekts
	250

	Jauna artēziskā aka – Zlēku skola
	
	5 760

	Jaunas artēziskās akas urbšana ar g=1 l/s, 64m 
	64m
	3067

	Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem ar nerūsējošā tērauda lūku
	gab.
	650

	Akas betona apmale
	gab.
	55

	Iegremdējamā artēziskā sūkņa Q=4m3/st un montāža
	gab.
	698

	Aizbīdņa Dy 50 PN 10 Dn50 ar atlokiem montāža
	gab.
	127

	Pretvārsta P10, Dn 50 montāža
	gab.
	56

	Lodveida krāna Dy 25 PN10; ar atlokiem montāža
	gab.
	13

	Ūdensskaitītāja Dn 50mm, montāža
	gab.
	25

	Artēziskās akas uzgalvja ierīkošana
	komplekts
	76

	Manometru 0-10 bar iebūve
	gab.
	15

	Adaptera Dn50 iebūve
	gab.
	15

	Līkums De50, P10
	2 gab.
	15

	Ūdensvada cauruļvadu PE, Pn6, De63mm ar trosi ar plastikāta pārvalku montāža, 64m
	m
	168

	Artēziskā akas cauruļvada skalošana, 64m
	m
	123

	Labiekārtošana
	objekts
	657

	Jauna artēziskā aka – Zlēku ciems
	
	10 800

	Jaunas artēziskās akas urbšana ar g=3 l/s, 120m
	120m
	5750

	Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem ar nerūsējošā tērauda lūku
	gab.
	663

	Akas betona apmale
	gab.
	55

	Iegremdējamā artēziskā sūkņa Q=8m3/st un montāža
	gab.
	972

	Aizbīdņa Dy 50 PN 10 Dn50 ar atlokiem montāža
	gab.
	127

	Pretvārsta P10, Dn 50 montāža
	gab.
	56

	Lodveida krāna Dy 25 PN10; ar atlokiem montāža
	gab.
	13

	Ūdensskaitītāja Dn 50mm, montāža
	gab.
	25

	Artēziskās akas uzgalvja ierīkošana
	komplekts
	76

	Manometru 0-10 bar iebūve
	gab.
	15

	Adaptera Dn50 iebūve
	gab.
	15

	Līkums De50, P10
	2 gab.
	15

	Ūdensvada cauruļvadu PE, Pn6, De63mm ar trosi ar plastikāta pārvalku montāža, 120m
	m
	315

	Artēziskā akas cauruļvada skalošana, 120m
	m
	231

	Labiekārtošana
	objekts
	2472

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 5 m3/dnn
	
	15 746

	Zemes darbi
	250m2
	2780

	Jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža
	komplekts
	4000

	Vadības skapis
	gab.
	1500

	Elektroinstalācijas uzstādīšana
	objekts
	800

	Iežogojums un vārti
	gab.
	1300

	Labiekārtošana
	objekts
	800

	Izplūdes vietas ierīkošana, 100m
	objekts
	2746

	Piebraucamā ceļa sakārtošana
	100m2
	1200

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 40 m3/dnn
	
	45 000

	Zemes darbi
	340m2
	3780

	Veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža
	objekts
	2000

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža
	komplekts
	30570

	Vadības skapis
	gab.
	1500

	Elektroinstalācijas uzstādīšana
	objekts
	1850

	Iežogojums un vārti
	gab.
	1800

	Labiekārtošana
	objekts
	2300

	Piebraucamā ceļa sakārtošana
	100m2
	1200

	Kanalizācijas sūkņu stacija, 4-6m3/h
	
	4 000

	Rakšanas darbi
	65m2
	870

	Kanalizācijas sūkņu stacijas montāža
	komplekts
	2450

	Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem
	objekts
	180

	Labiekārtošana
	objekts
	500

	Kanalizācijas sūkņu stacija, 10m3/h
	
	4 500

	Rakšanas darbi
	75m2
	1000

	Kanalizācijas sūkņu stacijas montāža
	komplekts
	2820

	Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem
	objekts
	180

	Labiekārtošana
	objekts
	500


	Komponente
	Seguma atjaunošanas veids
	Vienība
	Vienas vienības izmaksas

	Ūdensvada cauruļvadi (materiāls, diametrs mm)
	
	
	 

	PE, 25-32
	Zālājs
	m
	24

	PE, 25-32
	Grants
	m
	26

	PE, 50-63
	Zālājs
	m
	26

	PE, 50-63
	Grants
	m
	28

	PE, 100
	Zālājs
	m
	31

	PE, 100
	Grants
	m
	33

	PE, 100
	Asfalts
	m
	47

	Kanalizācijas cauruļvadi (materiāls, diametrs mm)
	
	
	 

	Pašteces vadi
	
	
	 

	PVC, 150
	Zālājs
	m
	28

	PVC, 150
	Grants
	m
	32

	PVC, 150
	Asfalts
	m
	50

	PVC, 200
	Zālājs
	m
	32

	PVC, 200
	Grants
	m
	37

	PVC, 200
	Asfalts
	m
	57

	Spiedvadi
	
	
	 

	PE, 75
	Zālājs
	m
	24

	PE, 75
	Grants
	m
	26

	PE, 110
	Zālājs
	m
	27

	PE, 110
	Grants
	m
	31

	PE, 110
	Asfalts
	m
	47


*Augstākminētās cenas ņemtas par pamatu ņemot apkopoto informāciju par būvnieku 2010. gada ūdenssaimniecības būvniecības konkursos piedāvātajām izmaksām līdzīgās apdzīvotās vietās, ņemot vērā makroekonomisko rādītāju ietekmi un rezultātā iegūstot projekta īstenošanas gada cenas. 

Ūdensvada rekonstrukcija ieskaitot armatūru un nepieciešamās kameras, pievienošanās esošiem ūdensvadiem, zem gruntsūdeņiem, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.

Pašteces kanalizācijas cauruļvadu izbūve/rekonstrukcija no polimērmateriālu caurulēm, vidēji 3,0 m dziļumā ieskaitot skatakas, zem gruntsūdeņiem, esošo pieslēgumu pievienošana, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā. 

Kanalizācijas spiedvadu izbūve/rekonstrukcija no polimērmateriālu caurulēm, vidēji 2 m dziļumā ieskaitot armatūru un nepieciešamās kameras zem gruntsūdeņiem, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas izmaksas:

· UAS - 0,5 kW uz 1 m3 padotā ūdens; iekārtu apsekojums reizi nedēļā (1 strādnieks)

· UAS ēkas apsilde un apgaismojums – 0,1 kW uz 1 m3 padotā ūdens

· Artēziskā aka - 0,2 kW uz 1 m3 padotā ūdens

· NAI – 0,9 kW uz 1 m3 attīrītā ūdens; 1 strādnieks ik dienu

· KSS – 0,3 kW uz 1 m3 attīrītā ūdens; 1 strādnieks ik dienu 

· Ikgadējās ekspluatācijas izmaksas (materiāli un remontdarbu izmaksas) - 0,25% no celtniecības un montāžas darbu izmaksām
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