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Skaidrojosais apraksts.
1. levads.

Bavdarbu organizé$anas projekts objektam "Gajgju ietves “Araju dzilurbums — Tirgus” parbave,
Ugales ciema, Ugéles pagasta, Ventspils novada", izstradats, pamatojoties uz bivprojekta materialiem
un saskana LR MK noteikumiem Nr.253 “AtseviSku inzenierbavju bavnoteikumi” prasibam. Visus
celtniecibas montaZas darbus izpildit saskana ar speka eso$o Latvijas Blvniecibas likumdoSanu un
ievérojot blivprojekta dokumentacijas nosacijumus.

Lidz celtniecibas darbu sakumam veikt pilnigi visus organizatoriskos pasakumus un sagatavo$anas
darbus bivniecibas procesu uzsaksanai, ka arf bavniecibas darbu laika veikt ar bavdarbu organizéSanu
saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

- Bavniecibas likums;

- Darba likums;

- Darba aizsardzibas likums;

- LR MK noteikumi Nr. 500 ,Visparigie bavnoteikumi”;

- LR MK noteikumi Nr.253 “AtseviSku inZenierbivju bavnoteikumi”;

- LR MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”;

- LR MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi’;

2. Darbu organizé$anas projekta mérkis:

Nodrosinat bives dalu tehnologiski pareizu iestradi.

NodroSinat to personu droSibu, kuram ir tiesibas atrasties bavliaukuma.
NodroSinat treSo personu interesu ievéro§anu.

Saglabat eso$os inZeniertiklus, kas bavprojekta ietvaros netiek parbaveti.
NodroSinat vides aizsardzibas prasibu ievéro§anu.
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3. Veicamo darbu raksturojums
Projekta risinata jaunas gajéju ietves izbiive, vecas asfaltétas ietves vieta, posma no Araju
dzilurbuma lidz tirgum Ugéles ciema, Ugales pagasta, Ventspils novada. Pamata saglabats eso$as
ietves traséjums, atseviskas vietas to korigéjot, atbilstosi esoSajiem apstakliem -
pk 0+20 l1dz pk 0+80- ietve atvirzita no kokiem, kuri atrodas augstak par ietvi;
pk 1480 lidz pk 2+20- ietve atvirzita no eso$a gravja nogazes;
pk 3+70 fidz pk 4+00- ietves trase iztaisnota, demontéjot veco aizbérto siltumtrases
kameru, parcelta eso$a celazime;
pk 4+10 lidz pk 5+10- ietve max atvirzita no eso$a ozola (130);

Projekta respektéti iepriek$ izstradatu bavprojektu risinajumi —

v" "Elektroapgaismojuma tiklu izbiive celiem "Saulltes - ICi un MeZrdpnieki - Vaverites, Ugales
pagasta, Ventspils novadd" (SIA "Energoprojekts”);

v' "Nekustama Ipasuma “Tirqus” teritorijas labiekarto$ana, Ugales ciema, Ugales pagasta,
Ventspils novada" (SIA "InZeniertehniskie projekti");

v" "Elektronisko sakaru tiklu bavnieciba Talsi- Ventspils" (SIA "Citrus Solutions”).

Gajgju ietves segums- betona brugakmens-

posma starp ietves piketiem pk 0+00 un pk 1+70- betona brugakmens ,Venta 6” melns
(segums analogs tirgus laukuma teritorijas labiekartojuma projekta paredzétajam)

paréja projektétas ietves dala starp pk 1+70 un pk 7+10- betona brugakmens T-6 peléks
(segums analogs jau izbiivétajam ietves posmam )
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letves taisnajos posmos betona brugakmenus likt veselus, tos nepiezagéjot. letves platums
rékinats ievértgjot spraugu platumu 3mm.

Vietas, kur gajéju cel$ pieslédzas brauktuvém, ietves piesleguma apmali izblvét viena limenr ar
brauktuves segumu (max pielaujama augstumu starpiba 2cm), kas nodro$ina parvietoSanas iespéju
cilvekiem ar jebkuram fiziskam iespéjam,tai skaita arr cilvékiem ar kustibu traucéjumiem.

Paredzéts demontét pie gajeju ietves eso$os solinus, vieta uzstadot jaunus solinus un atkritumu
urnas, kuru dizains saskanots ar tirgus laukuma rekonstrukcija paredzétajiem.

Visi labiekartojuma elementu pamati betonéjami zemé, atbilstosi to razotaju noradijumiem.

Projekta robeZzas zem izbiavéjamiem segumiem atrodas inZenierkomunikaciju tikli - detalizeti
Skatit raséjumos.

Posma starp gravja piketiem 0+00 un 0+90 gar eso$as ietves abam pusém atrodas esoSi graviji.
Gravju savaktie Gdeni cauri autocela A10 caurtekai ievaditi esoSaja melioracijas gravju sistéma.
Esoso gravju un cela caurtekas stavoklis apmierino$s. Gar Ipasumu "Araju dzilurbums" izveidojusies
reljefa ieplaka, kura requlari uzkrajas lietus un sniega kuSanas Gdeni. Stavosie tdeni var nelabvéligi
ietekmét projektétas gajéju ietves stavokli. Udens novadisana no fpasuma teritorijas nav risinata.

Projekta risinajumos paredzéta lauka pusé eso$a gravja padzilindSana posma starp gravja
piketiem 0+00 un 0+90 un jauna gravja izblve gar Tpasumu "Ardju dzilurbums". EsoSo gravi lidz
pasvaldibas autocelam paredzéts veidot ar nogazu slipumu 1: 1,5 . Aiz padvaldibas cela gar ipasSumu
"Araju dzilurbums" grévi paredzéts veidot ar nogadzu slipumu 1 : 1 Izbavet gravi ar Iézengkam
nogazém traucé gar abam malam izbavétas inZenierkomunikacijas. Zem pa$valdibas autocela
projektéta caurteka D315. Sakaru kabeli skérsojuma vieta paredzéts ievietot dalita aizsargcaurulé
D110.

4. Bivlaukuma sagatavosanai realizé sekojosus pasakumus:

4.1 Darbu organizé$anas projekts ir shematisks, to precizé bavuznéméjs atbilsto$i sevis izvélétai
bavniecibas tehnologijai, pieejamiem mehanismiem u.c. specifikai. Lidz darbu sakumam
celtniekiem ir jaizstrada darbu veikSanas projekts, kura detalizéti japaredz bavniecibas
darbu metodes, noradot mehanismu darbu shémas, bavdarbu veikS§anas secibu pa
iecirkniem, tvérieniem, droSibas tehnikas noteikumus u.c.

4.2 Darbu veik$anai, pirms to uzsak$anas, kopa ar pasdtitaju jasaskano darbu grafiku un ar
bivuznéméja vaditaja rakstisku atlauju janoriko atbildigais bavdarbu vaditajs, atbildigais par
darba aizsardzibu, ugunsdro$ibu un darba aizsardzibas koordinators.

4.3 Pirms bavdarbu uzsak$anas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoso inZeniertiklu atraSanas vietas un dzilumus. Bivdarbu laika nodroSinat esoso
inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprindSanu. 2 metru attadluma no inZeniertikliem rak$anas
darbus veikt bez mehanismiem.

4.4 Transporta kustiba bivlaukuma organizéjama pa eso$ajam iebrauktuvém. Biivuznéméjam
janoriko atbildigo personu par darba masinu kustibu baviaukuma, kas ir atbildiga par
celtniecibas masinu un gajéju kustibu bavniecibas laika. Obligati jauztur piebraucamos celus
pilna kartiba bivdarbu laika.

4.5 Bavdarbu zona nav pielaujama ar bavniecibu nesaistitu personu atrasanas. Lai izvairitos no
cilvéku ieklusanas bistamajas zonas, pirms bivdarbu uzsak$anas eso8as apbives apstaklos,
galvenais (atbildigais) bavuznéméjs nosaka bistamas zonas un norobeZo vai iezimé tas
atbilstosi MK noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”, apzimé
ar droSibas zimém un uzrakstiem saskana ar ,Darba aizsardzibas likuma” 25.panta 7.punktu.
Saskana ar MK noteikumiem Nr.400 ,Darba aizsardzibas prasibas dro$ibas zimju lietoSana”
nosprauZ bavju asis vai iezimé to robeZas.

4.6 Pie bavteritorijas jaizvieto skaidri redzamas un atpazistamas norades par bivdarbu veikSanu
(bavizkartne ar bivejama objekta raksturojumu, bavniecibas dalibniekiem ar
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kontakttelefoniem, bavorganizacijas simboliku, atbildiga darbu vaditaja uzvardu un
kontakttelefonu).

4.7 Konteinertipa sadzives telpas (gérbtuves, darbu vaditaja kantoris) stradniekiem un
inZeniertehniskajam personalam, atbilstosi pastavo§am normam un noteikumiem, nodro$inot
ar nepiecieSamam komunikacijam un aprikojumu, tiek uzstaditas briva teritorija .(atraSanas
vietu precizét objekta un saskanot ar pasititaju). Tas japaredz katram apakSuznéméjam
atseviski atkariba no vienlaicigi stradajoSo skaita. (Orient&joSais vagoninu skaits - 2 gab.).
Tualetes - parvietojamas BIO tualetes, skaits - 1 gab.(atrasanas vietu precizét objekta un
saskanot ar pasatitaju).

4.8 Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava tiek veidota parvietojama noliktavas
konteineri, to izvietojumu precizét objekta un saskanot ar pasatitaju.

4.9 Lielgabarita materialu piegades objekta tiek organizétas saskanojot to laikus ar atbildigo
bivdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas — montazas darbu grafiku. Materialu noliktavu
izvietot bivlaukuma zona (precizét uz vietas).

4.10 Uzstadit konteineru bavgruziem (izvietojumu precizét uz vietas). Atkritumu apsaimniekoSana
tiek veikta saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu un no ta izrietoSajiem Ministru
kabineta noteikumiem. Katrs darbuznéméjs ir atbildigs par savu izstradato atkritumu
apsaimnieko$anu. Bivuznéméjs ir tiesigs pieprasit darbuznéméjiem ligumu par bivatkritumu
apsaimnieko$anu. Bavgruzu savaksanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju
Iigumos. Par atkritumu apsaimnieko$anu ligums slédzams ar juridisku vai fizisku personu, kura
normativajos aktos paredzétaja kartiba ir sanémusi atkritumu apsaimnieko$anas, t.sk. bistamo
atkritumu atlauju Ventspils Regionalaja vides parvalde.

4.11. Darbus veikt diennakts gaiaja laika bez papildus biviaukuma apgaismojuma.

4.12UgunsdzéSamos aparatus bavobjekta uzstadit saskana ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.238 «Ugunsdro$ibas noteikumi». Ugunsdzésibai izmantot eso$o ielas hidrantu. Darba
vietas un pieejas darba vietam requlari tirtt, uzturét kartiba.

4.13Pagaidu elektroenergijas un tidensvada pieslégumu paredzét no teritorija esosiem tikliem,
pieslégSanos precizét uz vietas. Lidz bavdarbu uzsakSanai galvenais bavuznéméjs pieprasa
no ,Sadales Tikliem” tehniskos noteikumus, pagaidu elektroapgades pieslégsanai. Piesléguma
vietas saskanot ar pasititaju. Resursu patérinam uzstadami skaititaji. Pie katra posma
bivobjekta uzstada elektrisko sadales skapi un pieslédz to stravai, kas nepiecieSama
meha&nismu un iekartu darbinaSanai.

4.140bjekta ar pavéli jabit noformétam atbildigajam specialistam par darba aizsardzibas
noteikumu stingru ievéro$anu veicot bavdarbus, nojauk$anas un atjaunosanas darbus. Norikot
atbildigo personu, kura sekos, lai bavniecibas laika bistama zona neatrastos nepiedero$as
personas.

4.150bjekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu saskana ar Ministru
kabineta noteikumi Nr.526. ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu’”. Celtnieku
brigadi ar parakstu instruét drosibas tehnika un iepazistinat ar izstradato darbu veikSanas
projektu.

4.16NodroSinat, lai bavdarbu veikSanas laika bivdarbu teritorija neatrodas cilvéki, kas nav saistiti
ar bavdarbu izpildi. Stradnieku parvieto§anos pa teritoriju, ka art bavdarbu veikSanas laiku,
saskanot ar pasdatitajiem.

4.17Lai nodroSinatu cilveku parvietoSanos gar bivniecibas zonu un cilvéku nok|iSanu uz blakus
es080 teritoriju, ierikot pagaidu gajéju celinus.
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4.18Veikt eso$o saglabajamo koku aizsardzibu:

Koku stumbru aizsardziba:
Saglabajamo koku stumbri jaieZogo ar vismaz 2m augstiem un 25mm bieziem délu vairogiem, lai

bivniecibas laika netraumétu mizu. Uzstadot vairogus, jaievéro sekojoSa darbu seciba - vispirms ap
kokiem spiralveida novieto gofréto melioracijas cauruli (d=60-80mm) vai analogu, ta nodroSinot sitiena
amortizaciju, tad cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstoSa izméra déliem vai analogu materialu.

Koku stumbrus aizliegts apbért ar zemi. Blvniecibas dé| augstuma atzimes vertikalas izmainas
salidzinajuma ar eso$o nedrikst parsniegt 10cm. Ja augstuma izmainas ir lielakas par 10cm,
bivprojekta jaizdara izmainas, paredzot ipadus pasakumus, kas nodro$inatu koku aug$anu.

Koku saknu aizsardziba:
Rak$anas darbus koku saknu zona (min attadlums 75cm no koka stumbra), kur saknu diametrs

parsniedz 1cm, atlauts veikt tikai ar 1apstu. Ja saknu diametrs neparsniedz 1cm, rakSanas darbus drikst
veikt ar mazo traktortehniku, ja tiek nodro$inata saknu saudzé$ana (saknes pirms tam tiek atgrieztas,
netiek sarautas). Atraktas saknes nozagé perpendikulari ar rokas zagi, lai bojajuma laukums bitu péc
iespéjas mazaks. Ja bivdarbu dé| koku saknes jasaisina tuvu stumbram, japarliecinas, ka koks ir stabils
un nedraud izgazties apcirsto saknu dé|, un iespéjams japaredz papildus saknu nostiprinaSanas
pasakumi (saknu kamola noenkuroSana). Nedrikst pielaut atrakto saknu iekalSanu- sausa laika saknes
mitrina un piesedz (piem. ar dZutas maisiem vai tml.) Koku saknu zona aizliegts kraut un uzglabat
bivmaterialus, braukt ar tehniku. Vietas, kur kustibas organizéSana nelauj nebradat un/vai nebraukat
pari saglabajamo koku sakném, ieriko koka vai metala (atkariba no slodzes) pagaidu laipas. Lai
kompensétu rakSanas darbu rezultata radito saknpu zudumu un nodroSinatu saknu sisteémas
atjauno$anos, kokiem nepiecie§ama papildus mésloSana ar kompostu, ko iepilda ap sakném izraktaja
trandeja. (Atraktas saknes apber ar mineralvielam un biologiski aktivam vielam bagatu augsni).
NepiecieSamibas gadijuma, nemot véra augSanas apstaklus konkrétaja vieta, apdobe noklgjama ar
mulcu (15¢cm biezéa karta) ta, lai mulca tieSi nesaskartos ar koka stumbru. Sausa laika kokiem bivdarbu
zond janodrosina laistisana(20-301 uz koku).

Koku vainagu kopSana:
Pirms bavdarbu uzsadkSanas, lai netraumétu saglabdjamo koku vainagus, nepiecieSama zaru

apzagésana vai zaru liekSana, atsieSana. Ja bivdarbu (rakSanas darbu) dé| javeic saknu apjoma
samazina$ana, lepriek§ veicama vainaga apjoma SamazinaSana, apzagéSana. Vainagu kop$ana
veicama ieverojot labas kopSanas prakses principus, darbus veikt profesionala kokkopja - arborista
uzraudziba. Péc bavdarbu pabeigSanas javeic koku vainagu galigd sakopSana (izzagéjot aizlauztos,
bojatos un kalstosos zarus). Nozagéto zaru un stumbru briices apstrada vienigi ar specialiem bricu
preparatiem (piem. koku bricu aizsarglidzekli ,Lerans’).

4.19Pirms darbu uzsaksanas un darbu veikSanas laika janodrosinas pret transeju un bavbedru
malu iegra$anu, materialu uzkriSanu rak§ana stradajoSiem darbiniekiem, cilvéku un transporta
iekriSanu izrakumos, pazemes komunikaciju bojaSanu.

5. Biivdarbu veik$ana un to seciba.

Biivdarbi objekta tiek uzsakti péc atzimes veikSanas bavatlauja par bivdarbu uzsak$anas
nosacijumu izpildi. Visus bavdarbus veikt sertificétu bavnieku vadiba. Sertifikatiem jaatbilst veicamo
darbu specifikai.

Darbu veik$anas seciba:

- Organizét bavlaukumu, veikt bavdarbu sagatavo§anas darbus.
- Darbus veikt pa posmiem — posmu Solis tads, ko var izdarit 3 -6 dienu laika:
- Veikt demontazas darbus.
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- Veikt ietves segas konstrukcijas izbavi.

- Veikt labiekartoSanas darbus un apzalumosanu.

- Izstradat izpildmérijumus un sagatavot izpilddokumentaciju.
- Nodot objektu ekspluatacija.

EsoSo inzeniertiklu aizsardziba

50cm no esosas zemes virsmas un blietéSanu veikt ar roku darbu.

Darbi A/S “Sadales tikls” gaisvadu linijas aizsargjosla (6,5m uz katru pusi no gaisvadu linijas vidus
ass) ar tehniku, kuras pilnais mehanismu augstums pérsniedz 4,5m, veicami tikai pie atslégtas
elektrolinijas, ka ari bavdarbu veik§anu ar pacélaju mehanismiem gaisvadu liniju aizsargjosla un tas
tuvuma (30m no linijas maléja vada) saskanot ar ST.

Bavdarbu laika ieverot kabelu aizsargzonu (skat. 1. attélu), kura aizliegts veikt jebkadus rak$anas
darbus ar mehanismiem.

Kabelu aizsargzona

\ Kabelu aizsargzona

1. attéls Kabelu aizsarazonas

07m

Skérsojamos kabe|us atrak$anas laika iemontét apvalkcaurulé. Skérsojamas kabelu kanalizacijas
un apvalkcaurules atrakSanas laika iemontét koka aizsargkasté (sakt. 2.attélu).
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2. attéls Aizsargkastes konstrukcija
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Veicot kabelu aizsardzibas darbus nemt vera, ka kabelu aizsardzibas kasti nedrikst aiznaglot.

Nodro$inat atrakto kabelu, kabelu kanalizaciju un apvalkcaurulu aizsardzibu, tas atsienot pie par
tranSeju parliktu siju, sliedi vai metala cauruli.

20+

oQo

Sija. sliede vai metala

Kabelu linija

caurule

3. attéls Kabelu 1slaicigas nostirpinaSanas shéma

InZenierkomunikaciju (elektribas, sakaru kabelu, siltumtrases u.c.) tuvuma - h=20cm - segas
konstrukcijas blieteéSanu veikt ar rokas blieteéSanas mehanismiem.

Darbu veikSanas gaita jaievéro pastavoSie droSibas tehnikas noteikumi.

Péc bavdarbu pabeigSanas veikt Skérsojamas kanalizacijas un lietus ddenu kolektora vizualu
apsekosanu, lai parliecinatos par to stavokli péc bivdarbu pabeig$anas.

Péc bivdarbu darbu pabeig§anas novac pagaidu €kas un bives, veic teritorijas sakarto§anu.

Celtniecibas - montaZas darbu izpildes ilgumu nosaka kalendarais grafiks, kuru ir izstradajis
objekta galvenais bavuznéméjs.

6. Biivdarbu nodoSana.

Péc bavdarbu pabeigSanas biavuznéméjam janovac visi meha&nismi, bavgruzi, kas
radusies buvniecibas laika, k& no bavlaukuma, ta ari no tam piegulosas teritorijas.

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija janotira bortakmeni un citas norobeZojo§as
konstrukcijas.

Sagatavoto visas izpilddokumentacijas sarakstu un liguma noteikto izpilddokumentacijas
komplektu janodod pasdtitajam.

Bives pienem$anu ekspluatacija ierosina pasatitdjs. Pirms inZenierbives pienemsanas
ekspluatacija ierosindanas inZenierbvei veic izpildmérijumus.

Péc pasatitaja rakstiska pieprasijuma institiicijas, kuras izdevus§as tehniskos vai ipasos
noteikumus, parbauda un 14 dienu laika péc iesnieguma sanemsanas atbilsto§i kompetencei
sniedz atzinumu par inZenierbives gatavibu ekspluatacijai, tas atbilstibu tehniskajiem vai
TpaSajiem noteikumiem un normativo aktu prasibam.

lerosinot inZenierbiives pienem$anu ekspluatacija, pasatitajs bavvaldé iesniedz Sadus
dokumentus (originalus):

1/ apliecindjumu par inZenierbaves gatavibu ekspluatacijai;

2/ bavprojekta izmainitas dalas, kuras bavdarbu veikSanas laikad pielaujams veikt
saskana ar visparigajos bivnoteikumos noteikto;

3/ inZenierbives novietojuma izpildmérijuma planu;

4/ ieintereséto institdciju atzinumus;

5/ bavdarbu Zurnalu un nozimigo konstrukciju un segto darbu pienem$anas aktus;
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6/ iebavéto bavizstradajumu atbilstibu apliecino§u dokumentaciju;

7/ autoruzraudzibas Zurnalu, ja bavdarbu laika ir veikta autoruzraudziba normativajos
aktos noteiktaja kartiba;

8/ bivprojekta izstradataja atzinumu par inZenierbives atbilstibu bavprojektam, ja nav
veikta autoruzraudziba;

9/ blvuzrauga parskatu par bivuzraudzibas plana izpildi, ja bivdarbu laika ir veikta
biavuzraudziba normativajos aktos noteiktaja kartiba.

Punkta 1., 2., 3., 4., 8., 9. minéto dokumentu kopijas pasdtitajs nodod glabasana bivvaldes
arhiva.

InZenierbavi pienem ekspluatacija bivvalde.

Pasatitajs, pieaicinot bidvdarbu veicgju vai ta pilnvarotu parstavi, uzrada bavvaldei
inZenierbavi.

Bivvaldes uzdevums ir noveértét inZenierbiives gatavibu ekspluatacijai, pamatojoties uz
bavvaldé iesniegtajiem dokumentiem, k& arl atbilstibu normativajiem aktiem bdvniecibas
joma.

Bivvalde inZenierbives pienemsanas procesd pieaicina bavuzraugu, ja veikta
bavuzraudziba, un bivprojekta izstradataju, ja vin$ nav veicis autoruzraudzibu un sniedzis
atzinumu. Bdvuzraugs un pieaicinatais blvprojekta izstradatajs paraksta aktu par
inZenierbaves pienem$anu ekspluatacija.

Bivvalde 10 dienu laika péc apliecindjuma par inZenierbives gatavibu ekspluatacijai
sanemsanas, saskanojot ar pastitaju inZenierbives uzradiSanas terminu, un ar aktu pienem
inZenierbavi ekspluatacija. Aktu sastada trijos eksemplaros. Divus eksemplarus izsniedz
pasatitajam. Aktu registré bivvaldé. InZenierbive ir uzskatama par pienemtu ekspluatacija ar
akta parakstiSanas dienu.

7. Biavdarbu kvalitates nodroSinasana.

7.1 Par bavdarbu kvalitati ir atbildigs bavdarbu veicéjs. Bivdarbu kvalitate nedrikst bt zemaka
par Latvijas bdvnormativos un attiecigajos standartos, apbives noteikumos un citos
normativajos aktos vai bavdarbu liguma noteiktajiem bavdarbu kvalitates raditajiem.

7.2 Bivdarbu kvalitates kontroles sistému katrs blvdarbu veicéjs izstrada atbilsto$i savam
profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Blvdarbu kvalitates kontrole ietver:

7.2.1 bavdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,

ieri¢u, mehanismu un lrdzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

7.2.2 atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

7.2.3 pabeigtéd (nododama) darba veida vai bavdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma

kontroli.

7.3 Darbi, kuru parbaude péc pilnigas bavdarbu pabeigSanas nav iespéjama, pienemami ar
segto darbu aktu uzreiz péc to izpildes.

7.4 Pasdtitajs ir tiesigs pieaicinat ari bavprojekta autoru autoruzraudzibas veik$anai.

7.5 Nav pielaujiama bavdarbu turpindSana, ja pasatitajs vai bivuzraugs (ja bavniecibai tiek
veikta blvuzraudziba) un bavdarbu veicéju parstavji nav sastadijusi un darbu izpildes vieta
parakstijusi segto darbu pienem$anas aktu. Ja buvuzraugs vai autoruzraugs konstaté veikto
darbu neatbilstibu bavprojektam vai bavdarbu tehnologijas prasibam, turpmaki darbi
japartrauc un javeic attiecigs ieraksts biavdarbu vai autoruzraudzibas Zurnald, noradot
izpildes terminu. Tikai tad, kad visas Saja punkta minétas personas ir parakstijusas attiecigo
segto darbu aktu, darbi turpinami.
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7.6 Ja bavdarbu gaita veidojas partraukums, kura laika iespéjami ar aktu pienemto segto darbu
bojajumi, pirms bivdarbu atsakSanas veic atkartotu iepriek$ veikto segto darbu kvalitates
pérbaudi un sastada attiecigu aktu.

7.7 Visu konstruktivo elementu parametriem (izmériem, attalumiem, augstumu atzimém utt.)
jaatbilst projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas normas. Ja atkapes
parsniedz pielaujamas normas, tad pasakumi, lai to novérstu jasaskano ar projektéetaju.
Veicot kvalitates kontroli tiek piedavata sekojoSa darba shéma:

- Pirms darbu uzsaksanai japrecizé projekta dotie konstrukciju izméri un parametri.
Kontrole tiek veikta salidzinot realos un projekta dotos izmérus un parametrus.

- Ja péarbaudamas konstrukcijas un elementus neatbilst projekta dotiem
parametram, jaizstrada pasakumu plans un tehnologiskie risingjumi neatbilstibu
novérsanai.

7.8 Visiem izmantojamiem materiali, ir j&atbilst projektam. Izmantot materialus, kas neatbilst
projekta uzraditgjiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai péc saskano$anas ar projektetaju.

8. Vides aizsardzibas nosacijumi.

8.1 Bavdarbus organiz€ un veic ta, lai kaitéjums videi batu iespéjami mazéaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas bivdarbus organizé un veic,
ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobeZojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabat
ekonomiski un sociali pamatotam.

8.2 Atjaunojot, parbavéjot vai nojaucot inZenierbavi, ja iespéjams, veic bavnieciba radu$os
atkritumu parstradi un regeneraciju. Visus bivnieciba radusos atkritumus, kas klasificéjami
ka bistamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoSi normativajiem aktiem par bistamo atkritumu
apsaimniekoSanu.

8.3 Pirms zemes darbu uzsak$anas, ka ari veicot planéSanas darbus baviaukuma, derigo
augsnes kartu nonem un nebojatu uzglaba turpmakai izmanto$anai.

8.4 Ja bivliaukuma raduos ripniecisko un sadzives notekidenu piesarnojuma pakape ir
lielaka, neka noteikts normativajos raditgjos, pirms ievadiSanas kanalizacijas tikla tos attira
atbilsto$i normativajiem aktiem piesarnojuma novérsanas joma.

8.5 Nav pielaujama ddens (arl attirita) novadiSana no baviaukuma paSteces celd un
nesagatavotas gultnés. Udens atklatas novadisanas veidu un novadgravju sistému paredz
darbu veik$anas projekta.

8.6 Ipasa uzmaniba pievér§ama eso$o koku t.sk. to saknu sistémas aizsardzibai.

8.7 Atkritumu apsaimniekoSana tiek veikta saskana ar generaluznémumu ligumu par atkritumu
apsaimniekoSanu.

8.8 Visi uznémuma raditie atkritumi, tiek iedaliti sekojo$as grupas:

Sadzives atkritumi:
= Makulatira,
= Polietilens un plastmasa,
» Pargjie sadzives atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas,
putekli u.c.)
Bistamie atkritumi:
= organiskos Skidinatajus saturoSu krasu atlikumi,
» slauciSanas materiali, aizsargtérpi, kas piesatinati ar bistamam
vielam.
8.9 Pec bavdarbu pabeigSanas biavobjekta teritorija jaatbrivo no bavgruziem, bavgruzus jaizved
uz atkritumu novietni, kas saskanota ar pasutitgju, vai ar atkritumu apsaimnieko$anas
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generaluznéméju, atkariba no ta, ka paredzéts liguma. Bavgruzi savacami un transportéjami
Slégtos konteineros vai Izvedot blvgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzéta
pasizgazéju un citas izbraucamas tehnikas ftiriSana, lai nepielautu izbraucamo ielu
piesarnojumu. Izvedot ar paSizgazejiem bavgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu

tiklu.

Sastadija I.Lazdina




