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Darbu organizēšanas projekts (DOP) 

Skaidrojošais apraksts. 
 
1. Ievads. 

 
Būvdarbu organizēšanas projekts objektam "Gājēju ietves “Arāju dziļurbums – Tirgus” pārbūve, 

Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā", izstrādāts, pamatojoties uz būvprojekta materiāliem 

un saskaņā LR MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām. Visus 

celtniecības montāžas darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu un 

ievērojot būvprojekta dokumentācijas nosacījumus. 

Līdz celtniecības darbu sākumam veikt pilnīgi visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas 

darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizēšanu 

saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: 

- Būvniecības likums; 

- Darba likums; 

- Darba aizsardzības likums; 

- LR MK noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

- LR MK noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”; 

- LR MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;  

- LR MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”; 

 
2. Darbu organizēšanas projekta mērķis: 

 
1. Nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu iestrādi. 

2. Nodrošināt to personu drošību, kurām ir tiesības atrasties būvlaukumā. 

3. Nodrošināt trešo personu interešu ievērošanu. 

4. Saglabāt esošos inženiertīklus, kas būvprojekta ietvaros netiek pārbūvēti. 

5. Nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu. 

 

3. Veicamo darbu raksturojums  

Projektā risināta jaunas gājēju ietves izbūve, vecās asfaltētās ietves vietā, posmā no Arāju 
dziļurbuma līdz tirgum Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā. Pamatā saglabāts esošās 
ietves trasējums, atsevišķās vietās to koriģējot, atbilstoši esošajiem apstākļiem - 

 pk 0+20 līdz pk 0+80-  ietve atvirzīta no kokiem, kuri atrodas augstāk par ietvi; 
 pk 1+80 līdz pk 2+20- ietve atvirzīta no esošā grāvja nogāzes; 
 pk 3+70 līdz pk 4+00- ietves trase iztaisnota, demontējot veco aizbērto siltumtrases 
kameru, pārcelta esošā ceļazīme; 
 pk 4+10 līdz pk 5+10- ietve max atvirzīta no  esošā ozola (130); 

Projektā respektēti iepriekš izstrādātu būvprojektu risinājumi –  
 "Elektroapgaismojuma tīklu izbūve ceļiem "Saulītes - Iči un Mežrūpnieki - Vāverītes, Ugāles 
pagastā, Ventspils novadā"” (SIA "Energoprojekts"); 
 "Nekustamā īpašuma “Tirgus” teritorijas labiekārtošana, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, 
Ventspils novadā" (SIA "Inženiertehniskie projekti"); 
 "Elektronisko sakaru tīklu būvniecība Talsi- Ventspils" (SIA "Citrus Solutions"). 
 

Gājēju ietves segums- betona bruģakmens- 
 posmā starp ietves piketiem pk 0+00 un pk 1+70- betona bruģakmens „Venta 6” melns 
(segums analogs tirgus laukuma teritorijas labiekārtojuma projektā paredzētajam)  
 pārējā projektētās ietves daļa starp pk 1+70 un pk 7+10- betona bruģakmens T-6 pelēks 
(segums analogs jau izbūvētajam ietves posmam ) 
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Ietves taisnajos posmos betona bruģakmeņus likt veselus, tos nepiezāģējot. Ietves platums 
rēķināts ievērtējot spraugu platumu 3mm. 

Vietās, kur gājēju ceļš pieslēdzas brauktuvēm, ietves pieslēguma apmali izbūvēt vienā līmenī ar 
brauktuves segumu (max pieļaujamā augstumu starpība 2cm), kas nodrošina pārvietošanās iespēju 
cilvēkiem ar jebkurām fiziskām iespējām,tai skaitā arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Paredzēts demontēt pie gājēju ietves esošos soliņus, vietā uzstādot jaunus soliņus un atkritumu 
urnas, kuru dizains saskaņots ar tirgus laukuma rekonstrukcijā paredzētajiem. 

            Visi labiekārtojuma elementu pamati betonējami zemē, atbilstoši to ražotāju norādījumiem. 
Projekta robežās zem izbūvējamiem segumiem atrodas inženierkomunikāciju tīkli - detalizēti 

skatīt rasējumos. 
Posmā starp grāvja piketiem 0+00 un 0+90 gar esošās ietves abām pusēm atrodas esoši grāvji. 

Grāvju savāktie ūdeņi cauri autoceļa A10 caurtekai ievadīti esošajā meliorācijas grāvju sistēmā. 
Esošo grāvju un ceļa caurtekas stāvoklis apmierinošs. Gar īpašumu "Arāju dziļurbums" izveidojusies 
reljefa ieplaka, kurā regulāri uzkrājas lietus un sniega kušanas ūdeņi. Stāvošie ūdeņi var nelabvēlīgi 
ietekmēt projektētās gājēju ietves stāvokli. Ūdens novadīšana no īpašuma teritorijas nav risināta.  

Projekta risinājumos paredzēta lauka pusē esošā grāvja padziļināšana posmā starp grāvja 
piketiem 0+00 un 0+90 un jauna grāvja izbūve gar īpašumu "Arāju dziļurbums".  Esošo grāvi līdz 
pašvaldības autoceļam paredzēts veidot ar nogāžu slīpumu 1 : 1,5 . Aiz pašvaldības ceļa gar īpašumu 
"Arāju dziļurbums" grāvi paredzēts veidot ar nogāžu slīpumu 1 : 1  Izbūvēt grāvi ar lēzenākām 
nogāzēm traucē gar abām malām izbūvētās inženierkomunikācijas. Zem pašvaldības autoceļa 
projektēta caurteka D315. Sakaru kabeli šķērsojuma vietā paredzēts ievietot dalītā aizsargcaurulē 
D110. 

 

4. Būvlaukuma sagatavošanai realizē sekojošus pasākumus:  
 

4.1 Darbu organizēšanas projekts ir shematisks, to precizē būvuzņēmējs atbilstoši sevis izvēlētai 

būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem mehānismiem u.c. specifikai. Līdz darbu sākumam 

celtniekiem ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts, kurā detalizēti jāparedz būvniecības 

darbu metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, būvdarbu veikšanas secību pa 

iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus u.c.  

4.2 Darbu veikšanai, pirms to uzsākšanas, kopā ar pasūtītāju jāsaskaņo darbu grafiku un ar 

būvuzņēmēja vadītāja rakstisku atļauju jānorīko atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais par 

darba aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. 

4.3 Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo 

inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanas 

darbus veikt bez mehānismiem. 

4.4 Transporta kustība būvlaukumā organizējama pa esošajām iebrauktuvēm. Būvuzņēmējam 

jānorīko atbildīgo personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā, kas ir atbildīga par 

celtniecības mašīnu un gājēju kustību būvniecības laikā. Obligāti jāuztur piebraucamos ceļus 

pilnā kārtībā būvdarbu laikā. 

4.5 Būvdarbu zonā nav pieļaujama ar būvniecību nesaistītu personu atrašanās. Lai izvairītos no 

cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos, 

galvenais (atbildīgais) būvuzņēmējs nosaka bīstamās zonas un norobežo vai iezīmē tās 

atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, apzīmē 

ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar „Darba aizsardzības likuma” 25.panta 7.punktu. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” 

nosprauž būvju asis vai iezīmē to robežas. 

4.6 Pie būvteritorijas jāizvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu 

(būvizkārtne ar būvējamā objekta raksturojumu, būvniecības dalībniekiem ar 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=66071
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kontakttelefoniem, būvorganizācijas simboliku, atbildīgā darbu vadītāja uzvārdu un 

kontakttelefonu). 

4.7 Konteinertipa sadzīves telpas (ģērbtuves, darbu vadītāja kantoris) strādniekiem un 

inženiertehniskajam personālam, atbilstoši pastāvošām normām un noteikumiem, nodrošinot 

ar nepieciešamām komunikācijām un aprīkojumu, tiek uzstādītas brīvā teritorijā .(atrašanās 

vietu precizēt objektā un saskaņot ar pasūtītāju). Tās jāparedz katram apakšuzņēmējam 

atsevišķi atkarībā no vienlaicīgi strādājošo skaita. (Orientējošais vagoniņu skaits - 2 gab.). 

Tualetes - pārvietojamās BIO tualetes, skaits - 1 gab.(atrašanās vietu precizēt objektā un 

saskaņot ar pasūtītāju).  

4.8 Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava tiek veidota pārvietojamā noliktavas 

konteinerī, to izvietojumu precizēt objektā un saskaņot ar pasūtītāju. 

4.9 Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas saskaņojot to laikus ar atbildīgo 

būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības – montāžas darbu grafiku. Materiālu noliktavu 

izvietot būvlaukuma zonā (precizēt uz vietas). 

4.10  Uzstādīt konteineru būvgružiem (izvietojumu precizēt uz vietas). Atkritumu apsaimniekošana 

tiek veikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā izrietošajiem Ministru 

kabineta noteikumiem. Katrs darbuzņēmējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu 

apsaimniekošanu. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējiem līgumu par būvatkritumu 

apsaimniekošanu. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju 

līgumos. Par atkritumu apsaimniekošanu līgums slēdzams ar juridisku vai fizisku personu, kura 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir saņēmusi atkritumu apsaimniekošanas, t.sk. bīstamo 

atkritumu atļauju Ventspils Reģionālajā vides pārvaldē.  

4.11 . Darbus veikt diennakts gaišajā laikā bez papildus būvlaukuma apgaismojuma.  

4.12 Ugunsdzēšamos aparātus būvobjektā uzstādīt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi». Ugunsdzēsībai izmantot esošo ielas hidrantu. Darba 

vietas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt, uzturēt kārtībā. 

4.13 Pagaidu elektroenerģijas un ūdensvada pieslēgumu paredzēt no teritorijā esošiem tīkliem, 

pieslēgšanos precizēt uz vietas. Līdz būvdarbu uzsākšanai galvenais būvuzņēmējs pieprasa 

no „Sadales Tīkliem” tehniskos noteikumus, pagaidu elektroapgādes pieslēgšanai. Pieslēguma 

vietas saskaņot ar pasūtītāju. Resursu patēriņam uzstādāmi skaitītāji. Pie katra posma 

būvobjektā uzstāda elektrisko sadales skapi un pieslēdz to strāvai, kas nepieciešama 

mehānismu un iekārtu darbināšanai. 

4.14 Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba aizsardzības 

noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. Norīkot 

atbildīgo personu, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos nepiederošas 

personas.  

4.15 Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumi Nr.526. „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”. Celtnieku 

brigādi ar parakstu instruēt drošības tehnikā un iepazīstināt ar izstrādāto darbu veikšanas 

projektu. 

4.16 Nodrošināt, lai būvdarbu veikšanas laikā būvdarbu teritorijā neatrodas cilvēki, kas nav saistīti 

ar būvdarbu izpildi. Strādnieku pārvietošanos pa teritoriju, kā arī būvdarbu veikšanas laiku, 

saskaņot ar pasūtītājiem. 

4.17 Lai nodrošinātu cilvēku pārvietošanos gar būvniecības zonu un cilvēku nokļūšanu uz blakus 

esošo teritoriju, ierīkot pagaidu gājēju celiņus.  
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4.18 Veikt esošo saglabājamo koku aizsardzību: 

Koku stumbru aizsardzība: 
Saglabājamo koku stumbri jāiežogo ar vismaz 2m augstiem un 25mm bieziem dēļu vairogiem, lai 

būvniecības laikā netraumētu mizu. Uzstādot vairogus, jāievēro sekojoša darbu secība - vispirms ap 

kokiem spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (d=60-80mm) vai analogu, tā nodrošinot sitiena 

amortizāciju, tad cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstoša izmēra dēļiem vai analogu materiālu. 

Koku stumbrus aizliegts apbērt ar zemi. Būvniecības dēļ augstuma atzīmes vertikālās izmaiņas 

salīdzinājumā ar esošo nedrīkst pārsniegt 10cm. Ja augstuma izmaiņas ir lielākas par 10cm, 

būvprojektā jāizdara izmaiņas, paredzot īpašus pasākumus, kas nodrošinātu koku augšanu. 

Koku sakņu aizsardzība: 
Rakšanas darbus koku sakņu zonā (min attālums 75cm no koka stumbra), kur sakņu diametrs 

pārsniedz 1cm, atļauts veikt tikai ar lāpstu. Ja sakņu diametrs nepārsniedz 1cm, rakšanas darbus drīkst 

veikt ar mazo traktortehniku, ja tiek nodrošināta sakņu saudzēšana (saknes pirms tam tiek atgrieztas, 

netiek sarautas). Atraktās saknes nozāģē perpendikulāri ar rokas zāģi, lai bojājuma laukums būtu pēc 

iespējas mazāks. Ja būvdarbu dēļ koku saknes jāsaīsina tuvu stumbram, jāpārliecinās, ka koks ir stabils 

un nedraud izgāzties apcirsto sakņu dēļ, un iespējams jāparedz papildus sakņu nostiprināšanas 

pasākumi (sakņu kamola noenkurošana). Nedrīkst pieļaut atrakto sakņu iekalšanu- sausā laikā saknes 

mitrina un piesedz (piem. ar džutas maisiem vai tml.)  Koku sakņu zonā aizliegts kraut un uzglabāt 

būvmateriālus, braukt ar tehniku. Vietās, kur kustības organizēšana neļauj nebradāt un/vai nebraukāt 

pāri saglabājamo koku saknēm, ierīko koka vai metāla (atkarībā no slodzes) pagaidu laipas. Lai 

kompensētu rakšanas darbu rezultātā radīto sakņu zudumu un nodrošinātu sakņu sistēmas 

atjaunošanos, kokiem nepieciešama papildus mēslošana ar kompostu, ko iepilda ap saknēm izraktajā 

tranšejā. (Atraktās saknes apber ar minerālvielām un bioloģiski aktīvām vielām bagātu augsni). 

Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā augšanas apstākļus konkrētajā vietā, apdobe noklājama ar 

mulču (15cm biezā kārtā) tā, lai mulča tieši nesaskartos ar koka stumbru. Sausā laikā kokiem būvdarbu 

zonā jānodrošina laistīšana(20-30l uz koku).  

Koku vainagu kopšana: 
Pirms būvdarbu uzsākšanas, lai netraumētu saglabājamo koku vainagus, nepieciešama zaru 

apzāģēšana vai zaru liekšana, atsiešana. Ja būvdarbu (rakšanas darbu) dēļ jāveic sakņu apjoma 

samazināšana, iepriekš veicama vainaga apjoma samazināšana, apzāģēšana. Vainagu kopšana 

veicama ievērojot labas kopšanas prakses principus, darbus veikt profesionāla kokkopja - arborista 

uzraudzībā. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic koku vainagu galīgā sakopšana (izzāģējot aizlauztos, 

bojātos un kalstošos zarus). Nozāģēto zaru un stumbru brūces apstrādā vienīgi ar speciāliem brūču 

preparātiem (piem. koku brūču aizsarglīdzekli „Lerāns”). 

 

 

4.19 Pirms darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā jānodrošinās pret tranšeju un būvbedru 

malu iegrūšanu, materiālu uzkrišanu rakšanā strādājošiem darbiniekiem, cilvēku un transporta 

iekrišanu izrakumos, pazemes komunikāciju bojāšanu. 

 

5. Būvdarbu veikšana un to secība. 
 

Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc atzīmes veikšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi. Visus būvdarbus veikt sertificētu būvnieku vadībā. Sertifikātiem jāatbilst veicamo 
darbu specifikai.  

Darbu veikšanas secība: 
- Organizēt būvlaukumu, veikt būvdarbu sagatavošanas darbus. 

- Darbus veikt pa posmiem – posmu solis tāds, ko var izdarīt 3 -5 dienu laikā: 

- Veikt demontāžas darbus. 
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- Veikt ietves segas konstrukcijas izbūvi. 

- Veikt labiekārtošanas darbus un apzaļumošanu. 

- Izstrādāt izpildmērījumus un sagatavot izpilddokumentāciju. 

- Nodot objektu ekspluatācijā. 

 

 

 

Esošo inženiertīklu aizsardzība 

 Inženierkomunikāciju šķērsošanas vietā iepretim Rūpnīcas ielai 2 pieļaujamais rakšanas dziļums ir 
50cm no esošās zemes virsmas un blietēšanu veikt ar roku darbu. 

 Darbi A/S “Sadales tīkls” gaisvadu līnijas aizsargjoslā (6,5m uz katru pusi no gaisvadu līnijas vidus 
ass) ar tehniku, kuras pilnais mehānismu augstums pārsniedz 4,5m, veicami tikai pie atslēgtas 
elektrolīnijas, kā arī būvdarbu veikšanu ar pacēlāju mehānismiem gaisvadu līniju aizsargjoslā un tās 
tuvumā (30m no līnijas malējā vada) saskaņot ar ST. 

 Būvdarbu laikā ievērot kabeļu aizsargzonu (skat. 1. attēlu), kurā aizliegts veikt jebkādus rakšanas 
darbus ar mehānismiem. 

 
  

 Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas 
un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka aizsargkastē (sakt. 2.attēlu).  

 

 
 
 

Vāks 

 
2. attēls Aizsargkastes konstrukcija 

 

Kastes apakšējā daļa 

Kabeļi Kabeļu 
diametrs 

Kabeļu aizsargzona 

1. attēls Kabeļu aizsargzonas 
shēma 

 

Kabeļu aizsargzona 
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 Veicot kabeļu aizsardzības darbus ņemt vērā, ka kabeļu aizsardzības kasti nedrīkst aiznaglot. 

 Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tās atsienot pie pār 
tranšeju pārliktu siju, sliedi vai metāla cauruli. 

 

 
 Inženierkomunikāciju (elektrības, sakaru kabeļu, siltumtrases u.c.) tuvumā - h=20cm - segas 
konstrukcijas blietēšanu veikt ar rokas blietēšanas mehānismiem. 

 

Darbu veikšanas gaitā jāievēro pastāvošie drošības tehnikas noteikumi. 
Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt šķērsojamās kanalizācijas un lietus ūdeņu kolektora vizuālu 

apsekošanu, lai pārliecinātos par to stāvokli pēc būvdarbu pabeigšanas. 
Pēc būvdarbu darbu pabeigšanas novāc pagaidu ēkas un būves, veic teritorijas sakārtošanu. 
Celtniecības - montāžas darbu izpildes ilgumu nosaka kalendārais grafiks, kuru ir izstrādājis 

objekta galvenais būvuzņēmējs. 
 

6. Būvdarbu nodošana. 
 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, būvgruži, kas 

radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas. 

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra bortakmeņi un citas norobežojošās 

konstrukcijas.  

Sagatavoto visas izpilddokumentācijas sarakstu un līgumā noteikto izpilddokumentācijas 

komplektu jānodod pasūtītājam. 

Būves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs. Pirms inženierbūves pieņemšanas 

ekspluatācijā ierosināšanas inženierbūvei veic izpildmērījumus. 

Pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma institūcijas, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos 

noteikumus, pārbauda un 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei  

sniedz atzinumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai 

īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.  

Ierosinot inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs būvvaldē  iesniedz šādus 

dokumentus (oriģinālus): 

1/ apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai; 

2/ būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt 

saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto; 

3/ inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu; 

4/ ieinteresēto institūciju atzinumus; 

5/ būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;  

 

3. attēls Kabeļu īslaicīgās nostirpināšanas shēma 

Kabeļu līnija 
Sija, sliede vai metāla 
caurule 
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6/ iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;  

7/ autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā; 

8/ būvprojekta izstrādātāja atzinumu par inženierbūves atbilstību būvprojektam, ja nav 

veikta autoruzraudzība; 

9/ būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta 

būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Punktā 1., 2., 3., 4., 8., 9. minēto dokumentu kopijas pasūtītājs nodod glabāšanā būvvaldes 

arhīvā. 
Inženierbūvi pieņem ekspluatācijā būvvalde. 

Pasūtītājs, pieaicinot būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, uzrāda būvvaldei 

inženierbūvi. 

Būvvaldes uzdevums ir novērtēt inženierbūves gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz 

būvvaldē iesniegtajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības 

jomā. 

Būvvalde inženierbūves pieņemšanas procesā pieaicina būvuzraugu, ja veikta 

būvuzraudzība, un būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību un sniedzis 

atzinumu. Būvuzraugs un pieaicinātais būvprojekta izstrādātājs paraksta aktu par 

inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā. 

Būvvalde 10 dienu laikā pēc apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai 

saņemšanas, saskaņojot ar pasūtītāju inženierbūves uzrādīšanas termiņu, un ar aktu pieņem 

inženierbūvi ekspluatācijā. Aktu sastāda trijos eksemplāros. Divus eksemplārus izsniedz 

pasūtītājam. Aktu reģistrē būvvaldē. Inženierbūve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar 

akta parakstīšanas dienu.  

 

7. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana. 
 

7.1 Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka 

par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos 

normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 

7.2 Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam 

profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

7.2.1 būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, 

ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

7.2.2 atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 

7.2.3 pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma 

kontroli. 

7.3 Darbi, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņemami ar 

segto darbu aktu uzreiz pēc to izpildes. 

7.4 Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt arī būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai. 

7.5  Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja pasūtītājs vai būvuzraugs (ja būvniecībai tiek 

veikta būvuzraudzība) un būvdarbu veicēju pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā 

parakstījuši segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto 

darbu neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmāki darbi 

jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu vai autoruzraudzības žurnālā, norādot 

izpildes termiņu. Tikai tad, kad visas šajā punktā minētās personas ir parakstījušas attiecīgo 

segto darbu aktu, darbi turpināmi. 
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7.6 Ja būvdarbu gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu 

bojājumi, pirms būvdarbu atsākšanas veic atkārtotu iepriekš veikto segto darbu kvalitātes 

pārbaudi un sastāda attiecīgu aktu. 

7.7 Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm utt.) 

jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas. Ja atkāpes 

pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāsaskaņo ar projektētāju. 

Veicot kvalitātes kontroli tiek piedāvāta sekojoša darba shēma: 

- Pirms darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie konstrukciju izmēri un parametri. 

Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus.  

- Ja pārbaudāmas konstrukcijas un elementus neatbilst projektā dotiem 

parametram, jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību 

novēršanai. 

              7.8 Visiem izmantojamiem materiāli, ir jāatbilst projektam. Izmantot materiālus, kas neatbilst 

projektā uzrādītājiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju. 

 

8. Vides aizsardzības nosacījumi. 
 

8.1 Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 

resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbus organizē un veic, 

ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt 

ekonomiski un sociāli pamatotam. 

8.2 Atjaunojot, pārbūvējot vai nojaucot inženierbūvi, ja iespējams, veic būvniecībā radušos 

atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami 

kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanu. 

8.3 Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo 

augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā turpmākai izmantošanai. 

8.4 Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir 

lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra 

atbilstoši normatīvajiem aktiem piesārņojuma novēršanas jomā. 

8.5 Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un 

nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veidu un novadgrāvju sistēmu paredz 

darbu veikšanas projektā. 

8.6 Īpaša uzmanība pievēršama esošo koku t.sk. to sakņu sistēmas aizsardzībai. 

8.7 Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar ģenerāluzņēmumu līgumu par atkritumu 

apsaimniekošanu. 

8.8 Visi uzņēmumā radītie atkritumi,  tiek iedalīti sekojošās grupās:   

Sadzīves atkritumi: 

 Makulatūra, 

 Polietilēns un plastmasa, 

 Pārējie sadzīves atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, 

putekļi u.c.) 

  Bīstamie atkritumi: 

 organiskos šķīdinātājus saturošu krāsu atlikumi, 

 slaucīšanas materiāli, aizsargtērpi, kas piesātināti ar bīstamām 

vielām. 

8.9 Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektā teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, būvgružus jāizved 

uz atkritumu novietni, kas saskaņota ar pasūtītāju, vai ar atkritumu apsaimniekošanas 
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ģenerāluzņēmēju, atkarībā no tā, kā paredzēts līgumā. Būvgruži savācami un transportējami 

slēgtos konteineros vai Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta 

pašizgāzēju un citas izbraucamās tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu 

piesārņojumu. Izvedot ar pašizgāzējiem būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu 

tīklu. 

 

 

Sastādīja    ________________________I.Lazdiņa 


