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KOPSAVILKUMS

	Projekta nosaukums
	Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā

	Projekta mērķis
	Nodrošināt projekta teritorijā Eiropas Savienības un Latvijas normatīviem atbilstoša dzeramā ūdens piegādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu

	Pašvaldība
	Ventspils novada pašvaldība

	Teritorijas lielums, km2
	Novada pašvaldība - 2472 km2, Usmas pagasts – 219,5 km2,  Usmas ciems – 1,2 km2 

	PVN reģistrācijas dati
	Ventspils novada pašvaldības PVN maksātāja nr. LV90000052035, reģistrējusies no 2010.gada 5.oktobra

	Novada domes vadītājs
	Aivars Mucenieks

	Kontaktpersona
	Ginta Roderte, Ventspils novada domes Attīstības nodaļas projektu vadīšanas speciāliste

	Pašvaldības kredītvēsture
	Novada pašvaldībai ir iepriekšējas kredītsaistības.

2011. gada sākumā Ventspils novada pašvaldības kredītu saistību apjoms no budžeta ir 4,05%.

	Finansējums
	
	

	Pašu līdzekļi 
	52 710,30
	 LVL

	ERAF
	298 691,70
	 LVL

	Citi (PVN)
	77 308,44
	 LVL

	Projekta kopējās izmaksas
	428 710,44
	 LVL

	Projekta nozīme 
	· Projekta realizācijas rezultātā Usmas ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināti ES un Latvijas normatīviem atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumi, kā arī tiks veicināta projekta teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība.

· projektam ir nepieciešams ERAF finansējums, lai izpildītu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā līdz 2020.gadam, bet pašvaldībai tam nav pietiekami finanšu resursi.

	Projekta realizācijā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss
	Zeme, pa kuru ies perspektīvie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pieder pašvaldībai un privātpersonām. Ir veikti saskaņojumi ar zemes īpašniekiem. Pēc projekta realizācijas tiks noteikti attiecīgo teritoriju lietošanas ierobežojumi.

	Pašvaldības kapacitātes izvērtējums
	Novada domē un Vārves pagasta pārvaldes saimnieciskajā daļā nodarbināti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus - pašlaik tiek realizēti ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti Piltenes pilsētā, Zlēku ciemā, Ziru ciemā, Ventavas ciemā, Vārves ciemā, Užavas ciemā, Tārgales ciemā I un II kārta, kā arī un Ventavas ciemā.


I.  IEVADS

Tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots izmantojot Vides ministrijas izstrādātos dokumentus - "Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000", "Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā" un Ministru kabineta noteikumus Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība".

TEP uzdevumi:

· Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā

· Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju

· Novērtēt pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti

· Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu

· Izstrādāt prioritāro investīciju programmu

· Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai

· Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam.

TEP izstrādāts Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemam (264 iedzīvotāji). 

TEP mērķis ir izstrādāt Ventspils novada pašvaldībai pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Usmas ciema teritorijā līdz 2020.gadam. 

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai:

· Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros)

· Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai

· Pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta realizāciju.

TEP izstrādei un aktualizācijai izmantota sekojoša dokumentācija:

· ES ūdenssaimniecības nozari regulējošās direktīvas

· Latvijas Republikas normatīvie akti

· speciālā ekonomikas un finansu literatūra

· Latvijas reģionu vides apraksti

· interneta resursi

· ūdenssaimniecības tehniskā dokumentācija

· Ventspils novada pašvaldības publicētie un nepublicētie materiāli.

 II. PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

	1. Projekta iesniedzēja pamatinformācija

	Projekta iesniedzējs: 
	Ventspils novada pašvaldība

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
	90000052035

	Juridiskā adrese
	Skolas iela 4, Ventspils, LV3601

	Faktiskā adrese
	Skolas iela 4, Ventspils, LV3601

	Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats)
	Aivars Mucenieks, Ventspils  novada domes priekšsēdētājs

	Kontaktpersonas

(vārds‚ uzvārds‚ amats)
	Ginta Roderte, Ventspils novada domes Attīstības nodaļas projektu vadīšanas speciāliste

	Tālruņa numurs (-i)
	63629459, 27870866

	Fakss
	63622231
	E – pasta adrese
	ginta.roderte@ventspilsnd.lv


	Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: 
	Pašvaldība


	2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati

	2.1. Projekta teritorijas definējums (rajons/novads/pagasts/ ciems/apdzīvotā vieta(s))
	Ventspils rajona Ventspils novada pašvaldības Usmas pagasta Usmas ciems

	2.1.1. Projekta teritorijas piesārņojuma slodze (izteikta cilvēkekvivalentos- CE)
	Usmas ciems – 264 CE 

(264 Usmas ciema iedzīvotāji)

	2.1.2. Projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, to piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseina apgabalam
	Visi Usmas pagastā esošie virszemes un pazemes ūdeņu sateces baseini ietilpst Ventas sateces baseina apgabalā.

Pie Usmas ciema robežas atrodas Usmas ezers, kas pēc ūdens virsmas aizņemtās platības- 5-ais lielākais ezers Latvijā. Ezera virsmas aizņemtā platība 37,2 km2, kopā ar salām 41,4 km2.(Viskūžu sala (309 ha), Moricsala (83,1 ha)). Pēc ūdens apjoma - 190 milj.m3 - tas ir otrais lielākais Latvijā. Līmeņa virsma atrodas 22,8 m v.j.l. Usmas ezers ietilpst Irbes šauruma hidroloģiskajā rajonā un regulē Engures upes noteci. Ezers atrodas vienā no lielākajiem Latvijas mežu masīviem. Ezerdobe nelīdzena, ar stāviem kritumiem Amjūdzupē. Krasti pārsvarā ir lēzeni, stingri un smilšaini. Ezerā ietek 10 upes - Tirukšupe, Godele, Melncelma, Meķupe, Sērža, Ostupe, Baņģava, Struncene, Riekte, Kāņupe, daudz grāvju un strautu, DR daļā iztek Engure.

Usmas ezers ir noteikts kā lašveidīgo zivju prioritārie ūdeņi (riska ūdensobjekta kods E023).

	2.1.3. Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru
	Usmas pagastā atrodas „Moricsalas dabas rezervāts”, dabas parks „Abavas senleja”, 5 dabas liegumi: „Viskūžu sala”, „Stiklu purvi”, „Druviņu tīrelis”, „Pluču tīrelis”, „Pelcīšu purvs”. Šīs teritorijas ir noteiktas atbilstoši Eiropas Padomes un Parlamenta direktīvai „Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409 EEK) un direktīvai „Par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” (92/43 EEK) un ir iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000.

„Moricsalas dabas rezervāts” robežojas ar Usmas ciema robežu un ir daļa no Usmas ezera, kura krastā atrodas Usmas ciems. 

Projekta teritorija neskar aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000). 



	2.1.4.1. Klimata raksturojums
	Usmas pagasts, tāpat kā viss Ventspils novads, ietilpst mitrajā Kurzemes rajonā, Kursas zemiene - mēreni vēsajā apakšrajonā.

Ventspils rajonā raksturīgie klimatisko elementu rādītāji: 
· gaisa vidējā temperatūra 1 - 19 grādi; 
· siltā perioda garums (00 un >) 253 dienas; 
· bezsala perioda garums vidēji 144 dienas; 
· noturīgas sniega segas izveidošanās 24.XII; 
· noturīgas sniega segas izzušana 15.IV; 
· pastāvīgā sniega sega vidēji novērojama 80 dienas gadā.

Lielākais nokrišņu daudzums ir vasaras un rudens sākuma mēnešos (VII - VIII), kad nokrišņu daudzums mēnesī sasniedz 90 – 95 mm gada nokrišņu daudzums aptuveni atbilst vidējiem rādītājiem Latvijā: mainās no 680 līdz 730 mm. Vidējais noteces apjoms ir 240 mm.


	2.1.4.2. Grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums
	Novads sastāv no 11 pagastiem — Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru un Zlēku pagasti un viena pilsēta ar lauku teritoriju - Piltene.

Usmas pagasts aizņem 219,5 km2 lielu platību, 2009. gada sākumā tajā bija 610 iedzīvotāji. Pēc platības Usmas pagasts ir ceturtais novadā, bet pēc iedzīvotāju skaita – astotais lielākais novadā.

Usmas pagasts atrodas Ventspils novada ziemeļaustrumos. ZA tas robežojas ar Talsu novada Ģibuļu pagastu, uz D – Kuldīgas novada Rendas un Rumbas pagastiem, bet uz R-Ventspils rajona Ugāles pagastu un Z-ar Puzes pagastu. No 219,5 km2 platības lielāko daļu aizņem meži. Pagasta centrs atrodas 50 km attālumā no Ventspils un 30 km no Talsiem.

Usmas pagasts atrodas Kursas zemienes Ugāles līdzenumā, kas ir arī visaugstāk paceltā un visvairāk saposmotā teritorija Ventspils novadā. Virsas augstums pārsvarā no 20 - 40 m v.j.l., virsas pazeminājumos izvietojušies purvi un ezeri.

Ugāles līdzenumam raksturīgas tipiskās podzolaugsnes uz pārpūstajiem un ledāja kušanas ūdeņu baseinu smiltājiem. Zemes virsas pazeminājumos tās nomaina kūdrainas podzolētās glejaugsnes vai purvu kūdraugsnes. Pie īpašiem apstākļiem iespējami erozijas procesi vēja ietekmē.

Augsnes cilmiezi veido limnoglaciālie nogulumi – smilts un māli.
Gruntsūdeņi atrodas dažādā dziļumā (no dažiem desmitiem cm līdz 1,5 - 2 m). 


	2.1.5. Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā
	Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļi Usmas pagastā (arheoloģija) - Moricsalas apmetne, Usmas elku liepa-kulta vieta, Muižkalnu viduslaiku kapsēta (Ģenerālkalniņš), Košķēnu apmetne, Pilsgaļu apmetne, Muižgaļu senkapi, Laukgaļu senkapi, Bēģu apmetne, Muliku kapu kalns-viduslaiku kapsēta, Ceriņu senkapi.

Usmas pagastā atrodas četri dižkoki - koki, kas atbilst MK 22.07.2003. noteikumu Nr. 415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā noteiktajiem parametriem.
Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi projekta teritorijā nav.

Projekta teritorijā atrodas sekojošas aizsargjoslas: sakaru līniju, elektroapgādes līniju aizsargjoslas, esošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu aizsargjoslas, esošo ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aizsargjoslas, ūdenstilpņu aizsargjoslas, autoceļu aizsargjoslas. 

Projektā iekļautās darbības atbilst teritorijas plānojumā atļautajam zemes izmantošanas veidam un nepārkāpj noteiktos ierobežojumus.

	2.1.6. Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā
	Uzņēmumu, kas rada rūpnieciskās ražošanas notekūdeņus ciema teritorijā nav. 

Usmas ciemā ir pagasta pārvalde, bibliotēka, tautas nams, sociālais centrs (izveidots bijušās skolas ēkā, sociālajā centrā pašlaik ir 6 iemītnieki un 4 darbinieki), katlu māja, Usmas baznīca, Usmas kristīgā tautas skola, divi veikali, pasts un Z/S Bērziņi ēdnīca (pašlaik nestrādā).


	2.1.7. Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana esošajā situācijā
	Princips “piesārņotājs maksā" - notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. 

Šobrīd Usmas ciemā princips piesārņotājs maksā netiek ievērots, jo nav precīzas dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaites, kā rezultātā patērētāji norēķinās maksājot par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem fiksētu maksu mēnesī no cilvēka, neatkarīgi no patērētā un novadītā ūdens apjoma.

	2.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (jānorāda visi iedzīvotāji, kas ir deklarēti 2.1.p.definētajā konkrētajā apdzīvotajā vietā)


	2009
	2010
	2011
	2015
	2020


	
	264
	264
	264
	264
	264

	
	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
Pēdējos gados iedzīvotāju skaits pagastā kopumā nav būtiski mainījies. 2010. gadā Usmas ciemā ir deklarējušies 264 iedzīvotāji. 

Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Usmas ciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. 

Sakārtojot ūdenssaimniecību, ciemā tiks uzlaboti sadzīves apstākļi, kas savukārt mudinās iedzīvotājus dzīvot un strādāt pagastā. 


	2.2.1. Iedzīvotāju nodarbinātība


	Faktiskie dati

Prognoze

                   Gads          

2010
2011
2015
2020
Iedzīvotāju skaits Usmas pagastā  (kopā)

610
610
610
610
Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā 

264
264
264
264
Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā)

138
135
138
140
Strādājošā vecumā bezdarbnieki
34
36
30
25
Jaunāki par strādājošo vecumu 

42
43
44
45
Pensionāri

50
50
52
54
Mājsaimniecību skaits kopā

105
105
105
105
Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā

2,5
2,5
2,5
2,5
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ventspils novadā kopumā, kā arī Usmas pagastā iedzīvotāju vecuma struktūra atšķiras no valstī vidējās un arī no citu Kurzemes reģionā ietilpstošo novadu vidējās, ar augstāku pirms darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvaru: 

· līdz darbaspējas vecumam – 16%

· darbaspējas vecumā – 65%

· virs darba spējas vecuma – 19%
Dzimstība pēdējo trīs gadu laikā svārstās starp 1 un 8 bērniem gadā, mirušo skaits pēdējos trīs gados ir no 5 līdz 10 cilvēkiem. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Ventspils rajonā pēdējos 10 gados ir negatīvs – mirstība pārsniedz dzimstību. Tomēr situācija Ventspils rajonā ir labvēlīgāka nekā daudzos citos Latvijas apvidos.

2005.gadā Usmas pagastā ir reģistrēti 648 iedzīvotāji, 2008.gadā – 620 iedzīvotāji, 2009.gadā - 610 iedzīvotāji. Usmas pagasta apdzīvojuma blīvums ir 2,9 cilv./km2, kas ir otrais zemākais starp visām Ventspils novada pašvaldībām (vidējais- 5,6 cilv./km2).

Usmas ciems atrodas aptuveni 5 km attālumā uz dienvidiem no valsts

nozīmes autoceļa Rīga – Ventspils (A10).

Usma ir pagasta administratīvais centrs. Tajā dzīvo aptuveni 351 iedzīvotāji, šeit ir galvenā izglītības, kultūras, sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vieta, kur atrodas pamatskola, tautas nams, bibliotēka, pasta nodaļa, ģimenes ārsta palīga prakses vieta, mazumtirdzniecības veikali.

Pagastā kopumā atrodas 10 ar tūrismu un rekreāciju saistīti apkalpes objekti. Viesnīca, viesu mājas, lauku māja un kempingi sniedz ļoti plaša spektra pakalpojumus- naktsmītnes, SPA kompleksu, pasākumu rīkošanu un apkalpošanu, aktīvās atpūtas iespējas.

Vairāku uzņēmumu darbība ir saistīta ar mežistrādi un kokapstrādi- gateri, kokzāģētavu.

Būtiska ekonomisko aktivitāšu samazināšanās 2008. gada beigās un 2009. gada sākumā izraisīja nodarbinātības līmeņa samazināšanos. Pašlaik, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis bezdarbnieku skaits, kā rezultātā bez darba palikušie iedzīvotāji vairāk pievēršas savu saimniecību sakopšanai un apstrādāšanai. 

Tiek prognozēts, ka laika posmā līdz 2015. gadam, uzlabojoties ekonomiskais situācijai valstī, bezdarbnieku skaits samazināsies. 



	2.3.  Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā. 

2.3.1. Ūdensapgāde
	Ūdensapgāde   

Usmas ciemā ir 264 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumi Usmas ciemā tiek nodrošināti 95% iedzīvotāju jeb 253 patērētājiem un visām ciemā esošajām iestādēm un uzņēmumiem (11 juridiskām personām). 

Usmas ciemā ir divas ūdensapgādes sistēmas – Centrs un Ausekļi. Katrā sistēmā ūdens tiek piegādāts no viena urbuma. Pie sistēmas Centrs ir pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas un privātmājas, kā arī 5 iestādes un 4 uzņēmumi. Pie sistēmas Ausekļi ir pieslēgti Usmas baznīca un Usmas kristīgā tautas skola. 
              Artēziskās akas Centrs stāvoklis ir neapmierinošs. Aka darbojas jau vairāk kā 40 gadus. Akas ekspluatācijas laikā, nomainot akas sūkņus, tajā ir iekrituši un palikuši jau četri sūkņi. 2009.gadā ir veikta urbuma skalošanaropaszbzus gadus



























































































. Ir nepieciešams Centra urbuma vietā izveidot jaunu urbumu no kura tiks padots ūdens ūdensapgādes sistēmā.

            Artēziskās akas Ausekļi tehniskais stāvoklis ir labs (aka ir izbūvēta 1998.gadā) un rekonstrukcijas pasākumi tai nav nepieciešami. 

            Sistēmā Centrs 2009.gadā ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas OZON 5A-3.

Pamatojoties uz pagasta pārvaldes sniegto informāciju un testēšanas pārskatiem, ūdens sagatavošanas iekārtas darbojas labi un attīra dzeramo ūdeni atbilstoši noteiktajiem normatīviem.  
             Sistēmā Ausekļi ūdens patērētājiem tiek padots bez attīrīšanas. No urbuma paceltajā ūdenī tiek pārsniegts rādītājs dzelzs. Lai nodrošinātu Ausekļa sistēmas patērētājiem normatīviem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni, tiek paredzēts Ausekļa sistēmu pieslēgt Centra sistēmai. 

            Spiedienu Centra sistēmā nodrošina ūdenstornis un spiedkatls. To tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tā kā Ausekļa sistēmā patērētāju skaits ir neliels, spiediens Ausekļa sistēmā tiek nodrošināts ar spiedienu, ko rada akas artēziskais sūknis. 
               Centralizētie ūdensvadi Usmas ciemā ir izzaru veida (izbūvēti laika periodā no 1969. līdz 1989.gadam), bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības  nodrošināšanai. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (3-4 reizes gadā). Rezultātā rodas ūdens zudumi ~ 20-30% gadā (tai skaitā 7-10% skalojamie ūdeņi). Ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. 

             Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis ir apmierinošs. 


	2.3.2. Kanalizācija
	Kanalizācija 

           Usmas ciemā ir viena kanalizācijas sistēma. Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 91% jeb 253 iedzīvotājiem, kā arī 71% iestāžu un 100% uzņēmumu jeb 9 juridiskām personām. Centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi netiek nodrošināti Usmas baznīcai un Usmas kristīgai tautas skolai. 
Usmas pagasta kanalizācijas sistēma sastāv no: 

· pašteces kolektora;

· sūkņu stacijas (sūknētavas pieņemšanas kamerā uzstādītas redeles mehānisko piemaisījumu uztveršanai); 

· spiedvada;

· iekārtas BIO-100, tiek ekspluatēta viena no aerācijas kamerām,

· 2 gab. bioloģiskie dīķi; 

· palīgēkas, kurā izvietoti kompresori;

· akas ar šķērssienu; 

· izplūdes vietas meliorācijas grāvī.

            Savāktie kanalizācijas ūdeņi pa spiedvadu tiek novadīti uz ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-100, kas izbūvētas 1985. gadā. Spiedvads ir kritiskā stāvoklī, notiek plīsumi, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst apkārtējā vidē. 

             Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 100 m³/dnn, faktiskais uz attīrīšanas iekārtām novadītais notekūdeņu daudzums ir daudz mazāks. Attīrīšanas iekārtas ir sliktā tehniskā stāvoklī, dzelzsbetona konstrukcijas un kanalizācijas akas ir bojātas. Pie tam NAI jaudas ir lielāks nekā nepieciešams, kas savukārt rada lielus ekspluatācijas izdevumus. 
             Notekūdeņi no NAI tiek novadīti meliorācijas grāvī. No meliorācijas grāvja notekūdeņi ieplūst Usmas ezerā -  lašveidīgo zivju prioritārie ūdeņi (riska ūdensobjekta kods E023). 

             NAI notekūdeņus attīra atbilstoši normatīvo aktu un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas prasībām, kas skaidrojams ar to, ka NAI jaudas ir lielākas nekā nepieciešams, kā arī esošie biodīķi darbojās daļēji kā nostādinātājs. 
              Projekta realizācijas ietvaros tiek plānots no spiedvada atteikties, izbūvējot jaunu NAI esošās KSS vietā, tādējādi būtiski samazinot apkopes un ekspluatācijas izmaksas. 
               Kanalizācijas tīkli ir izbūvēti laika posmā no 1969. līdz 1989.gadam. Arī pašteces tīklu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, bieži rodas aizsērājumi. Par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču, pamatojoties uz aprēķiniem aptuveni tā varētu būt 35-44%. 
               Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās krājtvertnēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām.
              Esošais stāvoklis Usmas ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē. 



	2.4. Projekta teritorijas attīstības plāni
	1. Teritorijas plānojuma statuss

· Ventspils rajona teritorijas plānojums 2007. - 2019.gadam apstiprināts 13.11.2007. Ventspils rajona padomes sēdē (protokols Nr.32, 2&) un izdoti saistošie noteikumi Nr.5 "Ventspils rajona teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi". Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām. 
· Ventspils rajona attīstības programma 2009.-2015. gadam. Dokumentā tiek paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas renovācija Ziru ciemā. 
· Usmas pagasta teritorijas plānojums 2010. – 2022. gadam, apstiprināts 14.10.2010., sēdes lēmums nr. 27, &1). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana. 

· Ventspils novada saistošie noteikumi, apstiprināti 24.09.2009. (protokols nr. 8;/5) 

2. Realizācija esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē un citās jomās projekta teritorijā

· Usmas ciemā 2009. gadā realizēts projekts „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Usmas ciemā” 
3. Specifiskie nosacījumi kvalitatīvo prasību izpildei

Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi


	2.5. Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums. Dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pašvaldības attīstības plāns 
	1. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 9070-07-08, izsniegta 2007. gada 12.martā, derīga līdz 2012. gada 11.martam, raksturo notekūdeņu novadīšanu, nosaka notekūdeņu daudzumu, pieļaujamās koncentrācijas, analīžu veikšanas biežumu, kā arī ūdens ieguves avotus, norāda iegūstamā ūdens daudzumu un monitoringa biežumu. 

2. Urbumu pases, sniedz informāciju par urbumu tehniskajiem rādītājiem un urbuma ūdens kvalitāti. 
3. Usmas pagasta teritorijas plānojums 2010. – 2022. gadam, apstiprināts 14.10.2010., sēdes lēmums nr. 27, &1). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana. 
4. Tehniskā pase ūdens sagatavošanas iekārtai 




Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	3. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums

	Šajā sadaļā ir analizēts esošās ūdensapgādes sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām, apskatot:

· būtiskākās ES direktīvas:

· Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti
· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva)

· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos

· būtiskākos LR normatīvos aktus:

· MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”



	3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība
	Usmas ciemā ir 264 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumi Usmas ciemā tiek nodrošināti 95% iedzīvotāju jeb 253 patērētājiem un visām ciemā esošajām iestādēm un uzņēmumiem (11 juridiskām personām). 

Usmas ciemā ir divas ūdensapgādes sistēmas – Centrs un Ausekļi. Katrā sistēmā ūdens tiek piegādāts no viena urbuma. Pie sistēmas Centrs ir pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas un privātmājas, kā arī 5 iestādes un 4 uzņēmumi. Pie sistēmas Ausekļi ir pieslēgti Usmas baznīca un Usmas kristīgā tautas skola. 
              Artēziskās akas Centrs stāvoklis ir neapmierinošs. Aka darbojas jau vairāk kā 40 gadus. Akas ekspluatācijas laikā, nomainot akas sūkņus, tajā ir iekrituši un palikuši jau četri sūkņi. 2009.gadā ir veikta urbuma skalošanaropaszbzus gadus



























































































. Ir nepieciešams Centra urbuma vietā izveidot jaunu urbumu no kura tiks padots ūdens ūdensapgādes sistēmā.

            Artēziskās akas Ausekļi tehniskais stāvoklis ir labs (aka ir izbūvēta 1998.gadā) un rekonstrukcijas pasākumi tai nav nepieciešami. 

            Sistēmā Centrs 2009.gadā ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas OZON 5A-3.

Pamatojoties uz pagasta pārvaldes sniegto informāciju un testēšanas pārskatiem, ūdens sagatavošanas iekārtas darbojas labi un attīra dzeramo ūdeni atbilstoši noteiktajiem normatīviem.  
             Sistēmā Ausekļi ūdens patērētājiem tiek padots bez attīrīšanas. No urbuma paceltajā ūdenī tiek pārsniegts rādītājs dzelzs. Lai nodrošinātu Ausekļa sistēmas patērētājiem normatīviem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni, tiek paredzēts Ausekļa sistēmu pieslēgt Centra sistēmai. 
            Spiedienu Centra sistēmā nodrošina ūdenstornis un spiedkatls. To tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tā kā Ausekļa sistēmā patērētāju skaits ir neliels, spiediens Ausekļa sistēmā tiek nodrošināts ar spiedienu, ko rada akas artēziskais sūknis. 
               Centralizētie ūdensvadi Usmas ciemā ir izzaru veida (izbūvēti laika periodā no 1969. līdz 1989.gadam), bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības  nodrošināšanai. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (3-4 reizes gadā). Rezultātā rodas ūdens zudumi ~ 20-30% gadā (tai skaitā 7-10% skalojamie ūdeņi). Ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. 

             Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis ir apmierinošs. 


	3.2. Ūdens 

ņemšanas avoti


	Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese)

Izbūves gads

Akas dziļums (m)

Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā)

Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā)

Maksimālais pieļaujamais debits (l/s)

Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka)

Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjoslu

Urbums Centrs, 
P300515

1967
95

34 675 m3/gadā 

 95 m3/dnn

17 886
5,0

darb

 aka

ir ūdens plūsmas mērītājs, 

tiek ievērotas nepieciešamās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas

Urbums Purmaļi , 

P300543

1973
90
rezervē

-

1,5
rezerves aka
nav uzstādīts ūdens plūsmas mērītājs un netiek ievērotas nepieciešamās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas
Urbums Ausekļi, P300540

1998
46
5 655 m3/gadā

23 m3/dnn

390
0,8
darba aka
ir ūdens plūsmas mērītājs, 

netiek ievērotas nepieciešamās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde, urbumu pases
Usmas pagasta pārvaldes apsaimniekošanā ir trīs ūdensapgādes urbumi, kuri nav saslēgti kopīgā ūdens apgādes sistēmā:

•
Ūdensapgādes urbuma „Centrs” (LVĢMA datu bāzes identifikācijas Nr.P300515), kas ierīkots 1967. gadā, urbuma dziļums – 95 m un debitu  – 5.0 l/s. Pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 95 m3/dnn vai 34675 m3/gadā.

No ūdensapgādes urbuma ūdens tiek padots uz ūdenstorni, bet no tā tālāk patērētājiem. 

No urbuma iegūtā ūdens daudzumu nosaka ar verificētu aukstā ūdens skaitītāju B-Meters rūpnīcas Nr.289473. No urbuma iegūtais ūdens daudzums katru mēnesi tiek reģistrēts ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā. 

Ūdensapgādes urbumam LVĢMA ir veikts stingrā režīma, bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas aprēķins atbilstoši 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.  

Ūdensapgādes urbuma stingrā režīma aizsargjoslas teritorija ierobežota ar noslēdzamu drāšu pinuma žogu. Uz iežogojuma izvietota informatīva zīme „Nepiederošiem ieeja aizliegta”.
•
Ūdensapgādes urbums „Purmaļi” (LVĢMA datu bāzes identifikācijas Nr.P300543) ierīkots 1973. gadā, urbuma dziļums – 90 m un debits – 1.5 l/s.

No urbuma ūdens netiek iegūts, tas atrodas rezervē. Urbumam nav veikts aizsargjoslu aprēķins un aizsargjoslu teritorija nav ierīkota atbilstoši 20.01.2004.   MK noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.  

Rezerves aka Purmaļi atrodas ārpus ciema teritorijas un ūdensapgādē tā netiek izmantota jau daudzus gadus, tāpēc turpmāk dati par to netiek analizēti. Šo aku ir plānots tamponēt. 
•
Ūdensapgādes urbums „Ausekļi” (LVĢMA datu bāzes identifikācijas Nr. P3000540) ierīkots 1998. gadā, urbuma dziļums – 46 m, debits – 0.8 l/s. Pieprasītais dzeramā ūdens ieguves daudzums 23 m3/dnn vai 5655 m3/gadā.

No ūdensapgādes urbuma tiek iegūts ūdens Usmas baznīcai un Usmas kristīgai tautas skolai. Šai ūdensapgādes sistēmai paredzēts pieslēgt viesnīcu, kuras celtniecība paredzēta tuvākajos gados. No urbuma iegūtā ūdens daudzuma noteikšanai ir uzstādīts aukstā ūdens mērītājs un dati par ūdens ieguvi tiek reģistrēti ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā.   

Urbumam ir veikts aizsargjoslu aprēķins un aizsargjoslu teritorija ir ierīkota atbilstoši 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.  
Ūdens lietošanas atļauja - Nr. 9070-07-08, izsniegta 2007. gada 12.martā, derīga līdz 2012. gada 11.martam

	3.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji 


	2010. gada dati
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Patērētie apjomi
	Kopā, m3/dnn

	
	Iedzīvotāji – sistēma Centrs

	253
	95%
	150 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

37,95 m3/dnn (kopā)
	39,85


	
	Institūcijas (t.sk. katlu māja) – sistēma Centrs

	5
	100 %
	0,7  m3/dnn
	


	
	Institūcijas (Usmas baznīca un Usmas kristīgā tautas skola) – sistēma Ausekļi 
	2
	100%
	1,0 m3/dnn
	

	
	Uzņēmumi – sistēma Centrs
	4
	100%
	0,2 m3/dnn
	

	
	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
	

	
	Ar centralizētiem ūdens apgādes pakalpojumiem tiek nodrošināti daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotāji. Iedzīvotāji ūdeni izmanto saimnieciskajām vajadzībām, kā arī piemājas dārzu un zālāju laistīšanai.

Institucionālie patērētāji: Pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas Centrs ir pieslēgtas visas ciemā esošās institūcijas – pagasta pārvalde, bibliotēka, tautas nams, sociālais centrs (izveidots bijušās skolas ēkā, sociālajā centrā pašlaik ir 6 iemītnieki un 4 darbinieki) un katlu māja.  
Pie ūdensapgādes sistēmas Ausekļi ir pieslēgta Usmas baznīca un Usmas kristīgā tautas skola. 

Ražošanas uzņēmumu patērētāji:  Usmas ciemā nav ražošanas uzņēmumi. Pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas Centrs ir pieslēgti divi veikali, pasts un Z/S Bērziņi ēdnīca (pašlaik nestrādā).
Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītājs ir uzstādīts tikai pie artēziskajiem urbumiem Centrs un Ausekļi (pie patērētājiem ūdens plūsmas mērītāju nav, norēķināšanās par ūdensapgādes pakalpojumiem notiek pēc noteikta maksājuma mēnesī uz 1 cilvēku), kā rezultātā nav precīzas dzeramā ūdens patēriņa uzskaites pa patērētāju grupām. 

Aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš:

· pamatojoties uz to, ka patērētājiem nav skaitītāju, ir pamats domāt, ka pašlaik iedzīvotāji netaupa ūdeni, tādējādi aprēķinos tiek pieņemts, ka ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 150 l/cilv/dnn.  

· iestādēs vidējais patēriņš ir 50 l/inst/dnn
· uzņēmumos vidējais patēriņš ir  50 l/uzņ/dnn
· katlu mājai – 200 m3/gadā
· Usmas baznīca un Usmas kristīgā tautas skola – 390 m3/gadā.

Avārijas trasēs notiek aptuveni 3-4 reizes gadā. Pagasta pārvaldē precīzas uzskaites par zudumiem nav, bet vidēji tie varētu būt 20-30%, no tiem 10-23% avāriju rezultātā un 7-10% skalojamie ūdeņi. 

Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas. Grodu akas un izsmeļamās bedres apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir apmierinošs. 
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(1,74 mg/l)
	PP*
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	0/100 ml
	0/100 ml


	Informācijas avoti: Testēšanas pārskati

*PP- pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām 


	

	
	Sistēmā Centrs divas reizes gadā tiek veikta dzeramā ūdens ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana saskaņā ar kārtējo monitoringa programmu „Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programma”. 

Par analīžu veikšanu ir atbildīgs pagasta pārvaldes vadītājs.

No urbuma Centrs paceltā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvo aktu prasībām rādītājā dzelzs - 0,63 mg/l. 

Pēc ŪAS sistēmā Centrs dzeramā ūdens kvalitātes analīzes, kas veiktas 2009.gadā pēc iekārtu uzstādīšanas, liecina, ka iekārtas darbojas labi.

Arī pie patērētāja veiktās analīzes ir atbilstošas normatīvajos aktos noteiktajām normām, kas liecina, ka dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas darbojas labi. 
Jāmin, ka rādītājā dzelzs, saskaņā ar Veselības inspekcijā (bij. Sabiedrības veselības aģentūrā) saskaņoto monitoringa programmu, analīzes pie patērētāja netiek veiktas, tādējādi analīzes pie patērētāja rādītājā dzelzs pagasta pārvaldei nav pieejamas. 
Ausekļa urbuma sistēmā analīzes netiek veiktas pamatojoties uz MK not. Nr. 235 6.punktu, kas nosaka, ka “Noteikumu prasības neattiecas uz dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kuru piegādes apjoms nepārsniedz 10 m3 diennaktī.”. Tādejādi kvalitātes monitorings Ausekļa urbuma sistēmā var netikt veikts.
Pamatojoties uz informāciju no urbuma pases, paceltajā ūdenī no Ausekļa urbuma tiek pārsniegts rādītājs dzelzs – 0,54 mg/l. Lai nodrošinātu Ausekļa sistēmas patērētājiem normatīviem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni, tiek paredzēts Ausekļa sistēmu pieslēgt Centra sistēmai. 


	3.5. Sistēmas (u) vispārējā tehniskā stāvokļa analīze

3.6. Ūdens bilance

3.7. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām


	Aka

Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā)

Sūkņa marka

Sūkņa ražība (m3/h)
Sūkņa elektromotora jauda

(kW)

Sūkņa fiziskais nolietojums

Agregāta tehniskais stāvoklis

Urbums Centrs, 
P300515
17 886
Pedrollo firmas sūknis 

4 SR 8/13
4
1,5
10%

apmierinošs
Urbums Ausekļi, P300540
390

Nocchi firmas sūknis Dominator 4`` 55/50 
2 
0,5
30%

apmierinošs

  Ūdens ņemšanas ierīces

Informācijas avoti: pagasta pārvalde, iekārtu tehniskās pases
Artēziskās akas Centrs stāvoklis ir neapmierinošs. Aka darbojas jau vairāk kā 40 gadus. Akas ekspluatācijas laikā, nomainot akas sūkņus, tajā ir iekrituši un palikuši jau četri sūkņi. 2009.gadā ir veikta urbuma skalošana un sūkņa nomaiņaropaszbzus gadus



























































































. 
Nav veikti nekādi speciāli pētījumi par akas stāvokli, tomēr pieredze ar līdzīga vecuma akām Latvijā liecina, ka to atjaunošana uzlabo stāvokli tikai uz neilgu laiku, tāpēc projekta ietvaros ir plānots blakus urbumam Centrs izveidot jaunu urbumu no kura tiks padots ūdens ūdensapgādes sistēmā.
Artēziskās akas Ausekļi tehniskais stāvoklis ir labs (aka ir izbūvēta 1998.gadā) un rekonstrukcijas pasākumi tai nav nepieciešami. 

Ūdens sagatavošanas iekārtas 

Iekārtas tips un marka

Izbūves gads

Faktiskā jauda (m3/h)

Projektētā jauda (m3/dn)

Tehniskais stāvoklis, fiziskais nolietojums (%) 

Ēkas stāvoklis

OZON 5A-3
2009
5 m3/h
5 m3/h
10
Apmierinošs

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

2009.gadā iegūtā pazemes ūdens attīrīšanai uzstādītas ozonēšanas iekārtas OZON 5A-3.

Pamatojoties uz pagasta pārvaldes sniegto informāciju un testēšanas pārskatiem, ūdens sagatavošanas iekārtas darbojas labi un attīra dzeramo ūdeni atbilstoši noteiktajiem normatīviem.  

Ūdens sagatavošanas iekārtu skalojamie ūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī. 

	
	Ūdens uzkrāšanas iekārtas

Ūdens tilpne

Izbūves gads

Darba tilpums (m3)

Torņa augstums (m)

Fiziskais nolietojums (%)

Ūdens plūsmas mērītājs

Ūdenstornis

1975
66
25
40

Plūsmas mērītājs akā

Spiedkatls

2009
0,2
-
10
Plūsmas mērītājs akā
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Spiediens Centra sistēmā tiek nodrošināts ar ūdenstorni un spiedkatlu. 

Ūdenstornis ir izbūvēts no betona ar tērauda tvertni. 2010.gadā ir veikta ūdenstorņa tvertnes krāsošana. Ūdenstorņa tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā labs, tā ekspluatācijā problēmu nav, izņemot to, ka ir nepieciešama  aizbīdņu nomaiņa, kas ir sarūsējuši, kā arī stāvvadu siltināšana. 

Spiedkatls sistēmā ir uzstādīts 2009.gadā, kad tika uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Tā tehniskais stāvoklis ir labs un tā darbībā problēmu nav. 

Tā kā Ausekļa sistēmā patērētāju skaits ir neliels, tad nekādas speciālas spiediena nodrošināšanas iekārtas Ausekļa sistēmā nav uzstādītas. Spiediens Ausekļa sistēmā tiek nodrošināts ar spiedienu, ko rada artēziskās akas sūknis. 

Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām
Apbūves objekti (ēku grupas)
Dabiskās virszemes ūdens tilpnes
Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes
Ugunsdzēsības hidranti
Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem, m
Usmas ciems

Usmas ezers, 

200-300m
Dīķis pie katlu mājas, 200 m

1 hidrants (saistīts ar ūdenstorni), attālums līdz sabiedriskajām un daudzdzīvokļu ēkām ir ~ 200 m
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves". Ūdens ugunsdzēsības vajadzībām tiek ņemts no ciema teritorijā esošā 1 hidranta, kas ir uzstādīts 2009.gadā uz ūdensvada (saistīts ar ūdenstorni), kā arī dīķa un ezera, pie kuriem ir izveidotas ērtas piebrauktuves.
Otrā pacēluma sūkņu stacija

Ūdens tilpne

Sūkņa  marka

Sūkņa ražība

Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)

Tehn. stāvoklis

Fiziskais nolietojums

Otrā pacēluma sūkņu stacijas nav

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde


Avārijas notiek aptuveni 3-4 reizes gadā, tai skaitā ~1-2 avārijas gadā, kad uz laiku ir nepieciešams pārtraukt ūdens
	padevi. 
	
	Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos

	Usmas ciemā ir 1  hidrants, kas ir uzstādīts 2009.gadā uz ūdensvada (saistīts ar ūdenstorni). 
Sistēmā esošie aizbīdņi ir neapmierinošā stāvoklī, to funkcionēšana ir ierobežota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas, ūdensapgādes sistēmu iespējams noslēgt tikai dažās aizbīdņu akās un dažu daudzdzīvokļu māju pagalmos. 

	Tīklu diametrs

	Tīklu garums, m

	t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm

			20

	32
	40
	50
	65
	100

	120

	150

	Polietilēna

									
	Tērauds

									
	Metāls

	2405
				775

	1480

			150


	Ķeta

	1195
				985

		210

		
	Ūdens zudumi gadā (%)

	Zudumu uzskaite netiek veikta. Pēc aprēķiniem spriežot – vidēji   20-30%, no tiem 10-23% avāriju rezultātā un 7-10% skalojamie ūdeņi


	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu ciema teritoriju. Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti laika periodā no 1969. līdz 1989.gadam. 

Centralizētie ūdensvadi Usmas ciemā ir izzaru veida, bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības  nodrošināšanai. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (3-4 reizes gadā). Rezultātā rodas ūdens zudumi.
Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi.
Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. 

	

	
	Ūdens plūsmas uzskaites vietas, ūdens mērītāju nodrošinājums un plānotā nodrošinājuma politika - Ūdens plūsmas mērītājs ir uzstādīts tikai pie urbumiem. Ūdens plūsmas mērītāji pie patērētājiem uzstādīti nav, tādejādi norēķini par ūdensapgādes pakalpojumiem notiek, pamatojoties uz fiksētu maksājumu no viena cilvēka mēnesī, kā rezultātā iedzīvotāji nav ieinteresēti ne ūdens resursu taupīšanā, ne ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanā. 

Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt ūdens patēriņa normu pēc kuras tiks aprēķināts ūdens patēriņš patērētājiem bez ūdens plūsmas mērītājiem augstāku nekā reāli vidēji patērē patērētāji, kuriem ir uzstādīti  ūdens plūsmas mērītāji,  līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju būs jāmaksā vairāk.  Tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens  daudzumu. 
Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc augtākas ūdens patēriņa normas noteikšanas - līdz 2014. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.
Pakalpojumu kvalitātēs un drošības līmenis - Nepārtrauktā ūdens apgāde iedzīvotājiem ir nodrošināta, atskaitot vidēji ~1-2 avārijas gadījumu gada laikā, kad ūdens padeve tiek pārtraukta uz vidēji 3-4 stundām diennaktī.

Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas - Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas – traktors, piekabe, motorzāģis un trimmeris. Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi.
Enerģijas patēriņš un tā efektivitāte - Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā bija 9300 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma un attīrīšanai ŪAS var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,5 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma – 0,9-1,2 kWh/m3. 

Sistēmas apkalpošanai pieejamās tīklu apkalpes mašīnas - Sistēmu apkalpošanai nav pieejamas nekādas mobilas vai stacionāras tīklu apkalpes iekārtas. Nelielas avārijas tiek novērstas pašu spēkiem, bet nepieciešamības gadījumā tiek slēgti vienreizēji līgumi ar firmām par konkrēta darba izpildi. 
Ūdens bilance

2008.g.

2009.g.

2010.g.

Iegūtais ūdens (m3/dnn un gadā)

53,2 m3/dnn

19 430 m3/gadā
61,1 m3/dnn

22 294 m3/gadā
50,1 m3/dnn

18 276 m3/gadā
Saražotais ūdens (m3/dnn un gadā)

53,2 m3/dnn

19 430 m3/gadā
61,1 m3/dnn

22 294 m3/gadā
50,1 m3/dnn

18 276 m3/gadā
Patērētais ūdens

(m3/dnn un gadā)

41,1 m3/dnn

15 006 m3/gadā

42,4 m3/dnn

15 468 m3/gadā

39,8 m3/dnn

14 545 m3/gadā

Ūdens zudumi (m3/dnn un gadā)

12,1 m3/dnn 

4 424 m3/gadā

18,7 m3/dnn 

6 826 m3/gadā

10,3 m3/dnn

3 731 m3/gadā

Ūdens zudumi (%)

23%

30%

20%

 Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ūdens zudumu cēloņi - Ūdens zudumus veido tehniskie skalojamie ūdeņi, ko izmanto ŪAS filtru skalošanai, tie ir aptuveni 7-10% no kopējā ūdens patēriņa, savukārt lielāko zudumu apjomu ~10-23% veido avārijas tīklos. 
Kopējo zudumu precīza uzskaite ciemā nenotiek, bet pēc aprēķiniem zudumi pēdējos divos gados sastāda vidēji 20-30 % no paceltā ūdens apjoma. Zudumu apjoms variē atkarībā no avāriju skaita un apjoma. 


	Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām
	Esošā situācija Usmas ciemā: 

· Ciemā ir divas ūdensapgādes sistēmas, kurās tiek padots ūdens katrā no sava urbuma – Centrs un Ausekļi. No sistēmas Centrs centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus saņem privātmāju un daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kā arī 5 iestādes un 4 uzņēmumi. No sistēmas Ausekļi ūdens tiek piegādāts Usmas baznīcai un Usmas kristīgai tautas skolai. 
· Kopumā 95% Usmas ciema iedzīvotāju un 100% iestāžu un uzņēmumu ir nodrošināti ar centralizēto ūdensapgādi. 
· Urbums Centrs jau vairāk nekā 40 gadu ekspluatācijas laikā ir novecojis. Ir nepieciešams jauna urbuma izveide blakus urbumam Centrs.  Urbuma Ausekļi stāvoklis ir labs. 
· Ciemā ir uzstādīta ŪAS. Tīklā padotā ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

· Spiedienu Centra sistēmā nodrošina ūdenstornis un spiedkatls. To tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Spiediens Ausekļa sistēmā tiek nodrošināts ar spiedienu, ko rada akas artēziskais sūknis. 
· Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi. Rezultātā rodas ūdens zudumi ~20-30% gadā. Avārijas tīklos notiek 3-4 reizes gadā. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. 
· Nepieciešams organizēt pilnīgu ūdens uzskaiti pie patērētājiem - pašlaik ir ūdens mērītāji pie patērētājiem nav uzstādīti un norēķini par patērēto ūdeni tiek aprēķināti nosakot fiksētu maksājumu no cilvēka mēnesī. 
· Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves".
Kopumā Usmas ciema ūdensapgādes sistēma neatbilst sekojošiem ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām:

· EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu 
Lai nodrošinātu atbilstību EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu ir būtiski veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kas nodrošinātu ūdens resursu taupīšanu un veicinātu to efektīvu izmantošanu
· Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”  8. nodaļas 155. punkts
Ūdensvada tīkliem nav nodrošināti pietiekams skaits funkcionējošu aizvaru un aizbīdņu, gaisa vārstu un izlaides. 




Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	4. Kanalizācijas sistēmas raksturojums

	Šajā sadaļā ir analizēts esošās kanalizācijas sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām un ir apskatīta:

· Būtiskākās ES direktīvas:

· Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu

· Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos

· Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva)

· Būtiskākie LR normatīvie akti:

· MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.01.2007

· MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli"

	4.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība
	           Usmas ciemā ir viena kanalizācijas sistēma. Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 91% jeb 253 iedzīvotājiem, kā arī 71% iestāžu un 100% uzņēmumu jeb 9 juridiskām personām. Centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi netiek nodrošināti Usmas baznīcai un Usmas kristīgai tautas skolai. 
Usmas pagasta kanalizācijas sistēma sastāv no: 

· pašteces kolektora;

· sūkņu stacijas (sūknētavas pieņemšanas kamerā uzstādītas redeles mehānisko piemaisījumu uztveršanai); 

· spiedvada;

· iekārtas BIO-100, tiek ekspluatēta viena no aerācijas kamerām,

· 2 gab. bioloģiskie dīķi; 

· palīgēkas, kurā izvietoti kompresori;

· akas ar šķērssienu; 

· izplūdes vietas meliorācijas grāvī.

            Savāktie kanalizācijas ūdeņi pa spiedvadu tiek novadīti uz ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-100, kas izbūvētas 1985. gadā. Spiedvads ir kritiskā stāvoklī, notiek plīsumi, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst apkārtējā vidē. 

             Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 100 m³/dnn, faktiskais uz attīrīšanas iekārtām novadītais notekūdeņu daudzums ir daudz mazāks. Attīrīšanas iekārtas ir sliktā tehniskā stāvoklī, dzelzsbetona konstrukcijas un kanalizācijas akas ir bojātas. Pie tam NAI jaudas ir lielāks nekā nepieciešams, kas savukārt rada lielus ekspluatācijas izdevumus. 
             Notekūdeņi no NAI tiek novadīti meliorācijas grāvī. No meliorācijas grāvja notekūdeņi ieplūst Usmas ezerā -  lašveidīgo zivju prioritārie ūdeņi (riska ūdensobjekta kods E023). Usmas ezers ir daļa no „Moricsalas dabas rezervāta” (Natura 200 teritorija). 

             NAI notekūdeņus attīra atbilstoši normatīvo aktu un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas prasībām, kas skaidrojams ar to, ka NAI jaudas ir lielākas nekā nepieciešams, kā arī esošie biodīķi darbojās daļēji kā nostādinātājs. 
              Projekta realizācijas ietvaros tiek plānots no spiedvada atteikties, izbūvējot jaunu NAI esošās KSS vietā, tādējādi būtiski samazinot apkopes un ekspluatācijas izmaksas. 
               Kanalizācijas tīkli ir izbūvēti laika posmā no 1969. līdz 1989.gadam. Arī pašteces tīklu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, bieži rodas aizsērējumi. Par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču, pamatojoties uz aprēķiniem aptuveni tā varētu būt 35-44%. 
               Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās krājtvertnēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām.
              Esošais stāvoklis Usmas ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē, radot piesārņojuma draudus „Moricsalas dabas rezervātam” (Natura 2000 teritorija), kas robežojas ar Usmas ciemu un ir daļa no Usmas ezera.  



	4.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji


	2010. gada dati 
	Pieslēgumu skaits
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Radītie

apjomi
	Kopā (m3/dnn)

	
	Iedzīvotāji 
	241
	91%
	120 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

28,92 m3/dnn (kopā))
	29,82


	
	Institūcijas
	5
	71%
	0,7 m3/dnn


	

	
	Uzņēmumi


	4
	100%
	0,2 m3/dnn


	

	
	Usmas ciema centralizētiem kanalizācijas tīkliem ir pieslēgtas ciema daudzdzīvokļu un privātmājas.
Institūcijas: Pie centralizētas kanalizācijas sistēmas ir pieslēgtas piecas ciemā esošās institūcijas – pagasta pārvalde, bibliotēka, tautas nams, sociālais centrs (izveidots bijušās skolas ēkā, sociālajā centrā pašlaik ir 6 iemītnieki un 4 darbinieki) un katlu māja.  

Nav pieslēgti Usmas baznīca un Usmas kristīgā tautas skola. 
Uzņēmumi: Pie centralizētās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti divi veikali, pasts un Z/S Bērziņi ēdnīca (pašlaik nestrādā).
Uzņēmumu, kas radītu ražošanas notekūdeņus ciemā nav. 
NAI nav uzstādīts plūsmas mērītājs un tā kā iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem arī nav dzeramā ūdens plūsmas skaitītāju, precīzu notekūdeņu sadalījumu pa patērētāju grupām noteikt nav iespējams. Tāpēc notekūdeņu apjoms tiek noteikts pieņemot, ka iedzīvotājiem notekūdeņu apjoms sastāda 80% no patērētā dzeramā ūdens apjoma, bet iestādēm un uzņēmumiem tas ir vienāds ar patērēta ūdens apjomu. 


	4.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze:

4.3.1. Spiedvadi un pašteces vadi, to garumi, diametrs, materiāli, izbūves gads, tehniskais stāvoklis, infiltrācija tīklos un noplūdes, galvenās problēmas

4.3.2. Tiešās izplūdes ūdensobjektos
	Rādītāji

Raksturojums
Kanalizācijas sistēmas izbūve

Kanalizācijas sistēma ir izbūvēta laika posmā no 1969. līdz 1989.gadam. 
Tīklu kopējais garums

3295 m

Pašteces vadi

2300 m, diametrs 150-200mm, keramika

Spiedvadi

995 m, diametrs 100 mm, tērauds
Reģistrēto avāriju skaits gadā

2-3 reizes gadā, 

aizsērējumi pie daudzdzīvokļu mājām ~15 reizes gadā
Infiltrācija gadā (%)

Nav datu. Spriežot pēc kanalizācijas tīklu stāvokļa un pamatojoties uz aprēķiniem infiltrācija varētu būt ap 35-44% 

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	
	Kanalizācijas tīklu kopējais garums ir 3295 m, no tā 2300m pašteces tīkli un 995m spiedvads. Spiedvads atrodas kritiskā stāvoklī, notiek plīsumi, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst apkārtējā vidē. 
Projekta ietvaros tiek plānots no spiedvada atteikties, izbūvējot jaunu NAI esošās KSS vietā, tādējādi būtiski samazinot apkopes un ekspluatācijas izmaksas. 
Arī pašteces tīklu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, bieži rodas aizsērājumi. Par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču, pamatojoties uz aprēķiniem aptuveni tā varētu būt 35-44%. 

Infiltrācijas cēloņi – tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. 
Tiešas izplūdes ūdensobjektos nav



	4.3.3. Sūkņu stacijas

	Sūkņu stacija/

marka
	Izbūves gads
	Sūkņu skaits
	NŪ apjoma mērītājs
	Sūkņu ražība (l/s)
	Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)
	Nolietojums (%)

	
	CD 25/14
	1985
	1
	Nav
	3
	Nav datu
	90%

	
	Kanalizācijas sūkņu stacija ir avārijas stāvoklī  - tā ir novecojusi un tās tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. KSS grodu aka ir sadrupusi un sūknis kuru katru brīdi var iziet no ierindas. 

Esošo KSS vietā  tiek paredzēta  jaunā NAI izbūve, tādējādi varēs atteikties no garā spiedvada, kas pašlaik atrodas kritiskā stāvoklī un būs iespējams visus notekūdeņus novadīt pašteces ceļā, kas ļaus pašvaldībai būtiski ietaupīt ekspluatācijas izmaksas. 


	4.3.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas


	

	
	Iekārtas tips/marka
	Izbūves gads
	Maksimālā jauda (m3/dnn)
	Fiziskais nolietojums (%)
	Tehniskais stāvoklis
	Apkalpes ēkas stāvoklis

	
	
	
	faktiskā
	projektētā
	
	
	

	
	BIO-100


	1985
	50
	100
	80%
	Neapmierinošs
	Neapmierinošs

	
	Notekūdeņi no centralizētiem kanalizācijas tīkliem tiek pārsūknēti attīrīšanai uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-100.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-100 sastāv no: 

· palīgēkas, kurā izvietoti kompresori;

· iekārtas BIO-100, tiek ekspluatēta viena no aerācijas kamerām,

· 2 gab. bioloģiskie dīķi;
· akas ar šķērssienu; 

· izplūdes vietas meliorācijas grāvī.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 100 m3/dnn. Faktiskais uz attīrīšanas iekārtām novadītais notekūdeņu daudzums ir mazāks, tādējādi tiek ekspluatēta tikai viena no abām BIO-100 aerācijas kamerām.

Attīrīšanas iekārtas ir sliktā tehniskā stāvoklī, dzelzsbetona konstrukcijas un kanalizācijas akas ir bojātas.

No meliorācijas grāvja attīrītie notekūdeņi pēc 800 m ietek Usmas ezerā -  lašveidīgo zivju prioritārie ūdeņi (riska ūdensobjekta kods E023). Usmas ezers ir daļa no „Moricsalas dabas rezervāta” (Natura 200 teritorija).
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija ir iežogota un aizslēdzama.  
NAI notekūdeņus attīra atbilstoši normatīvo aktu un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas prasībām, kas skaidrojams ar to, ka NAI jaudas ir lielākas nekā nepieciešams, kā arī esošie biodīķi darbojās daļēji kā nostādinātājs. 
Ņemot vērā izbūves gadu un tehnisko stāvokli, esošās NAI ir tehniski un morāli novecojušas, kā arī to jauda ir lielāka nekā nepieciešams, kā rezultātā rodas lieli ekspluatācijas izdevumi. Ir nepieciešama jaunu NAI izbūve. 

Jaunā NAI izbūve tiek paredzēta esošo KSS vietā, tādējādi varēs atteikties no garā spiedvada, kas pašlaik atrodas kritiskā stāvoklī un būs iespējams visus notekūdeņus novadīt pašteces ceļā. 
Bioloģiskie dīķi un kanalizācijas tīkli tiek tīrīti reizi trīs gados. Liekās notekūdeņu dūņas, nosēdumi no bioloģisko dīķu un kanalizācijas tīklu tīrīšanas tiek izvietoti bijušā cūku kompleksa mēslu tvertnē, kas atrodas uz pagastam piederošas zemes.


	4.3.5. Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI 


	Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā nav, jo sistēmā nav plūsmas mērītāju. Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā - notekūdeņu apjoms tiek noteikts pieņemot, ka iedzīvotājiem notekūdeņu apjoms sastāda 80% no patērētā dzeramā ūdens apjoma, bet iestādēm un uzņēmumiem tas ir vienāds ar patērēta ūdens apjomu.


	4.3.6. Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija 


	Notekūdeņu analīzes pirms un pēc NAI veic pagasta pārvaldes vadītājs saskaņā B kategorijas piesārņojošā atļaujā noteikto biežumu – divas reizes gadā. 

Par iekārtu uzturēšanu darba kārtībā ir atbildīgs pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs. Viņš veic regulāru iekārtu apsekošanu un nepieciešamo ekspluatācijas apkopi.  Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi.
Apkalpošanas efektivitāte – nelielas avārijas un citas problēmas tiek novērstas diennakts laikā izmantojot esošo pagasta pārvaldes kapacitāti, bet nopietnāku problēmu gadījumā tiek noslēgts pakalpojuma līgums ar kādu no firmām konkrētā pasākuma veikšanai.



	4.3.7. Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte
	Elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu attīrīšanai ir 47085  kWh/gadā, tas nozīmē, ka tiek patērēts 2,7 kWh elektroenerģijas uz attīrīto notekūdeņu m3 un ir vērtējams kā neefektīvs rādītājs, salīdzinot ar vidēji pieņemto 1.0-1.2 kWh/m3. Tas ir skaidrojams ar faktu, ka NAI novecojušas un lielākas jaudas nekā nepieciešams.    



	4.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji


	Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l)

	
	Analīzes vieta un datums
	SV
	BSP
	ĶSP
	Pkop
	Nkop

	
	NAI (30.12.2008) pirms attīrīšanas
	57
	75
	152
	-
	-

	
	NAI (19.10.2009) pirms attīrīšanas
	38
	22
	110
	-
	-

	
	NAI (26.01.2010) pirms attīrīšanas
	50
	60
	120
	-
	-

	
	NAI (30.12.2008) pēc attīrīšanas
	3,3
	2,9
	38
	1,3
	10,4

	
	NAI (19.10.2009) pēc attīrīšanas
	7
	6,4
	30
	1,6
	10

	
	NAI (26.01.2010) pēc attīrīšanas
	17
	9
	40
	3,7
	20

	
	VVD reģionālās vides pārvaldes prasības
	35
	25
	125
	-
	-

	
	Normatīvos noteiktās prasības
	35
	25
	125
	-
	-

	
	Informācijas avots: Testēšanas pārskati



	
	Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, NAI attīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 



	4.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā
	Kopējais iedzīvotāju skaits projekta teritorijā - 264 iedzīvotāji

Kopējais CE projekta teritorijā – 264CE  (264 ciema iedzīvotāji) 

Kopējā notekūdeņu plūsma ~46 m3/dnn (pie kanalizācijas pieslēgtajiem, tai skaitā infiltrācija)

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda 100 m3/dnn.
Kopējais piesārņojums 2010. gadā: 

SV – 1,8 t/gadā, 

BSP – 1,7 t/gadā, 

ĶSP – 3,7 t/gadā,

Pkop – 0,12 t/gadā 

Nkop – 0.42 t/gadā. 

Piesārņojuma samazinājums 2010. gadā: 

SV – 1,6 t/gadā, 

BSP – 1,6 t/gadā, 

ĶSP – 3,1 t/gadā,

Pkop – 0,09 t/gadā 

Nkop – 0.19 t/gadā.


	4.6. Notekūdeņu bilance:

 notekūdeņu plūsmu apjoms; notekūdeņu daudzums gadā pa kategorijām, pēdējo 3 gadu laikā, m3

Infiltrācijas cēloņu raksturojums, nepieciešamie pasākumi tās novēršanai:

Individuālie  risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā:


	
	2008
m3/gadā
	2009
m3/gadā
	2010
m3/gadā

	
	Novadītais apjoms uz NAI
	11 236
	11 588
	10 884

	
	Infiltrācijas apjomi uz NAI
	7 194
	9 396
	6 002

	
	Kopā:
	18 430
	20 984
	16 886

	
	Infiltrācija uz NAI (%)
	39%
	44%
	35%

	
	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Par infiltrāciju precīzu datu nav. Pēc aptuvenajiem aprēķiniem tie ir 35-44%. Infiltrācijas cēloņi – tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa.
Pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu novadīšanai izmanto izvedamās krājtvertnes. Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās krājtvertnēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām. Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas izvedamo krājtvertņu stāvoklis ir apmierinošs. 


	4.7.Dūņu apsaimniekošana 
	Usmas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nav izveidoti speciāli dūņu lauki. Notekūdeņu dūņas, nosēdumi no bioloģisko dīķu un kanalizācijas tīklu tīrīšanas tiek izvietoti bijušā cūku kompleksa mēslu tvertnē, kas atrodas uz pagastam piederošas zemes.
Pēc jauno NAI uzstādīšanas tiek plānots slēgt līgumu ar SIA „Ugāles nami” par notekūdeņu dūņu izvešanu.  


	4.7.1. Notekūdeņu dūņu kvantitatīvie rādītāji (tonnās), to apstrāde, izmantošana 


	Aptuveni 2 tonnas gadā. Notekūdeņu dūņas, nosēdumi no bioloģisko dīķu un kanalizācijas tīklu tīrīšanas tiek izvietoti bijušā cūku kompleksa mēslu tvertnē, kas atrodas uz pagastam piederošas zemes.


	4.7.2. Notekūdeņu dūņu sastāvs 
	Dūņu analīzes netiek veiktas. 



	4.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana: nepieciešamība, jaudas, notekūdeņu sastāvs, attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti, monitorings un kontrole.
	Rūpniecisko ražotāju, kas radītu rūpnieciskos notekūdeņus projekta teritorijā nav. 



	4.9. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana
	Ciemā nav izbūvēta atsevišķa lietus ūdeņu savākšanas sistēma. Lietus ūdeņi noplūst pa virszemes renēm meliorācijas grāvjos. 

	4.10. Esošās situācija atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām
	Esošā situācija Usmas ciemā:

· Usmas ciema ir viena centralizētas kanalizācijas sistēma, kura sastāv no pašteces tīkliem, spiedvada, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.  
· Usmas ciemā centralizētos kanalizācijas pakalpojumus saņem 71% ciema iedzīvotāju.

· Pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu novadīšanai izmanto izvedamās krājtvertnes. Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās krājtvertnēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām. 
· Kanalizācijas pašteces tīkli  ir jau novecojuši, bieži aizsērē un nenodrošina blīvu noslēgumu. Infiltrācija sastāda 35-44% no kopējā notekūdeņu apjoma. Spiedvads atrodas kritiskā stāvoklī, notiek plīsumi, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst apkārtējā vidē. 
· Kanalizācijas sūkņu stacija ir avārijas stāvoklī  - tā ir novecojusi un tās tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. KSS grodu aka ir sadrupusi un sūknis kuru katru brīdi var iziet no ierindas. 
· Esošās NAI  ir novecojušas, kā arī to jauda ir lielāka nekā nepieciešams, kā rezultātā rodas lieli ekspluatācijas izdevumi. 
Usmas ciemā netiek nodrošinātas sekojošas ES direktīvu un LR likumdošanas prasības. 

· Padomes Direktīva 80/68/EEK (1979. gada 17. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažādu bīstamu vielu radītu piesārņojumu. 

Direktīvas mērķis: Aizsargāt pret piesārņojumu, harmonizējot Dalībvalstu likumus par dažu bīstamu vielu izvadīšanu gruntsūdeņos, kā arī izveidojot sistemātisku  šo ūdeņu kvalitātes kontroli.

· Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu,

Direktīvas mērķis: Harmonizēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Kopienā.

· Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi.
· Saskaņā ar 22.01.2002 MK  noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 35.punktu, gadījumā, ja apdzīvotajā vietā ir izveidota centralizēta kanalizācijas sistēma, vietējā pašvaldība nodrošina decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu atbilstoši šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām. Usmas pagasta pārvaldei jānodrošina ciematā esošo privātmāju notekūdeņu no izvedamajām  krājtvertnēm pieņemšana Usmas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un to attīrīšana.




Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

5. Institucionālā situācija

5.1. Institucionālā struktūra 

Ventspils novads izveidojās 2009. gadā pēc visu valsti aptverošās novadu reformas. Ventspils novada sastāvā ietilpst Ziru pagasts, Zlēku pagasts, Vārves pagasts, Užavas pagasts, Usmas pagasts, Ugāles pagasts, Tārgales pagasts, Puzes pagasts, Popes pagasts, Jūrkalnes pagasts, Ances pagasts un Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju.

Ventspils novada pašvaldības domē ir 15 deputāti. Domes vadība sastāv no pieciem cilvēkiem. Domē ir izveidotas četras komitejas – sociālā izglītības, kultūras un sporta komiteja, teritorijas un ekonomiskās attīstības komiteja, finanšu komiteja, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja, kā arī četras komisijas – administratīvā komisija, iepirkumu komisija, izglītības komisija, budžeta un finanšu komisija (Ventspils novada pašvaldības struktūru lūdzu skatīt pielikumā nr. 8). 

Ventspils novada dome un pašvaldības izpildinstitūcijas darbojas saskaņā ar 2009.gada 30.jūlijā apstiprinātajiem Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 1 „Ventspils novada pašvaldības nolikums”.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Usmas ciemā, kā arī Usmas pagastā kopumā, ir atbildīga Ventspils novada pašvaldība. Sniegtie pakalpojumi ir:

1. Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;

2. Notekūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē.  

Skatoties pēc pienākumu sadalījuma, Ventspils novada pašvaldības pārziņā ir lēmumu pieņemšana, kā arī ar ūdenssaimniecības pakalpojumu saistītās finanses. No 2010. gada 1.oktobra ir spēkā novada domes lēmums par pašvaldības iestāžu pārveidošanu par Ventspils pašvaldības struktūrvienībām. Tādējādi no 2010.gada 1.oktobra grāmatvedība ir centralizēta, katrai pagasta pārvaldei saglabājot nodalītu kontu. Katrā pagasta pārvaldē strādā grāmatvedis-kasieris, bet visu pārrauga (t.sk. izraksta rēķinus) novada pašvaldības Finanšu nodaļa. Pārvaldes veic maksājumu iekasēšanu, rēķinu ievadīšanu programmā, bet novada pašvaldības grāmatvedība  nodrošina nodalītu komunālo maksājumu uzskaiti, lai, realizējot ūdenssaimniecības projektus, varētu saņemt PVN atmaksu. 

Līdz 2010.gada 1.oktobrim ūdenssaimniecības uzraudzību, apkalpošanu un uzskaiti Usmas pagasta Usmas ciemā veica Usmas pagasta pārvalde. Par maksājumu iekasēšanu bija atbildīga Usmas pagasta pārvaldes kasiere. Juridiskām personām tika izrakstīti rēķini, bet fiziskām personām kvīts-paziņojums katru mēnesi. Pakalpojumu saņēmēji varēja maksāt pagasta pārvaldes kasē, kur tika izdots kases ieņēmumu orderis, kā arī ieskaitot naudu novada domes norēķinu kontā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nebija nodalīta no pagasta pārvaldes kopējās grāmatvedības. 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu apsaimniekošana pašlaik ir katras attiecīgās pagasta pārvaldes pārziņā, izņemot Ugāles pagastu, kur ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības SIA „Ugāles nami”.  
Ņemot vērā Vides ministrijas ieteikumus, kā arī Ventspils novada izveidošanas stratēģiju, Ventspils novada dome plāno novada teritorijā izveidot vienu vai vairākus spēcīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus. Pašvaldība, lēmuma pieņemšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu nozares reorganizāciju, izmantos projekta „Ventspils novada kanalizācijas un notekūdeņu saimniecības priekšizpēte un modeļa izstrāde, izmantojot Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus”, kas tiek realizēts, izmantojot Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu.   

Maksājumu par pakalpojumiem līdz novadu reformai noteica Usmas pagasta pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Ventspils novada pašvaldības dome, bet Usmas pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai. Pašlaik spēkā ir Ventspils novada domes noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem:

· maksājums fiziskām un juridiskām personām no cilvēka, ja nav uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji:

· ūdens – 1,19 Ls mēnesī (bez PVN)

· kanalizācija – 2,30 Ls mēnesī (bez PVN)

· maksa fiziskām un juridiskām personām par 1 m3, ja ir uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji:

· ūdens – 0,185 Ls par katru m3 (bez PVN)

· kanalizācija – 0,358 par katru m3 (bez PVN). 

Pagasta pārvaldei visus priekšlikumus, dokumentācija un citas pārvaldei nepieciešamās vajadzības ir jāsaskaņo ar novada pašvaldības domi, savukārt lēmumu pieņem Ventspils novada pašvaldības dome. Pagasta pārvaldes vadītājs savā darbībā vadās pēc novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumiem, pavēlēm un instrukcijām. Pagasta pārvaldes darbību reglamentē spēkā esošie normatīvie akti un citi novada domes lēmumi un rīkojumi. Ventspils novada pašvaldības domes konkrētie nosacījumi uzdevumu izpildei ir obligāti Usmas pagasta pārvaldei.

Usmas pagasta pārvaldes vadītājs un novada pašvaldība ir atvērta jauniem priekšlikumiem kā uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūru, bet vispirms šie piedāvājumi tiek konstruktīvi diskutēti un pēc tam pieņemts atbilstošais lēmums. 

Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pārņemti Ventspils novada pašvaldības uzskaitē no pagasta pārvaldes ar 2010. gada 1.oktobri. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.
1.shēma. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja struktūra
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Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā strādā divi darbinieki – komunālās saimniecības vadītājs un santehniķis, kuri nodarbojas ar ūdenssaimniecības sistēmas un iekārtu apkalpošanu, vajadzības slēdzot vienreizējus līgumus ar firmām par konkrētu darbu veikšanu vai avāriju seku likvidēšanu. Komunālās saimniecības vadītājs veic regulāras ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbaudes. Visus finansiālas dabas jautājumus komunālās saimniecības vadītājs, saskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju.  Finansiālo iespēju robežās pagasta pārvaldes darbinieki apmeklē speciālos apmācību kursus, lai paaugstinātu kvalifikāciju. 

	5.1.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls

	Amats
	Darbinieku skaits
	Slodze
	Izglītība
	Pienākumi

	Komunālās saimniecības speciālists
	1
	1/2
	Vidējā speciālā
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzraudzīšana, apsekošana, tīklu un iekārtu remonti

	Santehniķis
	1
	1/3
	Vidējā speciālā
	Iekārtu apkalpošana, tīklu un iekārtu remonti


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
Novada domē un Usmas pagasta pārvaldes saimnieciskajā daļā nodarbināti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus - pašlaik novadā tiek realizēti ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti Piltenes pilsētā, Zlēku ciemā, Ziru ciemā, Ventavas ciemā, Vārves ciemā, Užavas ciemā, Tārgales ciemā I un II kārta, kā arī un Ventavas ciemā. 2009.gadā Usmas ciemā tika realizēts projekts „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Usmas ciemā”. 
	5.1.2. Institucionālā sistēma

	Pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss
	Pašvaldība. Pārvaldes lēmumu skatīt pielikumā.  

	Sniegtie pakalpojumi un to sniegšanas teritorija
	Ūdensapgāde un kanalizācija.
Pakalpojuma sniegšanas teritorija – pašvaldības teritorijas ietvaros. 

	Efektivitātes novērtējums
	Ūdensapgādes sistēmas uzraudzība tiek nodrošināta nepārtraukti, avārijas tiek novērstas diennakts laikā. 

	Pamatlīdzekļu piederība
	Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pārņemti Ventspils novada pašvaldības uzskaitē no pagasta pārvaldes sākot ar 2010. gada 1.oktobri. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

	Personāla kapacitāte
	Pietiekama. 


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

5.2. Institucionālās attīstības vajadzības

Atbildību par projekta realizācijas gaitu, atbilstību termiņiem un izmaksām, mērķu sasniegšanu, dokumentācijas un atskaišu sagatavošanu ieinteresētajām institūcijām nesīs Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas Projektu vadīšanas speciālists, kurš pildīs projektu vadītāja pienākumus. Projekta grāmatveža pienākumus veiks Finanšu nodaļas projektu ekonomists. Projekta grāmatvedis būs atbildīgs par projekta izmaksu kontroli un uzskaiti atbilstoši LR likumdošanas prasībām un kompetento institūciju norādījumiem. Attīstības nodaļas Projektu vadīšanas speciālistam un Finanšu nodaļas projektu ekonomistam ir atbilstoša profesionālā pieredze, lai veiktu projekta ietvaros paredzamos uzdevumus. 

Projekta administratīvajai vadībai nepieciešamās telpas un to iekārtojumu nodrošinās novada pašvaldība, izmantojot mēbelētas telpas novada pašvaldības ēkās. Novada pašvaldība nodrošinās arī interneta pieejamību, biroja tehniku, kas saistāma ar dokumentu pavairošanu vai izdruku, un fiksētos telefonsakarus Latvijas teritorijā. 

Bez minētajiem darbiniekiem projekta īstenošanas vadībā tiks iesaistīta Usmas pagasta pārvaldes vadītājs, kas sekos līdzi projekta gaitai un pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists, kura funkcijas ir saistāmas ar situācijas tehnisko novērtējumu un dalību operatīvo lēmumu pieņemšanā, kā arī viņš nodrošinās sadarbību starp projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju.

Projekta īstenošanas uzraudzības funkciju veiks Ventspils novada pašvaldības dome. Projektu vadītājs, projekta grāmatvedis, pagasta pārvaldes vadītājs un pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists būs tieši pakļauti pašvaldības domei. Domes sēžu laikā projektu vadītājs sniegs atskaiti par projekta gaitu. Jautājumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, taču ir ārpus iepriekšminēto speciālistu kompetences, tiks risināti pašvaldības domes sēdē.

Projekta ietvaros veicamo būvdarbu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un būvniecības normatīviem veiks autoruzraugs un būvuzraugs. Būvniecības līgumā tiks paredzēts arī nodrošinājums ar nepieciešamajām rokasgrāmatām iekārtu pareizai ekspluatācijai un remontam.

	5.2.1. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai

	Institucionālās attīstības virzieni
	Nepieciešamie pasākumi

	Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starppašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu)
	Pašlaik Ventspils novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina pagastu pārvaldes un SIA „Ugāles nami”. 
Ventspils novada dome plāno novada teritorijā izveidot vienu vai vairākus spēcīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus, kas uzraudzīs un veiks komunālo saimniecību apsaimniekošanu. 

	Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem
	Ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite ir nodalīta no kopējās grāmatvedības sākot ar 2010.gada 1.oktobri.
No 2010. gada 1.oktobra ir spēkā novada domes lēmums par pašvaldības iestāžu pārveidošanu par Ventspils pašvaldības struktūrvienībām. Tādējādi no 2010.gada 1.oktobra grāmatvedība ir centralizēta, katrai pagasta pārvaldei saglabājot nodalītu kontu. Katrā pagasta pārvaldē strādā grāmatvedis-kasieris, bet visu pārrauga (t.sk. izraksta rēķinus) novada pašvaldības Finanšu nodaļa. Pārvaldes veic maksājumu iekasēšanu, rēķinu ievadīšanu programmā, bet novada pašvaldības grāmatvedība  nodrošina nodalītu komunālo maksājumu uzskaiti, lai, realizējot ūdenssaimniecības projektus, varētu saņemt PVN atmaksu. 

	Vadības un uzskaites (finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) datorizācija
	Pilnveidot ūdens patēriņa uzskaiti, lai pašvaldībai būtu pieejami operatīvāki dati par ūdens patēriņu, tendencēm un zudumiem. Izveidot nodalītu ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaiti no kopējās grāmatvedības.

	PVN nodokļa uzskaites kārtība
	Ventspils novada pašvaldības PVN maksātāja nr. LV90000052035, reģistrējusies no 2010.gada 5.oktobra

	Personāla optimizācija
	Pagasta pārvalžu komunālo daļu, kas atbildīgas par ūdenssaimniecību, optimizācija pēc vienota ūdenssaimniecības apkalpošanas struktūrvienības izveidošanas

	Personāla apmācība
	Nav nepieciešama


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
5.3. Finanšu situācija 

Ventspils novada pamatbudžeta apjoms 2010.gadā bija 7 585 475 latu. Novada 2009.gada, 2010.gada un 2011.gada plānotie ieņēmumi un izdevumi un ir apkopoti zemāk redzamajā tabula.

	5.3.1. Ventspils novada ieņēmumi un izdevumi, 2009.un 2010.gada izpilde, 2011.gada plāns

	Nr.p.k.
	Rādītāji 
	2009.gada izpilde
	2010.gada izpilde
	2011.gada izpilde

	I
	IEŅĒMUMI KOPĀ 
	34 116 425
	7 585 475
	8 475 894

	1.
	Nodokļu ieņēmumi 
	15 570 871
	3 512 478
	3 532 434

	1.1.
	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
	13 848 720
	3 030 571
	2 971 640

	1.2.
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
	869 749
	427 983
	525 794

	1.3.
	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
	728 775
	51 640
	0

	2.
	Nenodokļu ieņēmumi
	2 732 992
	97 826
	227 027

	3.
	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	1 927 900
	553 400
	681 266

	3.1.
	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
	52 298
	366 345
	412 157

	3.2.
	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
	625 407
	42 699
	7 750

	4. 
	Transferti
	13 148 883
	3 251 575
	4 030 557

	4.1.
	Valsts budžeta transferti 
	13 139 804
	3 099 358
	3 803 683

	4.2
	Pašvaldību budžeta transferti
	9 079
	152 217
	226 874

	II
	IZDEVUMI KOPĀ
	31 050 520
	7 686 031
	11 085 252

	1.
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
	31 050 520
	7 686 031
	11 085 252

	1.1.
	Vispārējie valdības dienesti 
	2 782 429
	1 402 118
	1 357 491

	1.2.
	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
	5 122 886
	1 041 324
	955 950

	1.3.
	Ekonomiskā darbība
	1 656 058
	477 675
	4 569 097

	1.4.
	Atpūta, kultūra un reliģija
	5 722 097
	584 228
	394 093

	1.5.
	Izglītība 
	12 096 873
	3 441 005
	3 012 554

	1.6.
	Sociālā aizsardzība 
	2 408 992
	617 913
	772 418

	1.7
	Veselība
	263 185
	10 852
	16 080

	1.8
	Sabiedriskā kārtība un drošība
	960 229
	44 198
	7 569


Informācijas avots: Valsts kase

Salīdzinot Ventspils novada ieņēmumus par pēdējiem diviem gadiem, redzams, ka 2009.gadā novada ieņēmumi bija vislielākie. Ņemot vērā ekonomiskās situācijas pasliktināšanos 2010.gadā ieņēmumu samazināšanās salīdzinot ar 2009.gadu bija ievērojama un tā sastādīja 77,8%. 2011.gadā tiek prognozēts,  ka ienākumi nedaudz palielināsies par 10,5%

Novada galvenie ieņēmumu avoti ir ieņēmumi no nodokļiem un transferti. 2010.gadā ieņēmumi no nodokļiem veidoja 46,3%, bet transferti 42,9% no visiem ieņēmumiem. Novada sniegtie maksas pakalpojumi, tai skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, novada ieņēmumu sadaļā 2010.gadā veidoja ļoti nelielu daļu jeb 7% no visiem ieņēmumiem.

2011.gadā netiek prognozēts, ka būtiski mainīsies ieņēmumu  struktūra. 2011. gadā nav plānoti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm. 

Novada lielākos izdevumus 2010.gadā veido izdevumi izglītībai 44,8%. Izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (tai skaitā izdevumi par ūdenssaimniecību)  2010.gadā sastādīja 13,5% no visiem izdevumiem. Izdevumi par vispārējiem valdības dienestiem  sastāda 18,2% no visiem izdevumiem. 

Usmas pagasta pārvalde organizē ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu. Tā kā līdz 2010.gada 1.oktobrim  komunālās saimniecības datu uzskaite grāmatvedībā nebija atsevišķi nodalīta no kopējās grāmatvedības uzskaites, tad precīzi dati par ūdenssaimniecības pakalpojumu saimniecisko darbības rezultātu par pēdējiem trim gadiem nav pieejami. 

Pēc novadu apvienošanās Usmas pagasts ir iekļauts Ventspils novadā. Ventspils novada pašvaldībai 2011.gada 31.martā bija 40 aizņēmumi un neviens galvojums.
Ventspils novada pašvaldības saistību apjoms pēc novadu reformas uz 2011. gada 31. martu ir atspoguļots zemāk redzamajā tabulā. 

	5.3.2. Ventspils novada saistību apmērs uz 2011. gada 31.martu

	Aizdevējs
	Saistību apmērs / 2010
	Saistību apmērs / 2011
	Saistību apmērs / 2012
	Saistību apmērs / 2013
	Saistību apmērs / 2014
	Turpmākajos gados kopā
	Saistību apmērs pavisam

kopā

	Aizņēmumi kopā
	497 310
	312 596
	259 557
	246 778
	259 608
	1 433 490
	3 240 513

	Citas ilgtermiņa saistības
	4 400
	4 400
	4 400
	2 934
	0
	0
	11 734

	Galvojumi kopā
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kopā saistības
	501 710
	316 996
	263 957
	249 712
	259 608
	1 433 490
	3 252 247

	Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem
	6,41
	4,05
	3,37
	3,19
	3,32
	
	

	Pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:
	
	
	
	
	
	
	7 823 359


Informācijas avoti: Valsts kase

Ventspils novada pašvaldības saistību pamatsummas un procentu maksājumi 2010.gadā nepārsniedz 6,41% no pamatbudžeta ieņēmumiem visā plānošanas periodā. Likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" noteikts, pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma. 

Usmas ciema ieņēmumus par  ūdenssaimniecības pakalpojumiem nodrošina mājsaimniecības, iestādes un uzņēmumi. 
	5.3.3. Pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	
	2009
	2010
	2011 (plānots)

	Ūdens
	LVL
	%
	LVL
	%
	LVL
	%

	
	Mājsaimniecības
	2 304
	94,7%
	3 657
	95,2%
	3 948
	95,2%

	
	Iestādes
	114
	4,7%
	164
	4,3%
	177
	4,3%

	
	Uzņēmumi
	14
	0,6%
	19
	0,5%
	21
	0,5%

	
	Kopā
	2 432
	100%
	3 840
	100%
	4 145
	100%

	Kanalizācija
	
	
	
	
	
	

	
	Mājsaimniecības
	6 695
	97,1%
	6 650
	97,0%
	8 139
	97,0%

	
	Iestādes
	161
	2,3%
	161
	2,3%
	197
	2,3%

	
	Uzņēmumi
	46
	0,6%
	46
	0,7%
	56
	0,7%

	
	Kopā
	6 902
	100%
	6 857
	100%
	8 391
	100%

	Kopā pamatdarbības ieņēmumi
	9 334
	100%
	10 697
	100%
	12 537
	100%


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Mājsaimniecības dod ~95% no visiem ūdenssaimniecības ieņēmumiem. Analizējot situāciju par laika periodu no 2009. līdz 2011.gada plānotajiem ienākumiem redzams, ka ieņēmumu struktūra būtiski nemainās. Ieņēmumu svārstības ir skaidrojamas ar izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas apjomos un tarifu apmērā.
Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti Usmas ciema ūdenssaimniecības galvenie izdevumu posteņi.

	5.3.4. Pakalpojuma sniedzēja izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	
	2009
	2010
	2011 (plānots)

	
	LVL
	%
	LVL
	%
	LVL
	%

	2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas
	789
	8,4%
	536
	6,2%
	541
	6,2%

	2.3. Elektroenerģija
	904
	9,6%
	824
	9,5%
	832
	9,5%

	2.4. Dabas resursu nodoklis
	189
	2,0%
	183
	2,1%
	185
	2,1%

	2.7.Kanalizācijas pakalpojumi
	
	 
	
	
	
	

	2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas
	693
	7,3%
	457
	5,2%
	462
	5,3%

	2.9. Elektroenerģija
	4 185
	44,3%
	4 032
	46,3%
	4 072
	46,4%

	2.10. Dabas resursu nodoklis
	34
	0,4%
	32
	0,4%
	32
	0,4%

	2.13. Kopā mainīgās izmaksas
	6 794
	72,00%
	6 064
	69,70%
	6 125
	69,90%

	2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	 
	
	
	
	

	2.15. Darba algas
	1 023
	10,8%
	1 023
	11,7%
	1 023
	11,7%

	2.16. Darba devēja sociālais nodoklis
	246
	2,6%
	246
	2,8%
	246
	2,8%

	2.18.Kanalizācijas pakalpojumi
	
	 
	
	
	
	

	2.15. Darba algas
	1 109
	11,8%
	1 109
	12,7%
	1 109
	12,6%

	2.16. Darba devēja sociālais nodoklis
	267
	2,8%
	267
	3,1%
	267
	3,0%

	2.22. Kopā fiksētās izmaksas
	2 646
	28,00%
	2 646
	30,30%
	2 646
	30,10%

	2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	9 440
	100,00%
	8 710
	100,00%
	8 770
	100,00%


 Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Lielākās ūdenssaimniecības izmaksas ir saistītas ar samaksu par elektroenerģijas patēriņu un darba samaksas izdevumiem. Analizējot izdevumus par laika posmu no 2009. līdz 2011.gada plānotajiem izdevumiem redzams, ka izdevumi par patērēto elektroenerģiju trīs gadu dinamikā nemainīgi veido 9,5% ūdens apgādes pakalpojumiem un 45 %  kanalizācijas pakalpojumiem, savukārt, izdevumi, kas saistīti ar darba samaksu sastāda ~29%.
Usmas ciema ūdenssaimniecības sistēmas izdevumi par materiāliem un remontdarbiem ūdens apgādes sistēmu uzturēšanai  vidēji sastāda 6,9% no visām izmaksām.  Kanalizācijas uzturēšanai izdevumi par materiāliem un remontdarbiem veido vēl mazāk un tie ir 5,9%. Zemais izdevumu līmenis ir skaidrojams ar faktu, ka līdzekļi tiek izmantoti tīklu remontdarbiem tādā apjomā, lai novērstu konkrēto problēmu, kas radusies. Nekādi papildus līdzekļi, lai sakārtotu tīklu stāvokli un novērstu problēmas atkārtošanos netiek tērēti. 
	5.3.5. Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

	
	2009
	2010
	2011 (plānots)

	Kopā ieņēmumi
	9 334
	10 697
	12 537

	Kopā izdevumi
	9 440
	8 710
	8 770

	Starpība
	-106
	1 987
	3 766


Analizējot pagasta ieņēmumus un izdevumus par 2009. gadu, var secināt, ka ūdenssaimniecības pakalpojumi tika subsidēti, jo esošie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir zemāki nekā patiesās izmaksas par ūdenssaimniecību. 2010. gadā pēc ŪAS uzstādīšanas tika paaugstināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, kā rezultātā saimnieciskās pamatdarbības rādītāji ir uzlabojušies. Pie tam pašlaik  netiek veiktas nekādas būtiskas investīcijas ūdenssaimniecības sakārtošanā, finanšu līdzekļi tiek izmantoti tikai avāriju seku novēršanai, kā rezultātā analizējamā periodā  saimnieciskās pamatdarbības rezultāts ir pozitīvs.
Lai varētu nodrošināt, ka ieņēmumi arī turpmāk nosedz izmaksas ir nepieciešams noteikt ekonomiski pamatotus tarifus par patērēto dzeramā ūdens m3 un novadīto notekūdeņu m3, kā arī dzeramā ūdens patēriņa normu (pašlaik, sakarā ar to, ka patērētājiem nav uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji, norēķināšanās par ūdenssaimniecības pakalpojumiem notiek piemērojot fiksētu maksa no cilvēka mēnesī). Papildus tas veicinātu iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un taupīt dzeramā ūdens resursus (pašlaik dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju 150 l/dnn).  
Tas ka no 2010.gada 1. oktobra ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite ir nodalīta no kopējās grāmatvedības  nodrošinās to, ka pašvaldībai būs precīza dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaites sistēma, kā rezultātā būs iespējams noteikt ekonomiski pamatotus tarifus. 
	5.3.6. Pakalpojuma pieprasījums

	Dzeramā ūdens patēriņš
	2008
	2009
	2010

	Mājsaimniecības (m3/gadā)
	14 313
	14 775
	13 852

	Iestādes (m3/gadā)
	620
	620
	620

	Uzņēmumi (m3/gadā)
	73
	73
	73

	Kopā
	15 006
	15 468
	14 545

	
	
	
	

	Notekūdeņu patēriņš
	
	
	

	Mājsaimniecības (m3/gadā)
	10 908
	11 260
	10 556

	Iestādes (m3/gadā)
	255
	255
	255

	Uzņēmumi (m3/gadā)
	73
	73
	73

	Kopā
	11 236
	11 588
	10 884


Kā redzams no tabulas 5.3.6., gan dzeramā ūdens patēriņš, gan novadītais notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās (kam ir lielākais īpatsvars no kopējā patēriņa) pēdējos trīs gados kopumā ir samērā nemainīgs. Tas pats attiecas arī uz iestāžu un uzņēmumu patēriņu. 

Precīzu dzeramā ūdens patēriņa sadalījumu starp patērētājiem nav iespējams noteikt, jo patērētājiem nav dzeramā ūdens apjoma skaitītāji. Sadalījums starp patērētājiem, kas pielietots finanšu aprēķinos, tika noteikts aprēķinu ceļā. 

Aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš:

· pamatojoties uz to, ka patērētājiem nav skaitītāju, ir pamats domāt, ka pašlaik iedzīvotāji netaupa ūdeni, tādējādi aprēķinos tiek pieņemts, ka ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 150 l/cilv/dnn.  

· iestādēs vidējais patēriņš ir 50 l/inst/dnn

· uzņēmumos vidējais patēriņš ir  50 l/uzņ/dnn
· katlu mājai – 200 m3/gadā
· Usmas baznīca un Usmas kristīgā tautas skola – 390 m3/gadā.

Notekūdeņu apjoms tiek noteikts pieņemot, ka pie centrālās kanalizācijas sistēmas pieslēgtajiem iedzīvotājiem tas ir 80% no dzeramā ūdens apjoma, bet iestādēm un uzņēmumiem – vienāds ar patērētā ūdens apjomu.

Prognozējams, ka pēc projekta paaugstinoties tarifam, dzeramā ūdens patēriņš samazināsies uz 120 l/cilv/dnn.

Maksājumu par pakalpojumiem līdz novadu reformai noteica Usmas pagasta pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Ventspils novada pašvaldības dome, bet Usmas pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai. Pašlaik spēkā ir Ventspils novada domes noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem:
· maksājums fiziskām un juridiskām personām no cilvēka, ja nav uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji:

· ūdens – 1,19 Ls mēnesī (bez PVN)

· kanalizācija – 2,30 Ls mēnesī (bez PVN)

· maksa fiziskām un juridiskām personām par 1 m3, ja ir uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji:

· ūdens – 0,185 Ls par katru m3 (bez PVN)

· kanalizācija – 0,358 par katru m3 (bez PVN). 

Tā kā maksa par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Usmas ciemā tiek piemērota kā fiksēta maksa no cilvēka mēnesī (jo patērētājiem nav uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji), tad finanšu modelī pielietotais tarifs tika noteikts aprēķinu ceļā: 

· Maksa vienam patērētājam mēnesī (t.i 1,19 Ls) tika dalīta ar viena patērētāja vidējo mēneša ūdens patēriņu (par pamatu ņemot patēriņu 150 l/cilv/dnn x 30 dienas = 4,5 m3), rezultātā iegūstot 0,264 Ls/m3. Tādā pašā veidā tika iegūts tarifs par novadītajiem notekūdeņiem – 2,30 Ls : (120 l/cilv/dnn x 30 dienas) = 3,6 m3 rezultātā iegūstot 0,63 Ls/m3.

Pamatojoties uz iepriekšminēto metodi aprēķinātie tarifi pa pēdējiem trīs gadiem ir apkopoti zemāk redzamajā tabulā.

	5.3.7. Tarifi, bez PVN

	
	2008
	2009
	2010

	Ūdensapgādes pakalpojumi 
	
	
	

	Fiziskām personām
	0,15
	0,15
	0,264

	Juridiskām personām 
	0,15
	0,15
	0,264

	Kanalizācijas pakalpojumi 
	
	
	

	Fiziskām personām
	0,63
	0,63
	0,63

	Juridiskām personām 
	0,63
	0,63
	0,63


Pēdējās tarifa izmaiņas ir veiktas 2010.gadā, kad pēc ŪAS uzstādīšanas tika veikta tarifa paaugstināšana ūdensapgādes pakalpojumiem. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas maksājumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķinā tiek iekļautas sekojošas izmaksas – darba samaksa ar nodokļiem, elektroenerģija, dabas resursu nodoklis, daļa no remontdarbu izmaksām un materiāli. Aprēķinos netiek iekļauts nolietojums. 

Aprēķinot pakalpojumu pašizmaksu ūdensapgādes pakalpojumiem, var secināt, ka noteiktā maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nesedz visas izmaksas, kā rezultātā kopumā pašvaldība subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus. Aprēķinot pakalpojumu pašizmaksu tarifā būtu jāiekļauj arī iepriekš veiktās investīcijas ūdenssaimniecības sakārtošanā (ŪAS izbūve). Ja tiktu ņemtas vērās visas investīcijas un izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums, tad ekonomiski pamatots tarifs būtu ūdensapgādes pakalpojumiem – 0,284 LVL/m3, kanalizācijas pakalpojumiem - 0,767 LVL/m3.
Iedzīvotāji ciemā nav motivēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, jo tā kā norēķini par ūdensapgādes pakalpojumiem notiek, pamatojoties uz fiksētu maksājumu no viena cilvēka mēnesī, iedzīvotāji nav ieinteresēti ne ūdens resursu taupīšanā, ne ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanā. 

Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt ūdens patēriņa normu pēc kuras tiks aprēķināts ūdens patēriņš patērētājiem bez ūdens plūsmas mērītājiem augstāku nekā reāli vidēji patērē patērētāji, kuriem ir uzstādīti  ūdens plūsmas mērītāji,  līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju būs jāmaksā vairāk.  Tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens  daudzumu. 

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc augtākas ūdens patēriņa normas noteikšanas - līdz 2014. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.

Maksājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem īpatsvars no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem ir apkopots zemāk redzamajā tabulā. 
	5.3.8. Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	2010

	1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)
	308,8

	2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	11,3

	3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22%
	0,32

	4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	3,6

	5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	9,0

	6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22%
	0,76

	7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	6,9

	8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	10,45

	9. Izdevumi % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem
	3,4%


Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2010. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija ~125 LVL, pielietojot makroekonomiskos rādītājus 2011. gadā vidējie mājsaimniecību ienākumi sastāda ~123 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 164 LVL. 
Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda 3,4% no mājsaimniecības mēneša ienākumiem. 

Pēdējos divos gados, laika posmā līdz 2009. gadam Usmas ciemā debitoru parādi sastādīja attiecīgi 4% 2008.gadā, 6% 2009.gadā un 7% 2010.gadā no kopējās izrakstīto rēķinu summas. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, paredzams, ka debitoru parādu īpatsvars no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem turpinās pieaugt. 2011. gadā plānotais debitoru īpatsvars ir 8%. Pie tam, prognozējams, ka pēc projekta realizācijas paaugstinot tarifu par patērēto dzeramā ūdens m3 un novadīto notekūdeņu m3, sākotnēji debitoru parādi varētu pieaugt līdz 12%, pēc ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas, samazinoties ūdens patēriņam, kā arī uzlabojoties ekonomiskais situācijai valstī, debitoru parādu apjoms pakāpeniski atkal samazināsies. 

Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pārņemti Ventspils novada pašvaldības uzskaitē no pagasta pārvaldes ar 2010. gada 1.oktobri. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.
	5.3.9. Pamatlīdzekļi 

	
	2010

	Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem
	

	Ēkas un būves
	3 825

	Iekārtas un mašīnas
	6 842

	Nemateriālie ieguldījumi
	0

	Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas
	0 

	Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi
	

	Ēkas un būves
	12 959

	Iekārtas un mašīnas
	5 554

	Nemateriālie ieguldījumi
	0

	Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas
	0

	Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība
	29 180


Ūdensapgādes uzskaitē pamatlīdzekļi sastāv no trasēm un būvēm, kuru kalpošanas laiks ir pieņemts 50 gadi un iekārtas, kuru kalpošanas laiks ir 15 gadi. Kanalizācijas sistēmas pamatlīdzekļi veci un to atlikusī vērtība ir maza. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes. 

III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA 

6.1. Pakalpojumu mērķi un standarti

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām un LR normatīvajiem aktiem tiek definēti sekojoši Usmas ciema ūdenssaimniecības attīstības mērķi: 

· Kanalizācijas sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.. 
· Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.
· Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana (kā arī divu esošo ūdensapgādes sistēmu savienošana), tādējādi nodrošinot Eiropas Padomes direktīvas 98/83/EK un attiecīgos MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumus Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
Vispārējie pakalpojumu standarti tiek noteikti attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajām būvnormatīvu prasībām, šo pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai. Pakalpojumu standarti nepieciešami, lai noteiktu ūdenssaimniecības sasniedzamos mērķus. Tos sauc par "vispārējiem", jo tie attiecas uz vispārējām prasībām, kā arī attiecināmi vienādi uz vairumu pašvaldību. 

Standartu definēšanā būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2020. gadam.

	6.1.1. Vispārējie pakalpojumu standarti

	Ūdensapgāde
	

	Apkalpes zona
	100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās

	Pieslēguma rādītājs
	95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās 

	Apgādes ilgums
	Nepārtraukti 24 stundas diennaktī.

	Ūdens kvalitāte
	Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību), kur tās ir pielietojamas. 

	Esošais spiediens
	Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās.

	Plūsmas rādītājs
	Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja.

	Apgādes stabilitāte (drošība)
	Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai.

	Ugunsdzēsība
	Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. 

	Kanalizācija
	

	Apkalpes zona
	Centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde (2002.g.MK not. Nr.34).

	Pieslēguma rādītājs
	95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās 

	Pārplūšana (hidrauliska)
	Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados.

	Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas)
	Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados.

	Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība
	Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. 

	Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem 
	Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām, kur tās ir pielietojamas.

	Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu
	Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. 


Usmas ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta Ventspils rajona attīstības programmā 2009.-2015. gadam, kā arī Ventspils novada teritorijas plānojumā 2007.-2019.gadam un Usmas pagasta teritorijas plānojumā 2010.-2011.gadam. Dokumentos tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām.
6.2. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums

Usmas ciemā pēdējos trijos gados iedzīvotāju skaits ir gandrīz nemainīgs. Tāpēc šī projekta ietvaros ir pieņemts, ka iedzīvotāju skaits paliek pašreizējā līmenī, tas ir 264 cilvēki ciemā. Projektā apskatāmā laika periodā ciemā nav plānota jaunu ražošanas uzņēmumu attīstība, kas varētu ietekmēt ūdens patēriņa un/vai notekūdeņu daudzuma pieaugumu vai samazināšanos. 

	6.2.1. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām 

	
	2010
	2013
	2020

	Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā
	264
	264
	264

	Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādei
	253
	253
	258

	Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai kanalizācijai
	241
	241
	258

	Dzeramā ūdens apjoms: 
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn) 
	38,0
	30,4
	31,0

	institūcijas (m3/dnn)
	1,7
	1,7
	1,7

	uzņēmumi (m3/dnn)
	0,2
	0,2
	0,2

	zudumi (m3/dnn) 
	10,3
	6,0
	6,0

	Kopā (m3/dnn)
	50,2
	38,3
	38,9

	Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda
	5 m3/h
	5 m3/h
	5 m3/h

	
	
	
	

	Notekūdeņu apjoms:
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn) 
	28,9
	23,1
	24,8

	institūcijas (m3/dnn) 
	0,7
	0,7
	1,7

	uzņēmumi (m3/dnn) 
	0,2
	0,2
	0,2

	izsmeļamās bedres (m3/dnn)
	0,05
	0,05
	0,01

	infiltrācija (m3/dnn)
	16,5
	4,5
	5,0

	Kopā (m3/dnn)
	46,35
	28,55
	31,71

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda (m3/dnn) 
	100 m3/dnn
	45 m3/dnn
	45 m3/dnn


Pirms projekta realizācijas
· Pamatojoties uz to, ka patērētājiem nav skaitītāju, ir pamats domāt, ka pašlaik iedzīvotāji netaupa ūdeni, tādējādi aprēķinos tiek pieņemts, ka ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 150 l/cilv/dnn
· Zudumi 2010.gadā – 20% (t.sk. skalojamie ūdeņi 7-10%)
· Notekūdeņu apjoms tiek noteikts, pieņemot, ka  iedzīvotājiem notekūdeņu apjoms sastāda 80% no patērētā dzeramā ūdens apjoma, bet pārējām iestādēm un uzņēmumiem tas ir vienāds ar patērētā dzeramā ūdens apjomu.
· Infiltrācija 2010.gadā – 35%

Pēc projekta realizācijas
· Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas, paaugstinoties tarifam, iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk, kā rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 120 l/c/dnn.
· Pēc PIP realizācijas, kuras ietvaros tiks veikta ūdensapgādes trašu rekonstrukcija, tiek pieņemts, ka zudumu apjomi samazināsies līdz 15% (t.sk. skalojamie ūdeņi 7-10%)

· Pēc PIP realizācijas prognozētais notekūdeņu apjoms tiek aprēķināts, pieņemot, ka notekūdeņi sastādīs aptuveni 80% no dzeramā ūdens apjoma, bet atsevišķu kanalizācijas trašu posmu rekonstrukcijas rezultātā, infiltrācija samazināsies līdz 15%
· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda tiek aprēķināta ar rezervi, ņemot vērā ilgtermiņā plānotos pieslēgumus, kā arī pamatojoties uz to, ka tiek paredzēta rezerve gadījumiem, ja notekūdeņu apjoms ir lielāks nekā plānotais, jo palu ūdeņu laikā, sniega kušanas periodos un stipru lietusgāžu laikā notekūdeņu apjoms var būt daudz lielāks un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās var rasties pārslodze uz hidrauliku. Pie tam lielākas jaudas iekārtas vieglāk panes izmaiņas, kas notekūdeņu apjomā un koncentrācijas var rasties gan palu ūdeņu laikā, sniega kušanas periodos un stipru lietusgāžu laikā, gan arī novadot iekārtās notekūdeņus no izsmeļamajām bedrēm. Jo mazākas jaudas iekārta, jo tā ir jūtīgāka pret jebkādām izmaiņām un lielāks risks, ka iekārtu ekspluatācijā radīsies problēmas un notekūdeņi netiks attīrīti atbilstoši normatīvos noteiktajām prasībām.
· IIP realizācijas ietvaros pie centralizētās kanalizācijas sistēmas papildus tiks pieslēgta Usmas baznīca un Usmas kristīgā tautas skola. 

6.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Galvenās ūdenssaimniecības problēmas Usmas ciemā ir:

· Lieli zudumi ūdensapgādes tīklu avāriju rezultātā

· Esošais artēziskais urbums ir novecojis

· Divas ūdensapgādes sistēmas, kā rezultātā palielinās sistēmu apkalpošanas darbietilpība un ekspluatācijas izdevumi

· Kanalizācijas sistēma vairāk kā 30 gadu ekspluatācijas laikā ir novecojusi

· Spiedvads un KSS ir kritiskā stāvoklī – bieži notiek avārijas un neattīrīti notekūdeņi noplūst apkārtējā vidē (pie tam ciems robežojas ar Usmas ezeru, kas ir daļa no „Moricsalas dabas rezervāta” (Natura 200 teritorija)

· Esošās NAI ir lielākas jaudas nekā nepieciešams, kā rezultātā neefektīvi tiek patērēta elektroenerģija, kas savukārt rada lielus ekspluatācijas izdevumus

· Nepietiekošs centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu pārklājums

Lai sakārtotu ūdenssaimniecību Usmas ciemā ir nepieciešams: 

· veikt novecojušo ūdensapgādes sistēmas elementu sakārtošanu vai to nomaiņu uz jauniem, lai nodrošinātu patērētājiem normatīvajiem aktiem atbilstošus centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumus
· apvienot Centra un Ausekļa sistēmas vienā ūdensapgādes sistēmā
· sakārtot un paplašināt esošo centralizēto kanalizācijas sistēmu, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu
· izbūvēt atbilstošas jaudas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Ūdensapgādes sistēmas uzlabošanas iespējas:

· Ūdens ieguves avoti

Usmas ciemam izsniegtajā ūdens lietošanas atļaujā nr. 9070-07-08, ūdens ieguves apjomi balstās uz vienmērīgu ūdens ieguvi un nosaka ieteicamo ūdens ieguvi no ciemā esošajām akām Centrs un Purmaļi – 34675 m3/gadā jeb 95 m3/dnn un 5655 m3/gadā jeb 23 m3/dnn. Šis apjoms nodrošina plānoto maksimālo dienas pieprasījumu. No tā izriet, ka sistēmā nav nepieciešama jaunu avotu meklēšana no ūdens apjoma viedokļa. 

No tehniskā viedokļa artēziskās akas Centrs stāvoklis ir neapmierinošs – aka ir novecojusi. Aka darbojas jau vairāk kā 40 gadus. Akas ekspluatācijas laikā, nomainot akas sūkņus, tajā ir iekrituši un palikuši jau četri sūkņi. 2009.gadā ir veikta urbuma skalošana un sūkņa nomaiņaropaszbzus gadus



























































































. 

Nav veikti nekādi speciāli pētījumi par akas stāvokli, tomēr pieredze ar līdzīga vecuma akām Latvijā liecina, ka to atjaunošana uzlabo stāvokli tikai uz neilgu laiku. Tāpēc akas Centrs vietā ir ieteicama jaunas akas urbšana un vecās akas tamponēšana.
· Ūdensapgādes sistēma

· Ūdensapgādes tīkli

Ar centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem tiek nodrošināti 95% ciema iedzīvotāju, 100% institūciju un 100% uzņēmumu. Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti laika periodā no 1969. līdz 1989.gadam. 

Centralizētie ūdensvadi Usmas ciemā ir izzaru veida, bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības  nodrošināšanai. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (3-4 reizes gadā). Rezultātā rodas ūdens zudumi.

Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi.

Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kā arī ciemā divu esošo ūdensapgādes sistēmu savienošanu.

Kopējais rekonstruējamo ūdensvadu garums ir 3 600 m, bet no jauna izbūvējamo tīklu garums pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai, kā arī esošo divu ūdensapgādes sistēmu Centrs un Ausekļi savienošanai 500m. 

Ūdensvadi jāizbūvē no plastmasas PE tipa caurulēm d=50-150mm, uzstādot nepieciešamo sadalošo un noslēgarmatūru. Cauruļvadu trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.
· Spiediena nodrošināšana

Ūdens spiedienu Usmas ciemā nodrošina ūdenstornis un spiedkalts. Spiedkatla tehniskais stāvoklis ir labs (uzstādīts 2009.gadā). 
Ūdenstornis ir izbūvēts no betona ar tērauda tvertni. 2010.gadā ir veikta ūdenstorņa tvertnes krāsošana. Ūdenstorņa tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā labs, tā ekspluatācijā problēmu nav, izņemot to, ka ir nepieciešama  aizbīdņu nomaiņa, kas ir sarūsējuši, kā arī stāvvadu siltināšana.
Ņemot vērā ūdenstorņa pašreizējo stāvokli nav pamata izvēlēties citu spiediena nodrošināšanas veidu. Lai nodrošinātu arī turpmāku kvalitatīvu un ilgstošu ūdenstorņa darbību ir jāveic ūdenstorņa rekonstrukciju, nomainot aizbīdņus un nosiltinot stāvvadus. 
Kanalizācijas sistēmas uzlabošanas iespējas: 

· Kanalizācijas tīkli

Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu savākšanu un novadīšanu, projektā ir paredzēta esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, tādējādi nodrošinot pieslēgumus iedzīvotājiem, kas saņem centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus. Rekonstruējamo kanalizācijas tīklu garums ir 2300 m, no jauna izbūvējamo – 1350 m. Ieteicamie diametri kanalizācijas tīkliem 150-200 mm.

Cauruļvadi jāizbūvē ar diametru un kritumu, kas nodrošina neaizsērēšanas jeb pašattīrīšanās ātrumu. Cauruļvadus paredzēts izbūvēt no plastmasas PP vai PVC tipa cauruļvadiem. Kanalizācijas akām rekomendējams izmantot rūpnieciski izgatavotās plastmasas skatakas, lai novērstu infiltrāciju sistēmā. 

Jaunbūvējamo kanalizācijas cauruļvadu vietas un trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.

· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Usmas ciemā ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 100m3/dnn. Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem NAI notekūdeņus attīra atbilstoši normatīvo aktu un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas prasībām. Tomēr esošās NAI ir novecojušas, to jaudas ir lielākas nekā nepieciešams un tās patērē daudz elektroenerģijas, radot lielus ekspluatācijas izdevumus. Ir nepieciešams veikt NAI rekonstrukciju. Plānotās NAI jauda – 45 m3/dnn. 

Blakus NAI ir jāuzstāda divas grodu akas, notekūdeņu pieņemšanai no izsmeļamajām bedrēm. Pirms ievadīšanas NAI ir nepieciešams ierīkot aizbīdni, ar kura palīdzību var regulēt notekūdeņu daudzuma pieplūdumu no pieņemšanas akām, lai nodrošinās netraucētu un kvalitatīvu NAI darbību.

NAI jaudas ir aprēķinātas ar rezervi, gadījumā, ja faktiskais notekūdeņu apjoms ir lielāks nekā plānotais (piem. palu ūdeņu laikā, sniega kušanas periodos un stipru lietusgāžu laikā ).
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vietas izvēles pamatojums:

· zeme, kur plānots izvietot NAI, atrodas pašvaldības īpašumā, 

· notekūdeņi uz NAI var tikt novadīti paštecē, 

· nav jābūvē gari tīkli līdz notekūdeņu izplūdes vietai -  blakus plānotai NAI izbūves vietas atrodas tuvējais meliorācijas grāvis, kas pēc tam ieplūst Usmas (pēc ~400m), 

· plānotā NAI vietā nav noteiktas aizsargjoslas, kas ierobežotu NAI būvniecību, kā arī, NAI vieta atrodas atstatus no dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, līdz ar to ir pietiekoši daudz vietas, lai nodrošinātu nepieciešamās aizsargjoslas ap NAI t.i. saskaņā ar Aizsargjoslu likumu attīrīšanas ierīcēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā, kuru ražība jeb jauda ir lielāka par 5 m3 notekūdeņu diennaktī noteiktā aizsargjosla ir 50 metru. Lai nodrošinātu aizsargjoslas ievērošanu, ap NAI tiks izbūvēts nožogojums. 
6.4. Ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu izstrāde

Izstrādājot Ilgtermiņa investīciju programmu tika ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības princips. Tas paredz nodrošināt kvalitatīvu vidi nākamajām paaudzēm, līdzsvarotu ekonomisko attīstību kontekstā ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.

	6.4.1.  Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana

	Ūdensapgādes sistēmā ir izskatītas divas alternatīvas: 

· Esošās ūdensapgādes sistēmas sakārtošana , kā arī Centra un Ausekļa sistēmu savienošana

· Esošās ūdensapgādes sistēmas sakārtošana, atstājot divas ūdensapgādes sistēmas – Ausekļi un Centrs

Abas alternatīvas nodrošina normatīviem atbilstošu dzeramā ūdens piegādi patērētājiem. Abās alternatīvās paredzēts, ka ūdensapgādes sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 97% iedzīvotāju un tiek pieņemts, ka iedzīvotāju ūdens patēriņ ir vienāds t.i. 120 l/c/dnn. 

Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks

	Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva

· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  3100 m

· Jauna urbuma izbūve urbuma Centrs vietā, 95m

· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ausekļa sistēmā, 500m

· Ūdenstorņa rekonstrukcija

· Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sistēmu savienošanai un pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 500m
· Neizmantojamo urbumu Purmaļi un Centrs un Ausekļi tamponēšana


	otrā alternatīva

· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  3100 m

· Jauna urbuma izbūve urbuma Centrs vietā, 95m
· Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ausekļa sistēmā, 500m

· Ūdenstorņa rekonstrukcija

· Neizmantojamā urbuma Purmaļi un Centrs  tamponēšana

· Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve sistēmā Ausekļi (t.sk. ēka), 1 m3/h
· Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 100m


	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)

Projekta realizācijas gada cenās
	197 750
	187 650

	Komponenšu izmaksas 

(Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai)
	3100m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija


	133 300
	3100m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija


	133 300

	
	Jauna urbuma izbūve urbuma Centrs vietā, 95m


	10 450
	Jauna urbuma izbūve urbuma Centrs vietā, 95m


	10 450

	
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ausekļa sistēmā, 500m
	21 500
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ausekļa sistēmā, 500m
	21 500

	
	Ūdenstorņa rekonstrukcija


	5 000
	Ūdenstorņa rekonstrukcija


	5 000

	
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sistēmu savienošanai un pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 500m
	21 500
	Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve sistēmā Ausekļi (t.sk. ēka), 1 m3/h

	10 000

	
	Neizmantojamo urbumu Purmaļi un Centrs un Ausekļi tamponēšana


	6 000
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 100m
	3 400

	
	-
	-
	Neizmantojamā urbuma Purmaļi tamponēšana


	4 000

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) 
	3 500
	4 300

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi
	Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi

	Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība)
	Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi, kā arī novērsts sekundārā ūdens piesārņojuma rašanās no tīkliem risks.
Tamponējot neizmatojamo urbumu Purmaļi, tiks novērst gruntsūdeņu piesārņojuma risks. 
	Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi, kā arī novērsts sekundārā ūdens piesārņojuma rašanās no tīkliem risks.

Tamponējot neizmatojamo urbumu Purmaļi, tiks novērst gruntsūdeņu piesārņojuma risks.

	Tehniskie aspekti
	Vienas sistēmas izveidošana ir ekonomiski pamatotāka gan no apkalpošanas, gan no ekspluatācijas izmaksu viedokļa. 

Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu 
	Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu

	Ekonomiskie aspekti
	Apvienojot abas sistēmas vienā, tiks samazināti ekspluatācijas izdevumi. 

Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu kopumā tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādā veidā uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pieplūšana ciemā un uzņēmējdarbības attīstība. 
	Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu kopumā tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādā veidā uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pieplūšana ciemā un uzņēmējdarbības attīstība.

	Alternatīvas stiprā puse
	Viena sistēma. 

Tiek sakārtota esošā ūdenssaimniecības infrastruktūra, kas arī līdz šim labi kalpojusi. 
	Nepieciešamas mazākas investīcijas

	Alternatīvas vājā puse
	Izteiktas vājās puses nav
	Divas sistēmas


	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums
	Neskatoties uz to, nepieciešamās investīcijas ir lielākas, tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo tiks izveidota viena centralizētās ūdensapgādes sistēma, kā rezultātā samazināsies sistēmas apkalpošanas darbietilpība, kā arī ekspluatācijas izdevumi, kas savukārt labvēlīgi ietekmēs ūdensapgādes sistēmas tarifus. 

	Kanalizācijas sistēmā ir izskatītas divas alternatīvas: 

· esošās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana, nodrošinot centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumus , izveidojot vienu sistēmu 

· esošās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana izveidojot divas kanalizācijas sistēmas – Centra sistēmu un Ausekļa sistēmu
Abas alternatīvas nodrošina normatīviem atbilstošu notekūdeņu savākšanu un novadīšanu, kā arī vides prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Abās alternatīvās paredzēts, ka kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 97% iedzīvotāju un tiek pieņemts, ka iedzīvotāju novadītais notekūdeņu apjoms ir vienāds t.i. 96 l/c/dnn. 

Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks

	Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva

· Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2300m

· Jauna NAI izbūve esošās KSS vietā, 45 m3/dnn (t.sk. KSS demontāža) 

· Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk. spiedvads), 1350m
· KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 3 m3/h

· Veco NAI demontāža

	otrā alternatīva

· Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2300m Centra sistēmā
· Jauna NAI izbūve esošās KSS vietā, 40 m3/dnn (t.sk. KSS demontāža) Centra sistēmā
· Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai 250m Centra sistēmā
· Veco NAI demontāža Centra sistēmā
· Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai Ausekļa sistēmā, 500m
· Jaunu NAI izbūve Ausekļa sistēmā, 10 m3/dnn



	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) 
Projekta īstenošanas gada cenās
	287 550
	257 650

	Komponenšu izmaksas 

(Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai)
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2300m


	144 900
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2300m


	144 900

	
	Jauna NAI izbūve esošās KSS vietā, 45 m3/dnn (t.sk. KSS demontāža) 


	49 600
	Jauna NAI izbūve esošās KSS vietā, 40 m3/dnn (t.sk. KSS demontāža) Centra sistēmā


	45 900

	
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk. spiedvads), 1350m


	85 050
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai 250m Centra sistēmā


	15 750

	
	KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 3 m3/h


	4 000
	Veco NAI demontāža Centra sistēmā

	4 000

	
	Veco NAI demontāža

	4 000
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai Ausekļa sistēmā, 500m


	31 500

	
	-
	-
	Jaunu NAI izbūve Ausekļa sistēmā, 10 m3/dnn


	15 600

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) 
	4 100
	5 400

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi
	Tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi

	Vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums (katram no rādītājiem % vai t/gadā)
	Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos 

Piesārņojuma samazinājums: 

SV – 1,4 t/gadā

BSP – 1,4 t/gadā

ĶSP – 2,6 t/gada

Pkop – 0.05 t/gadā

Nkop - 0.19 t/gadā

Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām 
	Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos 

Piesārņojuma samazinājums: 

SV – 1,4 t/gadā

BSP – 1,4 t/gadā

ĶSP – 2,6 t/gada

Pkop – 0.05 t/gadā

Nkop - 0.19 t/gadā

Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām

	Tehniskie aspekti
	Tehnoloģiski vienkāršāks risinājums. 

Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu 
	Tehnoloģiski sarežģītāks risinājums, jo tiek izbūvēts papildus NAI, kas apkalpos Ausekļa sistēmas patērētājus. 

	Ekonomiskie aspekti
	Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja papildus iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot  un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi kanalizācijas sistēmā dos iespēju iegūt  papildus ieņēmumus.
	Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja papildus iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot  un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi kanalizācijas sistēmā dos iespēju iegūt  papildus ieņēmumus.

	Alternatīvas stiprā puse
	Tehnoloģiski vienkāršāks risinājums,  mazākas uzturēšanas izmaksas, jo jāapkalpo viens NAI. 
	Nepieciešamas mazākas investīcijas

	Alternatīvas vājā puse
	Izteiktu vājo pušu nav
	Tehnoloģiski sarežģīts risinājums, kas prasa lielākas uzturēšanas izmaksas. Divas izplūdes. 

	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums
	Tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo tā ir vienkāršāka no tehnoloģiskā, apkalpošanas viedokļa un izdevīgāka no uzturēšanas viedokļa, kā arī apkārtējās vides viedokļa.


Ilgtermiņa investīciju programma ir izstrādāta analizējot to:

· no tehniskā viedokļa: Rekonstruējot ūdensapgādes trases tiks samazinātas noplūdes un ietaupīti resursi. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijā un jaunu tīklu izbūvē ir plānota PVC, PE vai PP cauruļu pielietošana, kas ir lētāka nekā citu materiālu cauruļvadi. Izbūvējot kanalizācijas trases, tiks novērsts iespējamais vides piesārņojuma risks no izsmeļamajām bedrēm, bet rekonstruējot kanalizācijas trases tiks novērstas notekūdeņu noplūdes.

· no institucionālā viedokļa: Novada domē un Usmas pagasta pārvaldes saimnieciskajā daļā nodarbināti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus - pašlaik novadā tiek realizēti ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti Piltenes pilsētā, Zlēku ciemā, Ziru ciemā, Ventavas ciemā, Vārves ciemā, Užavas ciemā, Tārgales ciemā I un II kārta, kā arī un Ventavas ciemā. 2009.gadā Usmas ciemā tika realizēts projekts „Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Usmas ciemā” 
Projekta realizācijas laikā, kā arī pēc projekta ieviešanas, nepieciešamības gadījumā, tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus  un apmeklēt Vides ministrijas rīkotos ūdenssaimniecības seminārus. 

· no ekonomiskā viedokļa: ir plānots nodrošināt 97% ciema iedzīvotāju ar centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem. Kvalitatīvi sadzīves apstākļi piesaistīs vairāk cilvēkus dzīvot  un strādāt ciemā. 

· no vides aizsardzības viedokļa: sakārtojot un paplašinot notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanu sistēmu tiks nodrošināts, ka gruntsūdeņos nenonāks neattīrīti sadzīves notekūdeņi. Savukārt rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks novērsti dzeramā ūdens zudumi, bet rekonstruējot kanalizācijas tīklus, tiks novērstas iespējamās noplūdes.

	3.4.2.  Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu apraksts

	Pasākums
	Komponentes
	Apraksts
	Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL)

	Ūdensapgāde

	Ūdens efektīva izmantošana
	3100m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Tranšeju rakšanas darbi

· Ūdensvada caurules

· Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža

· Tranšeju aizbēršana

· Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija
	133 300

	Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Jauna urbuma izbūve urbuma Centrs vietā, 95m


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Akas urbšana

· Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem

· Iegremdējamā artēziskā sūkņa uzstādīšana

· Akas cauruļvadu skalošana
· Urbuma pieslēgšana pie ūdens sagatavošanas stacijas
	10 450

	Ūdens efektīva izmantošana
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ausekļa sistēmā, 500m


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Tranšeju rakšanas darbi

· Ūdensvada caurules

· Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža

· Tranšeju aizbēršana
· Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija
	21 500

	Ūdens spiediena nodrošināšana sistēmā
	Ūdenstorņa rekonstrukcija


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Aizbīdņu nomaiņa

· Stāvvadu siltināšana
	5 000

	Pakalpojuma pārklājuma paplašināšana un sistēmu savienošana
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, 500m


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Tranšeju rakšanas darbi

· Ūdensvada caurules

· Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža

· Tranšeju aizbēršana
· Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija
	21 500

	Gruntsūdeņu piesārņojuma riska novēršana
	Neizmantojamo urbumu Purmaļi un Centrs un Ausekļi tamponēšana


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Urbuma tehnisko mezglu demontāža

· Urbuma piepildīšana ar cementu
· Labiekārtošana
	6 000

	
	Kopā ūdensapgādē:


	197 750

	Kanalizācija

	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2300m


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Zemes darbi

· Kanalizācijas caurules (t.sk. armatūra un skatakas)

· Seguma atjaunošana
	144 900

	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Jauna NAI izbūve esošās KSS vietā, 45 m3/dnn 


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Veco KSS demontāža

· Rakšanas darbi

· Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža

· Vadības skapis

· Elektroinstalācijas uzstādīšana

· Iežogojuma un vārtu uzstādīšana

· Piebraucamā ceļa sakārtošana

· Labiekārtošana
	49 600

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk. spiedvads), 1350m


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Zemes darbi

· Kanalizācijas caurules (t.sk. armatūra un skatakas)

· Seguma atjaunošana
	85 050

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 3 m3/h


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Rakšanas darbi

· Kanalizācijas sūkņu staciju  montāža

· Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem

· Labiekārtošana
	4 000

	Gruntsūdeņu piesārņojuma riska novēršana
	Veco NAI demontāža


	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Zemes darbi
· Metāla un citu iekārtu sastāvdaļu demontēšana un  savākšana
· Teritorijas labiekārtošana
	4 000

	
	Kopā kanalizācijā:


	287 550

	Kopā ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas:
	485 300


Veicot jaunu trašu izbūvi, trases maksimāli tiks plānotas izbūvēt ārpus asfaltētām ielām, izņemot vietas, kur citādi nav iespējams, rakšanas darbi tiks veikti un ceļu segums tiks atjaunots tikai trases tranšejas posmā. Šis pats nosacījums tiks pielietots arī attiecībā uz trašu rekonstrukciju. 

6.5. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie ieguvumi

	6.5.1. Vides ieguvumi

	Mērķi
	Komponentes
	Rezultāti

	-Kvalitatīvas dzīves vides   nodrošināšana


	· jaunu kanalizācijas tīklu un KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai
· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

· jauna NAI izbūve esošā KSS vietā

· veco NAI demontāža

· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 
· jauna urbuma izbūve

· ūdenstorņa rekonstrukcija
· jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sistēmu savienošanai un pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai


	- Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana nodrošinās atbilstošu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu ciema iedzīvotājiem
- Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana un paplašināšana nodrošinās patērētājus ar normatīvajos aktos noteiktajām normām atbilstošu dzeramo ūdeni, kā arī būtiski samazinās ūdens zudumus


	-Vides piesārņojuma samazināšana


	· jaunu kanalizācijas tīklu un KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai
· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

· jauna NAI izbūve esošā KSS vietā

· veco NAI demontāža
· Neizmantojamo urbumu Purmaļi un Centrs tamponēšana

	- Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana novērsīs apkārtējās vides piesārņojumu iedzīvotāju septiķu iespējamajām pārplūdēm un noplūdēm no novecojušās kanalizācijas sistēmas elementu bojājumu vietām

-Urbumu tamponēšana novērsīs iespējamo gruntsūdeņu piesārņojuma risku, kas var iekļūt caur neizmantojamiem urbumiem. 



	-Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana


	· jaunu kanalizācijas tīklu un KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai
· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

· jauna NAI izbūve esošā KSS vietā

· veco NAI demontāža


	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana novērsīs iespējamās notekūdeņu noplūdes virszemes ūdeņos un līdz ar to tiks nodrošināta virszemes ūdens objektu ūdens kvalitātes uzlabošanās vai nepasliktināšanās

	-Ūdens resursu racionāla izmantošana


	· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija


	Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi

	-Energoresursu racionāla izmantošana 

	· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

· jauna NAI izbūve esošā KSS vietā


	Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi, kā rezultātā tiks ietaupīti energoresursi

Atbilstošas jaudas NAI uzstādīšana esošā KSS vietā, ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņu par ~60%


Citi ieguvumi no Usmas ciema centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas:

· Principa "piesārņotājs maksā" ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumā Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (19.05.2011).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu Pašlaik patērētājiem ūdens plūsmas mērītāji nav uzstādīti). 

Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt ūdens patēriņa normu pēc kuras tiks aprēķināts ūdens patēriņš patērētājiem bez ūdens plūsmas mērītājiem augstāku nekā reāli vidēji patērē patērētāji, kuriem ir uzstādīti  ūdens plūsmas mērītāji,  līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju būs jāmaksā vairāk.  Tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens  daudzumu. 

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc augtākas ūdens patēriņa normas noteikšanas - līdz 2014. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.
Ar tiem iedzīvotājiem, kuri notekūdeņu novadīšanai izmantos izsmeļamās bedres, tiks slēgti līgumi ar pašvaldību par izsmeļamo bedru izvešanu.
· Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana

Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana mājsaimniecībās tiks panākta ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu, panākot 100 % skaitītāju uzstādīšanu pie lietotajiem un ūdens patēriņa noteikšanu pēc skaitītāju rādītājiem. Tiek plānots, ka patērētāji ūdensskaitītājus uzstādīs un iegādāsies par saviem līdzekļiem.

Ūdens resursu izmantošanas lietderīgumu nodrošinās ūdensapgādes tīklos radušos zudumu samazināšana, ko, rekonstruējot bojātos cauruļvadus, plānots novērst.

· Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošana

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies, bet kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies, jo samazināsies dzeramā ūdens zudumi, kā arī samazināsies iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņš (paaugstinoties tarifam par dzeramā ūdens patēriņu, iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni). Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots 15%. 

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies, jo tiks uzstādītas atbilstošas jauda NAI esošās KSS vietā. Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņiem uz vienu 1 m3 elektroenerģijas patēriņš būs 1,1 kWh. Tiek plānots, ka elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies par aptuveni 60%. 

· Kvalitātes prasību ievērošana ūdensapgādē un notekūdeņu attīrīšanā

Plānota dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām.

Plānota notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.

· Vides prasību ievērošana individuālās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumā

Investīciju programmā plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību 97% iedzīvotāju. Mājsaimniecībās, kur centralizētos kanalizācijas sistēmas pakalpojumus nevarēs izmantot, notekūdeņi tiks novadīti uz izsmeļamajām bedrēm, kuru saturs tiks izvests uz esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pie centralizētās ūdensapgādes nepieslēgtie patērētāji dzeramo ūdeni iegūs no individuālajiem urbumiem (spicēm) vai grodu akām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti būs šo iedzīvotāju īpašumā un viņi nodrošinās to apsaimniekošanu, bet Usmas pagasta pārvalde nodrošinās uzraudzību, lai novērstu vides un sabiedrības veselības piesārņojuma draudus.

6.6. Prioritārā projekta identifikācija

Usmas ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta Ventspils rajona attīstības programmā 2009.-2015. gadam, kā arī Ventspils novada teritorijas plānojumā 2007.-2019.gadam un Usmas pagasta teritorijas plānojumā 2010.-2011.gadam. Dokumentos tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām.
	6.6.1. Pašvaldības prioritātes

	Ūdensapgāde:

	Nozīmība (no 100)

	ūdens kvalitāte
	10

	pakalpojumu pārklājums
	1

	darbības efektivitāte (piem., zudumi)
	22

	apgādes uzticamība, nepārtauktība
	12

	Notekūdeņi: 

	

	pakalpojumu pārklājums
	13

	neattīrītu notekūdeņu noplūšanas apkārtējā vidē samazināšana
	12

	pārplūde
	4

	izplūdes standarts
	5

	dūņu izmantošanas iespējas
	1

	darbības efektivitāte (piemēram, enerģijas izmantošana)
	20

	Kopā


	100


Ilgtermiņa investīciju programma sakārtota pēc prioritātēm dilstošā secībā. Prioritizācijas kritērijs – pašvaldības prioritātes, vides ieguvumi un vides piesārņojuma samazinājums (izmaksas norādītas projekta īstenošanas gada cenās).

	6.6.2. Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu sadalījums pēc prioritātēm

	Pasākums 


	Apraksts
	Plānotās izmaksas, LVL
	Plānotais realizācijas gads

	

	1
	K1. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve esošās KSS vietā, 45 m3/dnn
	49 600
	2011-2012

	2
	K2. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija 2300m,

d=160-200mm
	144 900
	2011-2012

	3
	U1. Ūdens efektīva izmantošana
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 3100 m, d=50-150mm
	133 300
	2011-2012

	4
	Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Jauna urbuma izbūve urbuma Centrs vietā, 95m
	10 450
	Līdz 2020. gadam

	5
	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai (t.sk. spiedvads), 1350m
	85 050
	Līdz 2020. gadam

	6
	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 3 m3/h


	4 000
	Līdz 2020. gadam

	7
	Pakalpojuma pārklājuma paplašināšana un sistēmu savienošana
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, 500m


	21 500
	Līdz 2020. gadam

	8
	Ūdens efektīva izmantošana
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ausekļa sistēmā, 500m


	21 500
	Līdz 2020. gadam

	9
	Ūdens spiediena nodrošināšana sistēmā
	Ūdenstorņa rekonstrukcija


	5 000
	Līdz 2020. gadam

	10
	Gruntsūdeņu piesārņojuma riska novēršana
	Veco NAI demontāža


	4 000
	Līdz 2020. gadam

	11
	Gruntsūdeņu piesārņojuma riska novēršana
	Neizmantojamo urbumu Purmaļi un Centrs un Ausekļi tamponēšana


	6 000
	Līdz 2020. gadam

	Kopā ūdensapgādei
	197 750

	Kopā kanalizācijai
	287 550

	Kopā pavisam
	485 300


Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus, kas pieejami līdzfinansējuma nodrošināšanai, prioritārā investīciju programmā ir plānots iekļaut komponentes, kuras ir būtiskākās no iedzīvotāju viedokļa, un resursu taupīšanas viedokļa t.i. ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai varētu nodrošināt patērētājiem notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz ciema NAI.

Tiek plānots, ka realizējot ilgtermiņa investīciju programmā plānotās komponentes, līdz 2020. gadam Usmas ciemā tiks sakārtota ūdenssaimniecības sistēma atbilstoši ES Direktīvu  un LR MK noteikumu noteiktajām prasībām. Ilgtermiņa un īstermiņa investīciju programma ir sakārtota prioritārā kārtībā. Kā galvenā prioritāte tiek noteikta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jauna NAI izbūve, pēc tam ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. Līdzekļu trūkuma gadījumā pašvaldība atsakās no saraksta apakšā esošajām komponentēm. 
Ņemot vērā pieejamos finanšu līdzekļus un arī to, ka Ausekļa sistēmā ūdensapgādes pakalpojumu patērētāju skaits ir pavisam neliels (ir pieslēgta Usmas baznīca un Usmas kristīgā tautas skola), tad atbilstošas kvalitātes ūdens padeves nodrošināšana Ausekļa sistēmas patērētājiem tiek plānota ilgtermiņā pēc Centra ūdenssaimniecību sistēmu sakārtošanas (jo nesakārtojot Centra sistēmu, Ausekļa sistēmas pieslēgšana nav lietderīga, jo nav garantijas, ka varēs tiks nodrošināti atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi).
IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Prioritārajā investīciju programmā ir iekļauti neatliekamākie darbi Usmas ciema ūdenssaimniecības uzlabošanai ievērojot pašvaldības finansiālās spējas. Šo darbu realizācija nodrošinās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pilnīgāku darbību, tādā veidā uzlabojot kopējo situāciju ūdenssaimniecībā.

	7.1. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas (izmaksu aprēķinam piemērotas projekta īstenošanas gada cenas)

	Pasākums (projekta komponentes)
	Izmaksu veids
	Vienas vienības izmaksas, LVL
	Daudzums
	Izmaksas kopā, LVL

	Attiecināmās izmaksas:

	1
	K1. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve esošās KSS vietā, 45 m3/dnn
	49 600
	1
	49 600

	2
	K2. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija 2300m,
d=160-200mm
	63
	2300
	144 900

	3
	U1. Ūdens efektīva izmantošana
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 3100 m, d=50-150mm
	43
	3100
	133 300

	Kopā
	327 800

	Būvuzraudzība (1,87%)
	6556

	Autoruzraudzība (0,34%)
	1200

	Tehniski ekonomiskais pamatojums
	2000

	Tehniskais projekts 
	4500

	Finanšu rezerve (2,66%)
	9346

	Attiecināmās izmaksas kopā
	351402

	PVN (22%)
	77308,44

	Pavisam kopā
	428710,44


Nosacījumi pieslēgumu izveidei:

Veicot ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, pēc to izbūves pakalpojuma pieejamība tiks nodrošināta tādā līmenī kāda tā bija pirms projekta uzsākšanas (t.sk. nodrošinot nepieciešamos trašu pārslēgumus) un nodrošinot, ka visa projekta ietvaros radītā infrastruktūra pieder finansējuma saņēmējam – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. 
Pašlaik ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli iet gan pa pašvaldības, gan pa privātīpašnieku zemēm. Privātīpašniekiem pa kuru teritoriju iet tīkli, Zemesgrāmatās ir uzlikti apgrūtinājumi. Pirms tīklu rekonstrukcijas (tehniskā projekta izstrādes laikā) tiks veikti saskaņojumi ar šiem īpašniekiem par darbu veikšanu. Izstrādājot tehnisko projektu , vietās kur tas ir iespējams, tīkli tiks „izcelti” no privātīpašnieku teritorijas tā, lai tie ietu pa pašvaldības zemēm, vai arī ceļu sarkano līniju noteiktajās robežās. 

Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai. 
	7.2. Būvindikatoru tabula

	Aktivitātes Nr.
	Projekta aktivitātes nosaukums
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Ūdens efektīva izmantošana
	Rekonstruēti ūdensapgādes tīkli
	3 100
	m

	2.
	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Rekonstruēti kanalizācijas tīkli
	2 300
	m

	3.
	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Jauns NAI
	1
	gab


Prioritārās investīciju programmu ir plānots realizēt līdz 2012. gada 30. jūnijam.
	7.3. Prioritārās investīciju programmas realizācijas laika grafiks

	
	2.cet.
2011. gads
	3.cet.
2011. gads
	4.cet.
2011. gads
	1.cet.
2012. gads
	2.cet.
2012. gads
	3.cet.
2012. gads
	4.cet.
2012. gads
	1.cet.
2013. gads
	2.cet.
2013. gads

	TEP izstrāde

	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	TP izstrāde


	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvdarbiem

	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	Būvdarbi (U1)

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	Būvdarbi (K1-K2)

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	Autoruzraudzības līgums

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	Iepirkums būvuzraudzībai

	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	Būvuzraudzības līgums

	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x


Paralēli TEP izstrādei tiek gatavots ERAF projekta pieteikums. Pēc iesnieguma apstiprināšanas un civiltiesiskā līguma parakstīšanas, tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, pēc kura tiks izsludināts iepirkums, būvuzraudzībai un būvdarbiem.  Paralēli būvdarbiem tiks veikta projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

	7.4. Projekta iepirkumu plāns

	Līgums
	Iepirkuma līguma forma (FIDIC, cits)
	Līguma summas (bez PVN)

	Pakalpojumi:
	
	

	      TEP izstrāde
	Mazais iepirkums - pakalpojuma līgums
	2 000.00

	Būvuzraudzība 
	Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums
	6 556.00

	Autoruzraudzība
	Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums
	1 200.00

	Tehniskais projekts
	Mazais iepirkums – pakalpojuma līgums
	4 500.00

	Būvdarbi*
	Atklātais konkurss – būvdarbu līgums (Sarkanā grāmata)
	327 800.00


* - bez finanšu rezerves

Būvdarbu iepirkumu plānots organizēt par visu darba apjomu, paredzot, ka projekts tiks realizēts vienā kārtā ar būvdarbu pieņemšanu – nodošanu noslēgumā atbilstoši tehniskajam projektam un specifikācijām un saskaņā Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

Piedāvājumus izskatīs iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā, kurā bez pašvaldības pārstāvjiem piedalīsies vismaz viens sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības eksperts.
	7.5. Līgumi un to indikatīvās izmaksas
	 
	 
	 
	 

	Nr.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Daudzums
	Kopējā summa
	Izmaksas

	p.k.
	
	
	
	attiecināmās
	neattiecināmās

	 
	
	 
	LVL
	%
	LVL
	LVL

	1.
	Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā:
	2
	7930,00
	1,85%
	6500,00
	1430,00

	1.1.
	TEP sagatavošanas vai aktualizācijas izmaksas
	1
	2440,00
	0,57%
	2000,00
	440,00

	1.2.
	IVN dokumentācijas izstrādes izmaksas
	
	0,00
	
	0,00
	0,00

	1.3.
	Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas
	1
	5490,00
	1,28%
	4500,00
	990,00

	2.
	Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā:
	2
	9462,32
	2,21%
	7756,00
	1706,32

	2.1.
	Autoruzraudzības līgums
	1
	1464,00
	0,34%
	1200,00
	264,00

	2.2.
	Būvuzraudzības līgums
	1
	7998,32
	1,87%
	6556,00
	1442,32

	3.
	Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā:
	1
	411318,12
	95,94%
	337146,00
	74172,12

	3.1.
	Līgums "Būvdarbi"
	1
	399916,00
	93,28%
	327800,00
	72116,00

	
	tai skaitā finanšu rezerve no būvdarbu attiecināmajām izmaksām līdz 5%
	
	11402,12
	2,66%
	9346,00
	2056,12

	
	KOPĀ
	
	428710,44
	100,00%
	351402,00
	77308,44


Sabiedrības informēšanas par projekta ieviešanu aktivitātes ir apkopotas zemāk redzamajā tabulā. 

	7.6. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns

	Pasākuma veids
	Pasākuma raksturojums, apjoms
	Pasākuma realizācijas periods, biežums
	Izpildītājs
	Prognozētās izmaksas


	Preses relīzes
	Informācijas sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem (presei, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām)
	3 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu)
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Lielformāta informācijas stends
	Informācijas stends
	1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā
	Galvenais būvuzņēmējs
	Iekļautas būvdarbu līguma izmaksās

	Informācijas plāksne
	Informācijas plāksne katrā būvobjektā
	1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas uzstādīta stacionāra plāksne katrā būvobjektā
	Finansējuma saņēmējs
	

	Informācija mājas lapā internetā
	Sagatavota un ievietota informācija novada pašvaldības mājas lapā
	Visā projekta īstenošanas laikā – projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu, nākotnes plānu atspoguļošanai. 
	 Finansējuma saņēmējs
	-

	Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā
	Informācijas par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā, nodrošinot paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušanu ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā/dokumentā
	Visā projekta īstenošanas laikā
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Citi
	Uzlīmes ar Eiropas Savienības simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c.
	Visā projekta īstenošanas laikā
	Finansējuma saņēmējs
	-


V. PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE 

Finanšu analīze ir veikta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantu (Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" 3.pielikums), tomēr ir jāņem vērā, ka ūdenssaimniecības projekti nav peļņu nesoši projekti, jo notekūdeņu attīrīšana nav ekonomiski pamatota aktivitāte, bet gan sociāli pamatota, jo novērš apkārtējās vides piesārņojumu, ko tikai netieši var izrēķināt naudā. Tādejādi finanšu analīzes rezultāti ir subjektīvi.
	8.1. Makroekonomiskie rādītāji 

	
	2010
	2011
	2012
	2013

	PCI (gads pret gadu), %
	-1,2
	1,1
	1,5
	2,0

	Iekšzemes kopprodukts (IKP), salīdzināmajās cenās, %
	-0,4
	3,3
	4,0
	3,9

	Iekšzemes kopprodukts (IKP),  deflators, %
	-3,0
	0,6
	1,0
	1,5

	Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, %
	-2,5
	2,5
	2,5
	2,0

	Neto darba algas izmaiņas, salīdzināmajās cenās, (%)
	-2,9
	-0,5
	0,3
	0,8

	Nodarbinātības izmaiņas, %
	-4,7
	1,2
	1,3
	1,6


Makroekonomiskie rādītāji līdz 2013. gadam norādīti saskaņā ar Vides ministrijas mājas lapā norādītajiem, turpmākiem gadiem izmantoti dati, kas norādīti Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” ar grozījumiem 5.pielikumā

	8.2. Finanšu analīzes pieņēmumi

	 Iedzīvotāju skaits, iestāžu un uzņēmumu skaits 
	Usmas ciemā 2010.gada beigās bija 264 iedzīvotāji. 

Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Usmas ciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. 

Usmas ciemā ir 7 iestādes un 4 uzņēmumi - pagasta pārvalde, bibliotēka, tautas nams, sociālais centrs (izveidots bijušās skolas ēkā, sociālajā centrā pašlaik ir 6 iemītnieki un 4 darbinieki), katlu māja, Usmas baznīca, Usmas kristīgā tautas skola, divi veikali, pasts un Z/S Bērziņi ēdnīca (pašlaik nestrādā).
Prognozē tiek pieņemts, ka uzņēmumu un iestāžu skaits nemainīsies. 



	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits
	Ūdensapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti 253 jeb 95% ciema iedzīvotāju. 

Kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 241 jeb 91% ciema iedzīvotāju. 

PIP ietvaros jauni pieslēgumi centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai netiek paredzēti.



	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto iestāžu un uzņēmumu skaits


	Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti 100% ciema iestāžu un uzņēmumu t.i. 7 iestādēm un 4 uzņēmumiem.

Centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 71% institūciju un 100% uzņēmumu jeb attiecīgi 5 iestādēm un 4 uzņēmumiem. 
PIP ietvaros jauni pieslēgumi centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai netiek paredzēti.



	Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās
	Dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2010. gadā vidēji bija 38,0 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju – 150 l/c/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju samazināsies, jo paaugstinoties tarifam, iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni. Rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 120 l/c/dnn jeb 30,4 m3/dnn..
Notekūdeņu daudzums no iedzīvotājiem 2010.gadā vidēji bija 28,9 m3 jeb 120 l/c/dnn diennaktī. 

Prognozētais notekūdeņu apjoms tiek aprēķināts, pieņemot, ka notekūdeņi sastādīs aptuveni 80% no dzeramā ūdens apjoma t.i. 96 l/c/dnn jeb 23,1 m3 diennaktī (tā kā pēc ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas patērētais dzeramā ūdens apjoms samazināsies, tad arī kopējais notekūdeņu apjoms no iedzīvotājiem pēc aprēķiniem samazināsies). 



	Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums iestādēs un uzņēmumos
	Vidējais dzeramā ūdens patēriņš iestādēs 2010.gadā bija 1,7 m3 diennaktī, bet uzņēmumos – 0,2 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms nemainīsies.
Notekūdeņu daudzums no iestādēm un uzņēmumiem 2010.gadā bija attiecīgi 0,7  m3 un 0,2 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņu apjoms nemainīsies. 


	Elektroenerģijas patēriņš
	Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā bija 9300 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma un attīrīšanai ŪAS var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,5 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma – 0,9-1,2 kWh/m3. 

Elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu attīrīšanai ir 47085  kWh/gadā, tas nozīmē, ka tiek patērēts 2,7 kWh elektroenerģijas uz attīrīto notekūdeņu m3 un ir vērtējams kā neefektīvs rādītājs, salīdzinot ar vidēji pieņemto 1.0-1.2 kWh/m3. Tas ir skaidrojams ar faktu, ka NAI novecojušas un lielākas jaudas nekā nepieciešams.    

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies, bet kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies, jo samazināsies dzeramā ūdens zudumi, kā arī samazināsies iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņš (paaugstinoties tarifam par dzeramā ūdens patēriņu, iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni). Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots 15%. 

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies, jo tiks uzstādītas atbilstošas jaudas NAI esošās KSS vietā. Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņiem uz vienu 1 m3 elektroenerģijas patēriņš būs 1,1 kWh. Tiek plānots, ka elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies par aptuveni 60 %. 


	Institucionālā kapacitāte
	Usmas pagasta pārvaldē jaunus darbiniekus darbā nav plānots pieņemt. Pēc projekta realizācijas darba algas esošiem darbiniekiem par ūdenssaimniecības apsaimniekošanu paaugstināt nav plānots. Algu pieaugums nākotnē ir saistāms ar vispārējo algu līmeņa paaugstināšanos. 




Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus situācijā ar projektu un bez projekta. 
	8.3. Analīze situācijai ar un bez projekta 

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	SITUĀCIJA BEZ PROJEKTA
	
	
	
	
	
	
	

	Izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā mainīgās izmaksas
	6 064
	6 125
	6 246
	6 367
	6 488
	6 610
	6 731

	Kopā fiksētās izmaksas
	2 646
	2 646
	2 646
	2 672
	2 725
	2 778
	2 831

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	8 710
	8 770
	8 891
	9 039
	9 213
	9 388
	9 562

	Ieņēmumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	3 840
	4 145
	4 174
	4 218
	4 276
	4 334
	4 189

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	6 857
	8 391
	8 489
	8 119
	6 694
	6 813
	6 933

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	10 697
	12 537
	12 664
	12 337
	10 970
	11 148
	11 122

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	1 987
	3 766
	3 772
	3 298
	1 756
	1 760
	1 560

	
	
	
	
	
	
	
	

	SITUĀCIJA AR PROJEKTU
	
	
	
	
	
	
	

	Izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā mainīgās izmaksas
	6 064
	6 125
	6 246
	3 980
	3 934
	4 008
	4 081

	Kopā fiksētās izmaksas
	2 646
	2 646
	2 646
	2 672
	2 725
	2 778
	2 831

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	8 710
	8 770
	8 891
	6 652
	6 659
	6 786
	6 912

	Ieņēmumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	3 840
	4 145
	4 198
	4 274
	4 616
	4 804
	4 969

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	6 857
	7 423
	7 194
	6 843
	7 273
	7 606
	7 930

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	10 697
	11 568
	11 392
	11 117
	11 888
	12 410
	12 899

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	1 987
	2 798
	2 501
	4 465
	5 229
	5 624
	5 987


Kā jau tika minēts iepriekš sadaļā 5.3., analizējot ieņēmumus un izdevumus par 2009. gadu, var secināt, ka ūdenssaimniecības pakalpojumi tika subsidēti, jo maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem bija zemāki nekā patiesās izmaksas par ūdenssaimniecību. 2010. gadā pēc ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšanas tika paaugstināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, kā rezultātā saimnieciskās pamatdarbības rādītāji ir uzlabojušies. Pie tam pašlaik  netiek veiktas būtiskas investīcijas ūdenssaimniecības sakārtošana, finanšu līdzekļi tiek izmantoti tikai avāriju seku novēršanai, kā rezultātā analizējamā periodā  saimnieciskās pamatdarbības rezultāts ir pozitīvs.
Lai varētu nodrošināt, ka ieņēmumi arī turpmāk nosedz izmaksas ir nepieciešams noteikt ekonomiski pamatotus tarifus par patērēto dzeramā ūdens m3 un novadīto notekūdeņu m3. 
Dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2010. gadā vidēji bija 38,0 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju – 150 l/cdnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju samazināsies, jo paaugstinoties tarifam, iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni. Rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 120 l/c/dnn jeb 30,4 m3/dnn..

Notekūdeņu daudzums no iedzīvotājiem 2010.gadā vidēji bija 28,9 m3 jeb 120 l/c/dnn diennaktī. 

Prognozētais notekūdeņu apjoms tiek aprēķināts, pieņemot, ka notekūdeņi sastādīs aptuveni 80% no dzeramā ūdens apjoma t.i. 96 l/c/dnn jeb 23,1 m3 diennaktī (tā kā pēc ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas patērētais dzeramā ūdens apjoms samazināsies, tad arī kopējais notekūdeņu apjoms no iedzīvotājiem pēc aprēķiniem samazināsies). 
Kopumā situācijā bez projekta, t.i. nerealizējot PIP ietvaros iekļautās komponentes, ūdenssaimniecībā izdevumi būtiski nemainīsies, izmaksu pieaugums varētu būt saistīts ar iespējamo elektroenerģijas tarifu paaugstināšanos nākotnē un darba algu un sociālā nodokļa maksājumu palielināšanos, kā arī pieaugošajiem izdevumiem remontdarbiem. Jāpiebilst, ka lai patērētājiem tiktu noteikti ekonomiski pamatoti ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi situācijā bez projekta, tie ir jāsamazina: kanalizācijai - sākot ar 2014.gadu, bet ūdensapgādei – sākot ar 2016.gadu, tāpēc turpmākajos gados ir novērojama ievērojama ieņēmumu samazināšanās.   

Bet situācijā ar projektu, piemērojot ekonomiski pamatotu tarifu, ieņēmumi par ūdenssaimniecības  pakalpojumiem  pieaugs, tai pat laikā izdevumi samazināsies, jo, novēršot ūdens zudumus, resursi tiks izlietoti taupīgāk, kā arī uzstādot atbilstošas jaudas NAI esošās KSS vietā notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies par aptuveni 60%.
Pašlaik spēkā ir Ventspils novada domes noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem:
· maksājums fiziskām un juridiskām personām no cilvēka, ja nav uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji:

· ūdens – 1,19 Ls mēnesī (bez PVN)

· kanalizācija – 2,30 Ls mēnesī (bez PVN)

· maksa fiziskām un juridiskām personām par 1 m3, ja ir uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji:

· ūdens – 0,185 Ls par katru m3 (bez PVN)

· kanalizācija – 0,358 par katru m3 (bez PVN). 
Pēc projekta realizācijas tiek plānots, ka būs nepieciešams būtiski palielināt tarifus, lai segtu Usmas ciema ūdenssaimniecības apsaimniekošanas izmaksas un visu pamatlīdzekļu nolietojumu, bet tā, lai nepārsniegtu 4% no mājsaimniecības vidējiem ieņēmumiem (tādējādi ievērojot taisnīguma principu). 
Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc PIP realizācijas ir attēloti zemāk redzamajā tabulā.

	8.4. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (LVL, bez PVN 22%)

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Situācija bez projekta
	
	
	
	
	

	Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem 
	0,287
	0,290
	0,294
	0,298
	0,288

	Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem 
	0,780
	0,746
	0,615
	0,626
	0,637

	Kombinētais tarifs
	1,067
	1,036
	0,909
	0,924
	0,925

	Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN)
	2,98%
	2,73%
	2,39%
	2,38%
	2,33%

	Situācija ar projektu
	
	
	
	
	

	Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem 
	0,319
	0,363
	0,392
	0,408
	0,422

	Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem
	0,732
	0,780
	0,829
	0,867
	0,904

	Kombinētais tarifs
	1,051
	1,143
	1,221
	1,275
	1,326

	Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN)
	3,5%
	3,3%
	3,5%
	3,6%
	3,7%


Tas, ka tiks pielietoti tarifi, kas nepārsniedz 4% no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem, tādējādi tikai daļēji sedzot pilnīgi visas izmaksas, neatstāj būtisku ietekmi uz pakalpojuma sniedzēja ieņēmumiem - tā rīcībā būs pietiekami daudz resursu, lai izpildītu visas ilgtermiņa un īstermiņa saistības.
No tarifu kāpuma kanalizācijai un ūdensapgādei nav iespējams izvairīties, jo tiks veiktas apjomīgas investīcijas ūdenssaimniecības projekta ietvaros. Tādejādi zemāka tarifu noteikšana atsauktos uz projekta naudas plūsmu un līdz ar to negatīvi ietekmētu projekta rentabilitāti.

	8.5. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	Pie ierobežota tarifu apjoma, kas nepārsniedz 4% no mājsaimniecību ienākumiem
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)
	318,0
	324,2
	330,4
	336,5
	342,7

	Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	10,1
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0

	Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22%
	0,39
	0,44
	0,48
	0,50
	0,51

	Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	3,9
	4,0
	4,3
	4,5
	4,6

	Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	8,1
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22%
	0,89
	0,95
	1,01
	1,06
	1,10

	Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	7,2
	6,9
	7,3
	7,6
	7,9

	Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	11,17
	10,84
	11,59
	12,10
	12,57

	Izdevumi % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem
	3,5%
	3,3%
	3,5%
	3,6%
	3,7%


Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2010. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija ~125 LVL, pielietojot makroekonomiskos rādītājus 2011. gadā vidējie mājsaimniecību ienākumi sastāda ~123 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 164 LVL. 

Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem 2010.gadā sastādīja 3,4% no mājsaimniecības mēneša ienākumiem. 

Pēdējos divos gados, laika posmā līdz 2009. gadam Usmas ciemā debitoru parādi sastādīja attiecīgi 4% 2008.gadā un 6% 2009.gadā no kopējās izrakstīto rēķinu summas. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, paredzams, ka debitoru parādu īpatsvars no kopējiem izrakstītajiem rēķiniem turpinās pieaugt. 2010. gadā debitoru īpatsvars ir 7%. Pie tam, prognozējams, ka pēc projekta realizācijas ieviešot tarifu par patērēto dzeramā ūdens m3 un novadīto notekūdeņu m3, sākotnēji debitoru parādi varētu pieaugt līdz 12%, pēc ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas, samazinoties ūdens patēriņam, kā arī uzlabojoties ekonomiskais situācijai valstī, debitoru parādu apjoms pakāpeniski atkal samazināsies.  

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumā Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (19.05.2011).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu Pašlaik patērētājiem ūdens plūsmas mērītāji nav uzstādīti). 

Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt ūdens patēriņa normu pēc kuras tiks aprēķināts ūdens patēriņš patērētājiem bez ūdens plūsmas mērītājiem augstāku nekā reāli vidēji patērē patērētāji, kuriem ir uzstādīti  ūdens plūsmas mērītāji,  līdz ar to patērētājiem, kuriem nav ūdens plūsmas mērītāju būs jāmaksā vairāk.  Tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens  daudzumu. 

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc augtākas ūdens patēriņa normas noteikšanas - līdz 2014. gada beigām 50% patērētāju, bet līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.
Ar tiem iedzīvotājiem, kuri notekūdeņu novadīšanai izmantos izsmeļamās bedres, tiks slēgti līgumi ar pašvaldību par izsmeļamo bedru izvešanu.
Prioritārās investīciju programmas ietvaros jaunradītajiem pamatlīdzekļiem ekonomiskajos aprēķinos tiks izmantoti sekojoši pieņēmumi:

	8.6. Pamatlīdzekļu nolietojums

	
	Sagaidāmā  lietderīgā 

ekonomiskā 

dzīvotspēja
	Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums

	Ūdens un kanalizācijas vadi
	50
	2%

	Rezervuāri un tilpnes
	50
	2%

	Ēkas un būves
	50
	2%

	Iekārtas un mašīnas
	15
	7%

	Nemateriālie ieguldījumi
	10
	10%


Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai tiks izmantota lineārā metode. Visi pamatlīdzekļi būs Ventspils novada pašvaldības īpašumā.

	8.7. ERAF atbalsta likmes aprēķina rezultāti

	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL
	Finansējuma deficīta likme, %
	Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme
	Lēmuma summa, LVL
	ERAF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām)
	ERAF fonda ieguldījums, LVL

	1
	2
	3
	4=1*2
	5=6/1
	6=4*3

	351 402,00
	100,00%
	85,00%
	351 402,00
	85,00%
	298 691,70


Lai nodrošinātu prioritārās investīciju programmas ātrāku realizāciju, Ventspils novada pašvaldība plāno ņemt ilgtermiņa kredītu pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 52 710,30 LVL apmērā un īstermiņa kredītu PVN atmaksai un ERAF līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai. 

Lai nodrošinātu priekšfinansētās ERAF līdzfinansējuma daļas naudas līdzekļu ātrāku atgūšanu, ir plānots maksājuma pieprasījumus naudas atgūšanai iesniegt uzreiz pēc izpildīto darbu apmaksas veikšanas, tādējādi būs iespējams nodrošināt ātrāku naudas līdzekļu apriti, kā rezultātā īstermiņa kredīta apjoms būs mazāks nekā plānotā summa ERAF līdzfinansējuma daļas segšanai. Pamatojoties uz Finanšu analīzes daļā veiktajiem naudas plūsmas aprēķiniem (atbilstoši MK not. Nr. 1041), nepieciešamā īstermiņa kredīta apjoms ERAF daļas priekšfinansēšanai sastādīs 96 744,77 LVL (detalizētu aprēķinu skatīt pielikumā Nr.8).

	8.8. Indikatīvais finanšu sadalījums

	Finansētājs
	Summa, LVL
	%
	Statuss

	Pašu līdzekļi
	52 710,30
	12,30%
	Ilgtermiņa kredīts (Valsts kasē)

	ERAF
	298 691,70
	69,70%
	Īstermiņa kredīts (Valsts kase)

	Neattiecināmās izmaksas (PVN)
	77 308,44
	18,00%
	Īstermiņa kredīts (Valsts kase)

	KOPĀ
	428 710,44
	100%
	


Kopējās ūdenssaimniecības projekta izmaksas tiek plānotas 428 710,44 LVL apmērā ar PVN. Novads projekta realizēšanai plāno ieguldīt savus līdzekļus 52 710,30 LVL apmērā, kas būs 12,30% no visām projekta izmaksām. Atlikušos  298 691,70 LVL jeb 69,70% novada dome ir paredzējusi segt ar Eiropas savienības finansējumu. Papildus projekta realizācijai ir nepieciešami līdzekļi PVN 77 308,44 LVL apmērā apmaksai, kas sastāda 18,00%.

Pašu līdzekļu daļas finansējums tiks nodrošināts ņemot ilgtermiņa kredītu uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem un procentu likmi 6,9%.

Projekta realizācijai tiks ņemts īstermiņa kredīts, ERAF daļas priekšfinansēšanai 96 744,77 LVL apmērā un PVN 77 308,44 LVL segšanai, ar termiņu uz 5 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un procentu likmi 17% gadā. Tomēr ņemot vērā straujās izmaiņas tirgū pastāv risks, ka procentu likme uz līguma slēgšanas brīdi varētu būt lielāka. Īstermiņa kredītam ar šādiem nosacījumiem nevajadzētu atstāt uz novada budžetu  nozīmīgas sekas, jo pēc projekta pabeigšanas tiktu atmaksāta PVN summa un ERAF līdzfinansējums, kurus novads novirzītu aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

	8.9.Ventspils novada pašvaldības saistību līmenis ar plānoto ūdenssaimniecības projektu

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Kopā galvojumi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ilgtermiņa saistības
	312 596
	259 624
	249 344
	265 881
	256 308
	251 270
	238 633

	Citas ilgtermiņa saistības
	4 400
	4 400
	2 934
	0
	0
	0
	0

	Kopā saistības
	316 996
	264 024
	252 278
	265 881
	256 308
	251 270
	238 633

	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
	7 823 359
	7 823 359
	7 823 359
	7 823 359
	7 823 359
	7 823 359
	7 823 359

	Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem
	4,1%
	3,4%
	3,2%
	3,4%
	3,3%
	3,2%
	3,1%


Ventspils novada domes 2011. gada plānotais budžets ir 7 823 359  LVL. Līdz 2011. gadam pašvaldība izmantojot kredītus ir realizējusi 40 projektus. Ventspils novada domes saistības līdz 2011. gada sākumam sastādīja 4,05% vai 316 996 LVL no pašvaldības pašu ieņēmumiem. 

Līdz ar to pašvaldībai ir rezerve arī piesaistot ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumu, lai nodrošinātu līdzekļus pašvaldības daļas nodrošināšanai, PVN daļas segšanai un ERAF finansējuma daļas priekšfinansēšanai, ar nosacījumu, ja pamatbudžeta nodokļu un pārējie ieņēmumi saglabājas prognozētajā līmenī.
Analizējot Ventspils novada domes kredītsaistību ietekmi uz budžetu, ņemot vērā kredītu, kas nepieciešams ūdenssaimniecības projekta pašvaldības daļas nodrošināšanai, redzams, ka tās 2014. gadā nepārsniegs 3,4% robežu no plānotā novada budžeta, 2015. gadā – 3,3% no plānotā novada budžeta, bet turpmākajos gados zem  3,2% no novada budžeta . 
Ventspils novada pašvaldība no 2010.gada 5.oktobra ir reģistrējusies kā PVN maksātājs, PVN maksātāja numurs ir LV90000052035. 

PVN nodrošināšanai tiks ņemts īstermiņa kredīts. PVN atgūšana ir plānota atbilstoši pastāvošajā likumdošanā noteiktajos termiņos, tomēr, lai samazinātu slogu uz pašvaldību saistībām pieprasot kredītu tas formāli tiks pieprasīts ar atmaksas termiņu 5 gadi. 

	8.10. Projekta finansēšanas plāns (LVL)

	Gads
	Kopējās izmaksas
	Neattiecināmās izmaksas
	Kopējās attiecināmās izmaksas
	Publiskās izmaksas

	
	
	
	
	ERAF / KF finansējums
	Pārējais finansējums

	
	
	
	
	
	Pašvaldības  finansējums

 

	2011
	7 930,00
	1 430,00
	6 500,00
	5 525,00
	85,00%
	975,00
	15,00%

	2012
	294 545,82
	53 114,82
	241 431,00
	205 216,35
	85,00%
	36 214,65
	15,00%

	2013
	126 234,62
	22 763,62
	103 471,00
	87 950,35
	85,00%
	15 520,65
	15,00%

	Kopā
	428 710,44
	77 308,44
	351 402,00
	298 691,70
	85.00%
	52 710,30
	15.00%


Lielāko daļu no prioritārās investīciju programmas izmaksām sastāda ERAF finansējums 298 691,70 LVL apmērā. Nepieciešamais novada domes finansējums ir 52 710,30 LVL attiecināmo izmaksu segšanai un  77 308,44 LVL neattiecināmo izmaksu (PVN daļas) segšanai. 

Finanšu modelī ir analizēti ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem un izdevumi, kuri saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un analīzes rezultātā projekta naudas plūsma ir pozitīva visos gados, tādejādi var uzskatīt, ka finanšu analīze atbilst Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 606 1.pielikuma izvirzītajām prasībām.
	8.11. Finanšu rādītāju analīze

	
	Bez Kopienas palīdzības
(FRR/C)
A
	Ar Kopienas palīdzību
(FRR/K)
B

	Finansiālā ienesīguma norma (%)
	-2,1%
	Nevar aprēķināt

	Tīrā pašreizējā vērtība (LVL)
	-112 478,86
	214 769,31


Galvenie finanšu analīzes rezultāti parāda, ka FNPV/C ir negatīvs, bet FNPV/K – pozitīvs, kas apliecina, ka projekts nav īstenojams bez papildus finansiālā atbalsta, bet tai pat laikā tas ir būtisks no sociālā un apkārtējās vides viedokļa un tā realizēšanai ir pozitīva ietekme. Finansiālo ienesīguma normu raksturojošie radītāji (FRR/C ir -2,1%, FRR/K - nevar aprēķināt) parāda, ka veicot investīcijas ciema ūdenssaimniecības sakārtošanā, ieguldītās investīcijas tiks izmantotas efektīvi, projekts ir ilgtspējīgs un tā finansiālā dzīvotspēja ir laba, tomēr tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.    

Ekonomiskie ieguvumi

PIP rezultātā 253 Usmas ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens nepārtraukta piegāde un  241 Usmas ciema iedzīvotājam - atbilstoša notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana. 
Galvenie ieguvumi būs sekojoši:

· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, nodrošinās iespēju 253 patērētājiem izmantot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un samazinās ūdens zudumus

· kanalizācijas sistēmas sakārtošana, izbūvējot jaunu NAI un rekonstruējot kanalizācijas tīklus, nodrošinās iespēju iedzīvotājiem izmantot kvalitatīvas centralizētās notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus
· ūdenssaimniecības sakārtošana kopumā samazinās ekspluatācijas izmaksas, jo samazināsies avāriju skaits, ūdens zudumi un jaunu atbilstošas jaudas NAI uzstādīšana būtiski samazinās elektroenerģijas patēriņa izmaksas. 
· kopumā projekta realizācija sekmēs vietējo ekonomisko attīstību, jo tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte uzņēmumiem, tādējādi veicinot jaunu investīciju piesaisti.

Risku analīze

Institucionālie riski:

· Tā kā bieži tiek mainītas procedūras, tad var rasties situācija, ka novada domes un pagasta pārvaldes darbinieki nepārzina visas prasības. Riska mazināšanai tiek plānots vajadzības gadījumā piesaistīt speciālistus, kā arī izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. Darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras rīkotos seminārus.

Administratīvie riski:

· Pašlaik nezināma ietekme (negatīva vai pozitīva) varētu būt no spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām. Ņemot vērā Latvijas situāciju būvniecības nozarē (dažkārt nepietiekami finansiālie resursi iesākto projektu tālākai būvniecībai un pabeigšanai, ierobežotas kredītņemšanas iespējas, maksātnespējas risks), uzņēmējam varētu būt nepietiekami resursi projekta efektīvai, savlaicīgai un kvalitatīvai ieviešanai, tāpēc uzņēmēja izvēle ir ļoti nozīmīgs priekšnoteikums kvalitatīvai projekta realizācija.

Tehniskie un tehnoloģiskie riski:

· Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā – notekūdeņu apjoms ir prognozēts tā, lai pietuvotos vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam apjomam. Tomēr pastāv neliels risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks dzeramā ūdens un notekūdeņu apjoms. Lai samazinātu šī riska ietekmi, NAI jaudas aprēķinātas ar rezervi. 

· Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku. – Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2012. gada vidū. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.
· Pie tehniskajiem ieviešanas riskiem var pieskaitīt arī sagatavoto iepirkuma dokumentu, tehnisko projektu un būvdarbu kvalitāti. Ja minētais nav veikts atbilstošā līmenī, dokumenti un darbi ir jāpārstrādā/jāpārbūvē, un tas ir saistīts gan ar papildus laika n nepieciešamību, gan atsevišķos gadījumos ar budžeta palielināšanos un līgumu jautājumu risināšanu.
Finanšu riski:

· Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē – Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā atšķirība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, Konsultants izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē. 

· Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma – projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Finanšu analīzes modelī tarifi aprēķināti atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (19.05.2011). Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pašvaldībai būs jāveic precīza uzskaite un jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

· Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu – Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

· Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu – Ventspils novada domes aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Usmas ciemā neradītu saistību limita pārsniegumu. 

Galvenie pasākumi finanšu risku mazināšanai:

· Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana – būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs. 

· Finansējuma nodrošināšana projekta izmaksu segšanai – lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (2,66% no aprēķinātajām būvdarbu izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. Konsultants prognozē, ka noteiktā rezerve ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.

· Ar izpildes darbiem saistītie riski – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu. Ievākt informāciju par citu pašvaldību pieredzi sadarbojoties ar konkrētajiem būvniekiem. 
VI. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI

Prioritārās investīciju programmas īstenošana Usmas ciemā atstās labvēlīgu ietekmi uz fizisko un antropogēno vidi, ierobežos potenciālos vides piesārņojuma avotus, veidos labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanai. Kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras sakārtošana nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti, kā arī uzlabos vides stāvokli Usmas ciemā kopumā. Realizējot prioritāro investīciju programmu, tiks būtiski samazināti dzeramā ūdens zudumi un iedzīvotājiem tiks nodrošināta atbilstoša notekūdeņu novadīšana, savākšana un attīrīšana. Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs Ventspils novada Usmas pagasta tēlu kopumā un padarīs vidi pievilcīgāku dzīvošanai un uzņēmējdarbībai.

Saskaņā ar 2011. gada 20.aprīļa Ventspils reģionālās vides pārvaldes vēstuli Nr.9.5.-31./164 projektam nav nepieciešams veikt ietekmi uz vidi novērtējumu. Projekta teritorijā nav aizsargājamu dabas teritoriju.
	9.1. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi 

	  Rādītājs
	  Paskaidrojumi
	  Esošais līmenis
	  Līmenis pēc projekta īstenošanas

	Ūdensapgāde

	Elektrības patēriņš ūdensapgādei
	kWh/gadā

kWh/1m3
	9 300 kWh/gadā

0,5 kWh/1m3
	6 990 kWh/gadā

0,5 kWh/1m3

	Paceltais dzeramā ūdens apjoms
	m3/gadā
	18 276 m3/gadā
	13 980 m3/gadā

	Zudumi ūdensapgādes sistēmā
	% no visa tīklā padotā
	vidēji 20-30% gadā, no tiem 10-23% avāriju rezultātā un 7-10% skalojamie ūdeņi
	15%, no tiem ~7-10% tehniskie ūdens zudumi

	Kvalitatīvs dzeramais ūdens
	% no visa tīklā padotā
	Centra sistēmā - 100%
Ausekļa sistēmā 

– 0% 

	Centra sistēmā - 100%
Ausekļa sistēmā 

– 0%

	apkalpes zona
	pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita
	95%
	95%

	apgādes ilgums
	nepārtraukti 24 stundas diennaktī
	24h/dnn
	24h/dnn

	Ūdens kvalitāte
	atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām
	Atbilst
	Atbilst

	
	Dzelzs 
	<0,2 mg/l (pamatojoties uz testēšanas pārskatu pēc ŪAS, pie patērētāja analīzes rādītājā dzelzs pēc 2009.gada kad tika uzstādītas ŪAS nav veiktas)
	<0,2 mg/l

	
	Duļķainība
	<3,0 NTU
	<3,0 NTU

	spiediens
	minimālais spiediens - 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās
	Jā
	Jā

	plūsmas rādītājs
	minimālais plūsmas rādītājs - 7,2 l/min pie patērētāja
	Jā
	Jā

	apgādes stabilitāte (drošība)
	stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas var rasties stacijas un iekārtu darbības traucējumu vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nav ilgāks par 6 stundām. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai
	Jā, ūdens sagatavošanas stacija ir aprīkota ar visām nepieciešamajām iekārtām
	Jā, ūdens sagatavošanas stacija ir aprīkota ar visām nepieciešamajām iekārtām


	9.2. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi 

	  Rādītājs
	  Paskaidrojumi
	    Esošais līmenis
	  Līmenis pēc projekta īstenošanas

	Kanalizācija

	Notekūdeņu daudzums 
	m3/gadā
	16 886 m3/gadā 
	10 403 m3/gadā

	Savākto notekūdeņu apjoms
	% no visiem notekūdeņiem
	91%
	91%

	Attīrīto notekūdeņu apjoms 
	% no savākto notekūdeņu daudzuma
	100%
	100%

	Infiltrācija notekūdeņu sistēmā
	%
	Infiltrācijas uzskaitījums netiek veikts, bet, pamatojoties uz aprēķiniem aptuveni 35-44%
	15%

	Elektrības patēriņš kanalizācijai
	kWh/gadā

kWh/1m3
	47 085 kWh/gadā

2,7 kWh/1m3
	11 443 kWh/gadā

1,1 kWh/1m3

	apkalpes zona
	pieslēgumu skaits (procentos)
	91% 
	91%



	pārplūšana (hidrauliska)
	pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados
	Jā, tiek nodrošināts
	Jā, tiek nodrošināts

	pārplūšana (iekārtu darbības traucējumi)
	pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums, ja radušies stacijas vai iekārtu darbības traucējumi, nedrīkst būt biežāk kā reizi 5 gados
	Jā, tiek nodrošināts
	Jā, tiek nodrošināts

	standarti attiecībā uz izplūstošajiem notekūdeņiem
	atbilstība reģionālās vides pārvaldes prasībām
	Atbilst
	Atbilst

	
	Suspendētās vielas
	<35 mg/l
	<35 mg/l

	
	BSP
	<25 mg/l
	<25 mg/l

	
	ĶSP
	<125 mg/l
	<125 mg/l

	standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu
	atbilstība Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" prasībām.

Vides, īpaši augsnes, aizsardzība, izmantojot notekūdeņu dūņas (lauksaimniecībā, dārzniecībā, mežsaimniecībā).

Neizmantojamās dūņas noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla
	Notekūdeņu dūņas, nosēdumi no bioloģisko dīķu un kanalizācijas tīklu tīrīšanas tiek izvietoti bijušā cūku kompleksa mēslu tvertnē, kas atrodas uz pagastam piederošas zemes 

	Pēc jauno NAI uzstādīšanas tiek plānots slēgt līgumu ar SIA „Ugāles nami” par notekūdeņu dūņu izvešanu.  



Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies, bet kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies, jo samazināsies dzeramā ūdens zudumi, kā arī samazināsies iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņš (paaugstinoties tarifam par dzeramā ūdens patēriņu, iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk un būs ieinteresēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, lai norēķinātos par reāli patērēto ūdeni). Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots 15%. 

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies, jo tiks uzstādītas atbilstošas jauda NAI esošās KSS vietā. Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņiem uz vienu 1 m3 elektroenerģijas patēriņš būs 1,1 kWh. Tiek plānots, ka elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies par aptuveni 60%. 
Tā kā projekta ietvaros jauni patērētāji netiks pievienoti, kā arī notekūdeņu kvalitāte kopumā saglabāsies esošo rādītāju robežās, tad prioritārās programmas īstenošana neietekmēs piesārņojuma palielinājumu vai samazinājumu, bet paliks tajās pašās robežās kā pirms projekta īstenošanas (tabula nr. 9.3.). 

	9.3. Piesārņojuma slodze 

	Notekūdeņu novadīšanas ietekmes uz vidi:
	SV
	BSP
	ĶSP
	Pkop
	Nkop

	NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma slodze (t/gadā)
	1,8
	1,7
	3,7
	0,12
	0,42

	Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas slodze (t/gadā)
	0,2
	0,1
	0,6
	0,04
	0,23

	Vides piesārņojuma samazinājums t/gadā
	1,6
	1,6
	3,1
	0,09
	0,19

	Vides piesārņojuma samazinājums %
	91%
	94%
	84%
	70%
	46%


Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai. 

Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā

Prioritārā investīciju programmas realizācijas Usmas ciemā nodrošinās atbilstību ES direktīvu un LR likumdošanas prasībām. Prioritārās investīciju programmas ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā ir apkopots zemāk redzamajā tabulā.  

	9.4. Prioritārās investīciju programmas atbilstība ES direktīvu prasībām

	Projekta apraksts
	Mērķis sasniegt atbilstību ES direktīvu prasībām

	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 3100m
	Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.


	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2300m 
	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde. 



	Jaunu NAI izbūve, 45 m3/dnn
	Kanalizācijas sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde.



VII. VISPĀRĪGĀ IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVNIECĪBAI

	Komponente
	Vienība
	Izmaksas, Ls

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 45 m3/dnn
	
	49 600

	Zemes darbi
	340m2
	2780

	Veco KSS demontāža
	objekts
	1500

	Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža
	komplekts
	31400

	Grodu akas notekūdeņu no izsmeļamajām bedrēm pieņemšanai, 2 

gab. 
	komplekts
	800

	Vadības skapis
	gab.
	1790

	Elektroinstalācijas uzstādīšana
	objekts
	1850

	Iežogojums un vārti
	gab.
	3800

	Piebraucamā ceļa sakārtošana
	550 m2
	2880

	Izplūdes vietas ierīkošana
	10 m
	500

	Labiekārtošana
	objekts
	2300


	Komponente
	Seguma atjaunošanas veids
	Vienība
	Vienas vienības izmaksas, Ls

	Ūdensvada cauruļvadi (materiāls, diametrs mm)
	
	
	 

	PE, 50
	Zālājs
	m
	33

	PE, 50
	Grants
	m
	35

	PE, 50
	Asfalts
	m
	48

	PE, 65
	Zālājs
	m
	35

	PE, 65
	Grants
	m
	37

	PE, 65
	Asfalts
	m
	50

	PE, 100
	Zālājs
	m
	38

	PE, 100
	Grants
	m
	40

	PE, 100
	Asfalts
	m
	53

	PE, 150
	Zālājs
	m
	41

	PE, 150
	Grants
	m
	43

	PE, 150
	Asfalts
	m
	56

	Kanalizācijas cauruļvadi (materiāls, diametrs mm)
	
	
	

	Pašteces vadi
	
	
	 

	PVC, 150
	Zālājs
	m
	55

	PVC, 150
	Grants
	m
	57

	PVC, 150
	Asfalts
	m
	71

	PVC, 200
	Zālājs
	m
	59

	PVC, 200
	Grants
	m
	61

	PVC, 200
	Asfalts
	m
	75


*Augstākminētās cenas ņemtas par pamatu ņemot apkopoto informāciju par būvnieku 2010. gada ūdenssaimniecības būvniecības konkursos piedāvātajām izmaksām līdzīgās apdzīvotās vietās, ņemot vērā makroekonomisko rādītāju ietekmi un rezultātā iegūstot projekta īstenošanas gada cenas. 

Ūdensvada rekonstrukcija ieskaitot armatūru un nepieciešamās kameras, pievienošanās esošiem ūdensvadiem, zem gruntsūdeņiem, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.

Pašteces kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija no polimērmateriālu caurulēm, ieskaitot skatakas, zem gruntsūdeņiem, esošo pieslēgumu pievienošana, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā. 
� Ausekļa urbuma sistēmā analīzes netiek veiktas pamatojoties uz MK not. Nr. 235 6.punktu, kas nosaka, ka “Noteikumu prasības neattiecas uz dzeramo ūdeni, ko iegūst atsevišķās ieguves vai piegādes vietās, kuras izmanto mazāk par 50 personām vai kuru piegādes apjoms nepārsniedz 10 m3 diennaktī.”. Tādejādi kvalitātes monitorings Ausekļa urbuma sistēmā var netikt veikts. Pamatojoties uz urbuma pasē norādīto informāciju, no urbuma paceltajā ūdenī tiek pārsniegti rādītāji dzelzs. IIP ietvaros ir paredzēts Ausekļa sistēmu pievienot Centra ūdensapgādes sistēmai. 
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