
Protokols Nr.1. Būvprojekts „Pašvaldības autoceļa „Jaundobēji - Rinda” rekonstrukcija, Ances pagastā, Ventspils novadā” 1(2) 

Darba apspriede 
Būvprojekts „Pašvaldības autoceļa „Jaundobēji - Rinda” rekonstrukcija, Ances pagastā, Ventspils 
novadā” (turpmāk Būvprojekts) 
Datums:  10.06.2014. Laiks:  13:30 – 14:30 Protokols Nr.1 

Vieta: Ventspils novada pašvaldība (turpmāk VNP), Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 
DALĪBNIEKI:   
Vārds, uzvārds Amats Uzņēmums Tālrunis, e-pasts 

Andris 
Šlangens  

Komunālās nodaļas 
(turpmāk KN) vadītājs  

VNP 26439539 
andris.slangens@ventspilsnd.lv 

Imants Baņķis Valdes loceklis un 
būvprojekta vadītājs 

SIA „SPI-Ventspils” (turpmāk 
SPI) 

29511990, ventspils@spi.lv 

Māris Priekulis Projektētājs SPI ventspils@spi.lv 
 

Nr.  Risināmie jautājumi, problēmas un pieņemtie lēmumi 

1.  Vispārīga informācija: 
1. Nodalījuma joslas normālais platums ~ 11 m ÷ 12 m (atsevišķas vietas ~ 16 m) pie karjera aptuveni 

100m garā posmā ~ 7,5 m ÷ 8 m (aptuveni 200m garā posmā ~ 0,5 m ÷ 3 m karjers atrodas 
nodalījuma joslā). Nodalījuma josla ceļa līkumos ir lauzīta, grāvju izveidei daudzviet nepietiek vietas. 

2. Atsevišķos posmos ceļa segums pavasarī bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī (atradās zem ūdens, vai bija 
pārmitrināts). 

3. Ances pagasts ir veicis esošās transporta līdzekļu intensitātes uzskaiti. VAS „Latvijas valsts mežiem” 
ir plānots karjers ar pieslēgumu projektējamajam ceļam (palielina kravas transporta intensitāti par 
~20 tr.l./d.n.), kā arī kokmateriālu izvešanas transports. 

4. VNP „Ventspils novada būvvaldes” (turpmāk Būvvaldes) 14.03.2014. „Plānošanas un arhitektūras 
uzdevuma” (turpmāk PAU) Nr.35/14/IZ613 punktos uzskaitītais: 
− 2.8.4. „Nav pieļaujama ceļa klātnes paaugstināšana virs esošā līmeņa”. – (Nepamatoti sadārdzina 

ceļa izbūvi. Skatīt SPI piedāvātos Būvprojekta risinājums). 
− 2.8.4. „Nav pieļaujama virszemes ūdeņu nopludināšana uz blakus esošajiem zemes gabaliem”. 

„Jāparedz sāngrāvju ierīkošana un ūdeņu novadīšana meliorācijas grāvjos”. – (Sāngrāvju ūdeņu 
novadīšana meliorācijas grāvjos iespējama ļoti īsos posmos. Skatīt SPI piedāvātos Būvprojekta 

risinājums). 
− 4.4.2) Projekta sastāvā iekļaujamas īpašuma piederības vai lietošanas tiesības apliecinošu 

dokumentu kopijas, tai sk. par privātīpašumiem, ja tādi būvniecības laikā tiek skarti. – (~200m 
posmā pie karjera esošais ceļš ir ārpus nodalījuma joslas (nodalījuma josla ~ 8 m plata). Karjera 
nogāze atrodas ceļa nodalījuma joslā ~ 3 m. Skatīt SPI piedāvātos Būvprojekta risinājums.) 

5. A/s „Sadales tīkls” Rietumu reģiona 03.04.2014. vēstules Nr.30EF40-06.04/412 punkts Nr. 14. 
„Nodrošināt gabarītu 20kV un esošos 0,4kV līniju gabarītus (ja netiek veikta pārbūve par kabeļlīniju) 

šķērsojumam ar ielām un ceļiem ne mazāku kā 7m. Paredzēt pāreju pārbūvi, ja ap balstiem tiek 

pazemināts esošais zemes līmenis”. – (Skatīt SPI piedāvātos Būvprojekta risinājums). 
2.  VNP KN apstiprina sekojošus SPI piedāvātos Būvprojekta risinājumus un parametrus: 

1. Paredzēt risinājumus, lai netiktu skarti īpašumi ārpus ceļa nodalījuma joslas. 
2. Projektētais ātrums 40 km/h. 
3. Aprēķina transports atbilstoši „Ceļu satiksmes noteikumiem” „Pieļaujamie transportlīdzekļu 

(transportlīdzekļu sastāvu) gabarīti (ar kravu vai bez tās), faktiskā masa un ass slodze”. Nelabvēlīgos 
laika apstākļos nepieciešams uzstādīt ceļazīmes „Masas ierobežojums”. 

4. Ceļa konstrukcijas (brauktuve, nogāzes, sāngrāvji ievalkas u.c.) izvietojamas ceļa nodalījuma joslā, 
neskarot blakus esošos zemju īpašumus. 

5. Saglabājams (orientējoši) esošais normālprofils: 
− NP 3,5 no „Jaundobējiem” līdz karjeram (L ~ 1,2 km), izveidojot transportlīdzekļu izmainīšanās 

vietas atbilstoši LVS (ik pēc 500m). 
− NP 5,5 (6,0) no karjera līdz „Rindai” (L ~ 3,5 km). 

6. Saglabājamas esošās plāna līknes min R = 80 m. Brauktuves paplašinājumus plāna līknēs neveidot 
(neliela satiksmes intensitāte un šaura nodalījuma josla). 

7. Saglabājami esošie ceļa garenkritumi maks. 7%. 
8. Veicama ceļa nodalījuma joslas attīrīšana nocērtot kokus un krūmus Neparedzēt tīrīt mežu ārpus ceļa 

nodalījuma joslas (sānu, tuvošanās, apdzīšanas redzamības nodrošināšanai). 
9. Paaugstināt garenprofilu par ~ 0,1 m ÷ 0,4 m, izņemot dažas lokālas vietas (EPL, apbūve u.c.). Esošo 

ceļa virsmu noplanēt un papildināt ar grants šķembu maisījumu (nevis pilnībā nomainīt segas 
konstrukciju uz esošajām atzīmēm).  



Protokols Nr.1. Būvprojekts „Pašvaldības autoceļa „Jaundobēji - Rinda” rekonstrukcija, Ances pagastā, Ventspils novadā” 2(2) 

Nr.  Risināmie jautājumi, problēmas un pieņemtie lēmumi 

10. Saglabāt esošos ceļa un zemes virsmas augstumus pie esošo 20kV un 0,4kV līnijām. 
11. Iespēju robežās meliorācijas grāvju tuvumā veidot sāngrāvjus, bet pārējā posmā veidot iesūcināšanas 

ievalkas. 
12. Nomainīt visas esošās caurtekas (arī tās, kas nav uzrādītas topogrāfiskajā plānā). Zem ceļa zemākajās 

reljefa vietās paredzēt jaunas savienojošās caurtekas. 
13. Pielietot VAS „Latvijas Valsts Ceļi” izstrādātās “Ceļu specifikācijas 2014”. 
14. Paredzēt ekonomiski pamatotus risinājumus, atbilstoši paredzamajām transporta slodzēm. 

3.  Apspriedē SPI kopā ar VNP Būvvaldi Ances pagasta (Popes pagasta teritorijā - ar Popes pagasta) 
pārvaldniekiem: 
1. Precizēt augstāk uzskaitītos PAU punktus. 
2. Apstiprināt SPI piedāvātos Būvprojekta risinājums. 
3. Saskaņot sekojošo: 

a) Esošā un prognozētā transporta intensitāte. 
b) Ceļa šķērskritums. 
c) Meliorācijas grāvji. Caurtekas, to materiāls un diametrs. Grāvju tīrīšana ārpus darba robežām. 
d) Grāvja izveide ārpus darba robežām (L ~ 100 m), savienojot ar Popes pagasta grāvjiem. 
e) Karjera daļas (B ~ 0,5 m ÷ 3 m, L ~ 200 m, H ~ 5 m÷ 8 m), kas atrodas ceļa nodalījuma joslā, 

aizbēršana un nogāzes nostiprināšana. 
f) Ceļiem bez seguma (arī tiem, kas nav uzrādīti topogrāfiskajā plānā) neparedzēt nobrauktuves. 

 
 
 
Apspriedes vadītājs: Imants Baņķis (paraksts) 
(2014-06-12 18:30) 



Protokols Nr.2. Būvprojekts „Pašvaldības autoceļa „Jaundobēji - Rinda” rekonstrukcija, Ances pagastā, Ventspils novadā” 1(2) 

Darba apspriede 

Būvprojekts „Pašvaldības autoceļa „Jaundobēji - Rinda” rekonstrukcija, Ances pagastā, Ventspils 
novadā” (turpmāk Būvprojekts) 
Datums:  18.06.2014. Laiks:  10:00 – 12:30 Protokols Nr.2 

Vieta: Būvprojekta objektā 
DALĪBNIEKI:   
Vārds, uzvārds Amats Uzņēmums Tālrunis, e-pasts 

Inārs Bērtulsons  Pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks  

Ventspils novada pašvaldība 
(turpmāk VNP) 

29116929, 63629420 
inars.bertulsons@ventspilsnd.lv 

Normunds Māls Arhitekta palīgs VNP Būvvalde. 29191766, 63629456 
normunds.mals@ventspilsnd.lv 

Ingrīda 
Zandmane 

Būvinspektore VNP Būvvalde. 29344014, 63629466 
ingrida.zandmane@ventspilsnd.lv 

Aira Kajaka Pārvaldes vadītāja VNP Ances pagasta pārvalde. 29463773, 63630180 
aira.kajaka@ventspilsnd.lv 

Imants Baņķis Valdes loceklis un 
būvprojekta vadītājs 

SIA „SPI-Ventspils” (turpmāk 
SPI) 

29511990, ventspils@spi.lv 

Māris Priekulis Projektētājs SPI ventspils@spi.lv 
 

Nr.  Risināmie jautājumi, problēmas un pieņemtie lēmumi 

1.  Vispārīga informācija: 
1. Nodalījuma joslas normālais platums ~ 11 m ÷ 12 m (atsevišķas vietas ~ 16 m) pie karjera aptuveni 

100m garā posmā ~ 7,5 m ÷ 8 m (aptuveni 200m garā posmā ~ 0,5 m ÷ 5,5 m karjers atrodas 
nodalījuma joslā). Nodalījuma josla ceļa līkumos ir lauzīta, grāvju izveidei daudzviet nepietiek vietas. 

2. Atsevišķos posmos ceļa segums pavasarī bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī (atradās zem ūdens, vai bija 
pārmitrināts). 

3. Ances pagasts ir veicis esošās transporta līdzekļu intensitātes uzskaiti. VAS „Latvijas valsts mežiem” 
ir plānots karjers ar pieslēgumu projektējamajam ceļam (palielina kravas transporta intensitāti par 
~20 tr.l./d.n.), kā arī kokmateriālu izvešanas transports. 

4. VNP „Ventspils novada būvvaldes” (turpmāk Būvvaldes) 14.03.2014. „Plānošanas un arhitektūras 
uzdevuma” (turpmāk PAU) Nr.35/14/IZ613 punktos uzskaitītais: 
− 2.8.4. „Nav pieļaujama ceļa klātnes paaugstināšana virs esošā līmeņa”. – (Nepamatoti sadārdzina 

ceļa izbūvi. Skatīt SPI piedāvātos Būvprojekta risinājums). 
− 2.8.4. „Nav pieļaujama virszemes ūdeņu nopludināšana uz blakus esošajiem zemes gabaliem”. 

„Jāparedz sāngrāvju ierīkošana un ūdeņu novadīšana meliorācijas grāvjos”. – (Sāngrāvju ūdeņu 
novadīšana meliorācijas grāvjos iespējama ļoti īsos posmos. Skatīt SPI piedāvātos Būvprojekta 

risinājums). 
− 4.4.2) Projekta sastāvā iekļaujamas īpašuma piederības vai lietošanas tiesības apliecinošu 

dokumentu kopijas, tai sk. par privātīpašumiem, ja tādi būvniecības laikā tiek skarti. – (~200m 
posmā pie karjera esošais ceļš ir ārpus nodalījuma joslas (nodalījuma josla ~ 8 m plata). Karjera 
nogāze atrodas ceļa nodalījuma joslā ~ 3 m. Skatīt SPI piedāvātos Būvprojekta risinājums.) 

5. A/s „Sadales tīkls” Rietumu reģiona 03.04.2014. vēstules Nr.30EF40-06.04/412 punkts Nr. 14. 
„Nodrošināt gabarītu 20kV un esošos 0,4kV līniju gabarītus (ja netiek veikta pārbūve par kabeļlīniju) 

šķērsojumam ar ielām un ceļiem ne mazāku kā 7m. Paredzēt pāreju pārbūvi, ja ap balstiem tiek 

pazemināts esošais zemes līmenis”. – (Skatīt SPI piedāvātos Būvprojekta risinājums). 
2.  VNP, Būvvalde un Ances pagasta pārvalde apstiprina sekojošus SPI piedāvātos Būvprojekta risinājumus 

un parametrus: 
1. Paredzēt risinājumus, lai netiktu skarti īpašumi ārpus ceļa nodalījuma joslas. 
2. Projektētais ātrums 40 km/h. 
3. Aprēķina transports atbilstoši „Ceļu satiksmes noteikumiem” „Pieļaujamie transportlīdzekļu 

(transportlīdzekļu sastāvu) gabarīti (ar kravu vai bez tās), faktiskā masa un ass slodze”. Nelabvēlīgos 
laika apstākļos nepieciešams uzstādīt ceļazīmes „Masas ierobežojums”. 

4. Ceļa konstrukcijas (brauktuve, nogāzes, sāngrāvji ievalkas u.c.) izvietojamas ceļa nodalījuma joslā, 
neskarot blakus esošos zemju īpašumus. 

5. Saglabājams (orientējoši) esošais normālprofils: 
− NP 3,5 no „Jaundobējiem” līdz karjeram (L ~ 1,2 km), izveidojot transportlīdzekļu izmainīšanās 

vietas atbilstoši LVS (ik pēc 500m). 
− NP 6,0 no karjera līdz „Rindai” (L ~ 3,5 km). 

6. Saglabājamas esošās plāna līknes min R = 80 m. Brauktuves paplašinājumus plāna līknēs neveidot 
(neliela satiksmes intensitāte un šaura nodalījuma josla). 



Protokols Nr.2. Būvprojekts „Pašvaldības autoceļa „Jaundobēji - Rinda” rekonstrukcija, Ances pagastā, Ventspils novadā” 2(2) 

Nr.  Risināmie jautājumi, problēmas un pieņemtie lēmumi 

7. Saglabājami esošie ceļa garenkritumi maks. 7%. 
8. Veicama ceļa nodalījuma joslas attīrīšana nocērtot kokus un krūmus Neparedzēt tīrīt mežu ārpus ceļa 

nodalījuma joslas (sānu, tuvošanās, apdzīšanas redzamības nodrošināšanai). 
9. Paaugstināt garenprofilu par ~ 0,1 m ÷ 0,4 m, izņemot dažas lokālas vietas (EPL, apbūve u.c.). Esošo 

ceļa virsmu noplanēt un papildināt ar grants šķembu maisījumu (nevis pilnībā nomainīt segas 
konstrukciju uz esošajām atzīmēm).  

10. Saglabāt esošos ceļa un zemes virsmas augstumus pie esošo 20kV un 0,4kV līnijām. 
11. Iespēju robežās meliorācijas grāvju tuvumā veidot sāngrāvjus, bet pārējā posmā veidot iesūcināšanas 

ievalkas. 
12. Nomainīt visas esošās caurtekas (arī tās, kas nav uzrādītas topogrāfiskajā plānā). Zem ceļa zemākajās 

reljefa vietās paredzēt jaunas savienojošās caurtekas. 
13. Pielietot VAS „Latvijas Valsts Ceļi” izstrādātās “Ceļu specifikācijas 2014”. 
14. Paredzēt ekonomiski pamatotus risinājumus, atbilstoši paredzamajām transporta slodzēm. 

3.  VNP sniegtā informācija, norādījumi un citi nosacījumi Būvprojekta izstrādei: 
1. Autoceļa „Jaundobēji – Rinda” satiksmes intensitāte: 

− Ceļa satiksmes noslogotākais posms ir no SIA „Molits” esošā karjera uz „Rindu”. 
− SIA „Molits” esošais karjers - plānotā intensitāte ~20 kravas transports diennaktī (turpmāk kt/dn). 
− VAS „Latvijas valsts meži” jauns karjers - ~ 20 kt/dn. 
− VAS „Latvijas valsts meži” plāno izcirst 36 ha mežu - ~ 10 kt/dn. 
− Vietējā lauksaimniecības tehnika u.c. ~ 10 kt/dn. 

2. Būvprojekta robežās nav VNP piederoši meliorācijas grāvji. Informāciju par grāvjiem SPI precizēt 
LAD Ventspilī, Saules ielā 31, Jolanta Jakupāne 28640333 (vai pie Andreja Korotkova). 

3. VNP precizēs projektējamā ceļa Nr. Esošās nobrauktuves VNP reģistrētas nav.  Nodrošināt pa vienai 
nobrauktuvei uz katru īpašumu, esošajā situācija nobrauktuvju skaits daudzviet ir par lielu. 

4. VNP atsevišķus ceļa posmus papildina ar grants maisījumu katru gadu. Izskatīt iespēju pārmitrinātajos 
ceļa posmos nomainīt esošo ceļa segumu pret jaunu. 

5. Ceļa posms kur ir NP 3,5 veidojams ar vienpusēju šķērskritumu - NP 6,0 ar divpusēju šķērskritumu. 
Atbilstoši projektētajam ātrumam 40 km/h virāžas plāna līknēs nav nepieciešamas. SPI precizēt 
šķērskritumu risinājumus turpmākajā Būvprojekta izstrādes laikā. 

6. Caurtekas: 
− Iebūvēt plastmasas caurtekas diametrs D ≥ 500, un ne mazāku par esošo D. 
− Iebūvēt normatīvi nepieciešamajā dziļumā zem brauktuves segas. 
− Neparedzēt caurtekas uz SIA „Molits” karjeru (neatjaunot esošo caurteku), lai augstā nogāzē 

netiktu izskalots ceļš. 
− Uz esošiem ceļiem bez seguma caurtekas neparedzēt. 

4.  SPI sagatavot informāciju par SIA „Molits” karjera daļu, kas atrodas ceļa nodalījuma joslā, par karjera 
aizbēršanu un nogāzes nostiprināšanu, un nosūtīt VNP līdz 20.06.2014. 
1. VNP vēstules (PROJEKTU), adresētu SIA „Molits”, norādot nosacījumus darbu izpildei. 
2. Plāna un šķērsgriezuma shēmas. 

5.  SPI sagatavot „Nobrauktuvju sarakstu” līdz 27.06.2014., saskaņojot ar VNP Ances pagasta pārvaldes 
vadītāju Airu Kajaku (nepieciešamības gadījumā tikties uz vietas). 

6.  VNP sagatavot sekojošas vēstules un nosūta adresātiem līdz 18.07.2014. 
1. Zemes īpašniekiem, par esošo žogu pārvietošanu ārpus ceļa nodalījuma joslas. 
2. SIA „Molits”, par karjera daļas, kas atrodas ceļa nodalījuma joslā, aizbēršanu. 

3. Mednieku biedrībām, par medību torņu pārvietošana ārpus ceļa nodalījuma joslas. 
7.  Saistībā ar Būvprojekta realizāciju VNP nav plānojusi būvēt meliorācijas grāvjus ūdens atvadei ārpus ceļa 

nodalījuma joslas. 
8.  Grāvja izveidi ārpus darba robežām (L ~ 100 m), savienojot ar Popes pagasta grāvjiem Būvprojektā 

neparedzēt. 
9.  SPI nepieciešams precizēt augstāk uzskaitītos PAU punktus pie VNP Būvvaldes vadītājas Dignas Gerules 

(atvaļinājumā līdz 27.06.2014.). 
 
Apspriedes vadītājs: Imants Baņķis (paraksts) 
(2014-07-08 09:00) 



Protokols Nr.3. Būvprojekts „Pašvaldības autoceļa „Jaundobēji - Rinda” rekonstrukcija, Ances pagastā, Ventspils novadā” 1(1) 

Darba apspriede 

Būvprojekts „Pašvaldības autoceļa „Jaundobēji - Rinda” rekonstrukcija, Ances pagastā, Ventspils 
novadā” (turpmāk Būvprojekts) 
Datums:  03.07.2014. Laiks:  14:00 – 14:40 Protokols Nr.3 

Vieta: Ventspils novada pašvaldība (turpmāk VNP), Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 
DALĪBNIEKI:   
Vārds, uzvārds Amats Uzņēmums Tālrunis, e-pasts 

Digna Gerule Vadītāja VNP Būvvalde 
(turpmāk Būvvalde). 

29154788, 63629456 
digna.gerule@ventspilsnd.lv 

Normunds Māls Arhitekta palīgs Būvvalde 29191766, 63629456 
normunds.mals@ventspilsnd.lv 

Andris 
Šlangens  

Vadītājs  VNP Komunālās nodaļa 26439539 
andris.slangens@ventspilsnd.lv 

Imants Baņķis Valdes loceklis un 
būvprojekta vadītājs 

SIA „SPI-Ventspils” (turpmāk 
SPI) 

29511990, ventspils@spi.lv 

 

Nr.  Risināmie jautājumi, problēmas un pieņemtie lēmumi 

1.  Apspriede sarīkota, lai precizētu Būvprojekta „Plānošanas un arhitektūras uzdevumu” (turpmāk PAU). 
2.  SPI informē par esošo situāciju: 

1. Ceļš izbūvēts vairāk kā pirms ~30-40 gadiem, ceļam planēts esošais materiāls (bez pievestā materiāla). 
Ceļš daudzviet ir līdz 0,3 m zemāks par apkārtējo reljefu (izveidojies kā „grāvis”), ceļa malās 
apaugumi līdz 0,5 m. 

2. Saskaņā ar 06.2014. veiktajiem „Ģeotehniskās izpētes” datiem, gruntis zem ceļa un ceļa apkārtnē ir 
ļoti labi filtrējošas (k.f. = 1,5 ÷ 2,5 m/dn), grunts ūdeņi netika konstatēti. 

3.  Būvvalde apstiprina SPI piedāvātos Būvprojekta risinājumus: 
1. Pamatojoties uz ekonomiskiem apsvērumiem – veikt esošā ceļa garenprofila un šķērsprofilu planēšanu 

un virs tā veidot jaunu grants/šķembu ceļa segu (paaugstināt garenprofilu par ~ 0,1 m ÷ 0,4 m). 
2. Darbu robežās veikt esošo grāvju tīrīšanu. Pamatojoties uz to, ka darbu robežās nav meliorācijas 

grāvju, ceļa malā veidot ievalkas (īsos posmos ūdens iesūcināšanai).  
3. Zem ceļa ,zemākajās reljefa vietās, izbūvēt savienojošās caurtekas. 
4. Visus būvdarbus (brauktuves, nogāžu, ievalku, grāvju u.c. izbūvi) veikt ceļa nodalījuma joslā, neskarot 

blakus esošos zemju īpašumus. Nobrauktuvju salaidumu posmus veidot iespējami īsus (nesaskaņojot 
ar blakus esošajiem zemju īpašniekiem). 

 
 
Apspriedes vadītājs: Imants Baņķis (paraksts) 
(2014-07-08 10:10) 



Darba apspriede 

Būvprojekts „Pašvaldības autoceļa „Jaundobēji - Rinda” rekonstrukcija, Ances pagastā, Ventspils 
novadā” (turpmāk Būvprojekts) 
Datums:  15.09.2014. Laiks:  13:00 – 14:00 Protokols Nr.5 

Vieta: Ventspils novada pašvaldība (turpmāk VNP), Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 
DALĪBNIEKI:   
Vārds, uzvārds Amats Uzņēmums Tālrunis, e-pasts 

Inārs 
Bērtulsons  

Pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks  

VNP 29116929, 63629420 
inars.bertulsons@ventspilsnd.lv 

Aira Kajaka Vadītāja VNP Ances pagasta pārvalde 29463773, 63630180 
aira.kajaka@ventspilsnd.lv 

Andris 
Šlangens  

Vadītājs  VNP Komunālās nodaļa 26439539 
andris.slangens@ventspilsnd.lv 

Imants Baņķis Valdes loceklis un 
būvprojekta vadītājs 

SIA „SPI-Ventspils” 29511990, ventspils@spi.lv 

 

Nr.  Risināmie jautājumi, problēmas un pieņemtie lēmumi 

1.  Apspriede sarīkota, lai izskatītu Būvprojekta ekspertīzes atzinumu Nr.1-09/2014. un pieņemtu lēmumu. 
2.  Visi Būvprojekta ekspertīzes atzinuma norādījumi tiks ievērtēti Būvprojektā, izņemot turpmāk uzskaitītos. 
3.  Būvprojekta ekspertīzes atzinumu norādījums: 

Precizēt un atkārtoti izvērtēt projektējamā ceļa posma „Brieži – Rinda” zemes klātnes normālprofila NP6,0 

pielietojumu, jo projekta GP daļas paskaidrojuma raksta p.2.2. minētajā LVS 190-2:2007 p.9. normālprofils NP6,0 

netiek paredzēts. Ieteikums sadarbībā ar Pasūtītāju izskatīt iespēju projektējamā ceļa posma „Brieži – Rinda” zemes 

klātnes izbūvei izmantot LVS noteikto normālprofilu NP7,5. 

Lēmums atstāt nemainīgus Būvprojekta risinājumus: 
Ceļa normāprofils tika rūpīgi, vairākkārtīgi izvērtēts un apstiprināts kopā ar Pasūtītāju, pamatojoties uz 
tehniskiem un finansiāliem apsvērumiem, neskarot īpašumus ārpus ceļa nodalījuma joslas. 
Pamatnosacījumi: 
o Šaura ceļa nodalījuma josla - normālais platums ~ 11 m ÷ 12 m, pie karjera aptuveni 100 m garā 

posmā ~ 7,5 m ÷ 8 m. 
o Ceļa nodalījuma josla ceļa līkumos ir lauzīta. 
o Ceļa būves (brauktuve, grāvji, ievalkas, nogāzes u.c.) izvietojama ceļa nodalījuma joslā. 

4.  Būvprojekta ekspertīzes atzinumu norādījums: 
Sadarbībā ar Pasūtītāju izvērtēt un rast iespēju ceļa posmā „Jaundobēji – Brieži” izmainīšanās vietu paplašinājumus 

izbūvēt ik pēc ~300-350m, jo intensīvas karjera „Brieži” gadījumā var tikt mākslīgi bremzēta smago transporta 

līdzekļu kustība un radīta nepamatota dīkstāve (projekta GP daļas paskaidrojuma raksta p.2.2.3.1.) 

Lēmums atstāt nemainīgus Būvprojekta risinājumus: 
Satiksmes intensitāte šajā posmā ir maza. Būvprojektā projektētais braukšanas ātrums - 40 km/h, un 
Būvprojektā paredzētie izmainīšanās vietu paplašinājumi ik pēc ~ 500m rada iespēju veikt drošu transporta 
līdzekļu izmainīšanos. Turklāt paredzot „biežākas” izmainīšanās vietas veicinātu cita pagasta ceļu papildus 
noslogojumu. 

5.  Būvprojekta ekspertīzes atzinumu norādījums: 
Nepieciešams atkārtoti izvērtēt projekta GP daļas paskaidrojuma raksta p.2.5.9., 2.5.11.1., 2.5.11.2. minētās segas 

konstrukcijas konstruktīvo kārtu un pamata grunts nestspējas MPa. Lai sasniegtu nepieciešamo nestspēju virs 

salizturīgās kārtas (60MPa), segas konstrukcijas izbūvē jālieto materiāli saskaņā ar "Ceļu specifikāciju 2014" 

p.5.1.3.1. prasībām "Salizturīgās kārtas būvniecība ar paredzēto nestspēju ≥ 60 Mpa"  vai p.5.1.3.2. prasībām 

"Salizturīgās kārtas būvniecība ar paredzēto nestspēju ≥ 100 Mpa vai ≥ 120 MPa". Punkta p.4.1. prasības "uz zemes 

klātnes virsmas deformācijas modulim jābūt vismaz 45 Mpa" nav jāievēro, ja izpildās prasības uz salizturīgās kārtas 

un pamata/segas šķembu maisījuma kārtām. Saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2014” p.5.2.6. tabulas 5.2-29 

aprēķinātajai IV slodzes klasei kopējais deformācijas modulis Ev2 ir 180 MPa. 

Lēmums atstāt nemainīgus Būvprojekta risinājumus: 
Būvprojekts ir rekonstrukcija, nevis jaunbūve vai pilna ceļa pārbūve. Pamatojoties uz ekonomiskiem un 
tehniskiem apsvērumiem, nepieciešams maksimāli izmantot esošos ceļa pamatnes materiālus, kā arī 
pievestus vietējos materiālus. Būvprojekta ekspertīzes atzinumā prasītajai stiprībai būtu nepieciešami kalnu 
iežu materiāli (transportējami no liela attāluma), kas savukārt vairākkārtīgi palielinātu Būvprojekta 
materiālu izmaksas. 

 
Apspriedes vadītājs: Imants Baņķis (paraksts) 
(2014-09-15 16:30) 


