Darba apspriede

Buvprojekts ,,Pasvaldibas autocela ,,Jaundobgji - Rinda’ rekonstrukcija, Ances pagasta, Ventspils
novada” (turpmak Bivprojekts)

Datums:

10.06.2014. | Laiks: | 13:30-14:30 | Protokols Nr.1

Vieta:

Ventspils novada pasvaldiba (turpmak VNP), Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

DALIBNIEKI:

Vards, uzvards | Amats Uznémums Talrunis, e-pasts

Andris

Slangens

Komunalas nodalas VNP 26439539
(turpmak KN) vaditajs andris.slangens @ventspilsnd.lv

Imants Bagkis | Valdes loceklis un SIA ,,SPI-Ventspils” (turpmak 29511990, ventspils @spi.lv

biivprojekta vaditajs SPI)

Maris Priekulis | Projekt&tajs SPI ventspils @spi.lv

Nr.

Risinamie jautdjumi, problemas un piepemtie lemumi

1. Vispariga informacija:

1.

Nodalijuma joslas normalais platums ~ 11 m + 12 m (atseviskas vietas ~ 16 m) pie karjera aptuveni
100m gara posma ~7,5m-+8m (aptuveni 200m gara posma ~0,5m+3m Kkarjers atrodas
nodalijuma josla). Nodalijuma josla cela Itkumos ir lauzita, gravju izveidei daudzviet nepietiek vietas.
AtseviSkos posmos cela segums pavasar bija loti slikta tehniska stavokli (atradas zem tdens, vai bija
parmitrinats).

Ances pagasts ir veicis esosas transporta lidzeklu intensitates uzskaiti. VAS ,,Latvijas valsts meziem”

ir planots karjers ar pieslégumu projekt&jamajam celam (palielina kravas transporta intensitati par

~20 tr.l./d.n.), ka arT kokmaterialu izveSanas transports.

VNP ,Ventspils novada buvvaldes” (turpmak Biivvaldes) 14.03.2014. ,PlanoSanas un arhitektiiras

uzdevuma” (turpmak PAU) Nr.35/14/1Z613 punktos uzskaititais:

—  2.8.4.,Nav pielaujama cela kldtnes paaugstinasana virs esosda limepa”. — (Nepamatoti sadardzina
cela izbuvi. Skatit SPI piedavatos Bitvprojekta risinajums).

— 2.8.4. . Nav pielaujama virszemes tidenu nopludinasana uz blakus esoSajiem zemes gabaliem”.
Japaredz sangravju iertkosSana un iidenu novadisana meliordcijas gravjos”. — (Sangravju tdenu
novadiSana melioracijas gravjos iesp&ama loti 1sos posmos. Skatit SPI piedavatos Bivprojekta
risinajums).

— 4.4.2) Projekta sastava ieklaujamas ipaSuma piederibas vai lietoSanas tiestbas apliecinosu
dokumentu kopijas, tai sk. par privatipasumiem, ja tadi bitvniecibas laikd tiek skarti. — (~200m
posma pie karjera esoSais celS ir arpus nodalijuma joslas (nodalfjuma josla ~ 8 m plata). Karjera
nogaze atrodas cela nodalijuma josla ~ 3 m. Skatit SPI piedavatos Biivprojekta risinajums.)

A/s ,Sadales tikls” Rietumu regiona 03.04.2014. véstules Nr.30EF40-06.04/412 punkts Nr. 14.

»Nodrosinat gabaritu 20kV un esosos 0,4kV liniju gabaritus (ja netiek veikta parbiive par kabelliniju)

Skersojumam ar ielam un celiem ne mazaku ka 7m. Paredzét pareju parbivi, ja ap balstiem tiek

pazemindts esosais zemes limenis”. — (Skatit SPI piedavatos Biivprojekta risindgjums).

2. VNP KN apstiprina sekojosSus SPI piedavatos Bitvprojekta risinajumus un parametrus:

1.
2.
3.

*

Paredzet risingjumus, lai netiktu skarti TpaSumi arpus cela nodalijuma joslas.

Projektetais atrums 40 km/h.

Aprékina transports atbilstoSi ,,Celu satiksmes noteikumiem” , Pielaujamie transportlidzekiu

(transportlidzekiu sastavu) gabariti (ar kravu vai bez tas), faktiska masa un ass slodze”. Nelabveligos

laika apstaklos nepiecieSams uzstadit celazimes ,,Masas ierobeZojums”.

Cela konstrukcijas (brauktuve, nogazes, sangravji ievalkas u.c.) izvietojamas cela nodalijuma josla,

neskarot blakus esoSos zemju TpaSumus.

Saglabajams (orient€josi) esoSais normalprofils:

— NP 3,5 no ,,Jaundobgjiem” lidz karjeram (L ~ 1,2 km), izveidojot transportlidzeklu izmainiSanas
vietas atbilstosi LVS (ik péc 500m).

— NP 5,5 (6,0) no karjera Iidz ,,Rindai” (L ~ 3,5 km).

Saglabajamas eso$as plana liknes min R = 80 m. Brauktuves paplaSinajumus plana Iikné€s neveidot

(neliela satiksmes intensitate un Saura nodalijuma josla).

Saglabajami esoSie cela garenkritumi maks. 7%.

Veicama cela nodalfjuma joslas attirisana nocertot kokus un kriimus Neparedzgt tirit mezu arpus cela

nodalijuma joslas (sanu, tuvoSanas, apdziSanas redzamibas nodroSinaSanai).

Paaugstinat garenprofilu par ~ 0,1 m + 0,4 m, iznemot daZas lokalas vietas (EPL, apbiive u.c.). EsoSo

cela virsmu noplan& un papildinat ar grants Skembu maisijumu (nevis pilniba nomainit segas

konstrukciju uz eso$ajam atzimém).
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Nr.

Risinamie jautajumi, problémas un pienemtie lemumi

10. Saglabat esoSos cela un zemes virsmas augstumus pie esoso 20kV un 0,4kV Itnijam.

11. Iespgju robezas melioracijas gravju tuvuma veidot sangravjus, bet pargja posma veidot iesticina$anas
ievalkas.

12. Nomainit visas eso$as caurtekas (arT tas, kas nav uzraditas topografiskaja plana). Zem cela zemakajas
reljefa vietas paredzet jaunas savienojosas caurtekas.

13. Pielietot VAS ,,Latvijas Valsts Celi” izstradatas “Celu specifikacijas 2014”.

14. Paredzet ekonomiski pamatotus risinajumus, atbilstosi paredzamajam transporta slodzeém.

Apspriede SPI kopa ar VNP Biivvaldi Ances pagasta (Popes pagasta teritorija - ar Popes pagasta)

parvaldniekiem:
Precizet augstak uzskaititos PAU punktus.

1.
2. Apstiprinat SPI piedavatos Biivprojekta risinajums.
3. Saskanot sekojoSo:

a)
b)
c)
d
€)

f)

Esosa un prognozeta transporta intensitate.

Cela skerskritums.

Melioracijas gravji. Caurtekas, to materials un diametrs. Gravju tiriSana arpus darba robeZam.
Gravja izveide arpus darba robezam (L ~ 100 m), savienojot ar Popes pagasta gravjiem.
Karjera dalas (B ~ 0,5 m + 3 m, L ~ 200 m, H ~ 5 m+ 8 m), kas atrodas cela nodalfjuma josla,
aizbér§ana un nogazes nostiprinasana.

Celiem bez seguma (ar1 tiem, kas nav uzraditi topografiskaja plana) neparedz€t nobrauktuves.

Apspriedes vaditajs: Imants Bankis
(2014-06-12 18:30)

(paraksts)
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Darba apspriede

Buvprojekts ,,Pasvaldibas autocela ,,Jaundobgji - Rinda’ rekonstrukcija, Ances pagasta, Ventspils
novada” (turpmak Bivprojekts)

Datums: 18.06.2014. | Laiks: | 10:00 — 12:30 Protokols Nr.2
Vieta: Biivprojekta objekta
DALIBNIEKI:
Vards, uzvards Amats Uznemums Talrunis, e-pasts
Inars Bértulsons | PaSvaldibas izpilddirektora Ventspils novada paSvaldiba 29116929, 63629420
vietnieks (turpmak VNP) inars.bertulsons @ ventspilsnd.lv
Normunds Mals | Arhitekta paligs VNP Bivvalde. 29191766, 63629456
normunds.mals @ventspilsnd.lv
Ingrida Bavinspektore VNP Biivvalde. 29344014, 63629466
Zandmane ingrida.zandmane @ventspilsnd.lv
Aira Kajaka Parvaldes vaditaja VNP Ances pagasta parvalde. 29463773, 63630180
aira.kajaka@ventspilsnd.lv
Imants Bankis Valdes loceklis un SIA ,,SPI-Ventspils” (turpmak 29511990, ventspils @spi.lv
buvprojekta vaditajs SPI)
Matris Priekulis Projektetajs SPI ventspils @spi.lv
Nr. Risinamie jautdjumi, problemas un piepemtie lemumi
1. Vispariga informacija:

1. Nodalijjuma joslas normalais platums ~ 11 m + 12 m (atseviskas vietas ~ 16 m) pie karjera aptuveni
100m gara posma ~75m-+8 m (aptuveni 200m gard posmd ~0,5m-+5,5m Kkarjers atrodas
nodalijuma josla). Nodalijuma josla cela Itkumos ir lauzita, gravju izveidei daudzviet nepietiek vietas.

2. Atseviskos posmos cela segums pavasari bija loti slikta tehniska stavokli (atradas zem tidens, vai bija
parmitrinats).

3. Ances pagasts ir veicis esosas transporta Iidzeklu intensitates uzskaiti. VAS ,,Latvijas valsts meZiem”
ir planots karjers ar pieslégumu projekt&jamajam celam (palielina kravas transporta intensitati par
~20 tr.l./d.n.), ka arT kokmaterialu izveSanas transports.

4. VNP ,Ventspils novada biivvaldes” (turpmak Biivvaldes) 14.03.2014. ,PlanoSanas un arhitektiiras
uzdevuma” (turpmak PAU) Nr.35/14/1Z613 punktos uzskaititais:

2.8.4. ,,Nav pielaujama cela kldtnes paaugstinasana virs esosd limena”. — (Nepamatoti sadardzina
cela izbuvi. Skatit SPI piedavatos Bitvprojekta risinajums).

— 2.8.4. ,Nav pielaujama virszemes iidenu nopludindsana uz blakus esosajiem zemes gabaliem”.
wJaparedz sangravju ierikoSana un tidenu novadisana melioracijas gravjos”. — (Sangravju tdenu
novadiSana melioracijas gravjos iesp&jama loti 1sos posmos. Skatit SPI piedavatos Bivprojekta
risinajums).

— 4.4.2) Projekta sastava ieklaujamas ipasuma piederibas vai lietoSanas tiesibas apliecinosu
dokumentu kopijas, tai sk. par privatipasumiem, ja tadi bitvniecibas laikd tiek skarti. — (~200m
posma pie karjera esoSais celS ir arpus nodalijuma joslas (nodalfjuma josla ~ 8 m plata). Karjera
nogaze atrodas cela nodalfjuma josla ~ 3 m. Skatit SPI piedavatos Bivprojekta risinajums. )

5. A/s ,Sadales tikls” Rietumu regiona 03.04.2014. véstules Nr.30EF40-06.04/412 punkts Nr. 14.
~Nodrosinat gabaritu 20kV un esosos 0,4kV liniju gabaritus (ja netiek veikta parbiive par kabelliniju)
Skersojumam ar ielam un celiem ne mazaku ka 7m. Paredzét pareju parbivi, ja ap balstiem tiek
pazemindts esosais zemes limenis”. — (Skatit SPI piedavatos Biivprojekta risinajums).

2. VNP, Bivvalde un Ances pagasta parvalde apstiprina sekojoSus SPI piedavatos Bitvprojekta risinajumus
un parametrus:

1. Paredzet risinajumus, lai netiktu skarti IpaSumi arpus cela nodalijuma joslas.

2. Projektétais atrums 40 km/h.

3. Aprekina transports atbilstosi ,,.Celu satiksmes noteikumiem” ,Pielaujamie transportlidzekiu
(transportlidzekiu sastavu) gabariti (ar kravu vai bez tas), faktiska masa un ass slodze”. Nelabveligos
laika apstaklos nepiecieSams uzstadit celazimes ,,Masas ierobezojums”.

4. Cela konstrukcijas (brauktuve, nogazes, sangravji ievalkas u.c.) izvietojamas cela nodalijuma josla,
neskarot blakus esoSos zemju TpaSumus.

5. Saglabajams (orient€josi) esoSais normalprofils:

— NP 3,5 no ,,Jaundobgjiem” lidz karjeram (L ~ 1,2 km), izveidojot transportlidzeklu izmainiSanas
vietas atbilstos$i LVS (ik péc 500m).

— NP 6,0 no karjera Iidz ,,Rindai” (L ~ 3,5 km).

6. Saglabajamas esoSas plana Iiknes min R = 80 m. Brauktuves paplaSinajumus plana Iikné€s neveidot
(neliela satiksmes intensitate un Saura nodalijuma josla).
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Nr. Risinamie jautajumi, problémas un pienemtie lemumi

7. Saglabajami esoSie cela garenkritumi maks. 7%.

8. Veicama cela nodalijuma joslas attiriSana nocertot kokus un kriimus Neparedzget tirit meZu arpus cela
nodalijuma joslas (sanu, tuvoS$anas, apdziSanas redzamibas nodroSinasanai).

9. Paaugstinat garenprofilu par ~ 0,1 m + 0,4 m, iznemot daZas lokalas vietas (EPL, apbiive u.c.). EsoSo
cela virsmu noplané un papildinat ar grants Skembu maisjjumu (nevis pilniba nomainit segas
konstrukciju uz eso$ajam atzimém).

10. Saglabat esoSos cela un zemes virsmas augstumus pie esoso 20kV un 0,4kV Itnijam.

11. Iespgju robezas melioracijas gravju tuvuma veidot sangravjus, bet pargja posma veidot iesticina$anas
ievalkas.

12. Nomainit visas eso$as caurtekas (art tas, kas nav uzraditas topografiskaja plana). Zem cela zemakajas
reljefa vietas paredzet jaunas savienojosas caurtekas.

13. Pielietot VAS ,,Latvijas Valsts Celi” izstradatas “Celu specifikacijas 2014”.

14. Paredzet ekonomiski pamatotus risinajumus, atbilstosi paredzamajam transporta slodzeém.

3. VNP sniegta informacija, noradijumi un citi nosactjumi Bitvprojekta izstradei:
1. Autocela ,Jaundobgji — Rinda” satiksmes intensitate:
— Cela satiksmes noslogotakais posms ir no SIA ,,Molits” esosa karjera uz ,,Rindu”.
— SIA ,,Molits” esosais karjers - planota intensitate ~20 kravas transports diennakti (turpmak k#/dn).
— VAS , Latvijas valsts meZi” jauns karjers - ~ 20 kt/dn.
— VAS ,Latvijas valsts meZi” plano izcirst 36 ha mezu - ~ 10 kt/dn.
— Vietgja lauksaimniecibas tehnika u.c. ~ 10 kt/dn.

2. Biivprojekta robezas nav VNP piederosi melioracijas gravji. Informaciju par gravjiem SPI precizét
LAD Ventspili, Saules iela 31, Jolanta Jakupane 28640333 (vai pie Andreja Korotkova).

3. VNP precizés projektéjama cela Nr. Esosas nobrauktuves VNP registrétas nav. Nodro$inat pa vienai
nobrauktuvei uz katru IpaSumu, eso$aja situacija nobrauktuvju skaits daudzviet ir par lielu.

4. VNP atseviskus cela posmus papildina ar grants maisijumu katru gadu. Izskatit iesp&ju parmitrinatajos
cela posmos nomainit esoso cela segumu pret jaunu.

5. Cela posms kur ir NP 3,5 veidojams ar vienpusgju Skérskritumu - NP 6,0 ar divpus&ju Skerskritumu.
AtbilstoSi projektetajam atrumam 40 km/h virazas plana Iikn€s nav nepiecieSamas. SPI precizéet
Skerskritumu risindjumus turpmakaja Bitvprojekta izstrades laika.

6. Caurtekas:

— Iebiivet plastmasas caurtekas diametrs D > 500, un ne mazaku par esoSo D.
— lebuvet normativi nepiecieSamaja dziluma zem brauktuves segas.
— Neparedzet caurtekas uz SIA ,Molits” karjeru (neatjaunot esoSo caurteku), lai augsta nogazé
netiktu izskalots cels.
— Uz esoSiem celiem bez seguma caurtekas neparedzeét.
4. SPI sagatavot informaciju par SIA ,Molits” karjera dalu, kas atrodas cela nodalijuma josla, par karjera

aizbér§anu un nogazes nostiprinasanu, un nositit VNP Iidz 20.06.2014.

1. VNP véstules (PROJEKTU), adresétu SIA ,,Molits”, noradot nosacijumus darbu izpildei.

2. Plana un Skérsgriezuma shémas.

5. SPI sagatavot ,.Nobrauktuvju sarakstu” Iidz 27.06.2014., saskanojot ar VNP Ances pagasta parvaldes
vaditaju Airu Kajaku (nepiecieSamibas gadijuma tikties uz vietas).
6. VNP sagatavot sekojoSas vestules un nosiita adresatiem lidz 18.07.2014.

1. Zemes 1paSniekiem, par esoSo Zogu parvietoSanu arpus cela nodalijuma joslas.

2. SIA ,Molits”, par karjera dalas, kas atrodas cela nodalfjuma josla, aizb&rSanu.

3. Mednieku biedribam, par medibu torpu parvietoSana arpus cela nodalijuma joslas.

7. Saistiba ar Bivprojekta realizaciju VNP nav planojusi buvet melioracijas gravjus tidens atvadei arpus cela
nodalijuma joslas.

8. Gravja izveidi arpus darba robezam (L ~ 100 m), savienojot ar Popes pagasta gravjiem Biivprojekta
neparedzet.

9. SPI nepiecieSams preciz€t augstak uzskaititos PAU punktus pie VNP Biivvaldes vaditajas Dignas Gerules

(atvalinajuma lidz 27.06.2014.).

Apspriedes vaditajs: Imants Bankis
(2014-07-08 09:00) o

(paraksts)
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Darba apspriede

Buvprojekts ,,Pasvaldibas autocela ,,Jaundobgji - Rinda’ rekonstrukcija, Ances pagasta, Ventspils
novada” (turpmak Bivprojekts)

Datums: 03.07.2014. | Laiks: | 14:00 - 14:40 | Protokols Nr.3

Vieta: Ventspils novada pasvaldiba (turpmak VNP), Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

DALIBNIEKI:

Vards, uzvards Amats Uznemums Talrunis, e-pasts

Digna Gerule Vaditaja VNP Bivvalde 29154788, 63629456
(turpmak Bitvvalde). digna.gerule @ventspilsnd.lv

Normunds Mals | Arhitekta paligs Bitvvalde 29191766, 63629456

normunds.mals @ventspilsnd.lv

Andris Vaditajs VNP Komunalas nodala 26439539

Slangens andris.slangens @ ventspilsnd.lv

Imants Bankis Valdes loceklis un SIA ,,SPI-Ventspils” (turpmak 29511990, ventspils @spi.lv
biivprojekta vaditajs SPI)

Nr. Risinamie jautdjumi, problemas un piepemtie lemumi

1. Apspriede sarikota, lai precizétu Biivprojekta ,,PlanoSanas un arhitektiiras uzdevumu” (turpmak PAU).

SPI informé par esoSo situaciju:

1. CelS izbuvets vairak ka pirms ~30-40 gadiem, celam planéts esoSais materials (bez pievesta materiala).
Cels daudzviet ir Iidz 0,3 m zemaks par apkartgjo reljefu (izveidojies ka ,.gravis”), cela malas
apaugumi lidz 0,5 m.

2. Saskana ar 06.2014. veiktajiem ,,Geotehniskas izp€tes” datiem, gruntis zem cela un cela apkartng ir

loti labi filtrgjosas (k.f. = 1,5 + 2,5 m/dn), grunts ideni netika konstatgeti.

3. Biivvalde apstiprina SPI piedavatos Biivprojekta risinajumus:

1. Pamatojoties uz ekonomiskiem apsveérumiem — veikt esosa cela garenprofila un skérsprofilu planésanu
un virs ta veidot jaunu grants/Skembu cela segu (paaugstinat garenprofilu par ~ 0,1 m + 0,4 m).

2. Darbu robezas veikt esoSo gravju tiriSanu. Pamatojoties uz to, ka darbu robezas nav melioracijas
gravju, cela mala veidot ievalkas (1sos posmos iidens iesticinasanai).

3. Zem cela ,zemakajas reljefa vietas, izbiivet savienojosas caurtekas.

4. Visus buvdarbus (brauktuves, nogazu, ievalku, gravju u.c. izblivi) veikt cela nodalijuma josla, neskarot
blakus esoSos zemju TpaSumus. Nobrauktuvju salaidumu posmus veidot iesp&jami 1sus (nesaskanojot
ar blakus esoSajiem zemju 1paSniekiem).

Apspriedes vaditajs: Imants Bankis = (paraksts)
(2014-07-08 10:10) 4
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Darba apspriede

Buvprojekts ,,Pasvaldibas autocela ,,Jaundobgji - Rinda’ rekonstrukcija, Ances pagasta, Ventspils
novada” (turpmak Bivprojekts)

Datums: 15.09.2014. | Laiks: | 13:00 —-14:00 | Protokols Nr.5

Vieta: Ventspils novada pasvaldiba (turpmak VNP), Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

DALIBNIEKI:

Vards, uzvards | Amats Uznéemums Talrunis, e-pasts

Inars Pagvaldibas VNP 29116929, 63629420

Bértulsons izpilddirektora vietnieks inars.bertulsons @ventspilsnd.lv

Aira Kajaka Vaditaja VNP Ances pagasta parvalde 29463773, 63630180
aira.kajaka@ventspilsnd.lv

Andris Vaditajs VNP Komunalas nodala 26439539

Slangens andris.slangens @ventspilsnd.lv

Imants Bankis | Valdes loceklis un SIA ,,SPI-Ventspils” 29511990, ventspils @spi.lv

biivprojekta vaditajs

Nr. Risinamie jautajumi, problemas un pienemtie lemumi

1. Apspriede sarikota, lai izskatitu Bitvprojekta ekspertizes atzinumu Nr.1-09/2014. un piegemtu lémumu.

2. Visi Biivprojekta ekspertizes atzinuma noradijumi tiks ieverteti Bivprojektd, iznemot turpmak uzskaititos.

3 Biivprojekta ekspertizes atzinumu noradijums:

Precizét un atkartoti izvértet projektejamda cela posma , BrieZi — Rinda” zemes klatmes normalprofila NP6,0

pielietojumu, jo projekta GP dalas paskaidrojuma raksta p.2.2. minétaja LVS 190-2:2007 p.9. normalprofils NP6,0

netiek paredzéts. leteikums sadarbiba ar Pasititaju izskatit iespeju projektéjama cela posma ,,BrieZi — Rinda” zemes

klatnes izbiivei izmantot LVS noteikto normalprofilu NP7,5.

Lémums atstat nemainigus Bitvprojekta risinajumus:

Cela normaprofils tika riipigi, vairakkartigi izvertéts un apstiprinats kopa ar Pasiititaju, pamatojoties uz

tehniskiem un finansialiem apsvérumiem, neskarot TpaSumus arpus cela nodalijuma joslas.

Pamatnosacijumi:

o Saura cela nodalfjuma josla - normalais platums ~ 11 m <+ 12 m, pie karjera aptuveni 100 m gara
posma ~ 7,5 m+ 8§ m.

o Cela nodalijuma josla cela Iikumos ir lauzita.

o Cela biives (brauktuve, gravji, ievalkas, nogazes u.c.) izvietojama cela nodalijuma josla.

4. Biivprojekta ekspertizes atzinumu noradijums:
Sadarbiba ar Pasititdju izvertet un rast iespéju cela posma ,,Jaundobéji — BrieZi” izmainiSands vietu paplasinajumus
izbivet ik pec ~300-350m, jo intensivas karjera , BrieZi” gadijumd var tikt maksligi bremzéta smago transporta
lidzek]u kustiba un radita nepamatota dikstave (projekta GP dalas paskaidrojuma raksta p.2.2.3.1.)
Lémums atstat nemainigus Bitvprojekta risinajumus:
Satiksmes intensitate $aja posma ir maza. Bivprojekta projektetais braukSanas atrums - 40 km/h, un
Biivprojektd paredzetie izmainiSanas vietu paplaSinajumi ik péc ~ 500m rada iesp&ju veikt droSu transporta
Iidzeklu izmainisanos. Turklat paredzot ,,biezakas” izmainiSanas vietas veicinatu cita pagasta celu papildus
noslogojumu.

5. Biivprojekta ekspertizes atzinumu noradijums:

Nepieciesams atkartoti izvértet projekta GP dalas paskaidrojuma raksta p.2.5.9., 2.5.11.1., 2.5.11.2. minétas segas
konstrukcijas konstruktivo kartu un pamata grunts nestspejas MPa. Lai sasniegtu nepiecieSamo nestspéju Vvirs
salizturigas kartas (60MPa), segas konstrukcijas izbive jalieto materiali saskana ar "Celu specifikaciju 2014"
p.5.1.3.1. prasibam "Salizturigas kartas biuivnieciba ar paredzéto nestspeju > 60 Mpa" vai p.5.1.3.2. prasibam
"Salizturigas kartas bitvnieciba ar paredzéto nestspéju > 100 Mpa vai > 120 MPa". Punkta p.4.1. prasibas "uz zemes
klatnes virsmas deformdcijas modulim jabit vismaz 45 Mpa'" nav jaievero, ja izpildas prasibas uz salizturigas kartas
un pamata/segas Skembu maisijuma kartam. Saskanda ar ,,Celu specifikaciju 2014” p.5.2.6. tabulas 5.2-29
aprékinatajai 1V slodzes klasei kopéjais deformacijas modulis Ev2 ir 180 MPa.

Leémums atstat nemainigus Bivprojekta risinajumus:

Biivprojekts ir rekonstrukcija, nevis jaunbiive vai pilna cela parbtive. Pamatojoties uz ekonomiskiem un
tehniskiem apsverumiem, nepiecieSams maksimali izmantot esoSos cela pamatnes materialus, ka arl
pievestus vietgjos materialus. Bitvprojekta ekspertizes atzinuma prasitajai stipribai biitu nepiecieSami kalnu
ieZu materiali (transport€jami no liela attaluma), kas savukart vairakkartigi palielinatu Biivprojekta
materialu izmaksas.
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