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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

 

IEVADS 

Būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500  „Vispārīgie 

būvnoteikumi” un MK noteikumiem Nr.253  „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Projekts izstrādāts 

pamatojoties uz noslēgto Pakalpojuma līgumu Nr. SL/2018/002 starp Ventspils novada pašvaldību un SIA 

„BM-Projekts”,  ieinteresēto institūciju tehniskajiem noteikumiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem 

Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.  Būvdarbu organizēšanas projektā doti galvenie 

būvdarbu organizēšanas principi un noteikta būvdarbu tehnoloģiskā secība. Detalizētāka būvdarbu 

veikšana atkarībā no būvuzņēmēja izvēlētās būvniecības metodes un izmantojamās celtniecības tehnikas 

precizējama darbu veikšanas projektā, ko izstrādā būvuzņēmējs. 

 

VISPĀRĒJIE BŪVNIECĪBAS APSTĀKĻI 

Būvdarbu izpildes vieta: 

 Ances ciems, Ances pagasts, Ventspils novads. Kanalizācijas tīklu trase, kanalizācijas 

sūkņu stacija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas šādos zemes gabalos ar kadastra 

Nr. 98440070010; 98440070074; 98440070045; 98440070017; 98440070188; 

98440070187;98440070132. 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz Klāva Strelēvica 2017.gada decembrī uzmērītā 

inženiertopogrāfiskā plāna. Topogrāfiskais plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 

2000.5 (LAS-2000.5). Grunts ģeotehniskā izpēte veikta 2018.gada martā. Ģeotehniskās izpētes pārskatu 

skatīt būvprojekta vispārīgajā daļā. 

Projektēto inženiertīklu izbūves vietās, kurās ir augsts gruntsūdens, būvniecības laikā paredzēta 

gruntsūdens pazemināšana. Jebkurā gadījumā, pirms būvdarbu uzsākšanas būvniekam ir jārēķinās ar 

gruntsūdens klātbūtni. Nepieciešamo gruntsūdens pazemināšanu var veikt ar standarta adatfiltriem, 

novadīšanu vai atsūknēšanu, nodrošinot inženiertīklu izbūvi sausā būvgrāvī. Gruntsūdens 

pazemināšanas veids jāprecizē būvniekam būvdarbu stadijā, atkarībā no gruntsūdens pieplūduma 

intensitātes, laikapstākļiem u.c. faktoriem. 

Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklus un sadzīves kanalizācijas spiedvada tīklus paredzēts 

izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi.  

Elektroapgādes tīklus paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi. 

Projektēto inženiertīklu izbūve paredzēta gan zaļajā zonā, gan arī zem ielām ar grants segumu.   

Būvdarbi veicami tādā secībā, lai netiktu būtiski traucēta esošās sadzīves kanalizācijas sistēmas 

darbība. Vispirms jāizbūvē projektēto inženiertīklu trases un tikai tad jāorganizē to pieslēgšana esošajiem 

tīkliem. 
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BŪVNIECĪBAS DARBU IZPILDES PAMATPRINCIPI 

Būvniecības darbi veicami ievērojot izsniegto un būvprojektam pievienoto tehnisko noteikumu 

prasības. Līdz būvniecības sagatavošanas perioda sākumam kopumā ir jāveic LR MK noteikumos Nr.92 

„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” paredzētie organizatoriskie pasākumi. Būvniecības 

darbu veikšanas projektā detalizēti jāstrādā celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu 

darba shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas 

organizāciju u.t.t. Būvdarbus veikt izmantojot būvniecības un montāžas darbu kompleksu mehanizāciju 

un tehnoloģiju. Būvdarbus iedala 2 periodos: 

 būvniecības sagatavošanas periods; 

 būvniecības periods. 

 

Būvniecības sagatavošanas periods 

Būvniecības sagatavošanas periodā jāveido nepieciešamais ģeodēziskais tīkls, jāveic 

nepieciešamie demontāžas darbi, jāiekārto būvlaukums, celtniecības bāze un piebraucamie ceļi. 

Jāuzstāda automobiļu kustību ierobežojošas vai aizliedzošas ceļu zīmes. Būvstrādnieki jāinstruē par 

darba aizsardzības prasībām un jānodrošina ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. 

Būvlaukuma elektroapgāde jānodrošina, izmantojot pilsētas elektroapgādes tīklus. 

Jāuzstāda būvtāfele, tās uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar visām ieinteresētajām pusēm. Pirms 

jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu atzīmes. 

Būvuzņēmējam pirms inženiertīklu izbūves darbu uzsākšanas jāizstrādā būvdarbu veikšanas 

projekts un jāiesniedz Inženierim (Pasūtītājam) apstiprināšanai. Būvuzņēmējam, uzsākot būvdarbus, 

jānodrošina būvdarbu gaitā visu konstrukciju un komunikāciju izturību, vispārējā un vietējā noturība, kā 

arī pieguļošo teritoriju aizsardzība vides aspektā visā būvniecības laikā. 

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam nepieciešams: 

 izstrādāt satiksmes organizēšanas shēmu vietā, kurā notiek būvdarbi un saskaņot to ar 

Ikšķiles pašvaldības ceļu speciālistu, Inženieri un Pasūtītāju; 

 veikt pirmatnējo ielas, ēku, ceļu un pieguļošo teritoriju fotofiksāciju. Fotofiksācijas materiāli 

un ielu pieņemšanas akti ar aprakstiem jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam; 

 informēt iedzīvotājus par darbu uzsākšanu. Informācija jāievieto vietējā laikrakstā, 

pašvaldības interneta mājas lapā un jāinformē individuāli ielas iedzīvotāji, ieliekot ziņojumu 

ar kontakttālruni pasta kastītē 5 dienas pirms rakšanas darbu sākumā. 

Organizējot celtniecības darbu vietu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm 

un uzrakstiem pēc noteiktas formas, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.400 no 03.09.2002. „Darba 

aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”, kā arī jāuzstāda ceļu satiksmes organizācijas zīmes.  

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar 

aizsargnožogojumiem vai brīdinājuma lentēm. Neaizbērto tranšeju posmi nakts laikā jānožogo ar 

inventāra žogu. Līdz rakšanas darbu uzsākšanai, vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās 

inženierkomunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar ekspluatējošajām organizācijām rīcības plāns to drošai 

ekspluatācijai, bet pazemē esošās – dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem. 
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Būvniecības periods  

Šajā periodā jāveic visu būvprojekta objektu (inženierkomunikāciju un būvju) būvniecība. Ja 

būvuzņēmējs darbus veic vairākās vietās vienlaicīgi, jāpievērš pastiprināta uzmanība iebūves dziļumu 

atzīmju kontrolei un to atbilstībai būvprojektā uzrādītajām. Pretējā gadījumā, satiekoties divām rakšanas 

brigādēm var rasties zināma atzīmju neatbilstība, kas var novest pie izbūvētā cauruļvada pārlikšanas. 

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jāprecizē esošās augstuma atzīmes pievienojuma vietās esošajiem 

tīkliem. Tāpat ir jānoskaidro citu esošo inženierkomunikāciju novietne dabā, izsaucot konkrēto 

organizāciju pārstāvi, kā arī pēc nepieciešamības veicot atšurfēšanu. Radītie bojājumi citām 

inženierkomunikācijām būvuzņēmējam būs jānovērš par saviem līdzekļiem. Tranšejas rakšana atkarībā 

no dziļuma un grunts sastāva jāveic pielietojot vairogus vai citu tranšejas sienu stiprināšanas paņēmienu. 

Dabīgi mitrās gruntīs, kur nav gruntsūdeņu, tranšeju izstrādi ar vertikālām sieniņām var veikt ne 

dziļāk kā: 

 grantainas smilts gruntīs – 1,00 m; 

 mālsmilts gruntīs – 1,25 m; 

 mālainās un smilšmāla gruntīs – 1,50 m; 

 īpaši blīvās gruntīs – 2,00 m. 

Atkarībā no gruntsūdeņu un lietus ūdeņu pieplūdes, tranšeju nosusināšanu var veikt ar atklāto 

nosusināšanu vai mākslīgi pazeminot gruntsūdeņus. Atklāto nosusināšanu pielieto, ja ir maza ūdens 

pieplūde, kas nesamazina tranšejas nesošo nogāžu nestspēju. Mākslīgo gruntsūdeņu pazemināšanu 

īsteno ar adatfiltra ierīcēm. Gruntsūdens jānovada esošajā grāvju sistēmā (ja tāda ir), vai esošajā 

sadzīves kanalizācijā (pēc saskaņošanas ar tīklu īpašniekiem), vai arī jāizlieto grunts blīvēšanā. 

Nepieciešamības gadījumā jāierīko pagaidu smilšu ķērājs. 

Visi cauruļvadu iebūves darbi ir jāizpilda saskaņā ar normatīvu prasībām, darba un apkārtējās 

vides aizsardzības pasākumiem. 

Kabeļu aizsardzības zonā rakšanas darbi jāveic bez mehānismu pielietošanas. 

Inženierkomunikāciju aizsardzībai, šķērsojot tās ar iebūvējamā cauruļvada trasi, jāveic šādi darbi: 

 montējamā cauruļvada trase sākotnēji jānosprauž dabā; 

 vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, to nostiprināšana jāveic saskaņā ar atbildīgo 

tīklu dienestu speciālistu norādījumiem; 

 rokot tranšeju ar lāpstām, esošie elektrības kabeļi jānostiprina ar koka siju un virvi; 

 rokot tranšeju ar lāpstām, telefona kanalizācija jānostiprina ar siju un trosi; 

 gāzes vada tuvumā darbi jāveic bez mehānismu pielietošanas; 

 rokot paralēli, jānodrošina gāzesvada saglabāšana, tranšejas sānu sienas nostiprinot ar 

tranšejas atbalstsienām. Gāzesvada tuvumā tranšejas atbalsta sienu uzstādīšanā 

neizmantot vibrācijas metodi. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10 m. Aizberot 

tranšeju, apbēruma slānis nedrīkst pārsniegt 1 m. Aizberot tranšeju jāveic tūlītēja grunts 

blīvēšana. 



 

Centralizētās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Ances ciemā,  
Ances pagastā, Ventspils novadā I būves kārta 
Ances ciems, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3614 
 

Iebūvēto cauruļvadu kvalitāti lielā mērā ietekmē montāžas darbu pareiza un atbilstoša izpilde. 

Tranšejas (darba bedres) tiek raktas neilgi pirms cauruļvadu ieguldīšanas, iegūstot šādas priekšrocības: 

 nav nepieciešams ierīkot tranšeju drenāžu un tās nostiprināt; 

 samazinās iespēja, ka tranšejas izskalos gruntsūdeņi; 

 tranšejas aizbēršanai vajadzīgā grunts nesasals; 

 mazinās briesmas cilvēkiem, kā arī šķēršļi transporta līdzekļu un celtniecības tehnikas 

kustībai. 

Viens no galvenajiem uzdevumiem cauruļvadu iebūvē ir atbilstošu darba apstākļu (stabilitātes) 

nodrošināšana, lai to panāktu, nepieciešams: 

 noteikt cauruļvadu ieguldīšanas nosacījumus un izraudzīties atbilstoša veida pamatni, 

ņemot vērā grunts apstākļus cauruļvadu likšanas vietās; 

 noteikt tehniskās īpašības gruntij, ar ko tiks veikta tranšejas aizbēršana, lai šī grunts būtu 

pienācīgi blīvs balsts caurulēm; 

 izraudzīties atbilstošas klases caurules. 

Pēc sadzīves kanalizācijas spiedvada cauruļvadu montāžas jāveic cauruļvadu skalošana un 

hidrauliskās pārbaude, par ko jāsastāda akts. Pirms pārbaudes aizbīdņiem ir jābūt pārbaudītiem un cieši 

noslēgtiem. Spiediena pārbaudes laikā aizbīdņiem jābūt vaļā. Par spiediena uzraudzības mēraparātu 

izmantos vai nu standarta manometru, ne mazāku par 300 mm diametrā, kalibrētu ūdens staba spiediena 

metros, vai digitālo noteicēju ar iespēju nolasīt spiedienu līdz 0,10 m. Pirms testa, pārbauda un aizver 

visus vārstus, cauruļvada daļas piepilda ar ūdeni un atgaiso. Pārbaudāmā PE cauruļvada garums 

nedrīkst pārsniegt 500 m. Pārbaudes ilgums PE cauruļvadam – ne mazāk kā 30 min. Cauruļvads ir 

izturējis pārbaudi, ja spiediena kritums nepārsniedza 0,05 MPa. 

Cauruļvada izbūves laikā izpildītie darbi jāatrāda būvuzraugam, kā arī jāveic ģeodēziskie 

uzmērījumi. Beidzot darbus vai ikvienu darbu daļu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās 

notikusi iejaukšanās ir jāatjauno sākotnējā stāvoklī. Pēc ikviena pabeigta darba būvobjekts ir jāatstāj 

pilnīgā kārtībā un nepieciešamības gadījumā izpildītais jāsalīdzina ar veiktās foto fiksācijas materiāliem. 

Vietās, kur tuvumā atrodas citas esošās inženierkomunikācijas, rakšanas darbi jāveic ar rokām. 

Cauruļvadu montāžu izpildīt saskaņā ar ražotāja prasībām. 

Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās 

brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas 

personas. Par rakšanas darbu uzsākšanu ir jāinformē māju iedzīvotāji, kuru iebrauktuves atrodas 

būvdarbu robežās. Būvdarbu laikā iedzīvotājiem un operatīvajam transportam ir jānodrošina piekļuve 

mājām. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic gan ielas seguma atjaunošana, gan arī zaļās zonas atjaunošana 

tranšejas platumā būvdarbu zonā. Nav pieļaujams atstāt aizbērtu būvgrāvi ar smilti un atļaut pārvietoties 

transportam. 
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Cauruļvadu transportēšana, uzglabāšana un montāža  

Cauruļvadu un veidgabalu transportēšana, uzglabāšana un montāža jāveic saskaņā ar ražotāja 

prasībām, spēkā esošajiem darba drošības noteikumu prasībām, būvprojektu un Latvijas normām. 

Cauruļvadi būvlaukumā jāpiegādā saiņos, kas izvietoti uz atbilstošiem koka paliktņiem. Caurules 

vienu no otras atdala koka spraišļi. Caurules saiņos jānovieto tā, lai tās balstās uz spraišļiem un 

nebalstās uz uzmavām. Attālumam starp spraišļiem jāatbilst cauruļu ražotāju instrukcijai. Pirms 

iekraušanas ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka caurules nav bojātas. Cauruļu iekraušanai – izkraušanai 

jāizmanto atbilstošas jaudas ceļamierīce, pielietojot atbilstoša garuma plakanās tekstila stropes. 

Manevrēšana jāveic vienmērīgi, neradot šūpošanos, sitienus vai berzēšanos pa zemi vai treileri. 

Transporta līdzeklim jābūt piemērotam cauruļu pārvadāšanai. Jāizmanto transporta līdzekļus un treilerus 

ar atbilstoša izmēra sānu balstiem, tādejādi stabilizējot kravu. Kravas nostiprināšanai izmantot speciālas 

tekstila siksnas ar savilci. Nav pieļaujama cauruļu mešana uz zemes. 

Lai izvairītos no cauruļvadu bojājumiem, kraušanas darbos nedrīkst izmantot troses, ķēdes, 

stieples, kā arī pieļaut lielas mehāniskās slodzes un triecienus, kā arī cauruļvadus jānokrauj uz līdzenas 

virsmas. Pēc piegādes būvlaukumā jāpārbauda vai transportējot nav radušies nobrāzumi, mikroplaisas 

vai citi bojājumi. Cauruļvadus uzglabā speciālos laukumos. Caurules krautnē jānovieto atbilstoši ražotāja 

instrukcijai. Gan transportējot, gan krautnē cauruļvadi balstās uz koka spraišļiem, kas izvietoti atbilstoši 

ražotāja norādītajam attālumam. Kategoriski aizliegts pārsniegt limitēto grēdas augstumu un konstrukciju. 

Dažādiem cauruļvadiem tie ir atšķirīgi. 

Jānodrošina tranšeju izmēri, sienu stiprinājumi un dibena atzīmes atbilstība būvprojektam. 

Cauruļvadi montējami uz noblietēta smilts „spilvena”, kā arī jāparedz smilts apbērumu. Pagaidu 

ēkas un būves izvietojamas aiz ekskavatora darbības zonas. Plastmasas cauruļvadus aizliegts montēt, ja 

ārā temperatūra ir zemāka nekā to norādījis un pieļauj cauruļu ražotājs. Pirms cauruļu ieguldīšanas 

tranšejā ir jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas dibenā ir pietiekams. Ja grunts sastāv no vidēji 

blīvas vai blīvas smilts, tad caurules drīkst guldīt tieši uz tranšejas dibena, pirms tam to nolīdzinot un 

noplanējot tā, lai caurules visā garumā balstītos uz tranšejas dibena, izņemot savienojuma vietas. Uz 

tranšejas apakšējās virsmas nedrīkst būt nekādi materiāli, kas varētu sabojāt caurules pārklājumu. 

Caurules pirms ieguldīšanas rūpīgi apskata, vai nav bojāti gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja 

kāda ir bojāta, to apzīmē ar noturīgu krāsu un nekavējoties aizgādā prom no būvlaukuma. 

Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai nu aizstāj pilnībā vai arī atkarībā no 

caurules materiāla tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo izpildītāju no atbildības nodrošināt to, ka 

izmantotās caurules daļa ir nevainojamā stāvoklī. 

Būvētājam ir jāievēro cauruļu izgatavotāja noteikumus par cauruļu pārvietošanu un cauruļu 

celšanai atļautajām siksnām, stropēm vai ķēdēm, lai nepieļautu cauruļu virsmas bojājumus. 

Transportēšanas un uzglabāšanas laikā caurules nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem 

transportlīdzeklī vai kur citur, kas var radīt koncentrētu slodzi caurules svara vai auto satricinājumu dēļ, 

tās pienācīgi jāatbalsta mīkstā materiālā. Pirms sākt iekraušanu vai izkraušanu, ir jāmobilizē pietiekamu 

darbaspēku un aprīkojumu, un ne pie kādiem apstākļiem no auto nedrīkst nomest nevienu cauruli, 

veidgabalu vai citu detaļu. Visi priekšmeti, kas nokrituši, var tikt izbrāķēti. 
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Uzglabājot caurules, cauruļu savienojumu uzmavas novieto horizontāli un īpašu uzmanību pievērš 

tam, lai novērstu uzmavas iekšējās virsmas vai cauruļu tievgalu bojājumu, kas var iespaidot cauruļu 

savienojumu blīvējumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā, 

sausā vietā prom no saules gaismas, taukiem, eļļas vai ozona avotiem tādiem kā dienasgaismas lampas 

un elektriskie motori. To uzglabāšanas temperatūrai ir jāatbilst izgatavotāja ieteiktajai. 

Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruļu un veidgabalu jebkāda veida 

piesārņojumu. Aizbāžņus noņem īsi pirms tam, kad cauruli ir jāiebūvē. Pirms ieguldīšanas katru cauruli 

un veidgabalu uzmanīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un uzraugs, 

nodrošinot tīru un nolīdzinātu galu. 

Pēc cauruļu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas ir jāaizpilda ar smilti un jānoblīvē. 

Tālāk tranšeja ir jāpieber ar smilti līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. Cauruļvadus savienojot, ir 

precīzi jāievēro cauruļu ražotāja norādījumi. 

Caurdūrumu jāveic atbilstoši būvprojektam specializēts uzņēmums, pirms tam saņemot visas 

nepieciešamās atļaujas. 

Aku montāžu jāveic saskaņā ar būvprojektu un izgatavotāja rekomendācijām. Aku montāžu jāveic 

uz sagatavotas smilts – šķembu pamatnes. Akas jāliek sausā izraktā vietā. Pēc nepieciešamības jāveic 

gruntsūdeņu pazemināšana. 

 

Darbu veikšanai nepieciešamā tehnika un mehānismi  

Nr.p.k. Nosaukums Skaits Piezīmes 

1. Ekskavators 1 Zemes darbiem, tranšeju izstrādei 

2. Buldozers 1 Zemes darbiem, tranšeju aizbēršanai 

3. Autoceltnis 1 

Materiālu izkraušana, aku un 

dzelzsbetona elementu montāžai/ 

demontāžai 

4. Auto – pašizgāzējs 1 Grants, augsnes u.c., transportēšanai 

5. Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi veidošanai 

6. Vibroplate 1 Grunts blīvēšanai 

7. 
Gruntsūdeņu pazemināšanas 

iekārta 
1 Gruntsūdeņu pazemināšanai 

8. Ģenerators 1  

 

Izmantojamās rakšanas tehnikas parametri un tehniskais raksturojums nosakāms pēc tranšeju 

posma dziļuma, grunts ūdeņu pieplūdes daudzuma, laika apstākļiem un ir koriģējami darbu izpildes gaitā.  

Tehnikas daudzumus, ieskaitot augstāk minēto, nosakāms plānoto strādnieku brigādes 

komplektācijai. 
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TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJA 

Transporta līdzekļu vadītāju brīdināšanai ceļa posmos, pirms darbu veikšanas vietas, savlaicīgi ir 

jāuzstāda nepieciešamās ierobežojuma un brīdinājuma zīmes. Satiksmes organizēšana un būvdarbu 

vietas aprīkošana uz ceļiem ar ceļa zīmēm jāveic atbilstoši MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu veikšanas 

projekts, kā arī transporta un gājēju kustības shēmas. Piekļūšanai pie esošām ēkām un dzīvojamām 

mājām, nepieciešamības gadījumā pāri tranšejām jāierīko gājēju tiltiņi. Plānotie traucējumi jāsaskaņo ar 

atbilstošajām institūcijām. Būvniecības laikā jābūt nodrošinātai iespējai specializētā transporta 

piebraukšanai (ugunsdzēsības mašīnas, ātrā palīdzība u.tml.). 

 

DARBA DROŠĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Darba drošība un aizsardzība  

Visi darba drošības pasākumi veicami saskaņā ar 2002.gada 1.janvārī spēkā stājušos Darba 

aizsardzības likumu un visiem uz darbu veikšanas brīdi spēkā esošiem Ministru kabineta noteikumiem, 

kas izdoti saskaņā ar šo likumu. Organizējot celtniecības darbu vietu, jānosaka bīstamās zonas, kuras 

jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.400 

no 03.09.2002. „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”, kā arī jāuzstāda ceļu satiksmes 

organizācijas zīmes. 

Visas izraktās bedres un citas bīstamas vietas jāatzīmē ar šim nolūkam domātām zīmēm, žogiem, 

barjerām un brīdinājuma gaismām. Rokot tranšejas vietās, kur notiek cilvēku vai transporta kustība, tie 

jānožogo ar aizsargnožogojumiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem” (10.02.2001.). Gadījumā, ja nepieciešams šķērsot būvgrāvi, jāparedz vismaz 1 m 

plats tiltiņš ar margām. Būvlaukuma iekārtojums un iekārtu izvietojums jāplāno tā, lai katrā laikā būtu 

iespējama operatīvā transporta piekļūšana. Nedrīkst bloķēt pievedceļus trešo personu īpašumiem. Uz 

nožogojumiem jābūt brīdinājuma uzrakstiem un zīmēm, bet diennakts tumšajā laikā – arī 

signālapgaismojumam. 

Būvdarbu laikā jānodrošina ugunsdrošība un iekārtas ugunsgrēka dzēšanai būvlaukumā. Nav 

pieļaujama atkritumu vai būvgružu dedzināšana būvlaukumā. Būvuzņēmējs pārrauga iekļūšanu 

būvlaukumā un pats ir atbildīgs par savas tehnikas, pagaidu būvju, piegādāto iekārtu un materiālu 

drošību neatkarīgi no tā, kurā teritorijā būvlaukums atrodas. 

Būvuzņēmēja pienākums ir apgādāt savu un apakšuzņēmēju personālu ar personīgās aizsardzības 

līdzekļiem, aizsargtērpiem, darba drošības aprīkojumu un pirmās medicīniskās palīdzības līdzekļiem, kas 

atbilst veicamo darbu raksturam. Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana: 

 būvlaukuma ofisa, noliktavu konteineri, materiālu un tehnikas teritorija jāapsargā un 

jānorobežo ar inventāro žogu; 

 būvuzņēmējam jānodrošina strādājošajiem sadzīves telpas, ģērbtuves; 

 būvuzņēmējam jāuzstāda būvlaukumā santehniskais mezgls darbu uzsākšanas dienā; 
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 darba vietas, kur darba apstākļu dēļ tas nepieciešams, jāapgādā ar pirmās palīdzības 

aptieciņām un ugunsdzēsības inventāru; 

 būvlaukums jānodrošina ar elektropieslēgumu; 

 būvlaukuma darbinieki jānodrošina ar dzeramo ūdeni. 

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, 

pārbaudītājs, drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar aizsargķiveri galvā pamatojoties uz MK 

noteikumiem Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 

(23.08.2002). Atbildīgais – būvobjekta tiešais būvdarbu vadītājs. 

Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai būvdarbu vadītāja vai projektu 

vadītāja pavadībā. Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts! 

Īpaša uzmanība pievēršama sekojošu prasību izpildei: 

 visu strādnieku apmācībai, ko apstiprina ar atbilstošām apliecībām. Ar pavēli norīkot 

personas, kuras atbild par darba drošību būvniecībā; 

 pagaidu būves (ofiss, sadzīves telpas u.c.), virszemes ārējo apgaismošanas tīklu ierīkot 

ārpus montāžas celtņu darbības zonas. Celtņu darbības zonā elektrotīklus izvietot 

tranšejā; 

 noteikt bīstamās zonas robežu, attālumā pa horizontāli, no iespējamās kravas krišanas 

vietas, ja to pārvieto ar celtni. Šim attālumam maksimālā kravas pacelšanas augstumā līdz 

20 m jābūt ne mazākam par 7 m, augstumā līdz 70 m – ne mazākam par 10 m, bet lielākā 

augstumā – pieņemt saskaņā ar celtniecības darbu veikšanas projektu; 

 vairākām organizācijām vienlaicīgi izpildot darbus, ģenerāluzņēmējam jāsaskaņo un 

jāsastāda ar apakšuzņēmēju organizācijām vienlaicīgi veicamo darbu grafiks, ņemot vērā 

to izpildīšanas drošību, un jākontrolē grafika izpilde; 

 būvlaukumu apgādāt ar uzrakstiem, plakātiem, brīdinošām zīmēm un signāliem, kuri 

uzstādāmi bīstamās un transporta kustības vietās; 

 visiem būvniecības un montāžas darbos izmantojamiem pacelšanas līdzekļiem (kāpnes, 

sastatnes) un satveršanas ierīcēm (traversi, stropes) jābūt inventāriem un izgatavotiem 

pēc tipa projektiem; 

 būvlaukums apdzīvotā vietā vai darbojoša uzņēmuma teritorijā ir jānožogo, lai 

nepiederošām personām nebūtu iespējams iekļūt tajā. Nožogojumam jāatbilst VS 23407-

78 prasībām. 

 

Ugunsdrošības pasākumi  

Sevišķa uzmanība jāpievērš sekojošām prasībām: 

 objektā jāveic ikgadēja ugunsdrošības instruktāža un jāapmāca ugunsdrošības minimums 

strādājošiem; 

 ugunsgrēka dzēšanai jāizmanto ūdeni no esošiem ugunsdzēsības hidrantiem; 

 būvlaukumā aizliegts kurināt ugunskurus; 
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 būvobjektā nedrīkst glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus 

šķidrumus. Šos materiālus jāuzglabā speciālās novietnēs no nedegošiem materiāliem vai 

tvertnēs, kas iedziļinātas zemē; 

 sagatavot un uzglabāt sprāgstošas un ugunsnedrošas mastikas (izņemot bitumu), lakas, 

krāsas, līmes, kas satur organiskos šķīdinātājus, pernicu, eļļas atļauts atsevišķās ēkās, kas 

apgādātas ar vēdināšanas iekārtām; 

 metināšanas un citi darbi, kas saistīti ar atklātu uguni, jāveic, pamatojoties uz rakstisku 

atļauju, ko izsniedz personas, kas ir atbildīgas par ugunsdrošību objektā, pēc visu 

aizsargpasākumu veikšanas (darbam paredzētā vieta apgādāta ar ugunsdzēsības 

inventāru, attīrīta no degošiem materiāliem, degošas konstrukcijas nožogotas ar metāla 

ekrāniem, novērsta dzirksteļu nokrišana uz degošām konstrukcijām un zemāk izvietotiem 

stāviem un laukumiem); 

 aizliegts vienlaicīgi veikt ar uguni saistītus darbus un metināšanu kopā ar darbiem, kur 

pielieto viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus; 

 glabājot nedzēstus kaļķus, jānovērš mitruma un ūdens piekļūšanas iespējas; 

 pagaidu elektropārvaldes līnijas būvlaukumā jāizpilda ar izolāciju pārklātiem vadiem, kas 

piestiprināti pie troses un drošiem balstiem 2,50 m augstumā darba vietās un  3,00 m 

augstumā virs brauktuvēm; 

 2,50 m augstumā no zemes vai grīdas elektroapgādes līnija jāaizsargā no mehāniskiem 

bojājumiem; 

 apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 V jāpiekar pie kronšteiniem ne mazāk kā 

2,50 m no grīdas; 

 attālums no spuldzes līdz grūti un degošiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par 0,50 m; 

 ja apgaismes spuldzes jānovieto zemāk par 2,50 m, tās pielieto ar spriegumu ne augstāk 

kā 36 V; 

 neizolētas elektropārvades daļas (šinas, slēdžu kontakti, drošinātāji, pieslēgumi 

elektromašīnām un citām elektroierīcēm) jānodrošina ar speciālu nožogojumu jeb jānovieto 

speciālās elektrotehniskās telpās; 

 kā pārnēsājamās elektrolampas izmantot tikai speciāli šim nolūkam rūpnīcā ražotās; 

 pārnēsājamiem apgaismes aparātiem spriegums nedrīkst pārsniegt 36 V, bet sevišķi 

bīstamās vietās (mitrās vietas, akas, metāla rezervuāri, katli u.c.) ne augstāk par 12 V; 

 aizliegts pārnēsāt stacionāros apgaismes ķermeņus; 

 būvprojekts obligāti jāapgādā ar telefona sakariem, lai jebkurā diennakts stundā varētu 

izsaukt ugunsdzēsējus. Pie telefona jābūt plāksnītei ar ugunsdzēsēju izsaukšanas numuru; 

 būvlaukumā obligāti jāiekārto skaņu signalizācija (zvani, sirēna) ugunsgrēka izziņošanai. 

Pie skaņu signāla jāpiestiprina uzraksts „Ugunsdzēsības signāls”. 
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VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides 

aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem, piemēram: 

 Atkritumu apsaimniekošanas likums; 

 Likums „Par zemes dzīlēm”; 

 Vides aizsardzības likums; 

 MK noteikumi Nr.16 „Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. 

Veicot būvdarbus jāievēro Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvaldes tehniskos 

noteikumus Nr.VE18TN0031 un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas uzziņa 

Nr.1.12./1Z3265 par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām (tehniskie noteikumi un uzziņa pievienoti 

būvprojekta Vispārīgajā daļā). 

Nav pieļaujama grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdensobjektu piesārņošana. 

Saglabāt un saudzīgi izturēties pret kokiem. Nepieciešamības gadījumā saglabājamo koku 

stumbrus aplikt ar dēļu klāju, rakšanas darbus veikt ar rokas instrumentiem vai caurduršanas metodi. 

Nedrīkst bojāt saglabājamo koku sakņu sistēmu un stumbrus. Koku ciršana jāveic saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” prasībām. Nav pieļaujama 

aizsargājamo koku ciršana. 

Nav pieļaujamā apkārtējās vides piesārņošana ar naftas produktiem no tehnikas, būvmateriāliem 

un būvgružiem. Jāparedz sorbenta krājums naftas produktu savākšanai, ja notiek naftas produktu 

noplūde no būvniecības tehniskas. 

Būvuzņēmējam jānodrošina būvniecības atkritumu uzskaiti atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 

15.aprīļa noteikumu Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 3.punkta 

un 1.pielikuma prasībām. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā fakts, ka Ikšķilē atrodas piesārņota vieta Līvu ielā un vairākas 

potenciāli piesārņotas vietas citviet, piemēram, Ziedu un Līvciema ielas krustojumā, kā arī Atmatas un 

Līvu ielā. Būvdarbu veikšanas laikā atklājot piesārņojuma avotus, jānodrošina piesārņotās grunts 

ekskavācija un nodošana attiecīgam atkritumu apsaimniekotājam. Jānodrošina, ka piesārņojums 

nenonāk vidē. 

Būvuzņēmējam radušos sadzīves un bīstamos atkritumus jāsavāc īpaši tam paredzētās vietās un 

apsaimniekošana jāveic atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. un 2. 

punktiem un 17.panta pirmās daļas 1. – 4.punktiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir 

saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. 

Aizliegts sajaukt radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 19.pantam. 

Pirms komunikāciju iebūves zaļajā zonā ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta. Rakšanas darbu 

zonas tiešā tuvumā esošo koku stumbri jāpasargā, nodrošinot tos ar stiprinātu dēļu aizsargbarjeru. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu 

būvobjektā, kā arī blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, 
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kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. Birstošo 

būvmateriālu un būvgružu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ūdeņi novadāmi tā, lai 

neveidotos grunts izskalojumi. Pirms tālākas gruntsūdeņu novadīšanas, lietojamas smilšu 

nostādināšanas teknes. 

Būvuzņēmējam jāveic būvlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkopšana. 

Būvlaukumā būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar 

notekūdeņu savākšanu konteineros, ja nav iespējams lietot pie sadzīves kanalizācijas tīkla pieslēgtas 

tualetes. 

Būvdarbi veicami nenodarot kaitējumu apkārtējai videi un pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto 

būvlaukums, jāattīra no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām un  jāatjauno zālāji. 

 

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS 

Būvdarbu ģenerālplānu un darbu organizēšanas shēmas skatīt rasējumu lapā DOP-2. 

 
BŪVDARBU KALENDĀRAIS PLĀNS 

Būvdarbu kalendārais plāns ir jāizstrādā būvuzņēmējam, jo tikai tam ir zināms ar kādām 

būvniecības metodēm, būvniecības tehniku un cik brigādēm tiks organizēti darbi, kā arī zināma tam 

pieejamās būvniecības tehnikas jauda, darbaspēka kvalifikācija, objektam piesaistīto cilvēkresursu 

daudzums un būvniecības darbu veikšanas ātrums. 

BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA, OBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

Pirms būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās sadzīves 

kanalizācijas sistēmas pārbaudes. Būvuzņēmējam jānoformē segto darbu akti, kā arī visa nepieciešamā 

izpilddokumentācija. Būvniecības laikā būvuzņēmējam jānodrošina objekta fotofiksācija. Būvdarbu beigu 

stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana 

un nodošana papīra un digitālā formātā (AutoCAD un MicroStation failos) Pasūtītājam. 

Būvuzņēmējam Pasūtītājam jāiesniedz darbu nodošanas dokumentāciju atbilstoši, bet ne 

ierobežojoši, pēc šādiem punktiem: 

 iekārtu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas; 

 esošo komunikāciju fiksācija un piesaistes; 

 izbūvēto pazemes komunikāciju izpildrasējumi digitālā formā un izdrukas veidā; 

 kvalitātes sertifikātus un atbilstības deklarācijas; 

 fotogrāfijas/ video dokumentāciju; 

 hidronoturības testus; 

 mehāniskā aprīkojuma individuālo testēšanas procesu protokolus; 

 elektrības pārbaudes protokolus; 

 apliecinājumus par visu paredzēto darbu izpildi; 

 būvniecības dokumentāciju; 



 

Centralizētās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Ances ciemā,  
Ances pagastā, Ventspils novadā I būves kārta 
Ances ciems, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3614 
 

 visu dokumentāciju, ko pieprasa vietējā pašvaldība un Latvijas būvnormatīvu (LBN) 

prasības. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas 

radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas 

ieseguma virsmas, laukumi un zālāji. 

Darbus nevar uzskatīt par pabeigtiem nodošanai ekspluatācijā, kamēr dokumentācija nav iesniegta 

un apstiprināta atbilstoši LBN un noslēgto līgumu prasībām. 

 

 

Sastādīja:         I.Timofejevs 


