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KOPSAVILKUMS

	Projekta nosaukums
	Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā

	Projekta mērķis
	Nodrošināt projekta teritorijā Eiropas Savienības un Latvijas normatīviem atbilstoša dzeramā ūdens piegādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu

	Pašvaldība
	Ventspils novada pašvaldība

	Teritorijas lielums, km2
	Novada pašvaldība - 2472 km2, Jūrkalnes pagasts – 99,6 km2,  Jūrkalnes ciems – 0,5 km2 

	PVN reģistrācijas dati
	Ventspils novada pašvaldības PVN maksātāja nr. LV90000052035, reģistrējusies no 2010.gada 5.oktobra

	Novada domes vadītājs
	Aivars Mucenieks

	Kontaktpersona
	Ginta Roderte, Ventspils novada domes Attīstības nodaļas projektu vadīšanas speciāliste

	Pašvaldības kredītvēsture
	Novada pašvaldībai ir iepriekšējas kredītsaistības.

2011. gada 3.ceturksnī Ventspils novada pašvaldības kredītu saistību apjoms no budžeta ir 5,18%.

	Finansējums
	
	

	Pašu līdzekļi 
	34 322,40
	LVL

	ERAF
	194 493,60
	LVL

	Citi (PVN)
	50 339,52
	LVL

	Projekta kopējās izmaksas
	279 155,52
	LVL

	Projekta nozīme 
	· Projekta realizācijas rezultātā Jūrkalnes ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināti ES un Latvijas normatīviem atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumi, kā arī tiks veicināta projekta teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība.

· projektam ir nepieciešams ERAF finansējums, lai izpildītu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā līdz 2020.gadam, bet pašvaldībai tam nav pietiekami finanšu resursi.

	Projekta realizācijā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss
	Zeme, pa kuru ies perspektīvie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pieder pašvaldībai un privātpersonām. Ir veikti saskaņojumi ar zemes īpašniekiem. Pēc projekta realizācijas tiks noteikti attiecīgo teritoriju lietošanas ierobežojumi.

	Pašvaldības kapacitātes izvērtējums
	Novada domē un Jūrkalnes pagasta pārvaldes saimnieciskajā daļā nodarbināti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus - pašlaik tiek realizēti ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti Piltenes pilsētā, Zlēku ciemā, Ziru ciemā, Ventavas ciemā, Vārves ciemā, Užavas ciemā, Tārgales ciemā I un II kārta, kā arī un Ventavas ciemā. Jūrkalnes ciemā 2008.gadā ir realizēts projekts „Dzeramā ūdens kvalitātes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana Jūrkalnes ciemā”. 


I.  IEVADS

Tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots izmantojot Vides ministrijas izstrādātos dokumentus - "Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000", "Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā" un Ministru kabineta noteikumus Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība".

TEP uzdevumi:

· Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā

· Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju

· Novērtēt pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti

· Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu

· Izstrādāt prioritāro investīciju programmu

· Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai

· Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam.

TEP izstrādāts Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemam (168 iedzīvotāji). 

TEP mērķis ir izstrādāt Ventspils novada pašvaldībai pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Jūrkalnes ciema teritorijā līdz 2020.gadam. 

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai:

· Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros)

· Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai

· Pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta realizāciju.

TEP izstrādei un aktualizācijai izmantota sekojoša dokumentācija:

· ES ūdenssaimniecības nozari regulējošās direktīvas

· Latvijas Republikas normatīvie akti

· speciālā ekonomikas un finansu literatūra

· Latvijas reģionu vides apraksti

· interneta resursi

· ūdenssaimniecības tehniskā dokumentācija

· Ventspils novada pašvaldības publicētie un nepublicētie materiāli.

 II. PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

	1. Projekta iesniedzēja pamatinformācija

	Projekta iesniedzējs: 
	Ventspils novada pašvaldība

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
	90000052035

	Juridiskā adrese
	Skolas iela 4, Ventspils, LV3601

	Faktiskā adrese
	Skolas iela 4, Ventspils, LV3601

	Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats)
	Aivars Mucenieks, Ventspils  novada domes priekšsēdētājs

	Kontaktpersonas

(vārds‚ uzvārds‚ amats)
	Ginta Roderte, Ventspils novada domes Attīstības nodaļas projektu vadīšanas speciāliste

	Tālruņa numurs (-i)
	63629459, 27870866

	Fakss
	63622231
	E – pasta adrese
	ginta.roderte@ventspilsnd.lv


	Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: 
	Pašvaldība


	2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati

	2.1. Projekta teritorijas definējums (rajons/novads/pagasts/ ciems/apdzīvotā vieta(s))
	Ventspils rajona Ventspils novada pašvaldības Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciems

	2.1.1. Projekta teritorijas piesārņojuma slodze (izteikta cilvēkekvivalentos- CE)
	Jūrkalnes ciems – 168 CE 

(168 Jūrkalnes ciema iedzīvotāji)

	2.1.2. Projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, to piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseina apgabalam
	Jūrkalnes pagastā atrodas šādas upes - Rīva, Ēnava, Muižupīte, Pāžupe, kā arī Pāža ezers.

Visi Jūrkalnes pagastā esošie virszemes un pazemes ūdeņu sateces baseini ietilpst Ventas sateces baseina apgabalā.
Projektā ietvaros iekļautās aktivitātes ūdensobjektus neskar. 


	2.1.3. Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru
	Jūrkalnes pagastā atrodas aizsargājamā teritorija - Sārnates augstā tipa purvs, to ieskaujošie meži un Pāžu ezers pagasta ziemeļos.
Projekta teritorija neskar aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000). 



	2.1.4.1. Klimata raksturojums
	Pagasta teritorijā ir mēreni silts un mitrs klimats ar valdošiem rietumu vējiem. Vidējā gaisa temperatūra janvārī -3... -1 C°, jūlijā +16,5 C°. Vidējais gada nokrišņu daudzums 600 – 700mm ar maksimumu rudens – ziemas sezonā. Sniega veidā izkrīt tikai 15% no gada nokrišņu daudzuma veidojot pārsvarā nenoturīgu sniega segu.


	2.1.4.2. Grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums
	Novads sastāv no 11 pagastiem — Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru un Zlēku pagasti un viena pilsēta ar lauku teritoriju - Piltene.

Jūrkalnes pagasts atrodas Latvijas Rietumu daļā, un Ventspils rajona dienvidu daļā. Jūrkalnes  pagasta teritoriju šķērso autoceļš Ventspils – Liepāja. Rietumu pusē pagasta teritoriju apskalo Baltijas jūra. Dienvidu pusē Jūrkalnes pagasts robežojas ar Liepājas rajona Sakas pagastu. Austrumu pusē tas robežojas ar Kuldīgas rajona Alsungas pagastu. Ziemeļu daļā atrodas Ventspils rajona Ziru un Užavas pagasti. Līdz Ventspils pilsētai ir 50km. 

Teritoriju šķērso autoceļš Ventspils – Liepāja, kurš ir nozīmīgākā maģistrāle, pa kuru iespējama nokļūšana lielākajās apkaimes pilsētās.

Autoceļu Kuldīga – Alsunga – Jūrkalne izmanto nokļūšanai Jūrkalnes pludmalē, tas ir nozīmīgs tūrisma attīstībai.
Teritorijā pārsvarā ir piejūras zemienes līdzenais reljefs. Pagasts atrodas Baltijas jūras Labraga līča ielokā un jūras krastā robežojas ar stāvu smilšu krauju un kāpu zonu.

Raksturīgākā teritorijas īpatnība ir stāvkrasts, kurš vietām sasniedz līdz pat 20 metru augstumu virs jūras līmeņa. Baltijas jūras pludmales joslas garums pagasta administratīvās teritorijas robežās - 13,8 km. 
Augsnes cilmiezi veido limnoglaciālie nogulumi – smilts un māli.
Gruntsūdeņi atrodas dažādā dziļumā (no dažiem desmitiem cm līdz 1,5-2m). 


	2.1.5. Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā
	Jūrkalnes pagastā atrodas sekojoši objekti:
· Jūrkalnes pagasta novadpētniecības muzejs

· Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībniekiem

· Feliksbergas trīsgadīgās jūrskolas piemiņas vieta

· Piemiņas zīme Otrā pasaules kara bēgļiem no Latvijas uz Zviedriju 1944.-1945.g.

· 57°00' paralēles robežakmens.

· Rīvas upes ieleja, koka tilts pār upi.

· Jūrkalnes Romas katoļu draudzes baznīca.

· Labraga baznīca.

· Koka skulptūra „Māte Latvija”

Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi projekta teritorijā nav.

Projekta teritorijā atrodas sekojošas aizsargjoslas: sakaru līniju, elektroapgādes līniju aizsargjoslas, esošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu aizsargjoslas, esošo ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aizsargjoslas, ūdenstilpņu aizsargjoslas, autoceļu aizsargjoslas. 

Projektā iekļautās darbības atbilst teritorijas plānojumā atļautajam zemes izmantošanas veidam un nepārkāpj noteiktos ierobežojumus.

	2.1.6. Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā
	Uzņēmumu, kas rada rūpnieciskās ražošanas notekūdeņus ciema teritorijā nav. 



	2.1.7. Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana esošajā situācijā
	Princips “piesārņotājs maksā" - notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. 

Šobrīd Jūrkalnes ciemā princips piesārņotājs maksā netiek ievērots, jo nav precīzas novadīto notekūdeņu apjoma uzskaites, kā arī nav noslēgti līgumi ar iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami centralizētas kanalizācijas pakalpojumi par izsmeļamo bedru izvešanu. 

	2.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (jānorāda visi iedzīvotāji, kas ir deklarēti 2.1.p.definētajā konkrētajā apdzīvotajā vietā)


	2009
	2010
	2011
	2015
	2020


	2020 (potenciālā attīstība saskaņā ar attīstības plānu)

	
	168
	168
	168
	168
	168
	256

	
	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
Pēdējos gados iedzīvotāju skaits pagastā kopumā nav būtiski mainījies. 2010. gadā Jūrkalnes ciemā ir deklarējušies 168 iedzīvotāji. 

Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Jūrkalnes ciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. 

Sakārtojot ūdenssaimniecību, ciemā tiks uzlaboti sadzīves apstākļi, kas savukārt mudinās iedzīvotājus dzīvot un strādāt pagastā. 



	                   Gads          

	2010

	2011

	2015

	2020

	2020 (potenciālā attīstība saskaņā ar attīstības plānu)

	Iedzīvotāju skaits Jūrkalnes pagastā  (kopā)

	432

	432

	432

	432

	520


Iedzīvotāju

	skaits projekta teritorijā 

	168

	168

	168

	168

	256 


	Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā)

	89

	85

	90

	93

	170

	Strādājošā vecumā bezdarbnieki

	22

	24

	18

	15

	15

	Jaunāki par strādājošo vecumu 

	27

	28

	28

	28

	35

	Pensionāri

	30

	31

	32

	32

	36

	Mājsaimniecību skaits kopā

	67

	67

	67

	67

	102

	Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā

	2,5
	2,5

	2,5

	2,5

	2,5


	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ventspils novadā kopumā, kā arī Jūrkalnes pagastā iedzīvotāju vecuma struktūra atšķiras no valstī vidējās un arī no citu Kurzemes reģionā ietilpstošo novadu vidējās, ar augstāku pirms darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvaru: 

· līdz darbaspējas vecumam – 16%

· darbaspējas vecumā – 65%

· virs darba spējas vecuma – 19%
Dzimstība pēdējo trīs gadu laikā svārstās starp 1 un 8 bērniem gadā, mirušo skaits pēdējos trīs gados ir no 5 līdz 10 cilvēkiem. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Ventspils rajonā pēdējos 10 gados ir negatīvs – mirstība pārsniedz dzimstību. Tomēr situācija Ventspils rajonā ir labvēlīgāka nekā daudzos citos Latvijas apvidos.

Iedzīvotāju blīvums ir 4 cilvēki uz 1 km2  (Latvijā  vidējais iedzīvotāju blīvums 39.1 iedzīvotājs uz 1 km2).

Jūrkalne ir pagasta administratīvais centrs. Tajā dzīvo aptuveni 168 iedzīvotāji, šeit ir galvenā izglītības, kultūras, sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vieta, kur atrodas pamatskola, tautas nams, pagasta pārvalde, ģimenes ārsta prakses vieta un mazumtirdzniecības veikali.

Pagastā kopumā atrodas vairāki ar tūrismu un rekreāciju saistīti apkalpes objekti. Viesnīca, viesu mājas, lauku māja un kempingi sniedz ļoti plaša spektra pakalpojumus- naktsmītnes, pasākumu rīkošanu un apkalpošanu, aktīvās atpūtas iespējas.

Vairāku uzņēmumu darbība ir saistīta ar mežistrādi un kokapstrādi- gateri, kokzāģētavu.
Būtiska ekonomisko aktivitāšu samazināšanās 2008. gada beigās un 2009. gada sākumā izraisīja nodarbinātības līmeņa samazināšanos. Pašlaik, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis bezdarbnieku skaits, kā rezultātā bez darba palikušie iedzīvotāji vairāk pievēršas savu saimniecību sakopšanai un apstrādāšanai. 

Tiek prognozēts, ka laika posmā līdz 2015.gadam, uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī, bezdarbnieku skaits samazināsies. 
	

	2.3.  Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā. 

2.3.1. Ūdensapgāde
	Ūdensapgāde   

Jūrkalnes ciemā ir 168 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumi Jūrkalnes ciemā tiek nodrošināti 96% iedzīvotāju jeb 162 patērētājiem un visām ciemā esošajām iestādēm un uzņēmumiem. Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas. Grodu akas apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji.
Jūrkalnes ir viena ūdensapgādes sistēma. Sistēmā ir divi urbumi – darba un rezerves urbums. Darba artēziskās akas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, tomēr lai nodrošinātu arī turpmāku urbuma kvalitatīvu darbību ir nepieciešams veikt urbumu rekonstrukciju – urbuma skalošanu, sūkņa nomaiņu un urbuma galvas nomaiņu. Rezerves urbums ir sācis smilšot, tāpēc to ekspluatācijā nav paredzēts vairs izmantot. 
Sistēmā ir ūdens sagatavošanas iekārta. Pie patērētāja veiktās analīzes ir atbilstošas normatīvajos aktos noteiktajām normām, kas liecina, ka dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas darbojas labi. 
Spiediens sistēmā tiek nodrošināts ar ūdenstorni. Ūdenstorņa tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs, tā ekspluatācijā problēmu nav. Lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdenstorņa darbību ilgtermiņā ir nepieciešams veikt ūdenstorņa rekonstrukciju. Ir jāveic torņa krāsošana un stāvvadu siltināšana. Ūdenstorņa iekšpusē ir  nepieciešamas kāpnes torņa dezinfekcijas veikšanai.  

Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu ciema teritoriju. Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1979.gadā. Centralizētie ūdensvadi Jūrkalnes ciemā ir izzaru veida, tīklu materiāls – tērauds, tīklu kopējais garums 3411m. Aptuveni 30 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ūdensvada plīsumi notiek aptuveni 8 reizes gadā, kā rezultātā rodas lieli ūdens zudumi. Zudumu apjoms vidēji   35-43%, no tiem 7-10% skalojamie ūdeņi, pārējais – avāriju rezultātā 

Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. 

2008.gadā Jūrkalnes ciemā tika realizēts LVAF projekts, kura ietvaros tika veikti sekojoši darbi:

- ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana

- ūdens sagatavošanas ēkas renovācija. 

Projekta kopējās izmaksas 20626,69 LVL.


	2.3.2. Kanalizācija
	Kanalizācija 

           Jūrkalnes ciemā ir viena kanalizācijas sistēma. Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 26% jeb 44 iedzīvotājiem, kā arī divām no trīs iestādēm (66%) un trim no sešiem uzņēmumiem (50%). 
            Kanalizācijas tīklu kopējais garums ir 1600 m, no tā 1150m pašteces tīkli un 450m spiedvads. Kopumā tīklu stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir vērtējams kā apmierinošs. Par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas apjoms - ap 30%.  

           Kanalizācijas sūkņu stacija ir avārijas stāvoklī  - tā ir novecojusi un tās tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. KSS grodu aka ir sadrupusi un sūknis kuru katru brīdi var iziet no ierindas. 
         Sadzīves notekūdeņi pa centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem tiek novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-50, kas nodotas ekspluatācijā 1993.gadā. Attīrīšanas iekārtu jauda - 50 m3/dnn. 2004.gadā ir veikta NAI rekonstrukcija, kuras ietvaros tika noslēgts ievads vienā aerācijas kamerā, līdz ar to tiek izmantota ½ notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas, t.i. 25 m³/dnn. 

          Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, NAI neattīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām rādītājos SV un BSP. Pie tam esošās NAI ir tehniski un morāli novecojušas, kā rezultātā rodas lieli ekspluatācijas izdevumi. Ir nepieciešama jaunu NAI izbūve esošo vietā. 

          Pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu novadīšanai izmanto izvedamās krājtvertnes. Pēc iedzīvotāju un uzņēmumu pieprasījuma notekūdeņi no krājtvertnēm tiek izvesti un novadīti uz Jūrkalnes NAI. Notekūdeņu no izsmeļamajām bedrēm pieņemšanas aka atrodas blakus esošajai kanalizācijas sūkņu stacijai. 
          Esošais stāvoklis Jūrkalnes ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē, radot piesārņojuma draudus apkārtējais videi. 
2008.gadā Jūrkalnes ciemā tika realizēts LVAF projekts, kura ietvaros:

- Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu gaisa padeves sistēmas renovācijā tika uzstādīts jauns metāla konteiners, kā arī jauns gaisa pūtējs par kopējo summu 3199 LVL.

- Notekūdeņu no izsmeļamām bedrēm pieņemšanas tvertnes izveide par kopējo summu 4500 LVL.


	2.4. Projekta teritorijas attīstības plāni
	1. Teritorijas plānojuma statuss

· Ventspils rajona teritorijas plānojums 2007. - 2019.gadam apstiprināts 13.11.2007. Ventspils rajona padomes sēdē (protokols Nr.32, 2&) un izdoti saistošie noteikumi Nr.5 "Ventspils rajona teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi". Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām. 
· Ventspils rajona attīstības programma 2009.-2015. gadam. Dokumentā tiek paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošana. 

· Jūrkalnes pagasta teritorijas plānojums apstiprināts 2001.gada 8.martā pagasta padomes sēdē (prot.nr.3.,5. paragrāfs).

· Ventspils novada saistošie noteikumi, apstiprināti 24.09.2009. (protokols nr. 8;/5) 
· Jūrkalnes tūrisma stratēģija 2005-2015.gadam. 
2. Realizācija esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē un citās jomās projekta teritorijā

Jūrkalnes ciemā 2008. gadā realizēts projekts „Dzeramā ūdens kvalitātes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana Jūrkalnes ciemā”
3. Specifiskie nosacījumi kvalitatīvo prasību izpildei

Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi


	2.5. Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums. Dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pašvaldības attīstības plāns 
	1. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE 10 IB 0030, izsniegta 2010. gada 6.jūnijā, derīga uz visu iekārtu darbības laiku, raksturo notekūdeņu novadīšanu, nosaka notekūdeņu daudzumu, pieļaujamās koncentrācijas, analīžu veikšanas biežumu, kā arī ūdens ieguves avotus, norāda iegūstamā ūdens daudzumu un monitoringa biežumu. 

2. Urbumu pases, sniedz informāciju par urbumu tehniskajiem rādītājiem un urbuma ūdens kvalitāti. 
3. Tehniskā pase ūdens sagatavošanas iekārtai 




Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	3. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums

	Šajā sadaļā ir analizēts esošās ūdensapgādes sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām, apskatot:

· būtiskākās ES direktīvas:

· Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti
· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva)

· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos

· būtiskākos LR normatīvos aktus:

· MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”



	3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība
	Jūrkalnes ciemā ir 168 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumi Jūrkalnes ciemā tiek nodrošināti 96% iedzīvotāju jeb 162 patērētājiem un visām ciemā esošajām iestādēm un uzņēmumiem. Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas. Grodu akas apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji.
Jūrkalnes ir viena ūdensapgādes sistēma. Sistēmā ir divi urbumi – darba un rezerves urbums.                

              Darba artēziskās akas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, tomēr lai nodrošinātu arī turpmāku urbuma kvalitatīvu darbību ir nepieciešams veikt urbumu rekonstrukciju – urbuma skalošanu, sūkņa nomaiņu un urbuma galvas nomaiņu. Rezerves urbums ir sācis smilšot, tāpēc to ekspluatācijā nav paredzēts vairs izmantot. 
              Sistēmā ir ūdens sagatavošanas iekārta. Pie patērētāja veiktās analīzes ir atbilstošas normatīvajos aktos noteiktajām normām, kas liecina, ka dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas darbojas labi. 
              Spiediens sistēmā tiek nodrošināts ar ūdenstorni. Ūdenstorņa tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs, tā ekspluatācijā problēmu nav. Lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdenstorņa darbību ilgtermiņā ir nepieciešams veikt ūdenstorņa rekonstrukciju. Ir jāveic torņa krāsošana un stāvvadu siltināšana. Ūdenstorņa iekšpusē ir  nepieciešamas kāpnes torņa dezinfekcijas veikšanai.  

             Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu ciema teritoriju. Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1979.gadā. Centralizētie ūdensvadi Jūrkalnes ciemā ir izzaru veida, tīklu materiāls – tērauds, tīklu kopējais garums 3411m. Aptuveni 30 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ūdensvada plīsumi notiek aptuveni 8 reizes gadā, kā rezultātā rodas lieli ūdens zudumi. Zudumu apjoms vidēji   35-43%, no tiem 7-10% skalojamie ūdeņi, pārējais – avāriju rezultātā. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. 
2008.gadā Jūrkalnes ciemā tika realizēts LVAF projekts, kura ietvaros tika veikti sekojoši darbi:

- ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana

- ūdens sagatavošanas ēkas renovācija. 

Projekta kopējās izmaksas 20626,69 LVL.



Maksimālais

	pieļaujamais debits (l/s)

	Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka)

	Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjoslu


	Urbums nr.1
	1979
	140
	21900 m3/gadā 

 60 m3/dnn
	14 419
	4,0

	Darba aka

	ir ūdens plūsmas mērītājs, 

tiek ievērotas nepieciešamās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas


	Urbums nr.2
	1989
	150
	rezervē

	-

	6,0
	rezerves aka
	ir uzstādīts ūdens plūsmas mērītājs un tiek ievērotas nepieciešamās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas


	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde, urbumu pases
Jūrkalnes ciematā ir viena ūdensapgādes sistēma un dzeramā ūdens ieguvei izveidoti 2 ūdensapgādes urbumi:

· ūdensapgādes urbums Nr.1 - ar dziļumu 140 m un debitu 4.1 l/s, ierīkots 1979.gadā

(identifikācijas numurs P300426);

· ūdensapgādes urbums Nr.2 – ar dziļumu150 m un debitu 6 l/s, ierīkots 1989.gadā

(identifikācijas numurs P300500).

Dzeramais ūdens tiek iegūts no ūdensapgādes urbuma Nr.1, ūdensapgādes urbums Nr.2 atrodas rezervē. Urbumi atrodas blakus viens otram. 

No urbuma iegūtais ūdens daudzums katru mēnesi tiek reģistrēts ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā. 

Ūdensapgādes urbumam LVĢMA ir veikts stingrā režīma, bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas aprēķins atbilstoši 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.  

Ūdensapgādes urbuma stingrā režīma aizsargjoslas teritorija ierobežota ar noslēdzamu drāšu pinuma žogu. 
Ūdens lietošanas atļauja - Nr. VE 10 IB 0030, izsniegta 2010. gada 6.jūnijā, derīga uz visu iekārtu darbības laiku 


	

	3.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji 


	2010. gada dati
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Patērētie apjomi
	Kopā, m3/dnn

	
	Iedzīvotāji 


	162
	96%
	125 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

20,3 m3/dnn (kopā)
	23,9


	
	Institūcijas 
	3
	100 %
	1,9  m3/dnn
	

	
	Uzņēmumi 
	6
	100%
	1,7 m3/dnn
	

	
	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
	

	
	Ar centralizētiem ūdens apgādes pakalpojumiem tiek nodrošināti daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotāji. Iedzīvotāji ūdeni izmanto saimnieciskajām vajadzībām, kā arī piemājas dārzu un zālāju laistīšanai.
Institucionālie patērētāji:  Pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas ir pieslēgtas visas ciemā esošās institūcijas – pagasta pārvalde, tautas nams un pamatskola (40 bērni). 
Ražošanas uzņēmumu patērētāji:  Jūrkalnes ciemā nav ražošanas uzņēmumi. Pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas ir pieslēgti veikals SIA Ausma Pluss, kafejnīca IK Pilsberģi, degvielas uzpildes stacija SIA Sumata, katlu māja, ģimenes ārsta prakse un KS „Jūrkalnes serviss”.
Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītāji ir uzstādīti pie artēziskajiem urbumiem un 74% patērētāju, kā arī institūcijām un uzņēmumiem. 
Aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš tiek balstīts uz pagasta pārvaldes sniegto informāciju par vidējo dzeramā ūdens patēriņu:

· ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 125 l/cilv/dnn  

· iestādēs vidējais patēriņš ir 90 l/inst/dnn
· uzņēmumos vidējais patēriņš ir  90 l/uzņ/dnn
· pamatskolai  – 625 m3/gadā
· kafejnīca IK Pilsberģi – 450 m3/gadā
Avārijas trasēs notiek aptuveni 8 reizes gadā. Zudumi sastāda aptuveni 35-43% gadā, no tiem 7-10% skalojamie ūdeņi, pārējais – avāriju rezultātā. Zudumu apjoms variē atkarībā avāriju skaita un apjoma trasēs. 
Dzeramā ūdens apjomā nav iekļauti ūdens patēriņš brīvkrānos kā tas norādīts B kategorijas atļaujā. Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, brīvkrānos dzeramā ūdens patēriņš pēdējos gados nav tik liels, lai to izdalītu atsevišķi un tā kā dzeramā ūdens uzskaite nav precīza, tad B kategorijas atļaujā norādītais apjoms 2m3/dienā ir aptuvens un realitātē ir daudz mazāks. 

Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas. Grodu akas apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir apmierinošs. 



Koliformās baktērijas s

	aits) 

	E coli (skaits)


	No urbuma

	Artēziskās akas pase – Darba urbums
	2,06
	-
	4,2
	5,8
	-
	-
	nav
	31,68
	-
	-

	Artēziskās akas pase – Rezerves urbums
	0,8
	-
	5,7
	4,0
	-
	-
	nav
	10,2
	-
	-

	Pēc ŪAS

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Pie patērētāja 

	09.08.2011
	0,053
	<0,58
	-
	-
	-
	<0,004
	-
	-
	0/100 ml
	0/100 ml

	17.08.2010
	0,011
	<0,58
	-
	-
	-
	0,087
	-
	-
	0/100 ml
	0/100 ml


50
	mg/l

	250 mg/l
	0/100 ml
	0/100 ml


	Informācijas avoti: Testēšanas pārskati

*PP- pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām 


	

	
	Sistēmā reizi gadā tiek veikta dzeramā ūdens ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana saskaņā ar kārtējo monitoringa programmu „Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programma”. 

Par analīžu veikšanu ir atbildīgs pagasta pārvaldes vadītājs.

No urbumiem paceltā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvo aktu prasībām rādītājā: darba urbumā dzelzs – 2,06 mg/l, bet rezerves urbumā – 0,8 mg/l. 

Pēc ŪAS analīzes nav veiktas.

Pie patērētāja veiktās analīzes ir atbilstošas normatīvajos aktos noteiktajām normām, kas liecina, ka dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas darbojas labi. 



Iekārtas tips un m

	rka

	Izbūves gads

	Faktiskā jauda (m3/h)

	Projektētā jauda (m3/dn)

	Tehniskais stāvoklis, fiziskais nolietojums (%) 

	Ēkas stāvoklis


	WATEX FA-450ST
	2008
	5 m3/h
	5 m3/h
	20%
	Labs


	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

2008.gadā, iegūtā pazemes ūdens attīrīšanai, uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas WATEX FA-450ST.

Pamatojoties uz pagasta pārvaldes sniegto informāciju un testēšanas pārskatiem, ūdens sagatavošanas iekārtas darbojas labi un attīra dzeramo ūdeni atbilstoši noteiktajiem normatīviem.  

Ūdens sagatavošanas iekārtu skalojamie ūdeņi tiek novadīti kanalizācijas tīklā. 
	

	
	Ūdens uzkrāšanas iekārtas

Ūdens tilpne

Izbūves gads

Darba tilpums (m3)

Torņa augstums (m)

Fiziskais nolietojums (%)

Ūdens plūsmas mērītājs

Ūdenstornis

1989

108 

24

55

nav
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Spiediens sistēmā tiek nodrošināts ar ūdenstorni. Ūdenstornis ir izbūvēts no metāla. 1991.gadā ir veikta ūdenstorņa tvertnes krāsošana. Ūdenstorņa tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs, tā ekspluatācijā problēmu nav. 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdenstorņa darbību ilgtermiņā ir nepieciešams veikt ūdenstorņa rekonstrukciju. Ir jāveic torņa krāsošana un stāvvadu siltināšana. Ūdenstorņa iekšpusē ir  nepieciešamas kāpnes torņa dezinfekcijas veikšanai.  
Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām
Apbūves objekti (ēku grupas)
Dabiskās virszemes ūdens tilpnes
Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes
Ugunsdzēsības hidranti
Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem, m
Jūrkalnes ciems

-
Ūdenstornis, 200 m

Ugunsdzēsības rezervuāri, 
2 gab. 

4 hidranti, attālums līdz sabiedriskajām un daudzdzīvokļu ēkām ir ~ 200 m
Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves". 
Otrā pacēluma sūkņu stacija

Ūdens tilpne

Sūkņa  marka

Sūkņa ražība

Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)

Tehn. stāvoklis

Fiziskais nolietojums

Otrā pacēluma sūkņu stacijas nav

Informācijas avoti: Pagasta pārvalde


Reģistrēto avāriju
	 skaits gadā

	Avārijas notiek aptuveni 8 reizes gadā. 

	Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos

	Ciemā ir 4  hidranti. Viens no tiem ir uzstādīts 2008.gadā, bet trīs – 1991.gadā. Hidranti ir lietošanas kārtībā. 
Sistēmā esošie aizbīdņi ir apmierinošā stāvoklī. 

	Tīklu diametrs

	Tīklu garums, m

	t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm

			25
	32
	40
	50
	65
	100

	120

	150

	Polietilēna

									
	Čuguns
	3411
	268
		165
	1318
	475
	1075
		110

	Metāls

									
	Ķeta

									
	Ūdens zudumi gadā (%)

	Zudumu apjoms vidēji   35-43%, no tiem 7-10% skalojamie ūdeņi, pārējais – avāriju rezultātā


	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu ciema teritoriju. Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1979.gadā. 

Centralizētie ūdensvadi Jūrkalnes ciemā ir izzaru veida, tīklu materiāls – tērauds, tīklu kopējais garums 3411m. 
Aptuveni 30 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ūdensvada plīsumi notiek aptuveni 8 reizes gadā, kā rezultātā rodas lieli ūdens zudumi. 

Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. 

	

	
	Ūdens plūsmas uzskaites vietas, ūdens mērītāju nodrošinājums un plānotā nodrošinājuma politika - Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītāji ir uzstādīti tikai pie artēziskajiem urbumiem un 74% patērētāju, kā arī institūcijām un uzņēmumiem. 
Iedzīvotāji ir ieinteresēti ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanā, jo noteiktais fiksētais maksājums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir augstāks, nekā ja maksā par reāli patērēto ūdeni pēc tarifa. Ūdens plūsmas mērītāji tiek uzstādīti par pašu patērētāju līdzekļiem. 

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc tarifu paaugstināšanās, kas paredzama pēc projekta īstenošanas - līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.
Pakalpojumu kvalitātēs un drošības līmenis - Nepārtrauktā ūdens apgāde iedzīvotājiem ir nodrošināta, atskaitot vidēji ~1-2 avārijas gadījumu gada laikā, kad ūdens padeve tiek pārtraukta uz vidēji 3-4 stundām diennaktī.

Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas - Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas – traktors, trimmeris, metināmais aparāts un rotējošā pļaujmašīna. Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi.
Enerģijas patēriņš un tā efektivitāte - Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā bija 7673 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma un attīrīšanai ŪAS var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,53 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma – 0,9-1,2 kWh/m3. 

Sistēmas apkalpošanai pieejamās tīklu apkalpes mašīnas - Sistēmu apkalpošanai nav pieejamas nekādas mobilas vai stacionāras tīklu apkalpes iekārtas. Nelielas avārijas tiek novērstas pašu spēkiem, bet nepieciešamības gadījumā tiek slēgti vienreizēji līgumi ar firmām par konkrēta darba izpildi. 
Ūdens bilance

2008.g.

2009.g.

2010.g.

Iegūtais ūdens (m3/dnn un gadā)

45,3 m3/dnn

16 546 m3/gadā
38,5 m3/dnn

14 051 m3/gadā
39,5 m3/dnn

14 419 m3/gadā
Saražotais ūdens (m3/dnn un gadā)

45,3 m3/dnn

16 546 m3/gadā
38,5 m3/dnn

14 051 m3/gadā
39,5 m3/dnn

14 419 m3/gadā
Patērētais ūdens

(m3/dnn un gadā)

25,5 m3/dnn

9 298 m3/gadā
27,7 m3/dnn

9 002 m3/gadā
23,8 m3/dnn

8 706 m3/gadā
Ūdens zudumi (m3/dnn un gadā)

19,8 m3/dnn 

7 248 m3/gadā

13,8 m3/dnn 

5 049 m3/gadā

15,6 m3/dnn

5 713 m3/gadā

Ūdens zudumi (%)

43%

35%

40%

 Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Ūdens zudumu cēloņi - Ūdens zudumus veido tehniskie skalojamie ūdeņi, ko izmanto ŪAS filtru skalošanai, tie ir aptuveni 7-10% no kopējā ūdens patēriņa, savukārt lielāko zudumu apjomu ~28-36% veido avārijas tīklos. Zudumu apjoms variē atkarībā no avāriju skaita un apjoma. Kopumā zudumi sastāda vidēji 35-43 % gadā no paceltā ūdens apjoma. 


	Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām
	Esošā situācija Jūrkalnes ciemā: 

· Jūrkalnes ciemā ir 168 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumi Jūrkalnes ciemā tiek nodrošināti 96% iedzīvotāju jeb 162 patērētājiem un visām ciemā esošajām iestādēm un uzņēmumiem. 
· Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas. Grodu akas apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji.
· Ciemā ir viena ūdensapgādes sistēma. Sistēmā ir divi urbumi. Vienam urbumam ir nepieciešama rekonstrukcija, otrs smilšo – to ekspluatācijā vairs nav plānots izmantot. 
· Sistēmā ir ūdens sagatavošanas iekārta. Pie patērētāja veiktās analīzes ir atbilstošas normatīvajos aktos noteiktajām normām, kas liecina, ka dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas darbojas labi. 

· Spiediens sistēmā tiek nodrošināts ar ūdenstorni. Ir jāveic torņa krāsošana un stāvvadu siltināšana. Ūdenstorņa iekšpusē ir  nepieciešamas kāpnes torņa dezinfekcijas veikšanai.  

· Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu ciema teritoriju. Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1979.gadā. Centralizētie ūdensvadi Jūrkalnes ciemā ir izzaru veida, tīklu materiāls – tērauds, tīklu kopējais garums 3411m. Aptuveni 30 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ūdensvada plīsumi notiek aptuveni 8 reizes gadā, kā rezultātā rodas lieli ūdens zudumi. Zudumu apjoms vidēji   35-43%, no tiem 7-10% skalojamie ūdeņi, pārējais – avāriju rezultātā. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. 
Kopumā Jūrkalnes ciema ūdensapgādes sistēma neatbilst sekojošiem ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām:

· EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu 
Lai nodrošinātu atbilstību EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu ir būtiski veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kas nodrošinātu ūdens resursu taupīšanu un veicinātu to efektīvu izmantošanu



Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

	4. Kanalizācijas sistēmas raksturojums

	Šajā sadaļā ir analizēts esošās kanalizācijas sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām un ir apskatīta:

· Būtiskākās ES direktīvas:

· Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu

· Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos

· Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva)

· Būtiskākie LR normatīvie akti:

· MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.01.2007

· MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli"

	4.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība
	           Jūrkalnes ciemā ir viena kanalizācijas sistēma. Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 26% jeb 44 iedzīvotājiem, kā arī divām no trīs iestādēm (66%) un trim no sešiem uzņēmumiem (50%). 
            Kanalizācijas tīklu kopējais garums ir 1600 m, no tā 1150m pašteces tīkli un 450m spiedvads. Kopumā tīklu stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir vērtējams kā apmierinošs. Par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas apjoms - ap 30%.  

           Kanalizācijas sūkņu stacija ir avārijas stāvoklī  - tā ir novecojusi un tās tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. KSS grodu aka ir sadrupusi un sūknis kuru katru brīdi var iziet no ierindas. 
         Sadzīves notekūdeņi pa centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem tiek novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-50, kas nodotas ekspluatācijā 1993.gadā. Attīrīšanas iekārtu jauda - 50 m3/dnn. 2004.gadā ir veikta NAI rekonstrukcija, kuras ietvaros tika noslēgts ievads vienā aerācijas kamerā, līdz ar to tiek izmantota ½ notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas, t.i. 25 m³/dnn. 

          Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, NAI neattīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām rādītājos SV un BSP. Pie tam esošās NAI ir tehniski un morāli novecojušas, kā rezultātā rodas lieli ekspluatācijas izdevumi. Ir nepieciešama jaunu NAI izbūve esošo vietā. 

          Pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu novadīšanai izmanto izvedamās krājtvertnes. Pēc iedzīvotāju un uzņēmumu pieprasījuma notekūdeņi no krājtvertnēm tiek izvesti un novadīti uz Jūrkalnes NAI. Notekūdeņu no izsmeļamajām bedrēm pieņemšanas aka atrodas blakus esošajai kanalizācijas sūkņu stacijai. 
          Esošais stāvoklis Jūrkalnes ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē, radot piesārņojuma draudus apkārtējais videi. 
2008.gadā Jūrkalnes ciemā tika realizēts LVAF projekts, kura ietvaros:

- Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu gaisa padeves sistēmas renovācijā tika uzstādīts jauns metāla konteiners, kā arī jauns gaisa pūtējs par kopējo summu 3199 LVL.

- Notekūdeņu no izsmeļamām bedrēm pieņemšanas tvertnes izveide par kopējo summu 4500 LVL.


	4.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji


	2010. gada dati 
	Pieslēgumu skaits
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Radītie

apjomi
	Kopā (m3/dnn)

	
	Iedzīvotāji 
	44 

	26%
	100 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

4,4 m3/dnn (kopā))
	6,5


	
	Institūcijas
	2
	66 %
	1,8  m3/dnn
	

	
	Uzņēmumi


	3
	50%
	0,3 m3/dnn
	

	
	Jūrkalnes ciema centralizētiem kanalizācijas tīkliem ir pieslēgtas ciema daudzdzīvokļu un privātmājas.
Institūcijas: Pie centralizētas kanalizācijas sistēmas ir pieslēgtas divas ciemā esošās institūcijas – pagasta pārvalde, tautas nams un pamatskola (40 bērni). Nav pieslēgta pagasta pārvalde. 
Uzņēmumi: Pie kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti veikals SIA Ausma Pluss, ģimenes ārsta prakse un KS „Jūrkalnes serviss”. Nav pieslēgti kafejnīca IK Pilsberģi, degvielas uzpildes stacija SIA Sumata un katlu māja.
Uzņēmumu, kas radītu ražošanas notekūdeņus ciemā nav. 
NAI nav uzstādīts plūsmas mērītājs. Notekūdeņu apjoms aprēķinos tiek noteikts pieņemot, ka iedzīvotājiem tas sastāda 80% no dzeramā ūdens apjoma, bet iestādēm un uzņēmumiem notekūdeņu apjoms tas ir vienāds ar patērēta ūdens apjomu. 


1600
	m

	
	Pašteces vadi

	1150 m, diametrs 150-200mm, azbests un čuguns

	Spiedvadi

	450 m, diametrs 100 mm, tērauds

	Reģistrēto avāriju skaits gadā

	~2 reizes gadā, 


	Infiltrācija gadā (%)

	Nav datu. Spriežot pēc kanalizācijas tīklu materiāla un izbūves gada infiltrācija varētu būt ap 20% + 7-10% skalojamie ūdeņi no ūdens sagatavošanas iekārtām. 


	Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
	

	
	Kanalizācijas tīklu kopējais garums ir 1600 m, no tā 1150m pašteces tīkli un 450m spiedvads. Kopumā tīklu stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir vērtējams kā apmierinošs. Par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču, pamatojoties uz kanalizācijas tīklu materiālu un izbūves gadu aprēķinos tiek pieņemts, ka infiltrācija ir ap 20% + 7-10% skalojamie ūdeņi no ūdens sagatavošanas iekārtām.  
Infiltrācijas cēloņi – tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. 
Tiešas izplūdes ūdensobjektos nav



	4.3.3. Sūkņu stacijas

	Sūkņu stacija/

marka
	Izbūves gads
	Sūkņu skaits
	NŪ apjoma mērītājs
	Sūkņu ražība (l/s)
	Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)
	Nolietojums (%)

	
	Nav datu
	1992
	1
	nav
	0,8
	Nav datu
	90%

	
	Kanalizācijas sūkņu stacija ir avārijas stāvoklī  - tā ir novecojusi un tās tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. KSS grodu aka ir sadrupusi un sūknis kuru katru brīdi var iziet no ierindas. 


	4.3.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas


	

	
	Iekārtas tips/marka
	Izbūves gads
	Maksimālā jauda (m3/dnn)
	Fiziskais nolietojums (%)
	Tehniskais stāvoklis
	Apkalpes ēkas stāvoklis

	
	
	
	faktiskā
	projektētā
	
	
	

	
	BIO-50
Pēc rekonstrukcijas BIO-25


	1993
Rekonstrukcija

2004. un 2008. gadā

	12
	25
	50%
	Neapmierinošs
	Apmierinošs

	
	Sadzīves notekūdeņi pa centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem tiek novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-50, kas nodotas ekspluatācijā 1993.gadā. Attīrīšanas iekārtu jauda - 50 m3/dnn.

Jūrkalnes ciemata bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu galvenās sastāvdaļas ir:

· kanalizācijas sūkņu stacija;

· spiediena dzēšanas aka;

· bioloģiskās apstrādes bloks (2 aerācijas kameras, 2 nostādināšanas kameras);

· 3 pēcattīrīšanas bioloģiskie dīķi;

· palīgēka ar kompresoru.

Attīrītais notekūdens pēc bioloģiskajiem dīķiem caur tekni tiek novadīts meliorācijas grāvī.

2004.gadā ir veikta NAI rekonstrukcija, kuras ietvaros tika nomainīts gaisa pūtējs un noslēgts ievads vienā aerācijas kamerā, līdz ar to tiek izmantota ½ notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas, t.i. 25 m³/dnn. 2008.gadā, pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām uzstādīta konteinera tipa ēka, kurā atrodas iekārta gaisa pievadīšanai abās aerācijas kameras daļās. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija ir iežogota un aizslēdzama
2008.gadā pie esošās KSS ar Latvijas vides fonda atbalstu izbūvēta notekūdeņu pieņemšanas krājtvertne. Sūknis ar pludiņu un laika releja sistēmu nodrošina vienmērīgu neattīrīto notekūdeņu padevi.

Septisko notekūdeņu pieņemšanas aka aprīkota ar restēm asenizācijas transporta šļūtenes nostiprināšanai un atkritumu rupjo daļiņu uztveršanai.
Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, NAI neattīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām rādītājos SV un BSP. Pie tam esošās NAI ir tehniski un morāli novecojušas, kā rezultātā rodas lieli ekspluatācijas izdevumi 
. Ir nepieciešama jaunu NAI izbūve esošo vietā. 


	4.3.5. Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI 


	Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā nav, jo sistēmā nav plūsmas mērītāju. Notekūdeņu apjoms tiek noteikts pieņemot, ka notekūdeņu apjoms tas ir vienāds ar patērēta ūdens apjomu. 



	4.3.6. Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija 


	Notekūdeņu analīzes pirms un pēc NAI veic pagasta pārvaldes vadītājs saskaņā B kategorijas piesārņojošā atļaujā noteikto biežumu – divas reizes gadā. 

Par iekārtu uzturēšanu darba kārtībā ir atbildīgs pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs. Viņš veic regulāru iekārtu apsekošanu un nepieciešamo ekspluatācijas apkopi.  Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi.
Apkalpošanas efektivitāte – nelielas avārijas un citas problēmas tiek novērstas diennakts laikā izmantojot esošo pagasta pārvaldes kapacitāti, bet nopietnāku problēmu gadījumā tiek noslēgts pakalpojuma līgums ar kādu no firmām konkrētā pasākuma veikšanai.



	4.3.7. Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte
	Elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu attīrīšanai ir 15924  kWh/gadā, tas nozīmē, ka tiek patērēts 3,6 kWh elektroenerģijas uz attīrīto notekūdeņu m3 un ir vērtējams kā neefektīvs rādītājs, salīdzinot ar vidēji pieņemto 1.0-1.2 kWh/m3. Tas ir skaidrojams ar faktu, ka NAI novecojušas un lielākas jaudas nekā nepieciešams.    



	4.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji


	Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l)

	
	Analīzes vieta un datums
	SV
	BSP
	ĶSP
	Pkop
	Nkop

	
	NAI (29.03.2011) pirms attīrīšanas
	171
	269
	526
	-
	-

	
	NAI (21.09.2010) pirms attīrīšanas
	846 

	136
	286
	-
	-

	
	NAI (29.03.2011) pēc attīrīšanas
	29.3
	50
	90
	1.24
	43.9

	
	NAI (21.09.2010) pēc attīrīšanas
	36
	32.9
	75.5
	1.48
	13

	
	VVD reģionālās vides pārvaldes prasības
	35
	25
	125
	-
	-

	
	Normatīvos noteiktās prasības
	35
	25
	125
	-
	-

	
	Informācijas avots: Testēšanas pārskati



	
	Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, NAI neattīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām rādītājos SV un BSP. 



	4.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā
	Kopējais iedzīvotāju skaits projekta teritorijā - 168 iedzīvotāji

Kopējais CE projekta teritorijā – 168CE  (168 ciema iedzīvotāji) 

Kopējā notekūdeņu plūsma ~12 m3/dnn (pie kanalizācijas pieslēgtajiem, tai skaitā infiltrācija)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda 25 m3/dnn.
Kopējais piesārņojums 2010. gadā: 

SV – 1,5 t/gadā, 

BSP – 0,8 t/gadā, 

ĶSP – 1,5 t/gadā,

Pkop – 0,03 t/gadā 

Nkop – 0.12 t/gadā. 

Piesārņojuma samazinājums 2010. gadā: 

SV – 1,4 t/gadā, 

BSP – 0,6 t/gadā, 

ĶSP – 1,2 t/gadā,

Pkop – 0,02 t/gadā 

Nkop – 0.02 t/gadā.


	4.6. Notekūdeņu bilance:

 notekūdeņu plūsmu apjoms; notekūdeņu daudzums gadā pa kategorijām, pēdējo 3 gadu laikā, m3

Infiltrācijas cēloņu raksturojums, nepieciešamie pasākumi tās novēršanai:

Individuālie  risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā:


	
	2008
m3/gadā
	2009
m3/gadā
	2010
m3/gadā

	
	Novadītais apjoms uz NAI
	2 490
	2 426
	2 362

	
	Infiltrācijas apjomi uz NAI
	1 370
	1 345
	1 308

	
	Izsmeļamās bedres
	620
	555
	710

	
	Kopā:
	4 480
	4 326
	4 380

	
	Infiltrācija uz NAI (%)
	30%
	30%
	30%

	
	Informācijas avoti: Konsultanta aprēķini

Pēc pagasta pārvaldes 2-ūdens atskaitē sniegtās informācijas 2010.gadā notekūdeņu apjoms sastādīja 2904 m3, 2009.gadā – 2391 m3, bet 2008.gadā – 2400 m3.Atšķirība starp konsultanta aprēķiniem un 2-ūdens atskaitē sniegto informāciju tiek skaidrota ar faktu, ka:

· abos gadījumos aprēķini ir aptuveni

·  2-ūdens atskaitē norādītajā notekūdeņu apjomā netiek ieskaitīt izsmeļamo bedru apjomi, kā arī infiltrācijas apjomi, jo tā kā nav notekūdeņu plūsmas mērītāja, tad par to precīzi dati nav pieejami. 


	
	Par infiltrāciju precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču, pamatojoties uz kanalizācijas tīklu materiālu un izbūves gadu aprēķinos tiek pieņemts, ka infiltrācija ir ap 20% + 7-10% skalojamie ūdeņi no ūdens sagatavošanas iekārtām. Infiltrācijas cēloņi:

· skalojamie ūdeņi no ūdens sagatavošanas iekārtām

· tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa.
Pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu novadīšanai izmanto izvedamās krājtvertnes. Pēc iedzīvotāju un uzņēmumu pieprasījuma notekūdeņi no krājtvertnēm tiek izvesti un novadīti uz Jūrkalnes NAI. Notekūdeņu no izsmeļamajām bedrēm pieņemšanas aka atrodas blakus esošajai kanalizācijas sūkņu stacijai. 
Notekūdeņu pieņemšanas aka tika izbūvēta 2008.gadā pie esošās KSS ar Latvijas vides fonda atbalstu. Izbūvētajā notekūdeņu pieņemšanas akā ir sūknis ar pludiņu un laika releja sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu neattīrīto notekūdeņu padevi. Papildus tam, septisko notekūdeņu pieņemšanas aka aprīkota ar restēm asenizācijas transporta šļūtenes nostiprināšanai un atkritumu rupjo daļiņu uztveršanai.


	4.7.Dūņu apsaimniekošana 
	Jūrkalnes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nav izveidoti speciāli dūņu lauki. 
Par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu noslēgts līgums, ka notekūdeņu dūņas tiek izvestas uz Vārves pagasta Zūru ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ir iekārtoti speciāli dūņu lauki. 


	4.7.1. Notekūdeņu dūņu kvantitatīvie rādītāji (tonnās), to apstrāde, izmantošana 
	Aptuveni 2 tonnas gadā. Notekūdeņu dūņas tiek izvestas uz Vārves pagasta Zūru ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ir iekārtoti speciāli dūņu lauki. 

	4.7.2. Notekūdeņu dūņu sastāvs 
	Dūņu analīzes netiek veiktas. 



	4.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana: nepieciešamība, jaudas, notekūdeņu sastāvs, attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti, monitorings un kontrole
	Rūpniecisko ražotāju, kas radītu rūpnieciskos notekūdeņus projekta teritorijā nav. 



	4.9. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana
	Ciemā nav izbūvēta atsevišķa lietus ūdeņu savākšanas sistēma. Lietus ūdeņi noplūst pa virszemes renēm meliorācijas grāvjos. 

	4.10. Esošās situācija atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām
	Esošā situācija Jūrkalnes ciemā:

· Jūrkalnes ciemā ir viena kanalizācijas sistēma. Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 26% jeb 44 iedzīvotājiem, kā arī divām no trīs iestādēm (66%) un trim no sešiem uzņēmumiem (50%). 
· Kanalizācijas tīklu stāvoklis tīklu stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs. Par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas apjoms - ap 20% + 7-10% skalojamie ūdeņi no ūdens sagatavošanas iekārtām.  
· Kanalizācijas sūkņu stacija ir avārijas stāvoklī  - tā ir novecojusi un tās tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. KSS grodu aka ir sadrupusi un sūknis kuru katru brīdi var iziet no ierindas.
· Sadzīves notekūdeņi pa centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem tiek novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BIO-50, kas nodotas ekspluatācijā 1993.gadā. Attīrīšanas iekārtu jauda - 50 m3/dnn. 2004.gadā ir veikta NAI rekonstrukcija, kuras ietvaros tika noslēgts ievads vienā aerācijas kamerā, līdz ar to tiek izmantota ½ notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas, t.i. 25 m³/dnn. 

· Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, NAI neattīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām rādītājos SV un BSP. Pie tam esošās NAI ir tehniski un morāli novecojušas, kā rezultātā rodas lieli ekspluatācijas izdevumi. Ir nepieciešama jaunu NAI izbūve esošo vietā. 

· Pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu novadīšanai izmanto izvedamās krājtvertnes. Pēc iedzīvotāju un uzņēmumu pieprasījuma notekūdeņi no krājtvertnēm tiek izvesti un novadīti uz Jūrkalnes NAI. Notekūdeņu no izsmeļamajām bedrēm pieņemšanas aka atrodas blakus esošajai kanalizācijas sūkņu stacijai. 
· Esošais stāvoklis Jūrkalnes ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē, radot piesārņojuma draudus apkārtējais videi. 
Jūrkalnes ciemā netiek nodrošinātas sekojošas ES direktīvu un LR likumdošanas prasības. 

· Padomes Direktīva 80/68/EEK (1979. gada 17. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažādu bīstamu vielu radītu piesārņojumu. 

Direktīvas mērķis: Aizsargāt pret piesārņojumu, harmonizējot Dalībvalstu likumus par dažu bīstamu vielu izvadīšanu gruntsūdeņos, kā arī izveidojot sistemātisku  šo ūdeņu kvalitātes kontroli.

· Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu,

Direktīvas mērķis: Harmonizēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Kopienā.

· Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi.



Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

5. Institucionālā situācija

5.1. Institucionālā struktūra 

Ventspils novads izveidojās 2009. gadā pēc visu valsti aptverošās novadu reformas. Ventspils novada sastāvā ietilpst Ziru pagasts, Zlēku pagasts, Vārves pagasts, Užavas pagasts, Usmas pagasts, Ugāles pagasts, Tārgales pagasts, Puzes pagasts, Popes pagasts, Jūrkalnes pagasts, Ances pagasts un Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju.

Ventspils novada pašvaldības domē ir 15 deputāti. Domes vadība sastāv no pieciem cilvēkiem. Domē ir izveidotas četras komitejas – sociālā izglītības, kultūras un sporta komiteja, teritorijas un ekonomiskās attīstības komiteja, finanšu komiteja, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja, kā arī četras komisijas – administratīvā komisija, iepirkumu komisija, izglītības komisija, budžeta un finanšu komisija (Ventspils novada pašvaldības struktūru lūdzu skatīt pielikumā nr. 8). 

Ventspils novada dome un pašvaldības izpildinstitūcijas darbojas saskaņā ar 2009.gada 30.jūlijā apstiprinātajiem Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 1 „Ventspils novada pašvaldības nolikums”.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Jūrkalnes ciemā, kā arī Jūrkalnes pagastā kopumā, ir atbildīga Ventspils novada pašvaldība. Sniegtie pakalpojumi ir:

1. Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;

2. Notekūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē.  

Skatoties pēc pienākumu sadalījuma, Ventspils novada pašvaldības pārziņā ir lēmumu pieņemšana, kā arī ar ūdenssaimniecības pakalpojumu saistītās finanses. No 2010. gada 1.oktobra ir spēkā novada domes lēmums par pašvaldības iestāžu pārveidošanu par Ventspils pašvaldības struktūrvienībām. Tādējādi no 2010.gada 1.oktobra grāmatvedība ir centralizēta, katrai pagasta pārvaldei saglabājot nodalītu kontu. Katrā pagasta pārvaldē strādā grāmatvedis-kasieris, bet visu pārrauga (t.sk. izraksta rēķinus) novada pašvaldības Finanšu nodaļa. Pārvaldes veic maksājumu iekasēšanu, rēķinu ievadīšanu programmā, bet novada pašvaldības grāmatvedība  nodrošina nodalītu komunālo maksājumu uzskaiti, lai, realizējot ūdenssaimniecības projektus, varētu saņemt PVN atmaksu. 

Līdz 2010.gada 1.oktobrim ūdenssaimniecības uzraudzību, apkalpošanu un uzskaiti Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā veica Jūrkalnes pagasta pārvalde. Par maksājumu iekasēšanu bija atbildīga Jūrkalnes pagasta pārvaldes kasiere. Juridiskām personām tika izrakstīti rēķini, bet fiziskām personām kvīts-paziņojums katru mēnesi. Pakalpojumu saņēmēji varēja maksāt pagasta pārvaldes kasē, kur tika izdots kases ieņēmumu orderis, kā arī ieskaitot naudu novada domes norēķinu kontā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nebija nodalīta no pagasta pārvaldes kopējās grāmatvedības. 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu apsaimniekošana pašlaik ir katras attiecīgās pagasta pārvaldes pārziņā, izņemot Ugāles pagastu, kur ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības SIA „Ugāles nami”.  
Ņemot vērā Vides ministrijas ieteikumus, kā arī Ventspils novada izveidošanas stratēģiju, Ventspils novada dome plāno novada teritorijā izveidot vienu vai vairākus spēcīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus. Pašvaldība, lēmuma pieņemšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu nozares reorganizāciju, izmantos projekta „Ventspils novada kanalizācijas un notekūdeņu saimniecības priekšizpēte un modeļa izstrāde, izmantojot Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus”, kas tiek realizēts, izmantojot Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu.   

Maksājumu par pakalpojumiem līdz novadu reformai noteica Jūrkalnes pagasta pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Ventspils novada pašvaldības dome, bet Jūrkalnes pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai. Pašlaik spēkā ir Ventspils novada domes noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem:

· maksājums fiziskām un juridiskām personām no cilvēka, ja nav uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji:

· ūdens – 1,10 Ls mēnesī (bez PVN)

· kanalizācija – 3,037 Ls mēnesī (bez PVN)

· maksa fiziskām un juridiskām personām par 1 m3, ja ir uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji:

· ūdens – 0,175 Ls par katru m3 (bez PVN)

· kanalizācija – 1,228 par katru m3 (bez PVN). 

Pagasta pārvaldei visus priekšlikumus, dokumentācija un citas pārvaldei nepieciešamās vajadzības ir jāsaskaņo ar novada pašvaldības domi, savukārt lēmumu pieņem Ventspils novada pašvaldības dome. Pagasta pārvaldes vadītājs savā darbībā vadās pēc novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumiem, pavēlēm un instrukcijām. Pagasta pārvaldes darbību reglamentē spēkā esošie normatīvie akti un citi novada domes lēmumi un rīkojumi. Ventspils novada pašvaldības domes konkrētie nosacījumi uzdevumu izpildei ir obligāti Jūrkalnes pagasta pārvaldei.

Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs un novada pašvaldība ir atvērta jauniem priekšlikumiem kā uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūru, bet vispirms šie piedāvājumi tiek konstruktīvi diskutēti un pēc tam pieņemts atbilstošais lēmums. 

Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pārņemti Ventspils novada pašvaldības uzskaitē no pagasta pārvaldes ar 2010. gada 1.oktobri. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.
1.shēma. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja struktūra
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Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā strādā viens darbinieks – komunālās saimniecības vadītājs, kurš nodarbojas ar ūdenssaimniecības sistēmas un iekārtu apkalpošanu, vajadzības slēdzot vienreizējus līgumus ar firmām par konkrētu darbu veikšanu vai avāriju seku likvidēšanu. Komunālās saimniecības vadītājs veic regulāras ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbaudes. Visus finansiālas dabas jautājumus komunālās saimniecības vadītājs, saskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju.  Finansiālo iespēju robežās pagasta pārvaldes darbinieki apmeklē speciālos apmācību kursus, lai paaugstinātu kvalifikāciju. 

	5.1.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls

	Amats
	Darbinieku skaits
	Slodze
	Izglītība
	Pienākumi

	Komunālās saimniecības speciālists
	1
	1
	Vidējā speciālā
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzraudzīšana, apsekošana, tīklu un iekārtu remonti
Iekārtu apkalpošana, tīklu un iekārtu remonti


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
Novada domē un Jūrkalnes pagasta pārvaldes saimnieciskajā daļā nodarbināti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus - pašlaik novadā tiek realizēti ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti Piltenes pilsētā, Zlēku ciemā, Ziru ciemā, Ventavas ciemā, Vārves ciemā, Užavas ciemā, Tārgales ciemā I un II kārta, kā arī un Ventavas ciemā. Jūrkalnes ciemā 2008.gadā ir realizēts projekts „Dzeramā ūdens kvalitātes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana Jūrkalnes ciemā”.
	5.1.2. Institucionālā sistēma

	Pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss
	Pašvaldība. Pārvaldes lēmumu skatīt pielikumā.  

	Sniegtie pakalpojumi un to sniegšanas teritorija
	Ūdensapgāde un kanalizācija.
Pakalpojuma sniegšanas teritorija – pašvaldības teritorijas ietvaros. 

	Efektivitātes novērtējums
	Ūdensapgādes sistēmas uzraudzība tiek nodrošināta nepārtraukti, avārijas tiek novērstas diennakts laikā. 

	Pamatlīdzekļu piederība
	Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pārņemti Ventspils novada pašvaldības uzskaitē no pagasta pārvaldes sākot ar 2010. gada 1.oktobri. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

	Personāla kapacitāte
	Pietiekama. 


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

5.2. Institucionālās attīstības vajadzības

Atbildību par projekta realizācijas gaitu, atbilstību termiņiem un izmaksām, mērķu sasniegšanu, dokumentācijas un atskaišu sagatavošanu ieinteresētajām institūcijām nesīs Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas Projektu vadīšanas speciālists, kurš pildīs projektu vadītāja pienākumus. Projekta grāmatveža pienākumus veiks Finanšu nodaļas projektu ekonomists. Projekta grāmatvedis būs atbildīgs par projekta izmaksu kontroli un uzskaiti atbilstoši LR likumdošanas prasībām un kompetento institūciju norādījumiem. Attīstības nodaļas Projektu vadīšanas speciālistam un Finanšu nodaļas projektu ekonomistam ir atbilstoša profesionālā pieredze, lai veiktu projekta ietvaros paredzamos uzdevumus. 

Projekta administratīvajai vadībai nepieciešamās telpas un to iekārtojumu nodrošinās novada pašvaldība, izmantojot mēbelētas telpas novada pašvaldības ēkās. Novada pašvaldība nodrošinās arī interneta pieejamību, biroja tehniku, kas saistāma ar dokumentu pavairošanu vai izdruku, un fiksētos telefonsakarus Latvijas teritorijā. 

Bez minētajiem darbiniekiem projekta īstenošanas vadībā tiks iesaistīta Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs, kas sekos līdzi projekta gaitai un pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists, kura funkcijas ir saistāmas ar situācijas tehnisko novērtējumu un dalību operatīvo lēmumu pieņemšanā, kā arī viņš nodrošinās sadarbību starp projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju.

Projekta īstenošanas uzraudzības funkciju veiks Ventspils novada pašvaldības dome. Projektu vadītājs, projekta grāmatvedis, pagasta pārvaldes vadītājs un pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciālists būs tieši pakļauti pašvaldības domei. Domes sēžu laikā projektu vadītājs sniegs atskaiti par projekta gaitu. Jautājumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, taču ir ārpus iepriekšminēto speciālistu kompetences, tiks risināti pašvaldības domes sēdē.

Projekta ietvaros veicamo būvdarbu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un būvniecības normatīviem veiks autoruzraugs un būvuzraugs. Būvniecības līgumā tiks paredzēts arī nodrošinājums ar nepieciešamajām rokasgrāmatām iekārtu pareizai ekspluatācijai un remontam.

	5.2.1. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai

	Institucionālās attīstības virzieni
	Nepieciešamie pasākumi

	Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starppašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu)
	Pašlaik Ventspils novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina pagastu pārvaldes un SIA „Ugāles nami”. Jūrkalnes pagasta pārvaldē pakalpojumus nodrošina Ventspils novada pašvaldība. 
Ventspils novada dome plāno novada teritorijā izveidot vienu vai vairākus spēcīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus, kas uzraudzīs un veiks komunālo saimniecību apsaimniekošanu. 

	Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem
	Ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite ir nodalīta no kopējās grāmatvedības sākot ar 2010.gada 1.oktobri.
No 2010. gada 1.oktobra ir spēkā novada domes lēmums par pašvaldības iestāžu pārveidošanu par Ventspils pašvaldības struktūrvienībām. Tādējādi no 2010.gada 1.oktobra grāmatvedība ir centralizēta, katrai pagasta pārvaldei saglabājot nodalītu kontu. Katrā pagasta pārvaldē strādā grāmatvedis-kasieris, bet visu pārrauga (t.sk. izraksta rēķinus) novada pašvaldības Finanšu nodaļa. Pārvaldes veic maksājumu iekasēšanu, rēķinu ievadīšanu programmā, bet novada pašvaldības grāmatvedība  nodrošina nodalītu komunālo maksājumu uzskaiti, lai, realizējot ūdenssaimniecības projektus, varētu saņemt PVN atmaksu. 

	Vadības un uzskaites (finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) datorizācija
	Pilnveidot ūdens patēriņa uzskaiti, lai pašvaldībai būtu pieejami operatīvāki dati par ūdens patēriņu, tendencēm un zudumiem. Izveidot nodalītu ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaiti no kopējās grāmatvedības.

	PVN nodokļa uzskaites kārtība
	Ventspils novada pašvaldības PVN maksātāja nr. LV90000052035, reģistrējusies no 2010.gada 5.oktobra

	Personāla optimizācija
	Pagasta pārvalžu komunālo daļu, kas atbildīgas par ūdenssaimniecību, optimizācija pēc vienota ūdenssaimniecības apkalpošanas struktūrvienības izveidošanas

	Personāla apmācība
	Nav nepieciešama


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde
5.3. Finanšu situācija 

Ventspils novada pamatbudžeta apjoms 2011.gadā bija 7 585 475 latu. Novada 2009.gada, 2010.gada un 2011.gada ieņēmumi un izdevumi un ir apkopoti zemāk redzamajā tabula.
	5.3.1. Ventspils novada ieņēmumi un izdevumi 

	Nr.p.k.
	Rādītāji 
	2009.gada izpilde
	2010.gada izpilde
	2011.gada izpilde

	I
	IEŅĒMUMI KOPĀ 
	34 116 425
	7 585 475
	9 569 602

	1.
	Nodokļu ieņēmumi 
	15 570 871
	3 512 478
	3 902 458

	1.1.
	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
	13 848 720
	3 030 571
	3 262 982

	1.2.
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
	869 749
	427 983
	534 796

	1.3.
	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
	728 775
	51 640
	104 680

	2.
	Nenodokļu ieņēmumi
	2 732 992
	97 826
	271 814

	3.
	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	1 927 900
	553 400
	558 173

	3.1.
	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
	52 298
	42 699
	382 844

	3.2.
	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
	625 407
	366 345
	9 590

	4. 
	Transferti
	13 148 883
	3 251 575
	4 837 157

	4.1.
	Valsts budžeta transferti 
	13 139 804
	3 099 358
	4 520 828

	4.2
	Pašvaldību budžeta transferti
	9 079
	152 217
	316 329

	II
	IZDEVUMI KOPĀ
	31 050 520
	7 686 031
	10 314 114

	1.
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
	31 050 520
	7 686 031
	10 314 114

	1.1.
	Vispārējie valdības dienesti 
	2 782 429
	1 402 118
	1 535 785

	1.2.
	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
	5 122 886
	1 041 324
	2 501 578

	1.3.
	Ekonomiskā darbība
	1 656 058
	477 675
	621 265

	1.4.
	Atpūta, kultūra un reliģija
	5 722 097
	584 228
	1 207 996

	1.5.
	Izglītība 
	12 096 873
	3 441 005
	3 692 809

	1.6.
	Sociālā aizsardzība 
	2 408 992
	617 913
	742 040

	1.7
	Veselība
	263 185
	10 852
	12 641

	1.8
	Sabiedriskā kārtība un drošība
	960 229
	44 198
	0


Informācijas avots: Valsts kase

Salīdzinot Ventspils novada ieņēmumus par pēdējiem diviem gadiem, redzams, ka 2009.gadā novada ieņēmumi bija vislielākie. Ņemot vērā ekonomiskās situācijas pasliktināšanos 2010.gadā ieņēmumu samazināšanās salīdzinot ar 2009.gadu bija ievērojama un tā sastādīja 77,8%. 2011.gadā ienākumi nedaudz palielināsies par 26,2%

Novada galvenie ieņēmumu avoti ir ieņēmumi no nodokļiem un transferti. 2011.gadā ieņēmumi no nodokļiem veidoja 40,8%, bet transferti 50.5% no visiem ieņēmumiem. Novada sniegtie maksas pakalpojumi, tai skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, novada ieņēmumu sadaļā 2011.gadā veidoja ļoti nelielu daļu jeb 5,8% no visiem ieņēmumiem.

Novada lielākos izdevumus 2011.gadā veido izdevumi izglītībai 35,8%. Izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (tai skaitā izdevumi par ūdenssaimniecību)  2011.gadā sastādīja 24.3% no visiem izdevumiem. Izdevumi par vispārējiem valdības dienestiem  sastāda 14,8% no visiem izdevumiem. 

Jūrkalnes pagasta pārvalde organizē ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu. Tā kā līdz 2010.gada 1.oktobrim  komunālās saimniecības datu uzskaite grāmatvedībā nebija atsevišķi nodalīta no kopējās grāmatvedības uzskaites, tad precīzi dati par ūdenssaimniecības pakalpojumu saimniecisko darbības rezultātu par pēdējiem trim gadiem nav pieejami. 

Ventspils novada pašvaldības saistību apjoms uz 2012. gada februāri ir atspoguļots zemāk redzamajā tabulā. 
	5.3.2. Ventspils novada saistību apmērs uz 2012. gada  februāri

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Turpmākajos gados kopā
	Saistību apmērs pavisam

kopā

	Aizņēmumi kopā
	434801
	361442
	393186
	378 765
	371 158
	320 457
	310042
	1546 055
	4 115 906

	Citas ilgtermiņa saistības
	4 609
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 609

	Galvojumi kopā
	14 056
	14 056
	14 056
	14 056
	14 056
	14 056
	14 056
	179 180
	277 572

	Kopā saistības
	453466
	375498
	407242
	392 821
	385 214
	334 513
	324098
	1725 235
	4 398 087

	Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem
	6,46
	5.35
	5.80
	5.60
	5.49
	4.77
	4.62
	
	

	Pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:

	
	7 018 325


Informācijas avoti: Valsts kase

Ventspils novada pašvaldības saistību pamatsummas un procentu maksājumi 2012.gadā nepārsniedz 6,46% no pamatbudžeta ieņēmumiem visā plānošanas periodā. Likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" noteikts, pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma. 

Jūrkalnes ciema ieņēmumus par  ūdenssaimniecības pakalpojumiem nodrošina mājsaimniecības, iestādes un uzņēmumi. 
	5.3.3. Pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	
	2009
	2010
	2011 

	Ūdens
	LVL
	%
	LVL
	%
	LVL
	%

	
	Mājsaimniecības
	2 306
	85%
	1 293
	85%
	1 293
	85%

	
	Iestādes
	208
	8%
	121
	8%
	121
	8%

	
	Uzņēmumi
	186
	7%
	109
	7%
	109
	7%

	
	Kopā
	2700
	100%
	1 524
	100%
	1 524
	100%

	Kanalizācija
	
	
	
	
	
	

	
	Mājsaimniecības
	2004
	68%
	1 972
	68%
	1 972
	68%

	
	Iestādes
	788
	28%
	807
	28%
	807
	28%

	
	Uzņēmumi
	119
	4%
	122
	4%
	122
	4%

	
	Kopā
	2911
	100%
	2 901
	100%
	2 901
	100%

	Kopā pamatdarbības ieņēmumi
	5611
	100%
	4424
	100%
	4424
	100%


Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Mājsaimniecības dod ~85% no visiem ūdenssaimniecības ieņēmumiem. Analizējot situāciju par laika periodu no 2009. līdz 2011.gada plānotajiem ienākumiem redzams, ka ieņēmumu struktūra būtiski nemainās. Ieņēmumu svārstības ir skaidrojamas ar izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas apjomos un tarifu apmērā.
Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti Jūrkalnes ciema ūdenssaimniecības galvenie izdevumu posteņi.
	5.3.7. Pakalpojuma sniedzēja izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	
	2009
	2010
	2011

	
	LVL
	%
	LVL
	%
	LVL
	%

	2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas
	198
	3.6 %
	185
	3.4 %
	185
	3.4%

	2.3. Elektroenerģija
	570
	10.3 %
	575
	10.6 %
	582
	10.6%

	2.4. Dabas resursu nodoklis
	205
	3.7%
	207
	3.8 %
	207
	3.8 %

	2.5.Pakalpojumi
	888
	16%
	878
	16.1%
	890
	16.3%

	2.7.Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas
	153
	2.8 %
	160
	2.9 %
	150
	2.7%

	2.9. Elektroenerģija
	1340
	24.1%
	1339
	24.6 %
	1 344
	24.6 %

	2.10. Dabas resursu nodoklis
	15
	0.3%
	16
	0.3 %
	16
	0.3 %

	2.11. Pakalpojumi
	245
	4.4%
	240
	4.4%
	240
	4.3%

	2.13. Kopā mainīgās izmaksas
	3614
	65.1 %
	3600
	66.1 %
	3614
	66.2 %

	2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.15. Darba algas
	780
	14.1%
	745
	13.7 %
	745
	13.6 %

	2.16. Darba devēja sociālais nodoklis
	188
	3.4%
	179
	3.3%
	179
	3.3%

	2.18.Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	
	
	
	

	2.15. Darba algas
	780
	14.1%
	745
	13.7 %
	745
	13.6%

	2.16. Darba devēja sociālais nodoklis
	179
	3.4%
	179
	3.3 %
	179
	3.3 %

	2.22. Kopā fiksētās izmaksas
	1936
	34.9%
	1849
	33.9 %
	1849
	33.8 %

	2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	5550
	100 %
	5449
	100 %
	5463
	100 %


 Informācijas avoti: Pagasta pārvalde

Lielākās ūdenssaimniecības izmaksas ir saistītas ar samaksu par elektroenerģijas patēriņu un darba samaksas izdevumiem. Analizējot izdevumus par laika posmu no 2009. līdz 2011.gada plānotajiem izdevumiem redzams, ka izdevumi par patērēto elektroenerģiju trīs gadu dinamikā nemainīgi veido ~10% ūdens apgādes pakalpojumiem un~ 24 %  kanalizācijas pakalpojumiem, savukārt, izdevumi, kas saistīti ar darba samaksu sastāda ~~35%.
Jūrkalnes ciema ūdenssaimniecības sistēmas izdevumi par materiāliem un remontdarbiem ūdens apgādes sistēmu uzturēšanai  vidēji sastāda 3.5% no visām izmaksām.  Kanalizācijas uzturēšanai izdevumi par materiāliem un remontdarbiem veido vēl mazāk un tie ir 2.8%. Zemais izdevumu līmenis ir skaidrojams ar faktu, ka līdzekļi tiek izmantoti tīklu remontdarbiem tādā apjomā, lai novērstu konkrēto problēmu, kas radusies. Nekādi papildus līdzekļi, lai sakārtotu tīklu stāvokli un novērstu problēmas atkārtošanos netiek tērēti. 
	5.3.5. Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

	
	2009
	2010
	2011

	Kopā ieņēmumi
	5611
	4424
	4424

	Kopā izdevumi
	5550
	5449
	5463

	Starpība
	61
	-1025
	-1039


Analizējot pagasta ieņēmumus un izdevumus par 2009. gadu, var secināt, ka ūdenssaimniecības pakalpojumi netika subsidēti, jo esošie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir lielāki nekā patiesās izmaksas par ūdenssaimniecību. 2010. gadā tika pazemināti  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, kā rezultātā saimnieciskās pamatdarbības rādītāji ir pasliktinājušies, un pašvaldība subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus. Pie tam pašlaik  netiek veiktas nekādas būtiskas investīcijas ūdenssaimniecības sakārtošanā, finanšu līdzekļi tiek izmantoti tikai avāriju seku novēršanai, kā rezultātā analizējamā periodā  saimnieciskās pamatdarbības rezultāts ir negatīvs.

Lai varētu nodrošināt, ka ieņēmumi arī turpmāk nosedz izmaksas ir nepieciešams noteikt ekonomiski pamatotus tarifus par patērēto dzeramā ūdens m3 un novadīto notekūdeņu m3, kā arī dzeramā ūdens patēriņa normu. 
Tas ka no 2010.gada 1. oktobra ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite ir nodalīta no kopējās grāmatvedības  nodrošinās to, ka pašvaldībai būs precīza dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaites sistēma, kā rezultātā būs iespējams noteikt ekonomiski pamatotus tarifus. 
	5.3.6. Pakalpojuma pieprasījums

	Dzeramā ūdens patēriņš
	2008
	2009
	2010

	Mājsaimniecības (m3/gadā)
	7 983
	7 687
	7 391

	Iestādes (m3/gadā)
	694
	694
	694

	Uzņēmumi (m3/gadā)
	621
	621
	621

	Kopā
	9 298
	9 002
	8 706

	
	
	
	

	Notekūdeņu patēriņš
	
	
	

	Mājsaimniecības (m3/gadā)
	1 734
	1 670
	1 606

	Iestādes (m3/gadā)
	657
	657
	657

	Uzņēmumi (m3/gadā)
	99
	99
	99

	Kopā
	2 490
	2 426
	2 362


Kā redzams no tabulas 5.3.6., gan dzeramā ūdens patēriņš, gan novadītais notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās (kam ir lielākais īpatsvars no kopējā patēriņa) pēdējos trīs gados kopumā ir samērā nemainīgs. Tas pats attiecas arī uz iestāžu un uzņēmumu patēriņu. 

Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītāji ir uzstādīti pie artēziskajiem urbumiem un 74% patērētāju, kā arī institūcijām un uzņēmumiem. 

Aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš tiek balstīts uz pagasta pārvaldes sniegto informāciju par vidējo dzeramā ūdens patēriņu:

· ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 125 l/cilv/dnn  

· iestādēs vidējais patēriņš ir 90 l/inst/dnn

· uzņēmumos vidējais patēriņš ir  90 l/uzņ/dnn
· pamatskolai  – 625 m3/gadā
· kafejnīca IK Pilsberģi – 450 m3/gadā
Notekūdeņu apjoms tiek noteikts pieņemot, ka iedzīvotājiem tas sastāda 80% no dzeramā ūdens apjoma, bet iestādēm un uzņēmumiem notekūdeņu apjoms tas ir vienāds ar patērēta ūdens apjomu. Prognozējams, ka pēc projekta paaugstinoties tarifam, dzeramā ūdens patēriņš samazināsies uz 120 l/cilv/dnn.

Maksājumu par pakalpojumiem līdz novadu reformai noteica Jūrkalnes pagasta pašvaldība, pēc novadu reformas tarifus nosaka Ventspils novada pašvaldības dome, bet Jūrkalnes pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanai. Pašlaik spēkā ir Ventspils novada domes noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem:

· maksājums fiziskām un juridiskām personām no cilvēka, ja nav uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji:

· ūdens – 1,10 Ls mēnesī (bez PVN)

· kanalizācija – 3,037 Ls mēnesī (bez PVN)

· maksa fiziskām un juridiskām personām par 1 m3, ja ir uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji:

· ūdens – 0,175 Ls par katru m3 (bez PVN)

· kanalizācija – 1,228 par katru m3 (bez PVN). 

Tarifi pa pēdējiem trīs gadiem ir apkopoti zemāk redzamajā tabulā.

	5.3.7. Tarifi, bez PVN

	
	2008
	2009
	2010
	2011

	Ūdensapgādes pakalpojumi 
	
	
	
	

	Fiziskām personām
	0,30
	0,30
	0,175
	0,175

	Juridiskām personām 
	0,30
	0,30
	0,175
	0,175

	Kanalizācijas pakalpojumi 
	
	
	
	

	Fiziskām personām
	1,20
	1,20
	1,228
	1,228

	Juridiskām personām 
	1,20
	1,20
	1,228
	1,228


Pēdējās tarifa izmaiņas ir veiktas 2010.gadā, kad pēc novadu apvienošanās. Novads veicot tarifa pašizmaksas pārrēķinu secināja, ka noteiktais ūdensapgādes tarifs ir par augstu un veica ūdensapgādes tarifa samazināšanu, kanalizācijas tarifs nedaudz tika palielināts. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas maksājumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķinā tiek iekļautas sekojošas izmaksas – darba samaksa ar nodokļiem, elektroenerģija, dabas resursu nodoklis, daļa no remontdarbu izmaksām un materiāli. Aprēķinos netiek iekļauts nolietojums.
Aprēķinot pakalpojumu pašizmaksu ūdensapgādes pakalpojumiem, var secināt, ka noteiktā maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nesedz visas izmaksas, kā rezultātā kopumā pašvaldība subsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus. Ja tiktu ņemtas vērās visas pašlaik esošās ūdenssaimniecības sistēmu  izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums, tad ekonomiski pamatots tarifs būtu ūdensapgādes pakalpojumiem – 0,384 LVL/m3, kanalizācijas pakalpojumiem – 1,252 LVL/m3.
Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītāji ir uzstādīti tikai pie artēziskajiem urbumiem un 74% patērētāju, kā arī institūcijām un uzņēmumiem. 
Iedzīvotāji ir ieinteresēti ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanā, jo noteiktais fiksētais maksājums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir augstāks, nekā ja maksā par reāli patērēto ūdeni pēc tarifa. Ūdens plūsmas mērītāji tiek uzstādīti par pašu patērētāju līdzekļiem. 

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc tarifu paaugstināšanās, kas paredzama pēc projekta īstenošanas - līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.

Maksājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem īpatsvars no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem ir apkopots zemāk redzamajā tabulā. 
	5.3.8. Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	2011

	1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)
	334,2

	2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	9,4

	3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22%
	0,21

	4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	2,0

	5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	7,5

	6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22%
	1,50

	7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	11,2

	8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	13,24

	9. Izdevumi % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem
	4,0%


Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2011.gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija ~133 LVL, , kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 164 LVL. 
Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda 4,0% no mājsaimniecības mēneša ienākumiem. 

Pēdējos divos gados, laika posmā līdz 2009. gadam Jūrkalnes ciemā debitoru parādi sastādīja 3-4%, bet  2010.gadā – 5% no kopējās izrakstīto rēķinu summas. 2011. gadā plānotais debitoru īpatsvars ir 6%. Prognozējams, ka pēc projekta realizācijas paaugstinoties tarifam par patērēto dzeramā ūdens m3 (tomēr samazinoties maksājumu īpatsvaram no mājsaimniecību maksājumiem, jo papildus pieslēgumu kanalizācijas sistēmai dēļ, būs iespējams samazināt esošo kanalizācijas tarifu) , tiek pieņemts, ka debitoru parādi saglabāsies iepriekšējā līmenī t.i. 6%, bet, samazinoties ūdens patēriņam, kā arī uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī tiek plānots,  ka debitoru parādu apjoms pakāpeniski samazināsies. 

Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pārņemti Ventspils novada pašvaldības uzskaitē no pagasta pārvaldes ar 2010. gada 1.oktobri. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.
	5.3.9. Pamatlīdzekļi 

	
	2011

	Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem
	

	Ēkas un būves
	10 455

	Iekārtas un mašīnas
	7 993

	Nemateriālie ieguldījumi
	0

	Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas
	0

	Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi
	 

	Ēkas un būves
	5 233

	Iekārtas un mašīnas
	4 434

	Nemateriālie ieguldījumi
	0

	Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas
	 

	Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība
	28 115


Ūdensapgādes uzskaitē pamatlīdzekļi sastāv no trasēm un būvēm, kuru kalpošanas laiks ir pieņemts 50 gadi un iekārtas, kuru kalpošanas laiks ir 15 gadi. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes. 

III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA 

6.1. Pakalpojumu mērķi un standarti

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām un LR normatīvajiem aktiem tiek definēti sekojoši Jūrkalnes ciema ūdenssaimniecības attīstības mērķi: 

· Kanalizācijas sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.. 
· Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.
· Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana, tādējādi nodrošinot Eiropas Padomes direktīvas 98/83/EK un attiecīgos MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumus Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
Vispārējie pakalpojumu standarti tiek noteikti attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajām būvnormatīvu prasībām, šo pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai. Pakalpojumu standarti nepieciešami, lai noteiktu ūdenssaimniecības sasniedzamos mērķus. Tos sauc par "vispārējiem", jo tie attiecas uz vispārējām prasībām, kā arī attiecināmi vienādi uz vairumu pašvaldību. 

Standartu definēšanā būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2020. gadam.

	6.1.1. Vispārējie pakalpojumu standarti

	Ūdensapgāde
	

	Apkalpes zona
	100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās

	Pieslēguma rādītājs
	99% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās 

	Apgādes ilgums
	Nepārtraukti 24 stundas diennaktī.

	Ūdens kvalitāte
	Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību), kur tās ir pielietojamas. 

	Esošais spiediens
	Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās.

	Plūsmas rādītājs
	Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja.

	Apgādes stabilitāte (drošība)
	Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai.

	Ugunsdzēsība
	Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. 

	Kanalizācija
	

	Apkalpes zona
	Centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde (2002.g.MK not. Nr.34).

	Pieslēguma rādītājs
	95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās 

	Pārplūšana (hidrauliska)
	Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados.

	Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas)
	Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados.

	Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība
	Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. 

	Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem 
	Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām, kur tās ir pielietojamas.

	Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu
	Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. 


Jūrkalnes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta Ventspils rajona attīstības programmā 2009.-2015. gadam, kā arī Ventspils novada teritorijas plānojumā 2007.-2019.gadam un Jūrkalnes pagasta teritorijas plānojumā. Dokumentos tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām.
6.2. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums

Jūrkalnes ciemā pēdējos trijos gados iedzīvotāju skaits ir gandrīz nemainīgs. Tāpēc šī projekta ietvaros ir pieņemts, ka iedzīvotāju skaits paliek pašreizējā līmenī, tas ir 168 cilvēki ciemā. Projektā apskatāmā laika periodā ciemā nav plānota jaunu ražošanas uzņēmumu attīstība, kas varētu ietekmēt ūdens patēriņa un/vai notekūdeņu daudzuma pieaugumu vai samazināšanos. 
Saskaņā ar Jūrkalnes pagasta teritorijas plānojumu un novada attīstības plānu, Jūrkalnes ciemā ir iedalīti 35 zemes gabali privātai apbūvei, kuros jau ir uzsākti būvniecības darbi. Tādējādi tiek plānots, ka Jūrkalnes ciema iedzīvotāju skaits varētu palielināties par aptuveni 88 iedzīvotājiem (35 zemes gabali x 2,5 iedzīvotāji (vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībās)).
	6.2.1. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām 

	
	2010
	2013
	2020
	2020 (potenciālā attīstība saskaņā ar attīstības plānu)

	Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā
	168
	168
	168
	256

	Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādei
	162
	166
	166
	254

	Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai kanalizācijai
	44
	159
	159 

	247

	Dzeramā ūdens apjoms: 
	
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn) 
	20,3
	19,9
	19,9
	30,7

	institūcijas (m3/dnn)
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	uzņēmumi (m3/dnn)
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	zudumi (m3/dnn) 
	15,6 
	15,7
	4,1
	6,1

	Kopā (m3/dnn)
	39,5
	39,2
	27,6
	40,4

	Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda
	5 m3/h
	5 m3/h
	5 m3/h
	5m3/h 


	Notekūdeņu apjoms:
	
	
	
	

	Iedzīvotāji  (m3/dnn) 
	4,4
	15,3
	15,3
	23,7

	institūcijas (m3/dnn) 
	1,8
	1,9
	1,9
	1,9

	uzņēmumi (m3/dnn) 
	0,3
	1,5
	1,5
	1,5

	izsmeļamās bedres (m3/dnn)
	1,9
	0,2
	0,2
	0,2

	infiltrācija (m3/dnn)
	3,6 

(no tā skalojamie ūdeņi 2,8)
	8,1 

(no tā skalojamie ūdeņi 2,7)
	3,3 
(no tā skalojamie ūdeņi 1,9)
	4,8
(no tā skalojamie ūdeņi 2,2)

	Kopā (m3/dnn)
	12,0
	27,0
	22,2
	32,1

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda (m3/dnn) 
	25 m3/dnn
	30 m3/dnn
	30 m3/dnn
	30 m3/dnn 



· Ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 125 l/cilv/dnn, pēc projekta realizācijas, paaugstinoties tarifam, tiek pieņemts, ka ūdens patēriņš samazināsies līdz 120 l/cilv/dnn. 
· Zudumi sastāda aptuveni 35-43% gadā (2010.gadā – 40%), no tiem 7% skalojamie ūdeņi no ūdens sagatavošanas iekārtām, pārējais – avāriju rezultātā. 
· Pēc IIP realizācijas, kuras ietvaros tiks veikta ūdensapgādes trašu rekonstrukcija, tiek pieņemts, ka zudumu apjomi samazināsies līdz 15% (t.sk. skalojamie ūdeņi 7-10%)
· Notekūdeņu apjoms tiek noteikts, pieņemot, ka  iedzīvotājiem notekūdeņu apjoms sastāda 80% no patērētā dzeramā ūdens apjoma, bet pārējām iestādēm un uzņēmumiem tas ir vienāds ar patērētā dzeramā ūdens apjomu.
· Aprēķinos pieņemtais infiltrācijas apjoms 20% + 7-10% skalojamie ūdeņi no ūdens sagatavošanas iekārtām. Pēc IIP realizācijas, kanalizācijas trašu posmu rekonstrukcijas rezultātā, infiltrācija samazināsies līdz 15% (no tā 7-10% skalojamie ūdeņi no ūdens sagatavošanas iekārtām)
· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda tiek aprēķināta ar rezervi gadījumiem, ja notekūdeņu apjoms ir lielāks nekā plānotais, jo palu ūdeņu laikā, sniega kušanas periodos un stipru lietusgāžu laikā notekūdeņu apjoms var būt daudz lielāks un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās var rasties pārslodze uz hidrauliku. Pie tam lielākas jaudas iekārtas vieglāk panes izmaiņas, kas notekūdeņu apjomā un koncentrācijas var rasties gan palu ūdeņu laikā, sniega kušanas periodos un stipru lietusgāžu laikā, gan arī novadot iekārtās notekūdeņus no izsmeļamajām bedrēm. Jo mazākas jaudas iekārta, jo tā ir jūtīgāka pret jebkādām izmaiņām un lielāks risks, ka iekārtu ekspluatācijā radīsies problēmas un notekūdeņi netiks attīrīti atbilstoši normatīvos noteiktajām prasībām.
· PIP realizācijas ietvaros pie centralizētās kanalizācijas sistēmas papildus tiks pieslēgta pagasta pārvalde un kafejnīca IK Pilsberģi. 

6.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Galvenās ūdenssaimniecības problēmas Jūrkalnes ciemā ir:

· Lieli zudumi ūdensapgādes tīklu avāriju rezultātā

· Ūdensapgādes sistēma ir novecojusi – ir nepieciešama darba urbuma, ūdenstorņa un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
· Esošais rezerves urbums ir novecojis, smilšo, to ekspluatācijā vairs nav plānots izmantot. Ir jāveic tā tamponēšana. 
· Kanalizācijas sistēma vairāk kā 30 gadu ekspluatācijas laikā ir novecojusi

· Nepietiekošs centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu pārklājums

Lai sakārtotu ūdenssaimniecību Jūrkalnes ciemā ir nepieciešams: 

· veikt novecojušo ūdensapgādes sistēmas elementu sakārtošanu vai to nomaiņu uz jauniem

· sakārtot un paplašināt esošo centralizēto kanalizācijas sistēmu, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu
Ūdensapgādes sistēmas uzlabošanas iespējas:

· Ūdens ieguves avoti

Jūrkalnes ciemam izsniegtajā ūdens lietošanas atļaujā nr. VE 10 IB 0030, izsniegta 2010. gada 6.jūnijā, derīga uz visu iekārtu darbības laiku, ūdens ieguves apjomi balstās uz vienmērīgu ūdens ieguvi un nosaka ieteicamo ūdens ieguvi no ciemā esošās darba akas 21900 m3/gadā jeb 60 m3/dnn. Šis apjoms nodrošina plānoto maksimālo dienas pieprasījumu. No tā izriet, ka sistēmā nav nepieciešama jaunu avotu meklēšana no ūdens apjoma viedokļa. 

No tehniskā viedokļa darba artēziskās akas  stāvoklis ir apmierinošs. 2003.gadā ir veikta sūkņa nomaiņa. Lai nodrošinātu arī turpmāku urbuma kvalitatīvu darbību ir nepieciešams veikt urbumu rekonstrukciju – urbuma skalošanu, sūkņa nomaiņu un urbuma galvas nomaiņu. 
Rezerves urbums ir smilšo, tāpēc to ekspluatācijā nav paredzēts vairs izmantot – ieteicama neizmantojamās artēziskās akas tamponēšana.
· Ūdensapgādes sistēma

· Ūdensapgādes tīkli

Ar centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem tiek nodrošināti 96% ciema iedzīvotāju, 100% institūciju un 100% uzņēmumu. Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1979.gadā. 

Centralizētie ūdensvadi Jūrkalnes ciemā ir izzaru veida, tīklu materiāls – tērauds, tīklu kopējais garums 3411m. 

Aptuveni 30 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ūdensvada plīsumi notiek aptuveni 8 reizes gadā, kā rezultātā rodas lieli ūdens zudumi (~35-43% gadā, no tā 7-10% tehniskie zudumi). Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju.
Projektā plānotais kopējais rekonstruējamo ūdensvadu garums ir 3411 m, bet no jauna izbūvējamo tīklu garums pakalpojuma pārklājuma nodrošināšanai130m. 

Ūdensvadi jāizbūvē no plastmasas PE tipa caurulēm d=25-150mm, uzstādot nepieciešamo sadalošo un noslēgarmatūru. Cauruļvadu trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.
· Spiediena nodrošināšana

Ūdens spiedienu Jūrkalnes ciemā nodrošina ūdenstornis. Ūdenstornis ir izbūvēts no metāla. 1991.gadā ir veikta ūdenstorņa tvertnes krāsošana. Ūdenstorņa tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs, tā ekspluatācijā problēmu nav. 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdenstorņa darbību ilgtermiņā ir nepieciešams veikt ūdenstorņa rekonstrukciju. Ir jāveic torņa krāsošana un stāvvadu siltināšana. Ūdenstorņa iekšpusē ir  nepieciešamas kāpnes torņa dezinfekcijas veikšanai.  

Kanalizācijas sistēmas uzlabošanas iespējas: 

· Kanalizācijas tīkli

Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu savākšanu un novadīšanu, projektā ir paredzēta esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, tādējādi nodrošinot pieslēgumus iedzīvotājiem, kas saņem centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus. Rekonstruējamo kanalizācijas tīklu garums ir 1600m, no jauna izbūvējamo – 1670 m. Ieteicamie diametri pašteces kanalizācijas tīkliem 150-200 mm, spiedvadam – 100mm.

Cauruļvadi jāizbūvē ar diametru un kritumu, kas nodrošina neaizsērēšanas jeb pašattīrīšanās ātrumu. Cauruļvadus paredzēts izbūvēt no plastmasas PP vai PVC tipa cauruļvadiem. Kanalizācijas akām rekomendējams izmantot rūpnieciski izgatavotās plastmasas skatakas, lai novērstu infiltrāciju sistēmā. 

Jaunbūvējamo kanalizācijas cauruļvadu vietas un trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.

· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Jūrkalnes ciemā ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 25m3/dnn. Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, NAI neattīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām rādītājos SV un BSP. Pie tam esošās NAI ir tehniski un morāli novecojušas, kā rezultātā rodas lieli ekspluatācijas izdevumi. Ir nepieciešama jaunu NAI izbūve esošo vietā. 
Plānotās NAI jauda – 30 m3/dnn. 

NAI jaudas ir aprēķinātas ar rezervi, gadījumā, ja faktiskais notekūdeņu apjoms ir lielāks nekā plānotais (piem. palu ūdeņu laikā, sniega kušanas periodos un stipru lietusgāžu laikā ).
6.4. Ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu izstrāde

Izstrādājot Ilgtermiņa investīciju programmu tika ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības princips. Tas paredz nodrošināt kvalitatīvu vidi nākamajām paaudzēm, līdzsvarotu ekonomisko attīstību kontekstā ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.

	6.4.1.  Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana

	Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks

	Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva
Esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana un sakārtošana, veicot novecojušo sistēmas elementu rekonstrukciju
· jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m 

· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 3411m

· urbuma rekonstrukcija

· ūdenstorņa rekonstrukcija
· neizmantojamā rezerves urbuma tamponēšana

	· Ūdenssaimniecību apvienošana ar cita tuvumā esošā ciema ūdensapgādes sistēmu netiek izskatīta, jo tuvumā nav neviena ciema

· Ciemā ir viena ūdensapgādes sistēma, tāpēc alternatīva par divu sistēmu apvienošanu netiek izskatīta

otrā alternatīva
Esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana un sakārtošana, spiediena nodrošināšanai izmantojot hidroforu
· jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m

· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 3411m

· urbuma rekonstrukcija

· hidrofors, 500l

· neizmantojamā rezerves urbuma tamponēšana
· ūdenstorņa demontāža



	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)

2011. gada cenās (bez PVN)
	303 980
	297 780

	Komponenšu izmaksas 


	jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m
	9 100
	jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m
	9 100

	
	ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 3411m
	272 880
	ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 3411m
	272 880

	
	urbuma rekonstrukcija
	7 000
	urbuma rekonstrukcija
	7 000

	
	ūdenstorņa rekonstrukcija
	13 000
	hidrofors, 500l un dīzeļģenerators 3-5 kW ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai elektrības pārrāvuma gadījumos
	2 800

	
	neizmantojamā rezerves urbuma tamponēšana
	2 000
	neizmantojamā rezerves urbuma tamponēšana
	2 000

	
	-
	-
	ūdenstorņa demontāža
	4 000

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) 
	3 500
	3 400

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi
	Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi

	Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība)
	Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi, kā arī novērsts sekundārā ūdens piesārņojuma rašanās no tīkliem risks.

Tamponējot neizmatojamo urbumu, tiks novērst gruntsūdeņu piesārņojuma risks. 
	Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi, kā arī novērsts sekundārā ūdens piesārņojuma rašanās no tīkliem risks.

Tamponējot neizmatojamo urbumu, tiks novērst gruntsūdeņu piesārņojuma risks. 

	Tehniskie aspekti
	Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu 
Esošais ūdenstornis ir uzturēts labā stāvoklī, tā darbībā problēmu nav. Lai nodrošinātu arī turpmāku ūdenstorņa kvalitatīvu darbību ir jāveic  torņa krāsošana un stāvvadu siltināšana. Ūdenstorņa iekšpusē ir  nepieciešamas kāpnes torņa dezinfekcijas veikšanai.  
Salīdzinoši, ja ūdenstornis ir labā tehniskā stāvoklī (kā Jūrkalnes ciema gadījumā), tas ir labāks spiediena nodrošināšanas veids, jo papildus tiek nodrošinātas arī ūdens rezerves gan patērētāju, gan ugunsdzēsības vajadzībām. 
	Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu 

	Ekonomiskie aspekti
	Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu kopumā tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādā veidā uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pieplūšana ciemā un uzņēmējdarbības attīstība.
	Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu kopumā tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādā veidā uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pieplūšana ciemā un uzņēmējdarbības attīstība.

	Alternatīvas stiprā puse
	Tiek sakārtota esošā ūdenssaimniecības infrastruktūra, kas arī līdz šim labi kalpojusi.
	Nepieciešamas nedaudz zemākas investīcijas

	Alternatīvas vājā puse
	Izteiktas vājās puses nav
	Netiek nodrošinātas ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām. 


	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums
	Neskatoties uz to, ka ir nepieciešamas nedaudz augstākas investīcijas, tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo tiks sakārtota esošā centralizētās ūdensapgādes sistēma, kā rezultātā tiks nodrošināta patērētājiem labāka ūdensapgādes pakalpojumu drošība, kvalitāte un nepārtrauktība. 



	Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks

	Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva
Esošās kanalizācijas sistēmas paplašināšana un sakārtošana, veicot novecojušo sistēmas elementu rekonstrukciju

· NAI rekonstrukcija, 30 m3/dnn
· KSS rekonstrukcija, 10 m3/h 

· jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 1540m (t.sk. caurdūrums zem valsts autoceļa)
· jaunu kanalizācijas tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m 

· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 1600m
· Veco NAI demontāža


	otrā alternatīva

Citas alternatīvas nav: 

· Ūdenssaimniecību apvienošana ar cita tuvumā esošā ciema kanalizācijas sistēmu netiek izskatīta, jo tuvumā nav neviena ciema

· Ciemā ir viena kanalizācijas sistēma, tāpēc alternatīva par divu sistēmu apvienošanu netiek izskatīta



	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) 

2011. gada cenās (bez PVN)
	334 200
	-

	Komponenšu izmaksas 

(Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai)
	NAI rekonstrukcija, 30 m3/dnn
	34 500
	-
	-

	
	KSS rekonstrukcija, 10 m3/h
	18 000
	-
	-

	
	jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 1540m (t.sk. caurdūrums zem valsts autoceļa)
	129 950
	-
	-

	
	jaunu kanalizācijas tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m
	9750
	-
	-

	
	kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 1600m
	136 000
	-
	-

	
	Veco NAI demontāža
	6 000
	-
	-

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) 
	4 100
	-

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi
	-

	Vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums (katram no rādītājiem % vai t/gadā)
	Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos 

Piesārņojuma samazinājums: 

SV – 3,3 t/gadā

BSP – 1,4 t/gadā

ĶSP – 2,8 t/gada

Pkop – 0.07 t/gadā

Nkop - 0.04 t/gadā

Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām 
	-


	Tehniskie aspekti
	Pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu 
	-

	Ekonomiskie aspekti
	Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja papildus iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot  un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi kanalizācijas sistēmā dos iespēju iegūt  papildus ieņēmumus.
	-

	Alternatīvas stiprā puse
	Tehnoloģiski vienkāršs risinājums, jo tiks sakārtota esošā sistēma. 
	-

	Alternatīvas vājā puse
	Izteiktu vājo pušu nav
	-

	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums
	Tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo tiks sakārtota esošā kanalizācijas sistēma, tādējādi nodrošinot atbilstošu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, kā arī novēršot apkārtējās vides piesārņojuma risku. 


Ilgtermiņa investīciju programma ir izstrādāta analizējot to:

· no tehniskā viedokļa: Rekonstruējot ūdensapgādes trases tiks samazinātas noplūdes un ietaupīti resursi. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijā un jaunu tīklu izbūvē ir plānota PVC, PE vai PP cauruļu pielietošana, kas ir lētāka nekā citu materiālu cauruļvadi. Izbūvējot kanalizācijas trases, tiks novērsts iespējamais vides piesārņojuma risks no izsmeļamajām bedrēm, bet rekonstruējot kanalizācijas trases tiks novērstas notekūdeņu noplūdes.

· no institucionālā viedokļa: Novada domē un Jūrkalnes pagasta pārvaldes saimnieciskajā daļā nodarbināti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus - pašlaik tiek realizēti ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti Piltenes pilsētā, Zlēku ciemā, Ziru ciemā, Ventavas ciemā, Vārves ciemā, Užavas ciemā, Tārgales ciemā I un II kārta, kā arī un Ventavas ciemā. Jūrkalnes ciemā 2008.gadā ir realizēts projekts „Dzeramā ūdens kvalitātes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana Jūrkalnes ciemā”. 
Projekta realizācijas laikā, kā arī pēc projekta ieviešanas, nepieciešamības gadījumā, tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus  un apmeklēt Vides ministrijas rīkotos ūdenssaimniecības seminārus. 

· no ekonomiskā viedokļa: ir plānots nodrošināt 99% ciema iedzīvotāju ar centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem un 95% ciema iedzīvotāju
 ar centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem. Kvalitatīvi sadzīves apstākļi piesaistīs vairāk cilvēkus dzīvot  un strādāt ciemā. 

· no vides aizsardzības viedokļa: sakārtojot un paplašinot notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanu sistēmu tiks nodrošināts, ka gruntsūdeņos nenonāks neattīrīti sadzīves notekūdeņi. Savukārt rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks novērsti dzeramā ūdens zudumi, bet rekonstruējot kanalizācijas tīklus, tiks novērstas iespējamās noplūdes.

	6.4.2.  Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu apraksts

	Pasākums
	Komponentes
	Apraksts
	Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL)

	Ūdensapgāde

	Pakalpojuma pārklājuma paplašināšana un sistēmu savienošana
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Tranšeju rakšanas darbi

· Ūdensvada caurules

· Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža

· Tranšeju aizbēršana
· Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija
	9 100

	Ūdens efektīva izmantošana

	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 3411m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Tranšeju rakšanas darbi

· Ūdensvada caurules

· Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža

· Tranšeju aizbēršana
· Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija
	272 880

	Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Urbuma rekonstrukcija
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Akas galvas nomaiņa

· Jaunā dziļurbuma sūkņa uzstādīšana

· Urbuma skalošana

· Labiekārtošana
	7 000

	Ūdens spiediena nodrošināšana sistēmā
	Ūdenstorņa rekonstrukcija
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Aizbīdņu nomaiņa

· Stāvvadu siltināšana

· Torņa krāsošana 

· Kāpnes torņa dezinfekcijas veikšanai uzstādīšana
	13 000

	Gruntsūdeņu piesārņojuma riska novēršana
	Neizmantojamā rezerves urbuma tamponēšana
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Urbuma tehnisko mezglu demontāža

· Urbuma piepildīšana ar cementu

· Labiekārtošana
	2 000

	
	Kopā ūdensapgādē:


	303 980

	Kanalizācija

	Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	NAI rekonstrukcija, 30 m3/dnn
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Rakšanas darbi

· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža

· Vadības skapis

· Elektroinstalācijas uzstādīšana

· Labiekārtošana
	34 500

	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	KSS rekonstrukcija, 10 m3/h
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Rakšanas darbi

· Kanalizācijas sūkņu staciju  montāža

· Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem

· Labiekārtošana
	18 000

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 1540m (t.sk. caurdūrums zem valsts autoceļa)
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Zemes darbi

· Kanalizācijas caurules (t.sk. armatūra un skatakas)
· Caurdūrums zem valsts autoceļa
· Seguma atjaunošana
	129 950

	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Rakšanas darbi

· Kanalizācijas sūkņu staciju  montāža

· Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem

· Labiekārtošana
	9750

	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 1600m
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:

· Zemes darbi

· Kanalizācijas caurules (t.sk. armatūra un skatakas)

· Seguma atjaunošana
	136 000

	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Veco NAI demontāža
	Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas:
· Zemes darbi
· Metāla un citu iekārtu sastāvdaļu demontēšana un  savākšana
· Teritorijas labiekārtošana
	6 000

	
	Kopā kanalizācijā:


	334 200

	Kopā ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas:
	638 180


Veicot jaunu trašu izbūvi, trases maksimāli tiks plānotas izbūvēt ārpus asfaltētām ielām, izņemot vietas, kur citādi nav iespējams, rakšanas darbi tiks veikti un ceļu segums tiks atjaunots tikai trases tranšejas posmā. Šis pats nosacījums tiks pielietots arī attiecībā uz trašu rekonstrukciju. 

6.5. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie ieguvumi

	6.5.1. Vides ieguvumi

	Mērķi
	Komponentes
	Rezultāti

	-Kvalitatīvas dzīves vides   nodrošināšana


	· NAI rekonstrukcija, 30 m3/dnn
· KSS rekonstrukcija, 10 m3/h

· jaunu kanalizācijas tīklu izbūve
· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
· jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 

· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

· urbuma rekonstrukcija

· ūdenstorņa rekonstrukcija


	- Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana nodrošinās atbilstošu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu ciema iedzīvotājiem

- Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana un paplašināšana nodrošinās patērētājus ar normatīvajos aktos noteiktajām normām atbilstošu dzeramo ūdeni, kā arī būtiski samazinās ūdens zudumus

	-Vides piesārņojuma samazināšana


	· NAI rekonstrukcija, 30 m3/dnn
· KSS rekonstrukcija, 10 m3/h

· jaunu kanalizācijas tīklu izbūve
· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

· neizmantojamā rezerves urbuma tamponēšana


	- Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana novērsīs apkārtējās vides piesārņojumu iedzīvotāju septiķu iespējamajām pārplūdēm un noplūdēm no novecojušās kanalizācijas sistēmas elementu bojājumu vietām
-Urbumu tamponēšana novērsīs iespējamo gruntsūdeņu piesārņojuma risku, kas var iekļūt caur neizmantojamiem urbumiem. 

	-Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana


	· NAI rekonstrukcija, 30 m3/dnn
· KSS rekonstrukcija, 10 m3/h

· jaunu kanalizācijas tīklu izbūve

· kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana novērsīs iespējamās notekūdeņu noplūdes virszemes ūdeņos un līdz ar to tiks nodrošināta virszemes ūdens objektu ūdens kvalitātes uzlabošanās vai nepasliktināšanās

	-Ūdens resursu racionāla izmantošana


	· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija


	Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi


	-Energoresursu racionāla izmantošana 

	· ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

· jauna NAI izbūve esošā NAI vietā


	Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi, kā rezultātā tiks ietaupīti energoresursi

Atbilstošas jaudas NAI uzstādīšana esošo NAI vietā, ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņu par ~10%


Citi ieguvumi no Jūrkalnes ciema centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas:

· Principa "piesārņotājs maksā" ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumā Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (19.05.2011).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu 
Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītāji ir uzstādīti tikai pie artēziskajiem urbumiem un 74% patērētāju, kā arī institūcijām un uzņēmumiem. 
Iedzīvotāji ir ieinteresēti ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanā, jo noteiktais fiksētais maksājums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir augstāks, nekā ja maksā par reāli patērēto ūdeni pēc tarifa. Ūdens plūsmas mērītāji tiek uzstādīti par pašu patērētāju līdzekļiem. 

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc tarifu paaugstināšanās, kas paredzama pēc projekta īstenošanas - līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.

Ar tiem iedzīvotājiem, kuri notekūdeņu novadīšanai izmantos izsmeļamās bedres, tiks slēgti līgumi ar pašvaldību par izsmeļamo bedru izvešanu.
· Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana

Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana mājsaimniecībās tiks panākta ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu, panākot 100 % skaitītāju uzstādīšanu pie lietotajiem un ūdens patēriņa noteikšanu pēc skaitītāju rādītājiem. Tiek plānots, ka patērētāji ūdensskaitītājus uzstādīs un iegādāsies par saviem līdzekļiem.

Ūdens resursu izmantošanas lietderīgumu nodrošinās ūdensapgādes tīklos radušos zudumu samazināšana, ko, rekonstruējot bojātos cauruļvadus, plānots novērst.

· Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošana

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies un kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā arī praktiski paliks nemainīgs. 

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies, jo tiks uzstādītas atbilstošas jaudas NAI. Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņiem uz vienu 1 m3 elektroenerģijas patēriņš būs 1,4 kWh. Tiek plānots, ka elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies par aptuveni 10%. 
· Kvalitātes prasību ievērošana ūdensapgādē un notekūdeņu attīrīšanā

Plānota dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām.

Plānota notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.

· Vides prasību ievērošana individuālās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumā

Investīciju programmā plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību 99% iedzīvotāju ūdensapgādes pakalpojumiem un 95% 
kanalizācijas pakalpojumiem. Mājsaimniecībās, kur centralizētos kanalizācijas sistēmas pakalpojumus nevarēs izmantot, notekūdeņi tiks novadīti uz izsmeļamajām bedrēm, kuru saturs tiks izvests uz esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pie centralizētās ūdensapgādes nepieslēgtie patērētāji dzeramo ūdeni iegūs no individuālajiem urbumiem (spicēm) vai grodu akām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti būs šo iedzīvotāju īpašumā un viņi nodrošinās to apsaimniekošanu, bet Jūrkalnes pagasta pārvalde nodrošinās uzraudzību, lai novērstu vides un sabiedrības veselības piesārņojuma draudus.

6.6. Prioritārā projekta identifikācija

Jūrkalnes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta Ventspils rajona attīstības programmā 2009.-2015. gadam, kā arī Ventspils novada teritorijas plānojumā 2007.-2019.gadam un Jūrkalnes pagasta teritorijas plānojumā. Dokumentos tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvu prasībām.
	6.6.1. Pašvaldības prioritātes

	Ūdensapgāde:

	Nozīmība (no 100)

	ūdens kvalitāte
	5

	pakalpojumu pārklājums
	1

	darbības efektivitāte (piem., zudumi)
	10

	apgādes uzticamība, nepārtauktība
	7

	Notekūdeņi: 

	 

	pakalpojumu pārklājums
	19

	neattīrītu notekūdeņu noplūšanas apkārtējā vidē samazināšana
	22

	pārplūde
	4

	izplūdes standarts
	17

	dūņu izmantošanas iespējas
	1

	darbības efektivitāte (piemēram, enerģijas izmantošana)
	14

	Kopā


	100


Ilgtermiņa investīciju programma sakārtota pēc prioritātēm dilstošā secībā. Prioritizācijas kritērijs – pašvaldības prioritātes, vides ieguvumi un vides piesārņojuma samazinājums (izmaksas norādītas 2011.gada cenās bez PVN).

	6.6.2. Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu sadalījums pēc prioritātēm

	Pasākums 


	Apraksts
	Plānotās izmaksas, LVL
	Plānotais realizācijas gads

	

	1
	K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	NAI rekonstrukcija, 30 m3/dnn
	34500
	2012-2013

	2
	K2. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	KSS rekonstrukcija, 10 m3/h
	18000
	2012-2013

	3
	K3. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 1540m (t.sk. caurdūrums zem valsts autoceļa)
	129 950
	2012-2013

	4
	K4. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m
	9750
	2012-2013

	5
	U1. Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m
	9100
	2012-2013

	6
	U2. Ūdens efektīva izmantošana 
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 3411m
	272 880
	Līdz 2020. gadam

	7
	U3. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Urbuma rekonstrukcija
	7 000
	Līdz 2020. gadam

	6
	U4. Spiediena sistēmā nodrošināšana
	Ūdenstorņa rekonstrukcija
	13 000
	Līdz 2020. gadam

	7
	K5. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 1600m
	136 000
	Līdz 2020. gadam

	8
	U5. Gruntsūdeņu piesārņojuma riska novēršana
	Neizmantojamā rezerves urbuma tamponēšana
	2 000
	Līdz 2020. gadam

	9
	K6. Veco NAI demontāža
	Veco NAI demontāža
	6000
	Līdz 2020.gadam

	Kopā ūdensapgādei
	303 980

	Kopā kanalizācijai
	334 200

	Kopā pavisam
	638 180


Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus, kas pieejami līdzfinansējuma nodrošināšanai, prioritārā investīciju programmā ir plānots iekļaut komponentes, kuras ir būtiskākās no iedzīvotāju viedokļa un apkārtējās vides piesārņojuma viedokļa t.i. kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana, lai varētu nodrošināt patērētājiem notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz ciema NAI.

Tiek plānots, ka realizējot ilgtermiņa investīciju programmā plānotās komponentes, līdz 2020. gadam Jūrkanes ciemā tiks sakārtota ūdenssaimniecības sistēma atbilstoši ES Direktīvu  un LR MK noteikumu noteiktajām prasībām. Ilgtermiņa un īstermiņa investīciju programma ir sakārtota prioritārā kārtībā. Līdzekļu trūkuma gadījumā pašvaldība atsakās no saraksta apakšā esošajām komponentēm. 

IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Prioritārajā investīciju programmā ir iekļauti neatliekamākie darbi Jūrkalnes ciema ūdenssaimniecības uzlabošanai ievērojot pašvaldības finansiālās spējas. Šo darbu realizācija nodrošinās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pilnīgāku darbību, tādā veidā uzlabojot kopējo situāciju ūdenssaimniecībā.

	7.1. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas (izmaksu aprēķinam piemērotas 2011. gada cenas)

	Pasākums (projekta komponentes)
	Izmaksu veids
	Vienas vienības izmaksas, LVL
	Daudzums
	Izmaksas kopā, LVL

	Attiecināmās izmaksas:

	1
	K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana
	NAI rekonstrukcija, 30 m3/dnn
	34500
	1
	34500

	2
	K2. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	KSS rekonstrukcija, 10 m3/h

	18000
	1
	18000

	3
	K3. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 1540m (t.sk. caurdūrums zem valsts autoceļa)
PVC OD200 (Zemes darbi un transporta izdevumi, smiltis, mālsmilts grunts, gruntsūdens līmenis 0,5-2 m)
segums: asfalts 650m

segums: grants 440m

segums: zālājs 400m
caurdūrums zem autoceļa: 50m
	Asfalts – 95
Grants – 80

Zālājs – 75

Caurdūrums - 60


	Asfalts – 650m

Grants – 440m

Zālājs – 400m

Caurdūrums – 50m


	61 750
35 200

30 000

3 000



	4
	K4. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m

PVC OD200 (Zemes darbi un transporta izdevumi, smiltis, mālsmilts grunts, gruntsūdens līmenis 0,5-2 m, segums: zālājs)
	75
	130
	9 750

	5
	U1. Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana
	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m
PE DN 50 (Zemes darbi un transporta izdevumi, smiltis, mālsmilts grunts, gruntsūdens līmenis 0,5-2 m, segums: zālājs)
	70
	130
	9100

	Kopā
	201 300,00

	Būvuzraudzība
	5000,00

	Autoruzraudzība
	3000,00

	Tehniski ekonomiskais pamatojums
	2100,00

	Tehniskais projekts 
	4959,00

	Finanšu rezerve 

	5000,00

	Attiecināmās izmaksas kopā
	221 359,00

	PVN (22%)
	48 698,98

	Pavisam kopā
	270 057,98


Pašteces kanalizācijas cauruļvadu izbūve no polimērmateriālu caurulēm, ieskaitot skatakas, esošo pieslēgumu pievienošana, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.
Ūdensvada rekonstrukcija un izbūve ieskaitot armatūru un nepieciešamās kameras, pievienošanās esošiem ūdensvadiem, esošo pieslēgumu pievienošana, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.
Nosacījumi pieslēgumu izveidei:

Veicot kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, pēc to izbūves pakalpojuma pieejamība tiks nodrošināta tādā līmenī kāda tā bija pirms projekta uzsākšanas (t.sk. nodrošinot nepieciešamos trašu pārslēgumus) un nodrošinot, ka visa projekta ietvaros radītā infrastruktūra pieder finansējuma saņēmējam – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. 
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tiks veikta nodrošinot atzarus līdz sarkanajām līnijām. Projekta realizācijas laikā iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja vienoties ar būvniekiem par pieslēgšanos vai arī pieslēgties pēc projekta realizācijas slēdzot līgumus. 
Zemes īpašumtiesības:
Privātīpašniekiem pa kuru teritoriju iet tīkli, Zemesgrāmatās ir uzlikti apgrūtinājumi. Pirms tīklu rekonstrukcijas (tehniskā projekta izstrādes laikā) tiks veikti saskaņojumi ar šiem īpašniekiem par darbu veikšanu.
	7.2. Būvindikatoru tabula

	Aktivitātes Nr.
	Projekta aktivitātes nosaukums
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana
	Jauni ūdensapgādes tīkli
	130
	m

	2.
	Kanalizācijas sistēmas paplašināšana
	Jauni kanalizācijas tīkli
	1 670
	m

	3.
	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana
	NAI rekonstrukcija
	1
	gab

	
	
	KSS  rekonstrukcija
	1
	gab


Prioritāro investīciju programmu ir plānots realizēt līdz 2013. gada 4.ceturksnim.

	7.3. Prioritārās investīciju programmas realizācijas laika grafiks

	
	1.cet.
2012. gads
	2.cet.
2012. gads
	3.cet.
2012. gads
	4.cet.
2012. gads
	1.cet.
2013. gads
	2.cet.
2013. gads
	3.cet.
2013. gads
	4.cet.
2013. gads
	1.cet.
2014. gads

	TEP izstrāde

	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	TP izstrāde


	
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvdarbiem

	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	Būvdarbi (U1)

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Būvdarbi (K1-K4)

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Autoruzraudzības līgums
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Iepirkums būvuzraudzībai
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	Būvuzraudzības līgums
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	


Paralēli TEP izstrādei tiek gatavots ERAF projekta pieteikums. Pēc iesnieguma apstiprināšanas un civiltiesiskā līguma parakstīšanas, tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, pēc kura tiks izsludināts iepirkums, būvuzraudzībai un būvdarbiem.  Paralēli būvdarbiem tiks veikta projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

	7.4. Projekta iepirkumu plāns projekta realizācijas gada cenās Ls (bez PVN)

	Līgums
	Iepirkuma līguma forma (FIDIC, cits)
	Līguma summas (bez PVN)

	Pakalpojumi:
	
	

	      TEP izstrāde
	Mazais iepirkums - pakalpojuma līgums
	2 100.00

	Būvuzraudzība 
	Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums
	5 170.00

	Autoruzraudzība
	Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums
	3 102.00

	Tehniskais projekts
	Mazais iepirkums – pakalpojuma līgums
	5 100.00

	Būvdarbi*
	Atklātais konkurss – būvdarbu līgums (Sarkanā grāmata)
	213 344.00

	Kopā
	
	228 816,00


* ar finanšu rezervi
Būvdarbu iepirkumu plānots organizēt par visu darba apjomu, paredzot, ka projekts tiks realizēts vienā kārtā ar būvdarbu pieņemšanu – nodošanu noslēgumā atbilstoši tehniskajam projektam un specifikācijām un saskaņā Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

Piedāvājumus izskatīs iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā, kurā bez pašvaldības pārstāvjiem piedalīsies vismaz viens sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības eksperts.
	7.5. Līgumi un to indikatīvās izmaksas projekta realizācijas gada cenās

	Nr.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Daudzums
	Kopējā summa
	Izmaksas

	p.k.
	
	
	
	attiecināmās
	neattiecināmās

	 
	
	 
	LVL
	%
	LVL
	LVL

	1.
	Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā:
	2
	8784,00
	3,15%
	7200,00
	1584,00

	1.1.
	TEP sagatavošanas vai aktualizācijas izmaksas
	1
	2562,00
	0,92%
	2100,00
	462,00

	1.2.
	IVN dokumentācijas izstrādes izmaksas
	
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	1.3.
	Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas
	1
	6222,00
	2,23%
	5100,00
	1122,00

	2.
	Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā:
	2
	10091,84
	3,62%
	8272,00
	1819,84

	2.1.
	Autoruzraudzības līgums
	1
	3784,44
	1,36%
	3102,00
	682,44

	2.2.
	Būvuzraudzības līgums
	1
	6307,40
	2,26%
	5170,00
	1137,40

	3.
	Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā:
	1
	260279,68
	93,24%
	213344,00
	46935,68

	3.1.
	Līgums "Būvdarbi"
tai skaitā finanšu rezerve no būvdarbu attiecināmajām izmaksām līdz 5%
	1
	260279,68
	93,24%
	213344,00
	46935,68

	
	KOPĀ
	
	279155,52
	100,00%
	228816,00
	50339,52


Sabiedrības informēšanas par projekta ieviešanu aktivitātes ir apkopotas zemāk redzamajā tabulā. 
	7.6. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns

	Pasākuma veids
	Pasākuma raksturojums, apjoms
	Pasākuma realizācijas periods, biežums
	Izpildītājs
	Prognozētās izmaksas


	Preses relīzes
	Informācijas sagatavošana masu medijiem
	3 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu)
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Informācija mājas lapā internetā
	Sagatavota un ievietota informācija novada domes mājas lapā
	Visā projekta īstenošanas laikā – projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu, nākotnes plānu atspoguļošanai.
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Paziņojums par ERAF līdzfinansējumu projektam iekļaušanu ikvienā projekta dokumentā
	Informācijas par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā, nodrošinot paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušanu ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā/dokumentā
	Visā projekta īstenošanas laikā
	Finansējuma saņēmējs
	-

	Citi
	Uzlīmes ar Eiropas Savienības simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c.
	Visā projekta īstenošanas laikā
	Finansējuma saņēmējs
	-


V. PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE 

Finanšu analīze ir veikta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantu (Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" 3.pielikums), tomēr ir jāņem vērā, ka ūdenssaimniecības projekti nav peļņu nesoši projekti, jo notekūdeņu attīrīšana nav ekonomiski pamatota aktivitāte, bet gan sociāli pamatota, jo novērš apkārtējās vides piesārņojumu, ko tikai netieši var izrēķināt naudā. Tādejādi finanšu analīzes rezultāti ir subjektīvi. 
	8.1. Makroekonomiskie rādītāji 

	
	2011
	2012
	2013
	2014

	PCI (gads pret gadu), %
	3,5
	2,4
	2,0
	2,0

	Iekšzemes kopprodukts (IKP), salīdzināmajās cenās, %
	3,3
	2,5
	4,0
	4,0

	Iekšzemes kopprodukts (IKP),  deflators, %
	2,0
	1,7
	2,0
	2,0

	Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, %
	3,0
	2,0
	2,0
	2,0

	Neto darba algas izmaiņas, salīdzināmajās cenās, (%)
	-1,7
	2,7
	3,4
	3,3

	Nodarbinātības izmaiņas, %
	1,5
	0,8
	1,3
	1,4


Makroekonomiskie rādītāji norādīti saskaņā ar Vides ministrijas mājas lapā norādītajiem 
	8.2. Finanšu analīzes pieņēmumi

	 Iedzīvotāju skaits, iestāžu un uzņēmumu skaits 
	Jūrkalnes ciemā ir 168 iedzīvotāji. 

Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Jūrkalnes ciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. 

Jūrkalnes ciemā ir 3 iestādes un 6 uzņēmumi – pagasta pārvalde, tautas nams un pamatskola (40 bērni), veikals SIA Ausma Pluss, kafejnīca IK Pilsberģi, degvielas uzpildes stacija SIA Sumata, katlu māja, ģimenes ārsta prakse un KS „Jūrkalnes serviss”.

Ražošanas uzņēmumu Jūrkalnes ciemā nav. 

Prognozē tiek pieņemts, ka uzņēmumu un iestāžu skaits nemainīsies. 



	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits
	Ūdensapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti 162 jeb 96% ciema iedzīvotāju. 

Kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 44 jeb 26% ciema iedzīvotāju. 

PIP ietvaros tiek plānoti 4 jauni pieslēgumi centralizētai ūdensapgādes sistēmai un 115 jauni pieslēgumi centralizētai kanalizācijas sistēmai.



	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto iestāžu un uzņēmumu skaits


	Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti 100% ciema iestāžu un uzņēmumu t.i. 3 iestādēm un 6 uzņēmumiem.

Centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 66% institūciju un 50% uzņēmumu jeb attiecīgi 2 iestādēm un 3 uzņēmumiem. 
PIP ietvaros pie centralizētā kanalizācijas sistēmas ir plānots pieslēgt vienu iestādi - pagasta pārvaldi un vienu uzņēmumu – kafejnīcu IK PIlsberģi. 


	Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās
	Dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2010. gadā vidēji bija 20,3 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju – 125 l/c/dnn diennaktī. 
Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas, paaugstinoties tarifam, tiek pieņemts, ka ūdens patēriņš samazināsies līdz 120 l/cilv/dnn jeb 19,9 m3/dnn.

Notekūdeņu daudzums no iedzīvotājiem 2010.gadā vidēji bija 4,4 m3 jeb 100 l/c/dnn diennaktī. 

Prognozētais notekūdeņu apjoms tiek aprēķināts, pieņemot, ka notekūdeņi sastādīs aptuveni 80% no dzeramā ūdens apjoma t.i. 96 l/c/dnn jeb 15,3 m3 diennaktī (kopējais notekūdeņu apjoms palielināsies jo papildus tiks pieslēgti 115 iedzīvotāji). 



	Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums iestādēs un uzņēmumos
	Vidējais dzeramā ūdens patēriņš iestādēs 2010.gadā bija 1,9 m3 diennaktī, bet uzņēmumos – 1,7 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms nemainīsies.
Notekūdeņu daudzums no iestādēm un uzņēmumiem 2010.gadā bija attiecīgi 1,8  m3 un 0,3 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņu apjoms palielināsies, jo papildus tiks pieslēgta pagasta pārvalde un kafejnīca IK PIlsberģi.
Plānotais notekūdeņu apjoms pēc projekta realizācijas iestādēm – 1,9 m3/dnn, bet uzņēmumiem – 1,5 m3/dnn.   


	Elektroenerģijas patēriņš
	Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā bija 7673 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma un attīrīšanai ŪAS var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,53 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma – 0,9-1,2 kWh/m3. 
Elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu attīrīšanai ir 15924  kWh/gadā, tas nozīmē, ka tiek patērēts 3,6 kWh elektroenerģijas uz attīrīto notekūdeņu m3 un ir vērtējams kā neefektīvs rādītājs, salīdzinot ar vidēji pieņemto 1.0-1.2 kWh/m3. Tas ir skaidrojams ar faktu, ka NAI novecojušas un lielākas jaudas nekā nepieciešams.    
Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies un kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā arī praktiski paliks nemainīgs. 

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies, jo tiks uzstādītas atbilstošas jaudas NAI. Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņiem uz vienu 1 m3 elektroenerģijas patēriņš būs 1,4 kWh. Tiek plānots, ka elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies par aptuveni 10%. 

	Institucionālā kapacitāte
	Jūrkalnes pagasta pārvaldē jaunus darbiniekus darbā nav plānots pieņemt. Pēc projekta realizācijas darba algas esošiem darbiniekiem par ūdenssaimniecības apsaimniekošanu paaugstināt nav plānots. Algu pieaugums nākotnē ir saistāms ar vispārējo algu līmeņa paaugstināšanos. 




Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus situācijā ar projektu un bez projekta. 

	8.3. Analīze situācijai ar un bez projekta 

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	SITUĀCIJA BEZ PROJEKTA
	
	
	
	
	
	
	

	Izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā mainīgās izmaksas
	4 114
	4 196
	4 279
	4 361
	4 443
	4 525
	4 608

	Kopā fiksētās izmaksas
	1 849
	1 904
	1 978
	2 052
	2 126
	2 182
	2 237

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	5 963
	6 101
	6 257
	6 413
	6 569
	6 707
	6 845

	Ieņēmumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	1 524
	1 524
	3 683
	3 761
	3 839
	3 909
	3 979

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	2 901
	2 901
	3 387
	3 464
	3 543
	3 611
	3 681

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	4 424
	4 424
	7 070
	7 225
	7 383
	7 520
	7 660

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	-1 539
	-1 677
	813
	812
	813
	813
	815

	
	
	
	
	
	
	
	

	SITUĀCIJA AR PROJEKTU
	
	
	
	
	
	
	

	Izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā mainīgās izmaksas
	4 114
	4 196
	4 279
	4 281
	4 357
	4 437
	4 518

	Kopā fiksētās izmaksas
	1 849
	1 904
	1 978
	2 052
	2 126
	2 182
	2 237

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	5 963
	6 101
	6 257
	6 333
	6 483
	6 619
	6 755

	Ieņēmumi
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	1 524
	1 524
	1 503
	3 855
	3 941
	4 010
	4 078

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	2 901
	2 901
	8 368
	6 474
	6 549
	6 624
	6 705

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	4 424
	4 424
	9 871
	10 329
	10 489
	10 633
	10 784

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	-1 539
	-1 677
	3 614
	3 996
	4 006
	4 014
	4 028


Kā jau tika minēts iepriekš sadaļā 5.3., analizējot ieņēmumus un izdevumus, var secināt, ka ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek subsidēti, jo maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir zemāki nekā patiesās izmaksas par ūdenssaimniecību. 

Lai varētu nodrošināt, ka ieņēmumi nosedz ūdenssaimniecības izmaksas ir nepieciešams noteikt ekonomiski pamatotus tarifus par patērēto dzeramā ūdens m3 un novadīto notekūdeņu m3. 
Pieņemot, ka tiek noteikts ekonomiski pamatots tarifs, kopumā situācijā bez projekta t.i. nerealizējot PIP ietvaros iekļautās komponentes, ieņēmumi pieaugs, bet ūdenssaimniecības izdevumi būtiski nemainīsies, izmaksu pieaugums varētu būt saistīts ar iespējamo elektroenerģijas tarifu paaugstināšanos nākotnē un darba algu un sociālā nodokļa maksājumu palielināšanos, kā arī pieaugošajiem izdevumiem remontdarbiem. 
Bet situācijā ar projektu, piemērojot ekonomiski pamatotu tarifu, bet tā lai tas nepārsniegtu 4% no mājsaimniecību ienākumiem, ieņēmumi par ūdenssaimniecības  pakalpojumiem  arī pieaugs, tai pat laikā izdevumi nedaudz samazināsies, jo, uzstādot atbilstošas jaudas NAI esošo NAI vietā notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies par aptuveni 10%. Papildus tam, pateicoties jauniem pieslēgumiem centralizētai kanalizācijas sistēmai, esošais tarifs varēs tiks noteikts zemāks nekā pašreiz, kas pozitīvi atsauksies uz ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu īpatsvaru mājsaimniecību ienākumos. 
Pēc projekta realizācijas tiek plānots, ka būs nepieciešams mainīt tarifus, lai segtu Jūrkalnes ciema ūdenssaimniecības apsaimniekošanas izmaksas un visu pamatlīdzekļu nolietojumu, bet tā, lai nepārsniegtu 4% no mājsaimniecības vidējiem ieņēmumiem (tādējādi ievērojot taisnīguma principu). 

Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc PIP realizācijas ir attēloti zemāk redzamajā tabulā.

	8.4. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (LVL, bez PVN 22%)

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Situācija bez projekta
	
	
	
	
	

	Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem 
	0,423
	0,432
	0,441
	0,449
	0,457

	Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem 
	1,189
	1,232
	1,260
	1,284
	1,309

	Kombinētais tarifs
	1,612
	1,664
	1,701
	1,733
	1,766

	Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN)
	4,1%
	4,1%
	4,2%
	4,2%
	4,2%

	Situācija ar projektu
	
	
	
	
	

	Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem 
	0,175
	0,449
	0,459
	0,467
	0,475

	Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem
	1,228
	0,950
	0,961
	0,972
	0,984

	Kombinētais tarifs
	1,40
	1,40
	1,42
	1,44
	1,46

	Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN)
	3,6%
	3,6%
	3,5%
	3,5%
	3,4%


Tas, ka tiks pielietoti tarifi, kas nepārsniedz 4% no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem, tādējādi tikai daļēji sedzot pilnīgi visas izmaksas, neatstāj būtisku ietekmi uz pakalpojuma sniedzēja ieņēmumiem - tā rīcībā būs pietiekami daudz resursu, lai izpildītu visas ilgtermiņa un īstermiņa saistības.

	8.5. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	Pie ierobežota tarifu apjoma, kas nepārsniedz 3,6% no mājsaimniecību ienākumiem
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)
	357,6
	371,0
	384,4
	394,4
	404,4

	Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0

	Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22%
	0,21
	0,55
	0,56
	0,57
	0,58

	Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	1,9
	4,9
	5,0
	5,1
	5,2

	Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22%
	1,50
	1,16
	1,17
	1,19
	1,20

	Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	10,8
	8,3
	8,4
	8,5
	8,6

	Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	12,71
	13,27
	13,48
	13,67
	13,86

	Izdevumi % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem
	3,6%
	3,6%
	3,5%
	3,5%
	3,4%


Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2011.gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, bija ~133 LVL, , kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 164 LVL. 

Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda 4,0% no mājsaimniecības mēneša ienākumiem. 

Pēdējos divos gados, laika posmā līdz 2009. gadam Jūrkalnes ciemā debitoru parādi sastādīja 3-4%, bet  2010.gadā – 5% no kopējās izrakstīto rēķinu summas. 2011. gadā plānotais debitoru īpatsvars ir 6%. Prognozējams, ka pēc projekta realizācijas paaugstinoties tarifam par patērēto dzeramā ūdens m3 (tomēr samazinoties maksājumu īpatsvaram no mājsaimniecību maksājumiem, jo papildus pieslēgumu kanalizācijas sistēmai dēļ, būs iespējams samazināt esošo kanalizācijas tarifu) , tiek pieņemts, ka debitoru parādi saglabāsies iepriekšējā līmenī t.i. 6%, bet, samazinoties ūdens patēriņam, kā arī uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī tiek plānots,  ka debitoru parādu apjoms pakāpeniski samazināsies. 

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumā Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (19.05.2011).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu 

Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītāji ir uzstādīti tikai pie artēziskajiem urbumiem un 74% patērētāju, kā arī institūcijām un uzņēmumiem. 

Motivācijas programma, lai iedzīvotāji pēc iespējas vairāk uzstādītu ūdens plūsmas mērītājus tiek balstīta uz sekojošo – iedzīvotāji ir ieinteresēti ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanā, jo noteiktais fiksētais maksājums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir augstāks, nekā ja maksā par reāli patērēto ūdeni pēc tarifa. Tādējādi iedzīvotāji kuriem ir uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji maksā par reāli patērēto ūdeni, kas ir mazāk, kā rezultātā patērētāju skaits, kas uzstāda ūdens plūsmas mērītājus nepārtraukti pieaug. Ūdens plūsmas mērītāji tiek uzstādīti par pašu patērētāju līdzekļiem. 

Pašvaldībā prognozē straujas ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanas aktivitātes pēc tarifu paaugstināšanās, kas paredzama pēc projekta īstenošanas - līdz 2017. gadam - 100% patērētāju būs uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji.

Ar tiem iedzīvotājiem, kuri notekūdeņu novadīšanai izmantos izsmeļamās bedres, tiks slēgti līgumi ar pašvaldību par izsmeļamo bedru izvešanu.
Prioritārās investīciju programmas ietvaros jaunradītajiem pamatlīdzekļiem ekonomiskajos aprēķinos tiks izmantoti sekojoši pieņēmumi:

	8.6. Pamatlīdzekļu nolietojums

	
	Sagaidāmā  lietderīgā 

ekonomiskā 

dzīvotspēja
	Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums

	Ūdens un kanalizācijas vadi
	50
	2%

	Rezervuāri un tilpnes
	50
	2%

	Ēkas un būves
	50
	2%

	Iekārtas un mašīnas
	15
	7%

	Nemateriālie ieguldījumi
	10
	10%


Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai tiks izmantota lineārā metode. Visi pamatlīdzekļi būs Ventspils novada pašvaldības īpašumā. 
	8.7. ERAF atbalsta likmes aprēķina rezultāti

	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL
	Finansējuma deficīta likme, %
	Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme
	Lēmuma summa, LVL
	ERAF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām)
	ERAF fonda ieguldījums, LVL

	1
	2
	3
	4=1*2
	5=6/1
	6=4*3

	228 816,00
	100,000000%
	85,00%
	228 816,00
	85,000000%
	194 493,60


Lai nodrošinātu prioritārās investīciju programmas ātrāku realizāciju, Ventspils novada pašvaldība plāno ņemt ilgtermiņa kredītu pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 34 322,40 LVL apmērā un īstermiņa kredītu PVN atmaksai un ERAF līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai. 

Lai nodrošinātu priekšfinansētās ERAF līdzfinansējuma daļas naudas līdzekļu ātrāku atgūšanu, ir plānots maksājuma pieprasījumus naudas atgūšanai iesniegt uzreiz pēc izpildīto darbu apmaksas veikšanas, tādējādi būs iespējams nodrošināt ātrāku naudas līdzekļu apriti, kā rezultātā īstermiņa kredīta apjoms būs mazāks nekā plānotā summa ERAF līdzfinansējuma daļas segšanai. Pamatojoties uz Finanšu analīzes daļā veiktajiem naudas plūsmas aprēķiniem (atbilstoši MK not. Nr. 1041), nepieciešamā īstermiņa kredīta apjoms ERAF daļas priekšfinansēšanai sastādīs 24 488,57  LVL (detalizētu aprēķinu skatīt pielikumā Nr.8).
	8.8. Indikatīvais finanšu sadalījums

	Finansētājs
	Summa, LVL
	%
	Statuss

	Pašu līdzekļi
	34 322,40
	12,30%
	Ilgtermiņa kredīts (Valsts kasē)

	ERAF
	194 493,60
	69,70%
	

	Neattiecināmās izmaksas (PVN)
	50 339,52
	18,00%
	

	KOPĀ
	279 155,52
	100%
	


Kopējās ūdenssaimniecības projekta izmaksas tiek plānotas 279 155,52 LVL apmērā ar PVN. Novads projekta realizēšanai plāno ieguldīt savus līdzekļus 34 322,40 LVL apmērā, kas būs 12,30% no visām projekta izmaksām. Atlikušos  194 493,60 LVL jeb 69,70% novada dome ir paredzējusi segt ar Eiropas savienības finansējumu. Papildus projekta realizācijai ir nepieciešami līdzekļi PVN 50 339,52 LVL apmērā apmaksai, kas sastāda 18,00%.

Pašu līdzekļu daļas finansējums tiks nodrošināts ņemot ilgtermiņa kredītu uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem un procentu likmi 4,364%.

Projekta realizācijai tiks ņemts īstermiņa kredīts, ERAF daļas priekšfinansēšanai 24 488,57 LVL apmērā un PVN 50 339,52 LVL segšanai, ar termiņu uz 5 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un procentu likmi 17% gadā. Tomēr ņemot vērā straujās izmaiņas tirgū pastāv risks, ka procentu likme uz līguma slēgšanas brīdi varētu būt lielāka. Īstermiņa kredītam ar šādiem nosacījumiem nevajadzētu atstāt uz novada budžetu  nozīmīgas sekas, jo pēc projekta pabeigšanas tiktu atmaksāta PVN summa un ERAF līdzfinansējums, kurus novads novirzītu aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

	8.9.Ventspils novada pašvaldības saistību līmenis ar plānoto ūdenssaimniecības projektu

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Kopā galvojumi
	14 056
	14 056
	14 056
	14 056
	14 056
	14 056
	14 056

	Ilgtermiņa saistības
	434 801
	361 906
	394 678
	381 973
	374 291
	323 516
	313 026

	Citas ilgtermiņa saistības
	4609
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kopā saistības
	453 466
	375 962
	408 734
	396 029
	388 347
	337 572
	327 082

	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
	7 018 325
	7 018 325
	7 018 325
	7 018 325
	7 018 325
	7 018 325
	7 018 325

	Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem
	6,5%
	5,4%
	5,8%
	5,6%
	5,5%
	4,8%
	4,7%


Ventspils novada domes 2012. gada plānotais budžets ir 7 018 325 LVL. Līdz 2011. gadam pašvaldība izmantojot kredītus ir realizējusi 45 projektus. Ventspils novada domes saistības uz 2012.gada februāri sastāda 6,5% no pašvaldības pašu ieņēmumiem. 
Līdz ar to pašvaldībai ir rezerve arī piesaistot ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumu, lai nodrošinātu līdzekļus pašvaldības daļas nodrošināšanai, PVN daļas segšanai un ERAF finansējuma daļas priekšfinansēšanai, ar nosacījumu, ja pamatbudžeta nodokļu un pārējie ieņēmumi saglabājas prognozētajā līmenī.
Analizējot Ventspils novada domes kredītsaistību ietekmi uz budžetu, ņemot vērā kredītu, kas nepieciešams ūdenssaimniecības projekta pašvaldības daļas nodrošināšanai, redzams, ka tās 2014. gadā nepārsniegs 5,8% robežu no plānotā novada budžeta, 2015. gadā – 5,6% no plānotā novada budžeta, bet turpmākajos gados zem  5,5% no novada budžeta . 
Ventspils novada pašvaldība no 2010.gada 5.oktobra ir reģistrējusies kā PVN maksātājs, PVN maksātāja numurs ir LV90000052035. 

PVN nodrošināšanai tiks ņemts īstermiņa kredīts. PVN atgūšana ir plānota atbilstoši pastāvošajā likumdošanā noteiktajos termiņos, tomēr, lai samazinātu slogu uz pašvaldību saistībām pieprasot kredītu tas formāli tiks pieprasīts ar atmaksas termiņu 5 gadi. 

	8.10. Projekta finansēšanas plāns (LVL)

	Gads
	Kopējās izmaksas
	Neattiecināmās izmaksas
	Kopējās attiecināmās izmaksas
	Publiskās izmaksas

	
	
	
	
	ERAF / KF finansējums
	Pārējais finansējums

	
	
	
	
	
	Pašvaldības  finansējums

 

	2012
	86 920,12
	15 674,12
	71 246,00
	60 559,10
	85,00%
	10 686,90
	15,00%

	2013
	192 235,40
	34 665,40
	157 570,00
	133 934,50
	85,00%
	23 635,50
	15,00%

	Kopā
	279 155,52
	50 339,52
	228 816,00
	194 493,60
	85.00%
	34 322,40
	15.00%


Lielāko daļu no prioritārās investīciju programmas izmaksām sastāda ERAF finansējums 194 493,60 LVL apmērā. Nepieciešamais novada domes finansējums ir 34 322,40 LVL attiecināmo izmaksu segšanai un  50 339,52 LVL neattiecināmo izmaksu (PVN daļas) segšanai. 

Finanšu modelī ir analizēti ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem un izdevumi, kuri saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un analīzes rezultātā projekta naudas plūsma ir pozitīva visos gados, tādejādi var uzskatīt, ka finanšu analīze atbilst Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 606 1.pielikuma izvirzītajām prasībām.
	8.11. Finanšu rādītāju analīze

	
	Bez Kopienas palīdzības
(FRR/C)
A
	Ar Kopienas palīdzību
(FRR/K)
B

	Finansiālā ienesīguma norma (%)
	-4,6%
	Nevar aprēķināt

	Tīrā pašreizējā vērtība (LVL)
	-166 565,49
	57 929,29


Galvenie finanšu analīzes rezultāti parāda, ka FNPV/C ir negatīvs, bet FNPV/K – pozitīvs, kas apliecina, ka projekts nav īstenojams bez papildus finansiālā atbalsta, bet tai pat laikā tas ir būtisks no sociālā un apkārtējās vides viedokļa un tā realizēšanai ir pozitīva ietekme. Finansiālo ienesīguma normu raksturojošie radītāji (FRR/C ir -4,6%, FRR/K - nevar aprēķināt) parāda, ka veicot investīcijas ciema ūdenssaimniecības sakārtošanā, ieguldītās investīcijas tiks izmantotas efektīvi, projekts ir ilgtspējīgs un tā finansiālā dzīvotspēja ir laba, tomēr tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.    

Ekonomiskie ieguvumi

PIP rezultātā 166 Jūrkalnes ciema iedzīvotājiem (papildus 4 iedzīvotājiem) tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens nepārtraukta piegāde un  159 Jūrkalnes ciema iedzīvotājiem (papildus 115 iedzīvotājiem, pagasta pārvaldei un kafejnīcai IK Pilsberģi) - atbilstoša notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana. 
Galvenie ieguvumi būs sekojoši:

· kanalizācijas sistēmas sakārtošana, rekonstruējot NAI un KSS, samazinās ekspluatācijas izdevumus, kā arī izbūvējot jaunu kanalizācijas tīklus nodrošinās iespēju iedzīvotājiem izmantot kvalitatīvas centralizētās notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus

· papildus pieslēgumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai dos iespēju iegūt  papildus ieņēmumus, kā arī radīs iespēju, ka projekta realizācija atstāj mazāku ietekmi uz tarifu pieaugumu, kas savukārt pozitīvi atsauksies uz iedzīvotāju maksātspēju
· kopumā projekta realizācija sekmēs vietējo ekonomisko attīstību, jo tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte uzņēmumiem, tādējādi veicinot jaunu investīciju piesaisti.

Risku analīze

Institucionālie riski:

· Tā kā bieži tiek mainītas procedūras, tad var rasties situācija, ka novada domes un pagasta pārvaldes darbinieki nepārzina visas prasības. Riska mazināšanai tiek plānots vajadzības gadījumā piesaistīt speciālistus, kā arī izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. Darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras rīkotos seminārus.

Administratīvie riski:

· Pašlaik nezināma ietekme (negatīva vai pozitīva) varētu būt no spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām. Ņemot vērā Latvijas situāciju būvniecības nozarē (dažkārt nepietiekami finansiālie resursi iesākto projektu tālākai būvniecībai un pabeigšanai, ierobežotas kredītņemšanas iespējas, maksātnespējas risks), uzņēmējam varētu būt nepietiekami resursi projekta efektīvai, savlaicīgai un kvalitatīvai ieviešanai, tāpēc uzņēmēja izvēle ir ļoti nozīmīgs priekšnoteikums kvalitatīvai projekta realizācija.

Tehniskie un tehnoloģiskie riski:

· Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā – notekūdeņu apjoms ir prognozēts tā, lai pietuvotos vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam apjomam. Tomēr pastāv neliels risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks dzeramā ūdens un notekūdeņu apjoms. Lai samazinātu šī riska ietekmi, NAI jaudas aprēķinātas ar rezervi. 

· Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku. – Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2012. gada vidū. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.
· Pie tehniskajiem ieviešanas riskiem var pieskaitīt arī sagatavoto iepirkuma dokumentu, tehnisko projektu un būvdarbu kvalitāti. Ja minētais nav veikts atbilstošā līmenī, dokumenti un darbi ir jāpārstrādā/jāpārbūvē, un tas ir saistīts gan ar papildus laika n nepieciešamību, gan atsevišķos gadījumos ar budžeta palielināšanos un līgumu jautājumu risināšanu.
Finanšu riski:

· Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē – Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā atšķirība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, Konsultants izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē. 

· Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma – projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Finanšu analīzes modelī tarifi aprēķināti atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (19.05.2011). Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pašvaldībai būs jāveic precīza uzskaite un jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

· Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu – Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

· Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu – Ventspils novada domes aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Jūrkalnes ciemā neradītu saistību limita pārsniegumu. 

Galvenie pasākumi finanšu risku mazināšanai:

· Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana – būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs. 

· Finansējuma nodrošināšana projekta izmaksu segšanai – lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (līdz 5% no aprēķinātajām būvdarbu izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. Konsultants prognozē, ka noteiktā rezerve ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.

· Ar izpildes darbiem saistītie riski – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu. Ievākt informāciju par citu pašvaldību pieredzi sadarbojoties ar konkrētajiem būvniekiem. 
VI. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI

Prioritārās investīciju programmas īstenošana Jūrkalnes ciemā atstās labvēlīgu ietekmi uz fizisko un antropogēno vidi, ierobežos potenciālos vides piesārņojuma avotus, veidos labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanai. Kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras sakārtošana nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti, kā arī uzlabos vides stāvokli Jūrkalnes ciemā kopumā. Realizējot prioritāro investīciju programmu,  iedzīvotājiem tiks nodrošināta atbilstoša notekūdeņu novadīšana, savākšana un attīrīšana. Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs Ventspils novada Jūrkalnes pagasta tēlu kopumā un padarīs vidi pievilcīgāku dzīvošanai un uzņēmējdarbībai.

Saskaņā ar 2011. gada 1.novembrī Ventspils reģionālās vides pārvaldes vēstuli Nr.9.5.-31./408 projektam nav nepieciešams veikt ietekmi uz vidi novērtējumu. Projekta teritorijā nav aizsargājamu dabas teritoriju.
	9.1. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi 

	  Rādītājs
	  Paskaidrojumi
	  Esošais līmenis
	  Līmenis pēc projekta īstenošanas

	Ūdensapgāde

	Elektrības patēriņš ūdensapgādei
	kWh/gadā

kWh/1m3
	7673 kWh/gadā

0,53 kWh/1m3
	7 584 kWh/gadā

0,53 kWh/1m3

	Paceltais dzeramā ūdens apjoms
	m3/gadā
	14 419 m3/gadā
	14 308 m3/gadā

	Zudumi ūdensapgādes sistēmā
	% no visa tīklā padotā
	vidēji 35-43% gadā, no tiem 7-10% skalojamie ūdeņi, pārējais avāriju rezultātā
	vidēji 35-43% gadā, no tiem 7-10% skalojamie ūdeņi, pārējais avāriju rezultātā

	Kvalitatīvs dzeramais ūdens
	% no visa tīklā padotā
	100%
	100%

	apkalpes zona
	pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita
	96%
	99%

	apgādes ilgums
	nepārtraukti 24 stundas diennaktī
	24h/dnn
	24h/dnn

	Ūdens kvalitāte
	atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām
	Atbilst
	Atbilst

	spiediens
	minimālais spiediens - 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās
	Jā
	Jā

	plūsmas rādītājs
	minimālais plūsmas rādītājs - 7,2 l/min pie patērētāja
	Jā
	Jā

	apgādes stabilitāte (drošība)
	stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas var rasties stacijas un iekārtu darbības traucējumu vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nav ilgāks par 6 stundām. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai
	Jā
	Jā


	9.2. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi 

	  Rādītājs
	  Paskaidrojumi
	    Esošais līmenis
	  Līmenis pēc projekta īstenošanas

	Kanalizācija

	Notekūdeņu daudzums 
	m3/gadā
	4380 m3/gadā 
	9 855 m3/gadā

	Savākto notekūdeņu apjoms
	% no visiem notekūdeņiem
	26%
	95%

	Attīrīto notekūdeņu apjoms 
	% no savākto notekūdeņu daudzuma
	90%
	100%

	Infiltrācija notekūdeņu sistēmā
	%
	30% (t.sk. 7-10% skalojamie ūdeņi no ūdens sagatavošanas iekārtām)
	30% (t.sk. 7-10% skalojamie ūdeņi no ūdens sagatavošanas iekārtām)

	Elektrības patēriņš kanalizācijai
	kWh/gadā

kWh/1m3
	15 924 kWh/gadā

3,6 kWh/1m3
	13 800 kWh/gadā

1,4 kWh/1m3

	apkalpes zona
	pieslēgumu skaits (procentos)
	26% 
	95%



	pārplūšana (hidrauliska)
	pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados
	Jā, tiek nodrošināts
	Jā, tiek nodrošināts

	pārplūšana (iekārtu darbības traucējumi)
	pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums, ja radušies stacijas vai iekārtu darbības traucējumi, nedrīkst būt biežāk kā reizi 5 gados
	Jā, tiek nodrošināts
	Jā, tiek nodrošināts

	standarti attiecībā uz izplūstošajiem notekūdeņiem
	atbilstība reģionālās vides pārvaldes prasībām
	Neatbilst
	Atbilst

	
	Suspendētās vielas
	36 mg/l
	<35 mg/l

	
	ĶSP
	<125 mg/l (atbilst)
	<125 mg/l

	
	BSP
	32-50 mg/l
	<25 mg/l

	standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu
	atbilstība Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" prasībām.

Vides, īpaši augsnes, aizsardzība, izmantojot notekūdeņu dūņas (lauksaimniecībā, dārzniecībā, mežsaimniecībā).

Neizmantojamās dūņas noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla
	Notekūdeņu dūņas tiek izvestas uz Vārves pagasta Zūru ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ir iekārtoti speciāli dūņu lauki. 

	Notekūdeņu dūņas tiek izvestas uz Vārves pagasta Zūru ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ir iekārtoti speciāli dūņu lauki. 


Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies un kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā arī praktiski paliks nemainīgs. 
Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies, jo tiks uzstādītas atbilstošas jaudas NAI. Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas notekūdeņiem uz vienu 1 m3 elektroenerģijas patēriņš būs 1,4 kWh. Tiek plānots, ka elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies par aptuveni 10%. 
	9.3. Piesārņojuma slodze 

	Notekūdeņu novadīšanas ietekmes uz vidi:
	SV
	BSP
	ĶSP
	Pkop
	Nkop

	NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma slodze (t/gadā)
	3,5
	1,8
	3,5
	0,08
	0,27

	Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas slodze (t/gadā)
	0,3
	0,3
	0,7
	0,01
	0,23

	Vides piesārņojuma samazinājums t/gadā
	3,3
	1,4
	2,8
	0,07
	0,04

	Vides piesārņojuma samazinājums %
	93%
	81%
	81%
	87%
	16%


Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai. 

Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā

Prioritārā investīciju programmas realizācijas Jūrkalnes ciemā nodrošinās atbilstību ES direktīvu un LR likumdošanas prasībām. Prioritārās investīciju programmas ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā ir apkopots zemāk redzamajā tabulā.  

	9.4. Prioritārās investīciju programmas atbilstība ES direktīvu prasībām

	Projekta apraksts
	Mērķis sasniegt atbilstību ES direktīvu prasībām

	NAI rekonstrukcija, 30 m3/dnn
	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. 

	KSS rekonstrukcija, 10 m3/h
	Kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. 

	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 1670m (t.sk. caurdūrums zem valsts autoceļa)
	Kanalizācijas sistēmas izveidošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas nosaka prasības notekūdeņu attrīšanai un centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana  tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde.

	Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve līdz mājām Dimanti, 130m
	Ūdens tīklu izbūve, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.


VII. VISPĀRĪGĀ IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVNIECĪBAI

	Komponente
	Vienība
	Izmaksas, Ls

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 30 m3/dnn
	
	34 500

	Zemes darbi
	460m2
	2780

	Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža
	komplekts
	26780

	Vadības skapis
	gab.
	1790

	Elektroinstalācijas uzstādīšana
	objekts
	1850

	Labiekārtošana
	objekts
	1300

	Kanalizācijas sūkņu stacija, 10m3/h
	
	18 000

	Rakšanas darbi
	75m2
	2110

	Veco KSS demontāža
	objekts
	1200

	Sūknis un tā uzstādīšana
	2 gab.
	3200

	Savienošana ar notekūdeņu no izsmeļamajām bedrēm pieņemšanas 

aku
	objekts
	560

	Kanalizācijas sūkņu stacijas montāža
	komplekts
	8700

	Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem
	objekts
	830

	Labiekārtošana
	objekts
	1400


*Augstākminētās cenas ņemtas par pamatu ņemot apkopoto informāciju par būvnieku 2011. gada ūdenssaimniecības būvniecības konkursos piedāvātajām izmaksām līdzīgās apdzīvotās vietās,. 

� Saskaņā ar Jūrkalnes pagasta teritorijas plānojumu un novada attīstības plānu, Jūrkalnes ciemā ir iedalīti 35 zemes gabali privātai apbūvei, kuros jau ir uzsākti būvniecības darbi. Tādējādi tiek plānots, ka Jūrkalnes ciema iedzīvotāju skaits varētu palielināties par aptuveni 88 iedzīvotājiem (35 zemes gabali x 2,5 iedzīvotāji (vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībās)).


� Lai nodrošinātu ūdens apmaiņu 48 stundu laikā, ir uzstādīts kontaktmonometrs, kas nodrošina, ka ūdenstornis tiek piepildīts tikai līdz 80m3. 


Dzeramā ūdens testēšanas pārskati, kā arī iedzīvotāju apmierinātība ar dzeramo ūdeni apliecina, ka patērētājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša.


� Atšķirības starp TEP norādīto un 2-ūdens atskaitē norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtai piesaistīto iedzīvotāju skaitu tiek skaidrotas ar faktu, ka 2-ūdens atskaitē norādītajā skaitā ir iekļauti arī skolnieki un skolas apkalpojošais personāls.


� 2008.gadā realizētā LVAF projekta mērķis bija nodrošināt turpmāku NAI darbību (uz to brīdi esošais gaisa pūtējs bija praktiski izgājis no ierindas), kā arī izveidot notekūdeņu no izsmeļamām bedrēm pieņemšanu un novadīšanu uz NAI. Projekta rezultātā tika nodrošināta, ka esošās NAI turpina darboties, kā arī notekūdeņu no izsmeļamām bedrēm pieņemšana. 


Lai gan 2008.gadā tika uzstādīts konteiners ar gaisa pūtēju, lai uzlabotu gaisa padevi un nodrošinātu NAI darbību, netika nomainītas pārējās iekārtas, piem.vannas (kas ir sarūsējušas un nosēdušās), tādējādi kopumā 1993.gadā izbūvētās NAI tehniski un morāli ir novecojušas.


Problēmas rada arī fakts, ka notekūdeņu pieņemšanas kamerā tiek ievestas asenizācijas mucas ar koncentrētiem, sastāvējušiem notekūdeņiem. Neskatoties uz to, ka notekūdeņu pieņemšanas kamera ir aprīkota ar sūkni ar pludiņu un laika releja sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu neattīrīto notekūdeņu padevi, tomēr ievestie notekūdeņi ir tik koncentrēti, ka uz to brīdi analīžu rezultāti izplūdē pārsniedz noteiktās normas. Tagad plānotā projekta ietvaros, izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus un pieslēdzot patērētājus un uzņēmumus pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, tiks samazināts koncentrētu notekūdeņu no izsmeļamām bedrēm novadīšanas sistēmā apjoms un nodrošināta vienmērīga un regulāra notekūdeņu padeve uz NAI, kā rezultātā NAI darbība netiks traucēta un tiks nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām.


� Neskatoties uz to, ka tika samazinātas NAI jaudas uz 25 m3/dnn, pašlaik notekūdeņu apjoms ir aptuveni vēl uz pusi mazāks (12 m3/dnn), tādejādi uz šo notekūdeņu apjomu elektroenerģijas patēriņš ir 3,6 kWh/m3, kas ir salīdzinoši liels elektroenerģijas patēriņš.


� Notekūdeņu analīzēs ieplūdē SV rādītājs ir tik augsts tāpēc, ka pirms analīžu veikšanas tika ievesti notekūdeņi no privātmāju un uzņēmumu kanalizācijas akām. Lai uzlabotu analīžu rezultātus ieplūdē nepieciešams pieslēgt pagasta privātmājas un uzņēmumus notekūdeņu akas vienotā sistēmā, kas nodrošinātu regulāru un vienmērīgu notekūdeņu ieplūdi NAI.


� Iedzīvotāji, kuriem netiks nodrošināti centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi, dzīvo izklaidus ciema teritorijā un to pieslēgšanai būtu jāizbūvē ļoti liela garuma tīkli, kas uz pieslēdzamo iedzīvotāju skaitu nav ekonomiski lietderīgi. Papildus tam izklaidus izvietotās dzīvojamās mājās praktiski netiek apdzīvotas, tādējādi pēc IIP plānoto ar centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem nodrošināto iedzīvotāju skaits ir salīdzinoši augsts. 


� Tā kā sistēmā ir ūdenstornis, kas var nodrošināt nepieciešamās ūdens rezerves pīķa stundās, tad esošā ūdens sagatavošanas iekārtu jauda ir pietiekoša, lai nodrošinātu atbilstošu dzeramā ūdens attīrīšanu arī perspektīvā plānotajam dzeramā ūdens apjomam (tas tikai nedaudz pārsniedz uz doto brīdi esošo patēriņu). 


� Tiek paredzēts, ka NAI jauda spēs apstrādāt šādu notekūdeņu apjomu, jo NAI tehnoloģija pieļauj īslaicīgu līdz 20% notekūdeņu apjoma pārslodzi, kas sastāda papildus 6 m3/dnn (t.i. NAI spēj tikt galā ar 32 m3/dnn lielu notekūdeņu apjomu).


� Izbūvējot tīklus līdz mājām Dimanti, tiks nodrošinātas pieslēguma iespējas perspektīvā plānotā apbūves teritorijā. No mājas Dimanti pāri ceļam ir iedalīti 35 zemes gabali privātai apbūvei, kuros jau ir uzsākti būvniecības darbi. No mājām Dimanti izbūvējot vēl papildus 850m  tiks nodrošinātas potenciālā pieslēguma iespējas  papildus ~88 iedzīvotājiem. Tādējādi kopējās investīcijas uz vienu iedzīvotāju sastādīs: (130m+850m) x 80 Ls/m = 78400 Ls / (88+5 iedzīvotāji) = 843 Ls. Perspektīvo apbūves shēmu aiz mājām Dimanti lūdzu skatīt pielikumā nr.1.


� Esošā notekūdeņu no izsmeļamajām bedrēm pieņemšanas aka atrodas blakus KSS. Veicot KSS rekonstrukciju, notekūdeņu pieņemšanas aka netiks skarta un arī pēc KSS rekonstrukcijas notekūdeņi no izsmeļamajām bedrēm tiks novadīti uz minēto pieņemšanas aku. 


� Izbūvējot tīklus līdz mājām Dimanti, tiks nodrošinātas pieslēguma iespējas perspektīvā plānotā apbūves teritorijā. No mājas Dimanti pāri ceļam ir iedalīti 35 zemes gabali privātai apbūvei, kuros jau ir uzsākti būvniecības darbi. No mājām Dimanti izbūvējot vēl papildus 850m  tiks nodrošinātas potenciālā pieslēguma iespējas  papildus ~88 iedzīvotājiem. Tādējādi kopējās investīcijas uz vienu iedzīvotāju sastādīs: (130m+850m) x 90 Ls/m = 88200 Ls / (88+5 iedzīvotāji) = 948 Ls. Perspektīvo apbūves shēmu aiz mājām Dimanti lūdzu skatīt pielikumā nr.1.





� Iedzīvotāji, kuriem netiks nodrošināti centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi, dzīvo izklaidus ciema teritorijā un to pieslēgšanai būtu jāizbūvē ļoti liela garuma tīkli, kas uz pieslēdzamo iedzīvotāju skaitu nav ekonomiski lietderīgi.


� Iedzīvotāji, kuriem netiks nodrošināti centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi, dzīvo izklaidus ciema teritorijā un to pieslēgšanai būtu jāizbūvē ļoti liela garuma tīkli, kas uz pieslēdzamo iedzīvotāju skaitu nav ekonomiski lietderīgi.


� Esošā notekūdeņu no izsmeļamajām bedrēm pieņemšanas aka atrodas blakus KSS. Veicot KSS rekonstrukciju, notekūdeņu pieņemšanas aka netiks skarta un arī pēc KSS rekonstrukcijas notekūdeņi no izsmeļamajām bedrēm tiks novadīti uz minēto pieņemšanas aku.
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