Būvdarbu organizēšanas apraksts

1. Ievads

Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts būvobjektam „Ūdenssaimniecības attīstība Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā” 1.kārta. Būvlaukuma reljefs ir līdzens – zemes virsmas augstumu starpība ~0,8m.

Segums būvlaukumā – asfaltbetons, grants segums, zaļā zona.
2. Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības

2.1. Vispārīgie noteikumi

Galvenais būvuzņēmējs un darbu uzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši  darbu veikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī celtniecības normu un noteikumu ievērošana.
Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89). Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai. 

Būvlaukuma darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046 – 85.

Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā, atbildīgais – būvobjekta tiešais būvdarbu vadītājs.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai būvdarbu vadītāja pavadībā. 

Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

2.2. Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves, tualete, instrumentu noliktava.

Būves vadītāju telpās paredzama vieta darba sanāksmēm.

Strādājošo sadzīves telpas izvietojamas konteineru tipa pārvietojamās ēkās.

3. Būvdarbu veikšana

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
Saskaņā ar LBN 310 – 05 (DVP) sastāvā detalizējami sekojoši jautājumi:

1. Būvdarbu zonas, materiālu un tehnikas izvietojums uz ielu braucamām daļām; 

2. Pagaidu nožogojuma izbūve un ceļu kustības zīmju izvietojums, būvtāfeles novietojums;
3. Laukumi materiālu glabāšanai un pagaidu būvju izvietojums;
4. Celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismus, darba shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru;
5. Vides aizsardzības pasākumi;
6. Pārējie būvorganizācijai nepieciešamie organizatoriski – tehniskie jautājumi būvobjektā.

Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajā paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Būvdarbu īpašās prasības

· Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi veikt pa posmiem. Darbu realizācijas posmus skatīt projekta DOP daļu (lapas DOP-1);
· Būvdarbu laikā jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana saviem īpašumiem;
· Valsts reģionālo autoceļa P111 šķērsojumu izbūvēt ar betranšejas metodi;
· Sadzīves kanalizācijas trases būvniecība posmā no K1-69 līdz posmam K1-73 paredzēta vietējās nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Drēbnieku senkapi (valsts aizsardzības Nr.2526) aizsardzības zonā. Sadzīves kanalizācijas trases būvniecības posmā no K1-69 līdz K1-73 jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, kas atklājoties apbedījumiem vai liecībām par tiem aizstājama ar arheoloģiskajiem izrakumiem;
· Sadzīves kanalizācijas spiedvada K1S būvniecība no KSS-1 līdz NAI paredzēta ar beztranšejas metodi jauno cauruli ievelkot esošajā spiedvada caurulē. Pirms darbu uzsākšanas precizēt esošās caurules iekšējo diametru;
· Sadzīves kanalizācijas spiedvada K1S būvniecība no KSS-1 līdz K1-33 izbūvēt ar beztranšejas metodi (horizontālā vadāmā urbšana);
· Izbūvējot KSS-1 izmantot pagaidu notekūdeņu pārsūknēšanu. Pārvietojamo kanalizācijas sūkni ievietot akā K1-E10. Pagaidu spiedvadu novietot virs zemes virsmas, šķērsojot grants ceļu pagaidu spiedvadu ierakt zem seguma.
· Tranšejas dziļumā virs 2m tranšejas sieniņu nostiprināšanai izmantot metāla vairogus;
4. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana

Par Būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir darbuzņēmējs.

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu “Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.

5. Materiālu un iekārtu uzglabāšana

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un uzglabāšanu darbu izpildes laikā.

Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas.

Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja. 

Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un ātri bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem materiāliem. 

Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu. 

Būvuzņēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaņā ar ražotāju instrukcijām, ja vien nav citu prasību.

6. Vides aizsardzības nosacījumi

Konkrēti vides, t.sk. koku un krūmu aizsardzības nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP.

Koku stumbri, kuri atrodas darbojošos mašīnu un mehānismu zonā, jānorobežo ar dēļiem 2m augstumā.

Nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Degvielas un eļļas uzglabāt slēgtos traukos un to novietnes izveidot vietās ar cieto segumu, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos augsnē.

7. Satiksmes organizācija

· Vismaz 10 kalendārās dienas pirms ielas posma slēgšanas rakstiski par to informēt ātrās palīdzības dienestu un VUGD;

· Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs izvieto visas ceļazīmes un būvtāfeles vismaz 2 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, bet līdz būvdarbu sākumam ir aizsedzami. 

· Būvuzņēmējs ir atbildīgs visā būvniecības periodā par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, par ceļazīmju un informatīvo plakātu pastāvīgu uzturēšanu un tehnisko stāvokli.

· Visi satiksmes organizācijas aprīkojumi pēc būvdarbu pabeigšanas ir tūlīt jānoņem. Ja ārpus darba laika vai brīvdienās, kad netiek veikti būvdarbi būvobjektā, darba zonā un vai tās tuvumā uzstādītie kustības ierobežojumi nepasliktina kustības drošību, tad šīs ceļazīmes ir jāaizsedz. Zīmes pagriezt nav atļauts;

· Uzstādītās ceļazīmes būvdarbu zonā ir jābūt ar atbilstošām atstarošanas spējām, kā to prasa LVC un izvietojumam jābūt drošam pret vēja slodzēm.
Sastādīja 


M. Zavickis

Objekts:  
 „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” 1.kārta
Pasūtītājs                Ventspils novada pašvaldība

