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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

 

 

Būvdarbu organizēšanas kārtība 

 

Projektu „Sadzīves kanalizācijas sūkĦu stacijas spiedvada izbūve Blāzmas ciema, Puzes 

pagastā, Ventspils novadā” paredzēts organizēt vienā izbūves etapā. 

 

Ieteicamā būvdarbu organizēšanas secība: 

 

� esošā notekūdeĦu skeptiėa demontāža, ietverot esošā cauruĜvada noslēgšanu to 

aizbetonējot; 

� esošās kanalizācijas sūkĦu stacijas demontāža, ietverot esošā spiedvada caurules 

atslēgšanu un noslēgšanu; 

� esošo cauruĜvadu (kur tas ir nepieciešams) un pašteces kanalizācijas skataku posmā no 

demontējamā skeptiėa līdz esošām NAI demontāža; 

� trases nospraušana un tās fiksācija dabā; 

� tranšeju rakšanas darbi; 

� būvbedru rakšana, nostiprināšana aku vietās, un pēc cauruĜvadu montāžas tā aizbēršana; 

� būvgrāvja atrakšana, nostiprināšana un pēc cauruĜvadu ieguldīšanas tā aizbēršana; 

� gruntsūdens līmeĦa pazemināšana, ja nepieciešams; 

� notekūdeĦu sūkĦu stacijas izbūve; 

� pašteces kanalizācijas tīklu izbūve; 

� kanalizācijas aku izbūve; 

� kanalizācijas spiedvada izbūve; 

� kanalizācijas spiedvada aku izbūve; 

� elektroapgādes tīklu izbūve notekūdeĦu sūkĦu stacijai; 

� cauruĜvadu hidrauliskā pārbaude un TV inspekcija; 

� tranšeju un būvbedru aizbēršanas darbi; 

� esošo segumu atjaunošana, labiekārtošanas darbi. 

 

Labiekārtošana 

 

ApzaĜumošanas darbi izpildāmi pēc visu inženierkomunikāciju un būvju izbūves, nogāžu 

planēšanas.  

Pirms apzaĜumošanas darbu uzsākšanas veikt liekā velēnojuma un grunts norakšanu vai 

pārvietošanu ieplakās, labiekārtojamās teritorijas rūpīgu planēšanu. Zālienu ierīkošanai un 

atjaunošanai izmantojamas daudzgadīgo zāĜu sēklas. 

ApzaĜumošanu veikt izmantojot svaigu pievestu augsni ~ 10-15 cm biezumā. 

 

 



  
„Sadzīves kanalizācijas sūkĦu stacijas spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, 
Ventspils novadā” 

 

 

Būvlaukuma norobežošanas sistēma 

 

BūvuzĦēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi. 

Pirms jebkuru pastāvīgu darbu uzsākšanas būvuzĦēmējam jānorobežo būvlaukums 

dažādās vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus.  

BūvuzĦēmējam jāĦem vērā, ka barjeras var tikt sabojātas (piem. no laika apstākĜiem). Lai 

pastāvīgi nodrošinātu minēto norobežojumu uzturēšanu sākotnējā kārtībā, tie regulāri 

jāpārbauda. 

 

Virsmas līmeĦi 

 

BūvuzĦēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeĦu 

atzīmes. Ja nepieciešams, būvuzĦēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriăētiem 

virsmas līmeĦiem.  

LīmeĦi jāmēra ar noteiktiem attālumiem, ievērojot grunts līdzenumu, lai tiktu iegūta patiesa 

virsmas aina. Attālums starp apsekojamiem punktiem nedrīkst pārsniegt 25 m. 

CauruĜvadiem līmeĦi jāmēra trases garumā ar attālumu 10 m no viena punkta līdz otram. 

 

Informācija par būvprojektu 

 

Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus būvuzĦēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par 

esošajām virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām. Darba projektā sniegtā 

informācija neatbrīvo būvuzĦēmēju no minētā pienākuma. 

 

Uzmērīšanas darbi 

 

Visi iemērīšanas darbi jāveic pieredzējušiem strādniekiem ar ierīcēm labā stāvoklī. Ierīces, 

sevišėi mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas un arī tad, kad ir iemesls aizdomām 

par instrumenta stāvokĜa izmaiĦām. 

Projektēto inženiertīklu trasējums ir jāiezīmē tā, lai marėējums būtu labi saredzams visu 

būvniecības laiku. 

Visiem uzstādītajiem piketiem un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri marėētām 

atbilstoši to uzdevumiem. 

Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildzīmējumu izstrādei. 

BūvuzĦēmējam jānofiksē speciālo atzīmju un citu atskaites punktu, ko viĦš nodomājis 

izmantot, atrašanās vieta un apzīmējums. 

Projektēto inženiertīklu trasējums ir jānosprauž dabā, pamatojoties uz projekta tehniskajos 

zīmējumos dotajiem izmēriem. Gadījumos, kad tieši skaitĜi nav pieejami, būvuzĦēmējam jāizdara 

papildus aprēėini, izmantojot tehniskajos zīmējumos dotos datus. 

Projektētie inženiertīkli un ar tiem saistītās būves ir jāiezīmē tādā veidā, lai uzraugi var droši 

noteikt darbu atbilstību zīmējumiem. Būves laikā mietiĦu vieta regulāri jāpārbauda, lai 



  
„Sadzīves kanalizācijas sūkĦu stacijas spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, 
Ventspils novadā” 

 

pārliecinātos, ka tie atrodas savās vietās. 

 

Darbu uzsākšana būvobjektā 

 

BūvuzĦēmējam jāveic pieraksti par darbu sākšanu un beigšanu katra atsevišėa īpašnieka 

vai lietotāja īpašumā vai teritorijā, kopā ar datiem par iežogojumu uzstādīšanu un nojaukšanu.  

 

 

Būvobjekts 

 

Privātu zemju šėērsošanas gadījumā ar projektētajiem inženiertīkliem būvobjekts uz šīm 

zemēm nozīmē tik, cik ir nepieciešams būvdarbu veikšanai, saskaĦā ar spēkā esošiem 

standartiem un reālo situāciju dabā. 

Attiecībā par zemi, ko lieto Pasūtītājs, būvobjekts nozīmē tādu šīs zemes apjomu vai 

mazāko laukumu, ko uzskata par nepieciešamu saskaĦā ar spēkā esošiem standartiem un reālo 

situāciju dabā. 

Visos citos gadījumos būvobjekts nozīmē tādu laukumu vai laukumus kāds ir nepieciešams 

saskaĦā ar spēkā esošiem standartiem un reālo situāciju dabā, dažādu veidu darbu veikšanai. 

 

Standarti 

 

Būvniecības laikā būvuzĦēmējam jāvadās no attiecīgajiem Latvijas Republikā spēkā 

esošiem un piemērojamiem standartiem.  

Ja materiāli, kurus izmanto pamatdarbos, ir aprakstīti specifikācijās, tiem jāatbilst 

specifikāciju noteikumiem, materiāliem jāatbilst noteiktā standarta specifikāciju pēdējam 

izdevumam. 

Ja materiāli nav atsevišėi minēti specifikācijās, būvuzĦēmēja sagādātiem materiāliem jābūt 

tādas kvalitātes, kas nav zemāka par to, kas noteikta attiecīgā standarta specifikācijās.  

 

Tehniskie zīmējumi 

 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzĦēmējam jānodod pasūtītājam koriăētus tehniskos 

zīmējumus, ar atzīmi “Izpildzīmējumi”.  

 

Materiālu un iekārtu uzglabāšana 

 

BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību 

un uzglabāšanu darbu izpildes laikā. 

BūvuzĦēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie 

materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas. 

Materiālu, utt. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaĦem pasūtītāja, zemes īpašnieka 

un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atĜauja.  
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BūvuzĦēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un 

ātri bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieĜautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem 

materiāliem.  

Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaĦā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo 

materiālu un iekārtu uzglabāšanu.  

Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzĦēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, 

esošo virszemes un pazemes konstrukciju atrašanās vietas, namu pieslēgumu cauruĜvadiem utt.. 

 

BūvuzĦēmēja atĜaujas un licences līguma darbiem 

 

BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par visu veidu atĜauju un licenču saĦemšanu būvdarbu veikšanai, 

uz sava rēėina. BūvuzĦēmējam jāsaĦem arī visas darbu atĜaujas un licences saviem 

darbiniekiem. 

BūvuzĦēmējam jābūt attiecīgās licences un sertifikāti, kas apliecina to, ka izmantojamais 

darbaspēks ir pilnībā apmācīts un ka viĦiem ir atĜauts izpildīt tādu darbu, kādu viĦi veic. Īpaši 

svarīgi tas ir pie metināšanas, betonēšanas, elektriskajiem un cauruĜu ieguldīšanas darbiem. 

 

Blakus esošā īpašuma apsekošana 

 

Ja var paredzēt kādu zaudējumu blakus esošam īpašumam, pirms jebkādu būvdarbu 

uzsākšanas būvuzĦēmējam jāziĦo pasūtītājam par minētās blakus esošā īpašuma teritorijas 

kopīgu apsekošanu. 

 

 Pagaidu darbi 

 

BūvuzĦēmējam jāuzceĜ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu būt 

nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus un 

dzīvniekus. Bez tam būvuzĦēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem darbiem, kas 

saistīti ar drenāžas kanālu pagaidu novirzīšanu un citiem līdzīgiem darbiem, sūknēšanu, papildus 

tranšeju un būvbedru izrakšanu, un nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c.  

 

Bojājumu novēršana 

 

BūvuzĦēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu darbi, 

iekārtas, materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, kādi tie bija pirms 

būvdarbu uzsākšanas. 

Gadījumā, ja sabojāta kāda esošā caurule, kabelis, izolācija vai kāda cita gaisa vai 

pazemes komunikācija, būvuzĦēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās 

komunikācijas īpašnieks. BūvuzĦēmējam jāveic visi remontdarbi, kurus pieprasa īpašnieks, kā 

arī jāsadarbojas ar īpašnieka darbiniekiem vai citu būvuzĦēmēju darbiniekiem, kurus īpašnieks 

var nozīmēt remontdarbu veikšanai, kā arī jāsniedz viĦiem palīdzība. BūvuzĦēmējam jāsedz visi 

izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu remontdarbiem. 
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Ja būvuzĦēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs rakstiski 

informē būvuzĦēmēju par to, kādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības samazināt 

būvuzĦēmējam pienākošos samaksu par summu, kas ir līdzvērtīga nodarītajiem bojājumiem. 

 

CeĜu attīrīšana    

 

BūvuzĦēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceĜi un ejas, kuras viĦš izmanto vai nu būvdarbiem, 

vai iekārtu, materiālu un darbaspēka transportēšanai, netiktu piegružotas būvdarbu vai 

transportēšanas rezultātā. Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē tos piegružotus minēto iemeslu dēĜ, 

būvuzĦēmējam uz sava rēėina nekavējoties jāveic visi nepieciešamie darbi to attīrīšanai. 

 

Materiāli, kuri atrodas būvobjektā 

 

BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un 

aizsardzību būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. 

Visas smiltis, kūdra, akmeĦi, kokmateriāli, caurules, kabeĜi, iekārtas vai citi materiāli, kas 

iegūti rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noĦemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli 

pieder pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. BūvuzĦēmējs 

darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos 

līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem izmantošanai darbos.  

Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekĜauj būvuzĦēmēja 

likmēs.  

 

Būvobjekta sakārtošana 

 

Beidzot darbus vai ikvienu darbu daĜu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās 

notikusi iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies 

no rakšanas darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, 

nekavējoties jāizvāc, līdzko pabeigta attiecīgā darba daĜa. Pēc ikviena pabeigta darba, 

būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā.  

 

Apsardze, apgaismojums, nožogojums 

 

BūvuzĦēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai 

pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekĜus no savainojumiem un bojājumiem darbu 

izpildes laikā. BūvuzĦēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī 

norobežojošās lentas apkārt vaĜējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem, un 

būvgružiem, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību. 

 

Darbu aizsardzība 

 

BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu darbu aizsardzību dotā līguma 
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izpildes laikā. 

BūvuzĦēmējam jānodrošina, lai nepieciešamos aizsargpasākumus veiktu arī 

apakšlīgumslēdzēji un līdzdarbojošās amatpersonas.  

 

Drošība būvobjektā 

 

BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu 

būvobjektā. 

BūvuzĦēmējam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie nolikumi un likumi par darba 

drošību attiecīgo būvdarbu izpildes laikā. 

 

Materiāli un iekārtas 

Standarti 

 

BūvuzĦēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti specifikācijā, tehniskajā projektā un 

jebkurā līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi. 

Līguma darbu izpildes laikā būvuzĦēmējs var piedāvāt līdzvērtīgus Latvijas Republikā 

spēkā esošus standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti nekā prasītie 

standarti, iepriekš iesniedzot tos pasūtītājam izskatīšanai un rakstiskai apstiprināšanai. 

Gadījumā, ja pasūtītājs izlems, ka piedāvātās atkāpes nenodrošina līdzvērtīgu vai augstāku 

kvalitāti, būvuzĦēmējam jāievēro dokumentos norādītie standarti. 

 

Ražotāju instrukcijas 

 

BūvuzĦēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaĦā ar 

ražotāju instrukcijām, ja vien nav citu prasību. 

 

Materiālu piegāde 

 

BūvuzĦēmējam jāievēro to piegādātāju saraksts, no kuriem viĦš iegādāsies darbam 

nepieciešamos materiālus un iekārtas. Minētam sarakstam jābūt papildinātam ar materiālu un 

iekārtu specifikāciju, standartiem un ražotāju prasībām attiecībā uz materiālu izmantošanu, 

pielietošanu, transportēšanu, uzglabāšanu un darba metodēm. 

Materiālu un iekārtu iegādes avotus un piegādātājus nedrīkst mainīt bez iepriekšēja 

pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma. 

BūvuzĦēmējam ir jānorāda smilts karjers, no kura tas plāno piegādāt darbu veikšanai 

nepieciešamo materiālu. 

Materiālu paraugus jāĦem un jāizmēăina saskaĦā ar attiecīgajiem standartiem, kur tas 

piemērojams. 

 

Vides aizsardzības pasākumi 
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BūvuzĦēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieĜaujama apkārtējās vides piesārĦošana. 

Pirms komunikāciju iebūves zaĜajā zonā ir jānoĦem auglīgās augsnes virskārta. 

BūvuzĦēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārĦo grunti, ūdeni un 

gaisu, jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšĦu, vibrācijas kaitīgu ietekmi uz blakus 

esošām būvēm, kā arī uz iedzīvotājiem, jānodrošina dažādu ūdens plūsmu (gruntsūdens, lietus 

ūdens) novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. 

Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās. 

Pēc darbu beigšanas jāsakārto būvlaukums, jāattīra no būvgružiem. 

 

Zemes darbu un atjaunojamo segumu apjomu noteikšana 

 

Tranšeju rakšanas un aizbēršanas darbu apjomi aprēėināti pieĦemot, ka minimālais 

būvgrāvja vai tranšejas platums vienas komunikācijas izbūvei ir 1,2m. 

Atjaunojamais zālāja seguma apjoms pieĦemts vienāds ar tranšejas vai būvgrāvja platumu. 

 

 

Konkrētu darbu organizēšanas projektu izstrādā būvuzĦēmējs vadoties no viĦa rīcībā 

esošajiem tehniskajiem resursiem. Šī projekta sadaĜa satur tikai vispārīgus norādījumus 

būvdarbiem, kas jāprecizē tehniskā projekta realizācijas gaitā. 

Veicot būvdarbus, ievērot Latvijā noteikto būvniecības kārtību un normatīvos aktus. 

Būvdarbu laikā objektā nepieciešams nodrošināt piekĜuvi operatīvajiem transportlīdzekĜiem. 

BūvuzĦēmējam nepieciešams izstrādāt satiksmes organizācijas shēmas. 

Objekts ir nododams ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 
 

Sagatavoja: 

L. Voitiška 

 

 

 

 


