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DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTA 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Objekta “Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūves “Tārgales parks”, ”Liepziedi”, 

Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils novads””, darbu organizēšanas projekts izstrādāts, 

pamatojoties uz SIA "BM-projekts" izstrādātā būvprojekta datiem. 

Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā 

esošas celtniecības normas, ka arī LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".  

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un ugunsdrošības 

plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas 

prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, koordinē ievērojot LR "Darba aizsardzības 

likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iekšējas 

uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.) "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.  

Visi celtniecības – montāžas un demontāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto 

būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  

 Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai:  

1)    nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas republikas 

normatīvo aktu prasībām; 

2) sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, 

darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 

3)  novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 

4) nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi.  
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Objekta ģeogrāfiskais novietojums: 

 

1. attēls. Projektētais objekts (ar sarkanu kontūru atzīmēta stadiona teritorija).    

 

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA 

BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA 

 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsarg nožogojumiem 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92. Objekta nožogošanai paredzēts izmantot pagaidu 

pārvietojamo žogu. Pagaidu žoga izvietojumu būvlaukuma norobežošanai skatīt būvlaukuma 

ģenerālplānos (DOP-2; DOP-3). Transporta iekļūšanai būvlaukumā izmantojami pagaidu divviru vārti 

(platums 4,0 m), darbinieku iekļūšanai un izkļūšanai no objekta paredzēts izmantot vienus vienviru 

vārtus (platums 1,2 m), atbilstoši izstrādātajiem būvlaukuma ģenerālplāniem.  

 

PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES 

 

Būvlaukuma teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 

1) Birojs būvdarbu vadītājam/ strādājošo sadzīves telpa/ inventāra noliktava - pārvietojams, 

konteinera tipa, garums 6 m.  

2) Pārvietojamā WC – mobilās BIO - tualetes, standarta tipa (atsevišķās kārtās). 
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3) Sarga telpa – pārvietojams, konteinera tipa, garums 3 m. 

Norādītajām pagaidu ēkām un būvēm ir tikai rekomendējošs raksturs. Pirms būvdarbu 

veikšanas būvuzņēmējs, izstrādājot darbu veikšanas projektu, veic precīzus aprēķinus nepieciešamajam 

ēku un būvju daudzumam. 

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 

 

Autotransporta piebraukšana teritorijā pie pārbūvējamā stadiona organizējama pa esošajiem 

piebraucamajiem ceļiem. Būvlaukumam paredzēta 4.0 m plata iebrauktuve/ izbrauktuve ar pagaidu 

vārtiem – tehnikas iebraukšanai/ izbraukšanai no būvlaukuma un būvgružu aizvešanai (skatīt DOP-2 un 

DOP-3 rasējumu lapās). Būvdarbu laikā transporta kustība objektā organizējama tā, lai transports 

neatrodas būvdarbu tehnikas darbu zonā. Būvuzņēmējam jāņem vērā tas, ka teritorijā ir ierobežota 

izmēra ceļi un laukumi. Izvēloties tehniku ar kādu paredzēts veikt būvdarbus, kā arī izvēloties 

transportu, ar kādu tiks veikta materiālu piegādi un būvgružu aiztransportēšanu no būvlaukuma, 

būvuzņēmējam jāņem vērā teritorijas īpatnības būvlaukumā.  

Vispārīgi 

 

Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu 

satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma 

teritorijā - 5 km/h.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik tālu tas 

attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 

1.kārta 

Autotransporta piebraukšana būvdarbu 1.kārtā organizējama pa teritorijā esošajiem 

piebraucamajiem ceļiem. Būvmateriālu piegāde un būvgružu aizvešana paredzēta centralizēti no 

materiālu novietnes, kas izvietota teritorijas dienvidrietumu daļā (skatīt DOP-2 rasējumu).  Būvlaukuma 

norobežošanai paredzēts izmantot pagaidu nožogojumu, iekļūšanai būvlaukumā paredzēts izmantot 

pagaidu vārtus. Transportlīdzekļu kustībai un manevrēšanai izmantojami esošie ceļi un laukumi, vecais 

skrejceļš. Izvēloties tehniku ar kādu paredzēts veikt būvdarbus, kā arī izvēloties transportu, ar kādu tiks 

veikta materiālu piegādi un būvgružu aiztransportēšanu no būvlaukuma, būvuzņēmējam jāņem vērā 

teritorijas īpatnības būvlaukumā. 
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2.kārta 

Autotransporta piebraukšana būvdarbu 2.kārtā organizējama pa teritorijā esošajiem 

piebraucamajiem ceļiem. Būvmateriālu piegāde un būvgružu aizvešana paredzēta centralizēti no 

materiālu novietnes, kas izvietota teritorijas ziemeļrietumu daļā (skatīt DOP-3 rasējumu).  Būvlaukuma 

norobežošanai paredzēts izmantot pagaidu nožogojumu, iekļūšanai būvlaukumā paredzēts izmantot 

pagaidu vārtus. Transportlīdzekļu kustībai un manevrēšanai izmantojami, pagaidu ceļi un laukumi. 

Izvēloties tehniku ar kādu paredzēts veikt būvdarbus, kā arī izvēloties transportu, ar kādu tiks veikta 

materiālu piegādi un būvgružu aiztransportēšanu no būvlaukuma, būvuzņēmējam jāņem vērā teritorijas 

īpatnības būvlaukumā. 

 

APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. 

Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) 

iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu 

reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, 

kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju. 

 

BŪVDARBU VEIKŠANA 

Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro videi draudzīgas  (zaļās) būvniecības pamatprincipi: 

 ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana; 

 samazināts enerģijas patēriņš; 

 samazināts ūdens patēriņš; 

 videi un veselībai draudzīgu materiālu izvēle; 

 atjaunojamu resursu izmantošana; 

 paaugstināta ēku iekšējās vides kvalitāte; 

 novatoriski risinājumi būvniecībā. 

 

Visiem būvobjektā esošajiem strādniekiem ir jābūt kvalificētiem energoefektīvas būvniecības 

veikšanā. Nepieciešamības gadījumā būvuzņēmējam jāveic strādnieku apmācība, atbilstoši zaļā 

iepirkuma principiem, būvdarbu veikšanai. 
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Ierīkojot būvlaukumu, apgaismojumam jāizmanto energoefektīvas apgaismes ierīces. Visu 

būvniecības laiku jāseko līdzi energopatēriņam pie būvdarbu izpildes. Nav pieļaujama nelietderīga 

elektroierīču darbība. Ūdens resursu izmantošanas kontrole atbilstoši vides aizsardzības prasībām 

būvdarbu laikā un videi draudzīgas būvniecības pamatprincipiem. Pielietojamo darbu izpildes metožu 

un tehnoloģiju kvalitātes kontroli veic būvuzraugs un autoruzraugs, atbilstoši spēkā esošajiem 

likumiem un normatīvajiem aktiem. 

Būvdarbi jāplāno un jāveic tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē esošiem cilvēkiem, 

ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj strādāt un atpūsties normālos apstākļos. Izmantojamajai 

būvniecības tehnikai jāatbilst galvenajiem ekomarķējuma Zilais eņģelis kritērijiem, kas ir 

ekomarķējums zema trokšņu līmeņa būvniecības iekārtām (RAL-UZ 53). 

 

BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 

 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

1) būvatļaujai (kopijai), 

2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 

3) būvdarbu žurnālam, 

4) autoruzraudzības žurnālam, 

5) uzņēmēja līguma kopijai, 

6) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, 

7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai, 

8) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam,  

9) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu 5.4. nodaļā norādītā 

dokumentācija.  

Veicot atbildīgu būves konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu būves daļu  izbūvi, 

pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas 

aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas kategoriski aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē 

būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus 

materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.  
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BŪVDARBU VEIKŠANA 

Vispārīgi 

Būvuzņēmējam visu būvdarbu laiku jānodrošina piekļuves iespēja inženierkomunikāciju 

apkalpojošajiem dienestiem un teritorijas apsaimniekotājam, kuriem nepieciešams būvdarbu laikā 

atrasties teritorijas norobežotajās būvdarbu zonās. Pirms augstāk minēto personu ieiešanas 

būvlaukuma norobežotajā zonā, būvuzņēmējam jāveic drošības instruktāža par atrašanos būvlaukumā 

un jāizsniedz caurlaides. Pēc instruktāžas noklausīšanās, augstāk minētās personas veic atbilstošus 

ierakstus darba drošības žurnālā, ko apliecina ar savu parakstu, par drošības instruktāžas 

noklausīšanos. 

Pirms būvniecības veicami būvobjekta sagatavošanas darbi, tajā skaitā pagaidu ceļu un 

laukumu izveidošana, pagaidu ēku un būvju uzstādīšana, būvmateriālu novietnes ierīkošana, pagaidu 

inženierkomunikāciju ierīkošana, kā arī likvidējamo koku un krūmu nozāģēšana. 

Uz visu attiecīgās būvniecības periodu, teritorijā esošajiem, saglabājamajiem kokiem, pie 

kuriem tuvāk par 5m notiek transporta kustība un būvniecības darbi, ap stumbriem uzstādāmi dēļu 

vairogi 2.50m augstumā. 

Veicot būvgružu izvešanu, tas jāveic noslēgtos konteineros, vai pārklājot kravas nodalījumus ar 

tīklu, kas nepieļauj būvgružu izkrišanu no transportlīdzekļa.  

Pēc būvdarbu veikšanas atjaunojami visi sabojātie un būvdarbu laikā skartie segumi vismaz 

tādā stāvoklī, kādā tie bija pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Ja būvdarbu veikšanas gaitā parādās plaisas vai kādas citas deformācijas esošajām ēkām, darbi 

ir jāpārtrauc. Par radušos situāciju jāinformē būvuzraugs, Pasūtītājs un projektētāja uzņēmuma 

pārstāvis. Jāveic atsevišķa deformēto ēku vai konstrukciju apsekošana un jāsastāda tehniskā 

apsekojuma akts, kurā konstatēts konstrukciju tehniskais stāvoklis un sniegts atzinums, par to vai 

drīkst turpināt būvdarbus. 

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP), un tas 

jāsaskaņo likumā noteiktajā kārtībā. Darbu veikšanas projektā uzrādāms paredzētais darbu ilgums, 

būvdarbu tehnoloģiskie procesi un tehnoloģiskās shēmas.  

Plānotā darbu secība uzrādīta būvdarbu veikšanas secības sadaļā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic drošības instruktāža personālam, kam 

nepieciešams uzturēties būvdarbu teritorijā.  
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Būvdarbi 

1.kārta 

Projekta pirmajā kārtā paredzēts veikt Tārgales pamatskolas sporta laukuma pārbūves un 

teritorijas labiekārtošanu. Kopējā teritorijas kompozīcija pakārtota esošajam stadiona skrejceļam un 

futbola laukumam, kas jaunajā risinājumā saglabājas esošajā vietā. Skolas stadions tiek nedaudz 

sašaurināts, par cik stadiona pārbūvē jāņem vērā kokaugu aizsardzības pasākumi aizsargājamo 

dendroloģisko apstādījumu teritorijā. 

Uzsākot būvdarbus nepieciešams veikt demontāžas darbus.  

Būvprojekta pirmajā kārtā paredzēts izbūvēt arī ārējās inženierkomunikācijas. Veicot 

būvdarbus pie atvērtām tranšejām inženiertīklu izbūvei, ārpus norobežotās būvlaukuma zonas, 

tranšejas jānorobežo ar barjerām un brīdinājuma lentām, lai novērstu cilvēku iekrišanu tranšejās. Ja 

tranšejas ir atvērtas arī diennakts tumšajā periodā, tad būvuzņēmējam jānodrošina šīs teritorijas 

izgaismošana, lai šīs vietas būtu redzamas un nepieļautu cilvēku iekrišanu tajās. Visi inženiertīklu 

risinājumi izbūvējami atbilstoši inženiertīklu sadaļu izstrādātajiem risinājumiem.  

Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka stadiona pārbūves, būvmateriālu piegādes laikā jāievēro īpaša 

piesardzība un ierobežojumi trokšņu līmenim, jo būvniecības process var tikt organizēts skolas mācību 

gada laikā. Jebkura nepiederošu personu atrašanās būvlaukuma tuvumā ir saistīta ar paaugstinātu risku.  

2.kārta 

Projekta otrajā kārtā paredzēts izbūvēt bruģakmens laukumu ar pievadceliņiem, veikt 

labiekārtošanas darbus teritorijas rietumu daļā, īpašumā “Liepziedi”, kā arī uzstādīt brīvdabas 

trenažierus. Šeit arī paredzēta neliela saimniecības zona – mobilās tualetes un atkritumu konteinera 

novietnei. Būvprojekta otrajā kārtā paredzēts izbūvēt ārējās inženierkomunikācijas. Visi inženiertīklu 

risinājumi izbūvējami atbilstoši inženiertīklu sadaļu izstrādātajiem risinājumiem. 

 

BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 

 

Ieteicama sekojoša darbu izpildes secība 1.kārtas būvdarbiem (DOP-2 rasējums):  

1. Būvlaukuma sagatavošanas un ierīkošanas darbi ( pagaidu nožogojuma uzstādīšana, pagaidu būvju 

izvietošana, pagaidu ceļu un laukumu ierīkošana, u.c. darbi); 

2. Futbola laukuma un skrejceļu seguma un aprīkojuma demontāža; 

3. Volejbola laukuma un aprīkojuma demontāža; 

4. Projektēto inženierkomunikāciju būvniecība: 
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4.1. Projektēto ārējo elektrotīklu izbūve; 

4.2. Projektēto ārējo sakaru kabeļu izbūve; 

4.3. Projektētās sadzīves kanalizācijas izbūve; 

5. Sporta laukumu un skrejceļa pamatkārtas ierīkošana; 

6. Piebraucamo ceļu un laukumu ierīkošana un teritorijas labiekārtošana; 

7. Sporta laukumu un skrejceļa virskārtas ierīkošana; 

8. Teritorijas labiekārtošanas darbi: 

8.1. Esošo ceļu un laukumu iesegumu demontāža; 

8.2. Projektēto ceļu un laukumu segumu ierīkošana; 

8.3. Piebraucamā ceļa pieslēguma pie galvenā ceļa; 

8.4. Sporta laukumu inventāra uzstādīšana; 

9. Daļēji slēgtās nojumes uzstādīšana; 

10. Teritorijas sakopšanas darbi pēc būvdarbu pabeigšanas; 

11. Pagaidu ēku un būvju aizvešana; 

12. Objekta nobeiguma darbi 

 

Ieteicama sekojoša darbu izpildes secība 2.kārtas būvdarbiem (DOP-3 rasējums):  

1. Būvlaukuma sagatavošanas un ierīkošanas darbi ( pagaidu nožogojuma uzstādīšana, pagaidu būvju 

izvietošana, pagaidu ceļu un laukumu ierīkošana, u.c. darbi); 

2. Projektēto inženierkomunikāciju būvniecība: 

2.1. Projektēto ārējo elektrotīklu izbūve; 

3. Piebraucamo ceļu un laukumu ierīkošana un teritorijas labiekārtošana; 

4. Teritorijas labiekārtošanas darbi: 

4.1. Esošo ceļu un laukumu iesegumu demontāža; 

4.2. Projektēto ceļu un laukumu segumu ierīkošana; 

4.3. Piebraucamā ceļa pieslēguma pie galvenā ceļa; 

4.4. Sporta laukumu inventāra uzstādīšana; 

5. Teritorijas sakopšanas darbi pēc būvdarbu pabeigšanas; 

6. Pagaidu ēku un būvju aizvešana; 

7. Objekta nobeiguma darbi 

Norādītā būvdarbu veikšanas secība ir rekomendējoša.  

Veicot būvdarbus, norādītos darbus iespējams veikt vienlaicīgi, ievērojot loģisku darbu secību.  
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BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI 

 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.  

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba 

aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50 darbiniekiem.  

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši 

dokumenti: 

1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 

polise, 

2) būvniecība tiks veikta par valsts līdzekļiem, kā arī pasūtītājs pieprasa darbu būvuzraudzību - 

līguma kopiju par būvuzraudzību, 

3) būvuzrauga saistību rakstu, 

4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu, 

5) būvuzraudzības plāns, 

6) būvdarbu žurnāls. 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus 

pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un 

norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to 

robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un 

infrastruktūras objektiem. 

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  

1) teritorijas norobežošana; 

2) būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu; 

3) instrumentu noliktavas ierīkošana; 

4) pārvietojamās WC – mobilās Bio-tualetes, standarta tipa uzstādīšana;  

5) sarga telpas konteinera uzstādīšanu; 

6) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu; 

7) būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā; 

8) lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu; 

9) beramo būvmateriālu atbērtņu ierīkošana. 

 

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus. 
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BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 7.4. nodaļas 124.punktam, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs 

būvdarbu veicējs.  Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Ēku būvnoteikumu 125. punkts): 

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, 

mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 

3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai 

nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, 

automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas 

aktu (skat. Ēku būvnoteikumu 11., 12. un 13. pielikums). Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu 

uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā  parakstījuši 

iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto 

aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude 

un sastādāms attiecīgs akts. 

Pasūtītājs saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 120. punktu,  būvdarbu kvalitātes kontrolei 

pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu (vispārīgo būvnoteikumu 

8.pielikums). Būvuzraugs nodrošina Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī 

uzrauga, lai netiktu veiktas patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta. Būvuzrauga pienākums ir 

pārbaudīt izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī 

būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam. 

Vispārīgo būvnoteikumu X.nodaļa "Autoruzraudzība" nosaka būvdarbu autoruzraudzības 

kārtību.  

Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju 

dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un būvprojekta, kā arī 

saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Būvdarbu gaitā autoruzraugs 

pārbauda būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem, laikus 

pārbauda objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 

atbilstību būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, 

http://likumi.lv/doc.php?id=269164#piel11
http://likumi.lv/doc.php?id=269164#piel12
http://likumi.lv/doc.php?id=269164#piel13
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būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā 

paredzētajiem.  

Gan būvuzraugam, gan autoruzraugam jāpievērš uzmanība būvmateriālu un būvizstrādājumu 

ekomarķējumiem, ja tādi ir norādīti akceptētajā būvprojektā. Ekomarķējums ir ērts vides kritēriju 

izpildes (atbilstības) pierādījums. 

Būvniecības kontroli veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors, saskaņā ar Vispārīgo 

būvnoteikumu XIII. sadaļu "Būvniecības kontrole".  

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par laiku, 

kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. Minimālais garantijas laiks, 

atbilstoši Ēku būvnoteikumu 176. punktam ir 3 gadi (otrās grupas ēkām) un 5 gadi (trešās grupas 

ēkām). 

 

 VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

 

1) Būvniecības un pārbūves darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides aizsardzību no piesārņošanas ar 

būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

2) Būvniecības un pārbūves laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 

paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 

14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 

apsaimniekošanas atļaujas; 

3) Aizliegts sajaukt būvniecības un demontāžas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 

atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. un 17. pantam. 

4) Saskaņā ar Ēku būvnoteikumiem, ir jāievēro vides aizsardzības nosacījumi (7.5. nodaļas 135. 

punkts). Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un 

dabas aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot 

tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un 

sociāli pamatotam. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos noteikto 

atkritumu apsaimniekošanas plānu.  

Būvuzņēmējam jāizmanto piemērotas metodes, lai samazinātu un pārstrādātu būvniecības procesā 

radītos atkritumus. 
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Atkritumu apsaimniekošana veicama atbilstoši ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību tā, lai 

netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt 

vidi, tai skaitā: 

1. radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai; 

2. radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 

3. nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas; 

4. piesārņot un piegružot vidi. 

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  

Būvgružu transportēšana no stāviem jānodrošina pa slēgtām novadcaurulēm. Būvgružu 

konteineriem jābūt nosegtiem. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.  

Būvniecības laikā būvobjektā jāievēro ūdens resursu lietotāja galvenie pienākumi, kas atbilstoši 

ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību ir tieši vai pastarpināti saistīti ar būvniecību: 

 lietojot ūdens resursus, jāievēro ūdens objektam noteiktos izmantošanas mērķus, vides 

kvalitātes mērķus un kvalitātes normatīvus, atļauju nosacījumus, veselības aizsardzības, 

būvniecības noteikumus un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības; 

 nodrošināt ūdens kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā vai lietošanā esošajos 

ūdens objektos un teritorijā; 

 veikt visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās darbības tā, lai nepasliktinātu pazemes un 

virszemes ūdeņu stāvokli, nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai videi, arī ūdens 

ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām sauszemes ekosistēmām, kā arī  neradītu apstākļus, 

kas veicina plūdus vai zemes izkalšanu; 

 ievērot citu ūdens resursu lietotāju un ūdens objektiem piegulošās zemes īpašnieku tiesības. 

Būvdarbi jāplāno un jāveic tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtējo ēku iemītniekiem un 

apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj strādāt un atpūsties normālos 

apstākļos. Izmantojamajai būvniecības tehnikai jāatbilst galvenajiem ekomarķējuma Zilais eņģelis 

kritērijiem, kas ir ekomarķējums zema trokšņu līmeņa būvniecības iekārtām (RAL-UZ 53). 

Pieļaujamais trokšņa līmenis darba stundās: 

Trokšņa ekspozīcijas līmenis  Pieļaujamais trokšņa ekspozīcijas ilgums 

87dB(A) (0.447Pa) 8h 00 min 

88dB(A) (0.502Pa) 6h 21 min 

89dB(A) (0.564Pa) 5h 02 min 



Objekts : Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūve 
 Adrese : "Tārgales parks", "Liepziedi', "Tārgales skola", Tārgale, Ventspils novads, LV-3621 

 

 

90dB(A) (0.632Pa) 4h 00 min 

91dB(A) (0.710Pa) 3h 10 min  

92dB(A) (0.796Pa) 2h 32 min 

93dB(A) (0.893Pa) 2h 00 min 

94dB(A) (1.002Pa) 1h 36 min 

95dB(A) (1.125Pa) 1h 16 min  

96dB(A) (1.262Pa) 1h 00 min  

 

 BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

 

Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar  Latvijas Republikas ministru kabineta 

(turpmāk MK) noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 8.nodaļas "Pieņemšana ekspluatācijā un 

atsevišķu darbu pabeigšana" prasībām. Otrās grupas ēkām, pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, 

institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 14 dienu laikā, atbilstoši 

savai kompetencei sniedz atzinumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību 

tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.  

Būves pieņemšanu ekspluatācijā rosina pasūtītājs. Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā, 

pasūtītājs veic šādas darbības : 

1. Otrās grupas būvēm: 

1.1. Ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un vertikālās 

novietnes izpilduzmērījumus, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumus veic, ja 

mainījusies situācija apvidū; 

1.2. Ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu; 

1.3. Saņem atzinumu no iestādēm, kas izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus 

1.4. Trešās grupas ēkām vai to daļām pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma papildus iestādēm, kas 

izdevušas tehniskos un īpašos noteikumus ir jāsaņem atzinums no: 

1.4.1.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta - par atbilstību ugunsdrošības prasībām;  

1.4.2. Veselības inspekcijas - par atbilstību higiēnas prasībām 

1.5. Pasūtītājs būvvaldē vai Būvniecības likuma 6.
1
 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos 

gadījumos birojā iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus): 

1.5.1. apliecinājumu par ēkas gatavību ekspluatācijai (MK not. Nr.  2529  14. pielikums); 



Objekts : Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūve 
 Adrese : "Tārgales parks", "Liepziedi', "Tārgales skola", Tārgale, Ventspils novads, LV-3621 

 

 

1.5.2. būvprojekta izmainītās daļas, ko būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar 

vispārīgajiem būvnoteikumiem; 

1.5.3. Visu institūciju atzinumus, kas izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus. Pasūtītājs par 

attiecīgu samaksu atbilstoši iestādes apstiprinātajam cenrādim var pieprasīt, lai attiecīgās 

institūcijas atzinumus nosūta būvvaldei; 

1.5.4. izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu; 

1.5.5. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai; 

1.5.6. būvdarbu žurnālu, kā arī  nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus; 

1.5.7. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi; 

1.5.8. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes 

protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību 

nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību; 

1.5.9. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju; 

1.5.10. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība; 

1.5.11. būvprojekta izstrādātāja atzinumu, par ēkas vai tās daļas (izņemot palīgēkas) atbilstību 

būvprojektam, ja nav noteikta autoruzraudzība; 

1.5.12. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu; 

1.5.13. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

ēku energoefektivitātes jomā. 

1.6. ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta atbilstoši ēku būvnoteikumu 107.1. apakšpunktam, 

papildus augstāk minētajiem dokumentiem būvvaldē iesniedz: 

1.6.1. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju; 

1.6.2. aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli. , 

Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu būvuzņēmēja, kas veicis 

būvdarbus, pārstāvi. 

Ēku vai tās daļu ekspluatācijā pieņem būvvalde - būvvaldes būvinspektors un arhitekts, papildus 

pieaicinot citu būvvaldes amatpersonu, ja nepieciešams, birojs. Būvvalde vai birojs pēc saskaņošanas ar 

pasūtītāju un visu noteikti dokumentu saņemšanas nosaka ēkas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas 

nav ilgāks par 14 dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē vai birojā. Tiek sastādīts akts par 

ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (Ēku būvnoteikumu 15.pielikums). Ēka vai tās daļa tiek 

uzskatīta par pieņemtu ekspluatācijā ar akta parakstīšanas dienu. 
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PROGNOZĒJAMAIS DARBA ILGUMS 

I.Kārta:  

Atbilstoši plānotajiem būvdabiem, būvniecības realizācijai nepieciešamas 11572.18 cilvēkstundas. 

Pieņemot, ka objektā vienlaicīgi strādās trīs brigādes, katrā brigādē septiņi strādnieki būvdarbus 

iespējams realizēt 3.5 kalendārajos mēnešos. 

Pamatojums:  

21(strādnieki)x160(darba stundas 1.mēnesī)=3360 (cilvēkstundas 1 mēnesī) 

Kopējais darba ilgums: 11572.18(cilvēkstundas) /3360(cilvēkstundas)=3.5 (mēneši) 

II.Kārta: 

Atbilstoši plānotajiem būvdabiem, būvniecības realizācijai nepieciešamas 1903.53 cilvēkstundas. 

Pieņemot, ka objektā vienlaicīgi strādās trīs brigādes, katrā brigādē astoņi strādnieki būvdarbus 

iespējams realizēt 0.5 kalendārajos mēnešos. 

Pamatojums:  

24(strādnieki)x160(darba stundas 1.mēnesī)=3840 (cilvēkstundas 1 mēnesī) 

Kopējais darba ilgums: 1903.53(cilvēkstundas) /3840(cilvēkstundas)=0.5 (mēneši) 

 

DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

 

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības 

aizsardzības apmācību, kas ietver: 

   1)  ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 

   2)  instruktāžu darba vietā: 

        2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā; 

        2.2) atkārtoto 

        2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu. 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas 

žurnālos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba 

aizsardzības plānu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts 

darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un 

iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba aizsardzības koordinators novieto 

objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.   
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 Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta.  

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, 

ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos 

normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus 

darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta 

apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.  

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību darbiniekiem, 

kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 01.04.2009.).   

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības sniegšanas 

vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar 

norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, 

ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) . 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar EC marķējumu 

un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai 

(aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs 

kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, 

būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, 

lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" prasībām.   

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas 

instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtam", ir jāveic 

uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo 

iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropetāji), kuriem ir 

apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 

vadītājs.  

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu celšanai 

un  pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 

smagumus" prasībām.  

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir 

Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  
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DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ 

 

 Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, veicami saskaņā ar 

LR MK 2002. gada 13.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu" 

un LR MK 2014.gada 18.03. noteikumu Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā"  

prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), darbu veic uz 

stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā arī ievērojot 

ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, ja 

risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu lieto 

neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt (pārveidot). 

 Pirms uzsākt darbu augstumā, darba devējs novērtē attiecīgās darba vides riskus atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzību un nosaka pasākumus darba vides riska 

samazināšanai vai tā novēršanai. 

Ja darbs veicams augstumā, jo īpaši, ja darba virsma ir no neizturīgiem materiāliem, darba virsmu 

nožogo un nostiprina, lai tā būtu stabila, nekustīga un neradītu risku nodarbināto un citu cilvēku 

drošībai un veselībai, kā arī nodrošina, lai tiktu ievērotas ergonomikas prasības un principi. 

Darbu augstumā atļauts veikt tikai ar piemērotu un normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības 

prasībām atbilstošu darba aprīkojumu, kā arī izmantojot kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kas novērš 

kritiena risku. Ja šāda aprīkojuma lietošana nav iespējama darba rakstura dēļ, darba devējs 

nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darba vietai un apgādā ar individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem, kuri projektēti kritiena ierobežošanai un apturēšanai. Darba devējs nodrošina darba 

aprīkojuma un aizsardzības līdzekļu lietošanu saskaņā ar ražotāja instrukciju un tehnisko 

dokumentāciju, kā arī darba aizsardzības instrukcijās noteiktajām prasībām. 

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās 

iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz 

bīstamība ir novērsta. 

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākļi nerada risku nodarbināto drošībai un 

veselībai. 
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DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU 

 

 Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms darbu 

sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, kā arī vai var droši 

pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes.  

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir darba 

kartībā.  

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 

 

Pārvietojot smagumus,  jāievēro sekojošas prasības: 

1) Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 

2) Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 

3) Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 

4) Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas, 

5) Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura,  tai jābūt pietiekami apgaismotai, 

6) Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 

7) Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT 

 

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. 

Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.  

Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot darbu 

vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.  
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UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 

veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).  Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru 

kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rīgā, 2004. gada 21. februārī, 8. nodaļa.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 

prasībām.  

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 

sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā izvietojami ūdens-putu (4 l) ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas apzīmējot ar 

atbilstošām zīmēm. Uz katriem 200 m
2 

no pārbūvējamās ēkas platības, jāparedz 3 gab. 4l ūdens putu 

ugunsdzēšamie aparāti.  

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic 

būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda 

darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 

2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla aizslietni. 

 

Sastādīja :      Reinis Karasevs 

Pārbaudīja:      Deniss Mišeņins 

 SIA "BM-projekts" būvinženieris 

 LBS būvprakses sertifikāts  

 Nr.20-6482
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PIELIKUMI 

1.PIELIKUMS 

DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES 
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2.PIELIKUMS 

KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 
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