SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

levads:

Blvdarbu organizacijas projekts objektam “Targales pamatskolas aktu zales parbive”
izstradats pamatojoties uz izstradato buvprojektu, tehniskajiem noteikumiem un pasititaja
noradijumiem.

Darbu organizaciju veikt saskana ar spéka esoSajiem normativajiem aktiem, MK
noteikumiem Nr. 395 Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 310 — 14 , Darbu veikSanas
projekts”, nemot véra 01.10.2014. MK noteikumus Nr.500 “Visparigie buvnoteikumi”, kas nosaka
batiskas prasibas blivém ar tas buvniecibas stadijam.

Atbilst normativajiem aktiem:

1. 17.02.2004. MK noteikumiem Nr.82 ,Ugunsdrosibas noteikumi” — izdoti saskana ar
ugunsdrosibas un ugunsdzésibas likuma 12. pantu;

2. 03.09.2002. MK noteikumiem Nr.400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana” - izdoti saskana ar darba aizsardzibas likuma 25. panta 7. punktu;

3. 09.12.2002. MK noteikumiem NR.526 ,Darba aizsardzibas prasibas lietojot darba
aprikojumu un stradajot augstuma” — izdoti saskana ar darba aizsardzibas likuma 25.
panta 2. un 17.punktu;

25.02.2003. MK noteikumiem Nr.92 , Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”.

5. Bivniecibas likums;

6. 01.10.2014. MK noteikumiem Nr.529 “Eku bavnoteikumi”.

DOP merkis:

1. Buavniecibas laika nodroSinat blves daju tehnologiski pareizu izstradi.
Nodrosinat mehanismu, iekartu un aprikojumu drosibu.
Noveérst esoSo inZenierkomunikaciju bojajumus bavdarbu veikSanas laika.
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Visus darbus veikt nodroSinot darba aizsardzibas prasibas.

BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS

2.1. Buvlaukuma norobezoSana:

Pie vartiem uzstadit bridinoSus plakatus: “Uzmanibu, bistama zona, staigat aizliegts,
nepiedero$am personam ieeja aizliegta!”.

Galvenais buvuznémeéjs organizé/nodrosina , lai novérstu nepiederosu personu iek]dsanu
bavlaukuma, blvlaukums tiek ieZogots un pie ieejam, iebrauktuvém izvieto bridinajuma,
aizlieguma un drosibas zimes (pieméram “nepiedero$am personam ieeja aizliegta”, “uzmanibu,
darbojas celtnis” utt.).

Minétie pasakumi saskanojami ar attiecigam uzraudzibas instittcijam, komunikaciju un
blvju Tpasniekiem vai apsaimniekotajiem, lai noverstu risku gajejiem.



2.2. Apsardzes sistémas izveide:

BUvuznémejs buvlaukuma nodrosina ar darbu izpildi saistito materialu vértibu apsardzi.
Blvlaukuma apsardze nodrosina nepiederosu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides)
ieklGsanu bavlaukuma teritorija, ka ari veic ienakosa/izejoso materialu, elektroinstrumentu un
iekartu registraciju speciali iertkota deziurzurnala un kontroli. Mazgabarita blvmateriali un
instrumenti tiek uzglabati esosas parbuvéejamas ékas 1. stava.

2.3. Materialu un instrumentu (krautnu) izvietosana:

Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava tiek veidota esosas parbivéjamas €kas 1.
stava.

Piegadato materialu glabasana notiek saskana ar materialu glabasanas noteikumiem.

Sakara ar ierobeZoto platibu, netiek planota ilgstoSa materialu uzglabasana objektu
teritorija. Lidz ar to darbu organizacija javeido ta, lai darbu process veidots pa posmiem un
nebdtu nepiecieSams veidot lielus materialu uzkrajumus bivlaukuma. Pienemot materialus
objekta, uzreiz javeic stingra piegadato materialu kontrole un nederigie un bojatie materiali
uzreiz nosttami atpakal materialu piegadatajiem vai tos janovieto bivlaukuma teritorija, viet3,
kur tie netraucé darbu procesam un tos uzreiz, ar nakoSo materialu piegades transportu, var
izvest no bavlaukuma. Nederigiem un bojatiem materialiem tiks norobeZota un atziméta
atseviska teritorijas dala.

. Galvenais noteikums — neparslogot parsegumu (max svars — 150 - 180 kg/m?). Noliktavas
atrasanas vieta var tikt maintta atkariba no veicamo darbu zonas.

2.4. Administrativo un sadzives telpu ieritkosana:

Stradnieku sadzives telpas, vadosa personala darba telpas tiek paredzétas izvietot esosas
parbuvéjamas ekas 1. stava.

NepiecieSams iekartot Sadas telpas:

e Darba vaditaja telpa — 1gab.;

e Sadzives telpas bavuznémeéja stradniekiem — 30 m?.

e Telpas/ofisi apakSuznémeéjiem — skaits precizéjams.

e Tualetes — parvietojamas, sausas — 1 gab.

e Viena no Blvuznémeéja telpam tiek ierikots sakaru Iinijas pieslégums, ar kura palidzibu

objekts tiek nodrosinats ar sakariem un interneta pieslégumu.

2.5. Atkritumu apsaimniekosanu:
Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar “Atkritumu apsaimniekoS$anas likumu” un no ta
izrietoSajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Katrs darbuznémeéjs ir atbildigs par savu izstradato atkritumu apsaimniekosanu.
Blvuzneémeéjs ir tiesigs pieprasit darbuznémejiem ligumu par buvatkritumu apsaimniekosanu.
Blvgruzu savaks$anas un izveSanas noteikumi janorada darbuznéméju ligumos.

Izvedot bulvgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzéta paSizgazéju un citas
izbraucamas tehnikas tirisSana, lai nepielautu izbraucamo ielu piesarnojumu. lzveidot ar
pasizgazejiem buvgruzus, tie janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.



2.6. Buvdarbu veikSsanas dokumentacija:

Blvdarbu veikSanas laika buvobjekta pastavigi jaatrodas sekojosai dokumentacijai:
1. Buavatlauja (kopija);

Darbu veikSanas projekts konkrétaja bridi veicamo bivdarbu izpildei;

Buavdarbu Zurnals;

Autoruzraudzibas Zurnals;

Uznémeéja liguma kopija;

Stradajoso saraksts ar noslégto darba liguma kopijam;

StradajoSo darba laika uzskaites tabula;

Darba droSibas instruktazas darba vieta zZurnals;
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StradajosSo identifikacijas kartes ar fotografijam.

2.7. Darba plani un grafiki:
Planotais darbinieku skaits pienemts 10 — 20 cilveki.
Planotais darba ilgums — 4 (Cetri) menesi.

Projektésanas uzdevuma darba grafiki un plani netika pieprastti.

2.8. Pagaidu inZzenierkomunikacijas nodrosinasana blivniecibas vajadzibam

Bavlaukuma elektroapgade:

Bavlaukuma elektroapgadei ierikot pagaidu pieslegumu pie parbivéjamas ekas esoSiem
elektrotikliem. Lidz blvdarbu uzsaksanai galvenais blvuznémeéjs pieprasa no a/s “Sadales tikli”
tehniskos noteikumus pagaidu elektroapgades pieslégsanai (~20kw, 3 fazes).

Bavlaukuma pagaidu pievienojumu elektroapgadei atseviski saskanot ar a/s “Sadales tikli”.
Blvlaukuma elektroapgadi nodrosina blvuznémeéjs.

2.9. Buvlaukuma udensapgade:

Blvdarbu veikSanas laika darbuznéméji izmanto individualo dzerama uddens piegadi
mainamos udens traukos.

Sadzives sanitari higiéniskam vajadzibam tiek izmantot esoSo pieslegumu pie Ugales
udenstikliem.

Sadzives vajadzibam tiek izmantota parvietojama sausa biotualete (pagalma).

Udensapgades, kanalizacijas un elektroapgades pagaidu piesléguma shémas bavlaukumam

_____

Bavdarbi

Visus buvdarbus veikt sertificétu bivnieku vadiba. Sertifikatiem jaatbilst veicamo darbu
specifikai. Pirms tam ar uznémumu vaditaja rakstisku atlauju tiek norikots atbildigais buvdarbu
vaditajs, atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdroSibu un darba aizsardzibas koordinators.



3. Buvdarbu seciba:
Saskana ar “BK” un “AR” raséjumiem, telpas Nr. 100 — 135 paredzéts:
1. demontét starpsienas un parbulveét par balkonu.
Esosas skatuves konstrukciju demontaza.
Balkona konstrukcijas tiek veidotas no koka, podesti.
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4. Skatuves izblve — tiek veidota no koka konstrukcijam.

5. Balkona grida — uz esos$a parseguma ieklata jauna gridas virsma “FLOTEX PENANG”

6. leksgjie inZzeniertikli:

6.2. Elektroapgade — aktu zalei, balkonam un paligtelpai izblvé jaunu ieks€jo
elektroapgades sistemu.

6.3. Ventilacija —izbuvé jaunas sistémas ar rekuperaciju aktu zale.

6.4. Apkure —nomaina apkures sistémas aktu zale, balkona un paligtelpa.

7. Saskana ar “AR” raséjumiem izpilda apdares darbus.

3.1. Koka konstrukciju izbuve
Visiem materialiem un izstradajumiem jabut ekspluatacijas 1pasibu deklaracijam. Koka
konstrukciju materiali — paredzeti montéet ar koka skrivém un abpuséjiem metala bavkalumiem.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu.
Nav pielaujama sekojoso veicamo darbu uzsaksana, ja pasatitaja un blvuznémeja parstavji nav
sastadijusi un darbu veikSanas vieta parakstijusi iepriek$€jo segto darbu pienemsanas aktu.

Ja bivdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kuru laika iesp&jami ar aktu pienemto
segto aktu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu
kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

Péc objekta nodosanas ekspluatacija blvdarbu veicéjs uznemas garantijas saistibas par
laiku, kura atklajusos defektus buvdarbu veicéjs novéers par saviem lidzekliem.

levérot Ventspils novada saistoSos noteikumus par trokSnu limeni uz apkartéjam ekam
bavniecibas laika.

3.2. lekséjas inzenierkomunikacijas
Elektroinstaldcija un vajstravu tikli

lek$éjo elektroinstalaciju un vajstravu tikli izbGvi javeic saskana ar blvprojekta un
normativu prastbam. Risinajumus skatit atseviska projekta grafiskaja dala.

3.3. Tehnologiskas iekartas un aprikojums

Darbus veic atbilstosi izgatavotaja instrukcijam un tehniskajiem noteikumiem. Darbi tiek
koordinéti saskana ar visparigajiem celtniecibas darbiem. Tehnologisko iekartu un aprikojuma
montazu telpas uzsak péc celtniecibas darbu pabeigsanas (péc darba frontes nodo$anas sastadot
darba frontes pienemsSanas — nodoSanas aktu), iznemot atseviskas lielgabarita iekartas.
Tehnologisko procesu instaléSanai obligati izstradajams izvérsts DVP, kas saskanojams ar
pasatitaju, atbildigo blavnieku un materialu (iekartu) piegadataju.



Objekta janem veéra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot
augstuma, saskana ar 09.12.2002. MK noteikumiem Nr.526 (prot. Nr.55, 8.§). Kravu stropésanas
shémas. Precizas kravu stropéSanas shémas lielgabaritu kravam nodroSina montazas darbu
veiceju firma. Buvkonstrukciju celtniecibas laika visus signalus celtna vaditajam, ka ari
stradniekiem, kas tur atsaites un pienem elementus, drikst dot tikai viena persona, kura vada
konstrukciju pacelanas/nocelanas darbus. ST persona ir ar derigu stropé$anas apliecibu.
Blvkonstrukciju celSanai lietot vienotu signalizacijas sistemu, kas ir obligats priekSnoteikums
darbu drosibas veiksanai.

3.4. Darba aizsardzibas pasakumi

Objekta ar rikojumu jabit noformétam atbildigam specialistam par darba drosibas
noteikumu stingru ievérosanu veicot buvniecibas darbus. Bivniecibas laika bavlaukuma veikt
ugunsdroSibas pasakumus atbilstoSi normativajam prasibam.

Norikot atbildigo personu, kura sekos, lai bavniecibas laika bistama zona neatrastos
nepiederosas personas.

Norikot atbildigas personu par darba masinu kustibu blvlaukuma — iebrauksSana un
izbrauksana. Vinam ir jakoordiné celtniecibas masinu un gajéju kustiba bavniecibas laika.

Objekta janem veéra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot
augstuma saskana ar MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba
aprikojumu un stradajot augstuma”. Blavkonstrukciju un inZzenierkomunikaciju iekartu montazas
laika visus signalus celtna vaditajam, ka ari stradniekiem, kuri tur atsaites un pienem elementus,
drikst dot tikai viena persona, kura vada konstrukciju pacel$anu un demontazas darbus. Si
persona ir ar derigu stropétaja apliecibu. Blvkonstrukciju montaza lieto vienotu signalizacijas
sistemu, kas ir obligats priekSnoteikums drosai darbu veikSanai. Celtnieku brigadi ar parakstu
instruét drosibas tehnika un iepazistinat ar So darbu veikSanas projektu, tapat norunat signalu
padosanas kartibu un nozimi.

Lidz darbu sakumam jaizstrada darba veikSanas projekts. Bavniecibas darbu veik$anas
projekta detalizéti izstradat blvniecibas darbu veik§anas metodes, noradot mehanismu darbu
shémas, darbietilpibu, brigaZu sastavu, nepiecieSsamos piederumus un inventaru, darba vietas
organizaciju, buvdarbu veikSanas secibu pa iecirkniem, tvérieniem, droSibas tehnikas
noteikumus, u.t.t.

Visu konstrukciju un kravas celSanu veikt bavlaukuma robezas.

Saskana ar MK noteikumu Nr.82 “Ugunsdrosibas noteikumi” prasibam, bavlaukuma
uzstadit ugunsdzé$amos aparatus 1gab/200m? un atvérta zond 1gab/800m?2. ierikot
ugunsdroSibas stendus. Darba vietas, evakuacijas ejas un pieejas darba vietam regulari tirit,
uzturéet kartiba.

Stingri aizliegts parvietot kravu zona, kur gaisa atrodas elektrotikli.

Aizliegts stradat viena tveriena vairakos posmos, kuros notiek konstrukciju nostiprinasana
vai parvietoSana ar mehanisma palidzibu.



3.5. Buvdarbu nodosana:

Péc bivdarbu pabeigSanas blvuznémeéjam janovac visi mehanismi, lieka grunts un
bavgruzi, kas radusies buvniecibas laika, ka no buvlaukuma, ta ari no tam piegulosas teritorijas,
jasakarto visas ieseguma virsmas, laukumi, zalaji.

Pirms objekta nodosanas ekspluatacija janotira un jasakarto visas €éku fasades, bortakmeni
un citas norobezojosas konstrukcijas. Telpam jabat izmazgatam un tiram, notekam iztiritam.
Visiem logu un durvju mehanismiem, citam iericém un iekartam jadarbojas atbilstosi tehniskajam
prasibam. Sagatavoto visas izpilddokumetacijas sarakstu un liguma noteikto
izpilddokumentacijas komplektu skaitu nodod pasutitajam.

Izpildito darbu pienemsanu ekspluatacija veic saskana ar LR MK 2014.gada 01. oktobra
noteikumu Nr.500 “Visparigie noteikumi” prasibam. Lidz blves pienemsanai ekspluatacija tas
tehnisko gatavibu un atbilstibu akceptétajam buvprojektam un Latvijas budvnormativiem
atbilstosi kompetencei péc pasititaja (blvetaja) rakstiska pieprasijuma.

Pasttitajs atbildigaja bavvalde iesniedz $adus dokumentus (orginalus):

=

apliecinajumu par bives gatavibu ekspluatacijai;

N

instituciju atzinumus:
e Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienests — par atbilstibu ugunsdroSibas
prasitbam;
e Veselibas inspekcija — par atbilstibu higiénas prasibam.
3. bavprojekta izmainttas dalas, kuras blvdarbu veikSanas laika pielaujams veikt saskana
ar visparigajos buvnoteikumos noteikto;
izpildmérijumu planu, t.sk. vertikalo uzmerijumu;
blvdarbu Zurnalu un nozimigo konstrukciju un segto darbu pienemsanas aktus;
autoruzraudzibas Zurnalu;
blvuzrauga parskatu par buvuzraudzibas plana izpildi;
elektroinstalacijas parbaudes dokumentacija;
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tehnisko noteikumu izsniedzéju atzinumu par inZeniertiklu gatavibu ekspluatacijai;

10. bavprojekta paredzeto tehnologisko iekartu, specialo sistemu un iekartu parbaudes
protokolus un pienem3anas aktus, ka arT atbilstibas apliecinajumus, ja to
nepiecieSamibu nosaka normativie akti par iekartu drosibu;

11. ieblveto blvizstradajumu atbilstibu apliecinoSu dokumentaciju;

12. autoruzraudzibas Zurnalu, ja blvdarbu laika ir veikta autoruzraudziba;

13. blvprojekta izstradataja atzinumu par €kas vai tas dalas (iznemot paligékas) atbilstibu
blvprojektam, ja nav veikta autoruzraudziba;

14. ekas vai telpu grupas kadastralas uzmerisanas lietu;

15. Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests — par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam;

16. Veselibas inspekcija — par atbilstibu higiénas prasibam.

Pasutitajs blvi uzrada pienemsanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu blvuznémeéja parstavi,
ka sveica buvdarbus.



Blvi pienem ekspluatacija Rigas pilsétas domes izveidota pienemsanas komisija, kuras
sastava ir pasvaldibas apstiprinati parstavji: bavvaldes inspektors un arhitekts, ja nepiecieSams,
papildus pieaicina citu buvvaldes amatpersonu, vai biroju.

3.6. Buvdarbu kvalitates nodrosinasana

Saskana ar Visparigo blUvnoteikumu, par buvdarbu kvalitati ir atbildigs blUvuznéméjs.
Blvdarbu kvalitates kontroles sistemu katrs blvuznéméjs izstrada atbilstosi savam profilam,
veicamo darbu veidam un apjomam saskana ar visparigiem bivnoteikumiem.

1. Bavdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un
konstrukciju, iericu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

2. Atsevisku darbu operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

3. Pabeigta (nododama) darba veida vai bivdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pasttitajs saskana ar LR MK 2014. gada 01. oktobra noteikumu Nr.500 “Visparigie
bavnoteikumi” (XI. Bivuzraudziba) prasibam bivdarbu kvalitates kontrolei pieaicina bavuzraugu
un iesniedz bavvaldé buvuzrauga saistibu rakstu. Blvuzraugs nodrosina pasititaja tiesibas un
intereses buvdarbu veikSanas procesa, ka ari uzrauga, lai netiktu veiktas patvaligas atkapes no
akceptéta bavprojekta. Pirms blvdarbu uzsaksanas izstradat bavuzraudzibas planu.

Blvniecibas kontroli veic blvinspektoru registra registréts bavinspektors, saskana ar LR MK
2014. gada 01. oktobra noteikumu Nr.500 “Visparigie bavnoteikumi” (XIl. Bivniecibas kontrole).

Autoruzraugs nodroSina blvprojekta autora tiesibas istenot buvprojekta autentisku
realizaciju daba, nepielaujot blvniecibas daltbnieku patvaligas atkapes no akceptéta blvprojekta,
ka art saistoSo normativo aktu un standartu parkapumus blvdarbu gaita. Blvdarbu gaita
autoruzraugs parbauda buvprojekta arhitektonisko apjomu atbilstibu buvprojekta arhitektaras
risinajumiem, laikus parbauda objekta buve lietoto konstrukciju, tehnologisko un citu iekartu,
bdvizstradajumu un materialu atbilstiba blvprojektam, nepielaujot neatbilstoSu konstrukciju,
tehnologisko un citu iekartu, bdvizstradajumu un materialu iestradasanu bave, ja tie nav

Gan bOvuzraugam, gan autoruzraugam japievérS uzmaniba bidvmaterialu un
bavizstradajumu ekomarkéjumiem, ja tadi ir noraditi akceptétaja blvprojekta. Ekomarkejums ir
érts vides kritériju izpildes (atbilstibas) pieradijums.

Visu konstruktivo elementu parametriem (izmériem, attalumiem, augstuma atzimém u.t.t.)
jaatbilst projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas normas. Ja atkapes parsniedz
pielaujamas normas, tad pasakumi, lai to novérstu, jasaskano ar projektétaju.

3.7. \Veicot kvalitates kontroli, tiek piedavata sekojosa darba shéma:

e pirms darbu uzsakSanas japrecizé projekta dotie konstrukciju izméri un parametri;

kontrole tiek veikta salidzinot realos un projekta dotos izmérus un parametrus;

e ja parbaudamas konstrukcijas un elementi neatbilst projekta dotiem parametriem,
jaizstrada pasakumu plans un tehnologiskie risinajumi neatbilstibu novérsanai;

e visi izmantojamie materiali ir atbilstoSi projektam; izmantot materialus, kas neatbilst

projekta uzraditajiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai péc saskanoSanas ar

projektétaju;



e betona pasutiSana, piegade, pienemsSana un kvalitates kontrole buvlaukuma notiek péc
galvena blvuznémeéja kvalitates rokasgramatas proceduras.

3.8. Vides aizsardzibas nosacijumi
(saskana ar Visparéejiem buvnoteikumiem)

Buvdarbi jaorganizé un javeic ta, lai kaitéjums videi butu iespéjami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas buvdarbi organizéjami un veicami,
ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas.

Dabas resursu pateérins tiek izmantots ekonomiski.

Atkritumu apsaimniekoSana tiek veikta saskana ar generaluznémeju ligumu par atkritumu
apsaimniekosanu.

Visi uznémuma raditie atkritumi tiek iedaliti sekojos$as grupas:

Sadzives atkritumi:

e makulatdra,
e polietilens un plastmasa,
e paréjie sadzives atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, putekli u.c.).

Bistamie atkritumi:

e organiskos skidinatajus saturosu krasu atlikumu,
e slauciSanas materiali, aizsargtérpi, kas piesatinati ar bistamam vielam.

Blvmaterialu un citu materialu (degvielas, smérvielas u.c.) uzglabasana nav pielaujama
béninu telpas.

Objekta paredzéts ievérot virkni normativo dokumentu:

e MK 2014. gada 7. janvara noteikumi Nr.16 “TrokSna novértésanas un parvaldibas
kartiba”

e MK 2015. gada 16. junija noteikumi Nr.312 Latvijas buvnormativs LBN 016-15
“Bavakustika”

e MK 2002. gada 23. aprila noteikumi Nr.163 “Par trokSna emisiju no iekartam, kuras
izmanto arpus telpam” ar grozijumiem kas izdartti 07.06.2007.

e Vides aizsardzibas likums (02.11.2006) ar grozijumiem lidz 14.11.2008.

Péc blvdarbu pabeigSanas blvprojekta teritorija jaatbrivo no bavgruziem, blvgruzus jaaizved uz
atkritumu novietni, kas saskanota ar pasatitaju vai atkritumu apsaimnieko$anas
generaluznémeéju, atkariba no ta, ka paredzéts liguma. BuvgruZi savacami un transportéjami
slégtos konteineros.

DOP dalas vaditajs V. Cehrovs

Sastadija: V. Cehrovs



