
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Ievads: 

Būvdarbu organizācijas projekts objektam “Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve” 

izstrādāts pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, tehniskajiem noteikumiem un pasūtītāja 

norādījumiem. 

 Darbu organizāciju veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, MK 

noteikumiem Nr. 395 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310 – 14 „Darbu veikšanas 

projekts”, ņemot vērā 01.10.2014. MK noteikumus Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kas nosaka 

būtiskas prasības būvēm ar tās būvniecības stadijām. 

 Atbilst normatīvajiem aktiem: 

1. 17.02.2004. MK noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” – izdoti saskaņā ar 

ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu; 

2.  03.09.2002. MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā” - izdoti saskaņā ar darba aizsardzības likuma 25. panta 7. punktu; 

3. 09.12.2002. MK noteikumiem NR.526 „Darba aizsardzības prasības lietojot darba 

aprīkojumu un strādājot augstumā” – izdoti saskaņā ar darba aizsardzības likuma 25. 

panta 2. un 17.punktu; 

4. 25.02.2003. MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

5. Būvniecības likums; 

6. 01.10.2014. MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”. 

DOP mērķis: 

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi. 

2. Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību. 

3. Novērst  esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā. 

4. Visus darbus veikt nodrošinot darba aizsardzības prasības.  

 

BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 

2.1. Būvlaukuma norobežošana: 

Pie vārtiem uzstādīt brīdinošus plakātus: “Uzmanību, bīstama zona, staigāt aizliegts, 

nepiederošām personām ieeja aizliegta!”. 

Galvenais būvuzņēmējs organizē/nodrošina , lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu 

būvlaukumā, būvlaukums tiek iežogots un pie ieejām, iebrauktuvēm izvieto brīdinājuma, 

aizlieguma un drošības zīmes (piemēram “nepiederošām personām ieeja aizliegta”, “uzmanību, 

darbojas celtnis” utt.). 

Minētie pasākumi saskaņojami ar attiecīgām uzraudzības institūcijām, komunikāciju un 

būvju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, lai novērstu risku gājējiem.  

 



2.2. Apsardzes sistēmas izveide: 

Būvuzņēmējs būvlaukumā nodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālu vērtību apsardzi. 

Būvlaukuma apsardze nodrošina nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) 

iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošā/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un 

iekārtu reģistrāciju speciāli ierīkotā dežūržurnālā un kontroli. Mazgabarīta būvmateriāli un 

instrumenti tiek uzglabāti esošās pārbūvējamās ēkas 1. stāvā.  

2.3. Materiālu un instrumentu (krautņu) izvietošana: 

Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava tiek veidota esošās pārbūvējamās ēkas 1. 

stāvā. 

Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem.  

Sakarā ar ierobežoto platību, netiek plānota ilgstoša materiālu uzglabāšana objektu 

teritorijā. Līdz ar to darbu organizācija jāveido tā, lai darbu process veidots pa posmiem un 

nebūtu nepieciešams veidot lielus materiālu uzkrājumus būvlaukumā. Pieņemot materiālus 

objektā, uzreiz jāveic stingra piegādāto materiālu kontrole un nederīgie un bojātie materiāli 

uzreiz nosūtāmi atpakaļ materiālu piegādātājiem vai tos jānovieto būvlaukuma teritorijā, vietā, 

kur tie netraucē darbu procesam un tos uzreiz, ar nākošo materiālu piegādes transportu, var 

izvest no būvlaukuma. Nederīgiem un bojātiem materiāliem tiks norobežota un atzīmēta 

atsevišķa teritorijas daļa. 

. Galvenais noteikums – nepārslogot pārsegumu (max svars – 150 - 180 kg/m2). Noliktavas 

atrašanās vieta var tikt mainīta atkarībā no veicamo darbu zonas. 

2.4. Administratīvo un sadzīves telpu ierīkošana: 

Strādnieku sadzīves telpas, vadošā personāla darba telpas tiek paredzētas izvietot esošās 

pārbūvējamās ēkas 1. stāvā.  

Nepieciešams iekārtot šādas telpas: 

 Darba vadītāja telpa – 1gab.; 

 Sadzīves telpas būvuzņēmēja strādniekiem – 30 m2. 

 Telpas/ofisi apakšuzņēmējiem – skaits precizējams. 

 Tualetes – pārvietojamās, sausās – 1 gab. 

 Vienā no Būvuzņēmēja telpām tiek ierīkots sakaru līnijas pieslēgums, ar kura palīdzību 

objekts tiek nodrošināts ar sakariem un interneta pieslēgumu.  

2.5. Atkritumu apsaimniekošanu: 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likumu” un no tā 

izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem.  

Katrs darbuzņēmējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu apsaimniekošanu. 

Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējiem līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. 

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda darbuzņēmēju līgumos.  

Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzēju un citas 

izbraucamās tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu. Izveidot ar 

pašizgāzējiem būvgružus, tie jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.  

 



 

2.6. Būvdarbu veikšanas dokumentācija: 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

1. Būvatļauja (kopija); 

2. Darbu veikšanas projekts konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei; 

3. Būvdarbu žurnāls; 

4. Autoruzraudzības žurnāls; 

5. Uzņēmēja līguma kopija; 

6. Strādājošo saraksts ar noslēgto darba  līguma kopijām; 

7. Strādājošo darba laika uzskaites tabula; 

8. Darba drošības instruktāžas darba vietā žurnāls; 

9. Strādājošo identifikācijas kartes ar fotogrāfijām. 

2.7. Darba plāni un grafiki: 

Plānotais darbinieku skaits pieņemts 10 – 20 cilvēki. 

Plānotais darba ilgums – 4 (četri) mēneši. 

Projektēšanas uzdevumā darba grafiki un plāni netika pieprasīti.  

2.8. Pagaidu inženierkomunikācijas nodrošināšana būvniecības vajadzībām 

Būvlaukuma elektroapgāde: 

Būvlaukuma elektroapgādei ierīkot pagaidu pieslēgumu pie pārbūvējamās ēkas esošiem 

elektrotīkliem. Līdz būvdarbu uzsākšanai galvenais būvuzņēmējs pieprasa no a/s “Sadales tīkli” 

tehniskos noteikumus pagaidu elektroapgādes pieslēgšanai (~20kw, 3 fāzes). 

Būvlaukuma pagaidu pievienojumu elektroapgādei atsevišķi saskaņot ar a/s “Sadales tīkli”. 

Būvlaukuma elektroapgādi nodrošina būvuzņēmējs.   

 

2.9. Būvlaukuma ūdensapgāde: 

Būvdarbu veikšanas laikā darbuzņēmēji izmanto individuālo dzeramā ūdens piegādi 

maināmos ūdens traukos. 

Sadzīves sanitāri higiēniskām vajadzībām tiek izmantot esošo pieslēgumu pie Ugāles 

ūdenstīkliem. 

Sadzīves vajadzībām tiek izmantota pārvietojamā sausā biotualete (pagalmā).  

Ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes pagaidu pieslēguma shēmas būvlaukumam 

tiek izstrādātas līdz darbu sākumam darbu veikšanas projektā, ko izstrādā tiešais darbu vadītājs. 

 

 

 

 

Būvdarbi 

 Visus būvdarbus veikt sertificētu būvnieku vadībā. Sertifikātiem jāatbilst veicamo darbu 

specifikai. Pirms tam ar uzņēmumu vadītāja rakstisku atļauju tiek norīkots atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. 



3. Būvdarbu secība:  

Saskaņā ar “BK” un “AR” rasējumiem, telpās Nr. 100 – 135 paredzēts: 

1. demontēt starpsienas un pārbūvēt par balkonu. 

2. Esošās skatuves konstrukciju demontāža. 

3. Balkona konstrukcijas tiek veidotas no koka, podesti. 

4. Skatuves izbūve – tiek veidota no koka konstrukcijām. 

5. Balkona grīda – uz esošā pārseguma ieklāta jauna grīdas virsma “FLOTEX PENANG” 

6. Iekšējie inženiertīkli: 

6.2. Elektroapgāde – aktu zālei, balkonam un palīgtelpai izbūvē jaunu iekšējo 

elektroapgādes sistēmu. 

6.3. Ventilācija – izbūvē jaunas sistēmas ar rekuperāciju aktu zālē. 

6.4. Apkure – nomaina apkures sistēmas aktu zālē, balkonā un palīgtelpā. 

7. Saskaņā ar “AR” rasējumiem izpilda apdares darbus. 

 

3.1. Koka konstrukciju izbūve 

Visiem materiāliem un izstrādājumiem jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijām. Koka 

konstrukciju materiāli – paredzēti montēt ar koka skrūvēm un abpusējiem metāla būvkalumiem. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. 

Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav 

sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.  

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kuru laikā iespējami ar aktu pieņemto 

segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu 

kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.  

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par 

laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem.  

Ievērot Ventspils  novada saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām 

būvniecības laikā.  

3.2. Iekšējās inženierkomunikācijas 

Elektroinstalācija un vājstrāvu tīkli 

 Iekšējo elektroinstalāciju un vājstrāvu tīkli izbūvi jāveic saskaņā ar būvprojekta un 

normatīvu prasībām. Risinājumus skatīt atsevišķā projekta grafiskajā daļā.   

 

3.3. Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums 

Darbus veic atbilstoši izgatavotāja instrukcijām un tehniskajiem noteikumiem. Darbi tiek 

koordinēti saskaņā ar vispārīgajiem celtniecības darbiem. Tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma 

montāžu telpās uzsāk pēc celtniecības darbu pabeigšanas (pēc darba frontes nodošanas sastādot 

darba frontes pieņemšanas – nodošanas aktu), izņemot atsevišķās lielgabarīta iekārtas. 

Tehnoloģisko procesu instalēšanai obligāti izstrādājams izvērsts DVP, kas saskaņojams ar 

pasūtītāju, atbildīgo būvnieku un materiālu (iekārtu) piegādātāju. 



Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā, saskaņā ar 09.12.2002. MK noteikumiem Nr.526 (prot. Nr.55, 8.§). Kravu stropēšanas 

shēmas. Precīzas kravu stropēšanas shēmas lielgabarītu kravām nodrošina montāžas darbu 

veicēju firma. Būvkonstrukciju celtniecības laikā visus signālus celtņa vadītājam, kā arī 

strādniekiem, kas tur atsaites un pieņem elementus, drīkst dot tikai viena persona, kura vada 

konstrukciju pacelšanas/nocelšanas darbus. Šī persona ir ar derīgu stropēšanas apliecību. 

Būvkonstrukciju celšanai lietot vienotu signalizācijas sistēmu, kas ir obligāts priekšnoteikums 

darbu drošības veikšanai.   

3.4. Darba aizsardzības pasākumi 

Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības 

noteikumu stingru ievērošanu veicot būvniecības darbus. Būvniecības laikā būvlaukumā veikt 

ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām.  

Norīkot atbildīgo personu, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos 

nepiederošas personas.  

Norīkot atbildīgās personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā – iebraukšana un 

izbraukšana. Viņam ir jākoordinē celtniecības mašīnu un gājēju kustība būvniecības laikā.  

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba 

aprīkojumu un strādājot augstumā”. Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju iekārtu montāžas 

laikā visus signālus celtņa vadītājam, kā arī strādniekiem, kuri tur atsaites un pieņem elementus, 

drīkst dot tikai viena persona, kura vada konstrukciju pacelšanu un demontāžas darbus. Šī 

persona ir ar derīgu stropētāja apliecību. Būvkonstrukciju montāžā lieto vienotu signalizācijas 

sistēmu, kas ir obligāts priekšnoteikums drošai darbu veikšanai. Celtnieku brigādi ar parakstu 

instruēt drošības tehnikā un iepazīstināt ar šo darbu veikšanas projektu, tāpat norunāt signālu 

padošanas kārtību un nozīmi.  

Līdz darbu sākumam jāizstrādā darba veikšanas projekts. Būvniecības darbu veikšanas 

projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darbu 

shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas 

organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas 

noteikumus, u.t.t. 

Visu konstrukciju un kravas celšanu veikt būvlaukuma robežās. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, būvlaukumā 

uzstādīt ugunsdzēšamos aparātus 1gab/200m2 un atvērtā zonā 1gab/800m2. ierīkot 

ugunsdrošības stendus. Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt, 

uzturēt kārtībā.  

Stingri aizliegts pārvietot kravu zonā, kur gaisā atrodas elektrotīkli.  

Aizliegts strādāt vienā tvērienā vairākos posmos, kuros notiek konstrukciju nostiprināšana 

vai pārvietošana ar mehānisma palīdzību.  

 

 

 



3.5. Būvdarbu nodošana: 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, liekā grunts un 

būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, 

jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. 

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra un jāsakārto visas ēku fasādes, bortakmeņi 

un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām jābūt izmazgātām un tīrām, notekām iztīrītām. 

Visiem logu un durvju mehānismiem, citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām 

prasībām. Sagatavoto visas izpilddokumetācijas sarakstu un līgumā noteikto 

izpilddokumentācijas komplektu skaitu nodod pasūtītājam.  

Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar LR MK 2014.gada 01. oktobra 

noteikumu Nr.500 “Vispārīgie noteikumi” prasībām. Līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā tās 

tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem 

atbilstoši kompetencei pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma.  

Pasūtītājs atbildīgajā būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (orģinālus): 

1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai; 

2. institūciju atzinumus: 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – par atbilstību ugunsdrošības 

prasībām;  

 Veselības inspekcija – par atbilstību higiēnas prasībām. 

3. būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā 

ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto; 

4. izpildmērījumu plānu, t.sk. vertikālo uzmērījumu; 

5. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus; 

6. autoruzraudzības žurnālu; 

7. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi; 

8. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija; 

9. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumu par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai; 

10. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes 

protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to 

nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību; 

11. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju; 

12. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība; 

13. būvprojekta izstrādātāja atzinumu par ēkas vai tās daļas (izņemot palīgēkas) atbilstību 

būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība; 

14. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu; 

15. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – par atbilstību ugunsdrošības prasībām; 

16. Veselības inspekcija – par atbilstību higiēnas prasībām.   

Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu būvuzņēmēja pārstāvi, 

ka sveica būvdarbus.  



Būvi pieņem ekspluatācijā Rīgas pilsētas domes izveidota pieņemšanas komisija, kuras 

sastāvā ir pašvaldības apstiprināti pārstāvji: būvvaldes inspektors un arhitekts, ja nepieciešams, 

papildus pieaicina citu būvvaldes amatpersonu, vai biroju. 

3.6. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana 

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. 

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, 

veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem.  

1. Būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un 

konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

2. Atsevišķu darbu operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 

3. Pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pasūtītājs saskaņā ar LR MK 2014. gada 01. oktobra noteikumu Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” (XI. Būvuzraudzība) prasībām būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu 

un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. Būvuzraugs nodrošina pasūtītāja tiesības un 

intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī uzrauga, lai netiktu veiktas patvaļīgas atkāpes no 

akceptētā būvprojekta. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu. 

Būvniecības kontroli veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors, saskaņā ar LR MK 

2014. gada 01. oktobra noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (XII. Būvniecības kontrole).  

Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku 

realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, 

kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Būvdarbu gaitā 

autoruzraugs pārbauda būvprojekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras 

risinājumiem, laikus pārbauda objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, 

būvizstrādājumu un materiālu atbilstība būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, 

tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav 

pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.  

Gan būvuzraugam, gan autoruzraugam jāpievērš uzmanība būvmateriālu un 

būvizstrādājumu ekomarķējumiem, ja tādi ir norādīti akceptētajā būvprojektā. Ekomarķējums ir 

ērts vides kritēriju izpildes (atbilstības) pierādījums.  

Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstuma atzīmēm u.t.t.) 

jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas. Ja atkāpes pārsniedz 

pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu, jāsaskaņo ar projektētāju.  

3.7. Veicot kvalitātes kontroli, tiek piedāvāta sekojoša darba shēma: 

 pirms darbu uzsākšanas jāprecizē projektā dotie konstrukciju izmēri un parametri; 

 kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus; 

 ja pārbaudāmās konstrukcijas un elementi neatbilst projektā dotiem parametriem, 

jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai; 

 visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam; izmantot materiālus, kas neatbilst 

projektā uzrādītajiem, bet ir tiem  analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar 

projektētāju; 



 betona pasūtīšana, piegāde, pieņemšana un kvalitātes kontrole būvlaukumā notiek pēc 

galvenā būvuzņēmēja kvalitātes rokasgrāmatas procedūras.  

 

3.8. Vides aizsardzības nosacījumi 
(saskaņā ar Vispārējiem būvnoteikumiem) 

Būvdarbi jāorganizē un jāveic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 

resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, 

ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.  

Dabas resursu patēriņš tiek izmantots ekonomiski.  

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar ģenerāluzņēmēju līgumu par atkritumu 

apsaimniekošanu. 

Visi uzņēmuma radītie atkritumi tiek iedalīti sekojošās grupās: 

Sadzīves atkritumi: 

 makulatūra, 

 polietilēns un plastmasa, 

 pārējie sadzīves atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, putekļi u.c.). 

Bīstamie atkritumi: 

 organiskos šķīdinātājus saturošu krāsu atlikumu, 

 slaucīšanas materiāli, aizsargtērpi, kas piesātināti ar bīstamām vielām. 

Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas u.c.) uzglabāšana nav pieļaujama 

bēniņu telpās. 

Objektā paredzēts ievērot virkni normatīvo dokumentu: 

 MK 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības 

kārtība” 

 MK 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr.312 Latvijas būvnormatīvs LBN 016-15 

“Būvakustika” 

 MK 2002. gada 23. aprīļa noteikumi Nr.163 “Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras 

izmanto ārpus telpām” ar grozījumiem kas izdarīti 07.06.2007.  

 Vides aizsardzības likums (02.11.2006) ar grozījumiem līdz 14.11.2008. 

 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvprojekta teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, būvgružus jāaizved uz 

atkritumu novietni, kas saskaņota ar pasūtītāju vai atkritumu apsaimniekošanas 

ģenerāluzņēmēju, atkarībā no tā, kā paredzēts līgumā. Būvgruži savācami un transportējami 

slēgtos konteineros.  

 

DOP daļas vadītājs         V. Čehrovs 

Sastādīja:           V. Čehrovs 


