“Tehniska projekta izstrade un autoruzraudziba Piltenes stadiona parbave”
Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads

DARBA ORGANIZESANAS PROJEKTA
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Objekta “Piltenes stadiona parbuve Dzirnavu iela 6 , Piltené, Ventspils novada”, darbu
organizéSanas projekts izstradats, pamatojoties uz SIA "BM-projekts" izstradata
bldvprojekta datiem.

Blvdarbu organizéSanas projekta izstrddé nemti véra Ministru kabineta noteikumi,
spéka esoSas celtniecibas normas, ka art LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un
noformésana".

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi ST objekta darba aizsardzibas un
ugunsdroSibas planam. Ja Saja darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas plana kada joma
nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais bivuznémeéjs darbus organizé, koordiné
ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildindjumu - MK noteikumu Nr. 660
(2.10.2007.) "Darba vides iek$éjas uzraudzibas veik§anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92
(25.02.2003.) "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" un MK noteikumu Nr.82
(17.02.2004.) "Ugunsdros8ibas noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas — montazas un demontazas darbi veicami stingra saskana ar izstradato
blvprojektu un Latvijas Bavnormativos noteikto bavdarbu veikSanas kartibu.

Darbu organizacijas projekts izstradats lai:

1) nodroSinatu racionalu un kvalitativu bavdarbu izpildi atbilsto$i Latvijas republikas
normativo aktu prasibam,;

2) sniegtu informaciju par blvdarbu veikS8anas laikd veicamajiem darba
aizsardzibas, darba droSibas tehnikas un ugunsdroSibas pasakumiem;

3) noverstu eso$o inZenierkomunikaciju bojajumus bdvdarbu veik$anas laika;

4)  nodrosSinatu buvdarbu izpildes higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un

apkartéjai videi.
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1. attéls. Projektétais objekts (ar sarkanu kontiru atziméts stadions).

BUVLAUKUMA ORGANIZACIJA
BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA

Lai izvairitos no cilvéku ieklGSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsarg
nozogojumiem atbilstoSi Ministru kabineta noteikumiem Nr.92. Objekta nozogo$anai
paredzéts izmantot pagaidu parvietojamo Zogu. Pagaidu zoga izvietojumu bivlaukuma
norobezoSanai skatit bGvlaukuma §eneralplanos (DOP-2; DOP-3). Transporta un darbinieku
ieklGSanai un izkliSanai bavlaukuma izmantojami pagaidu divviru varti (platums 5,0 m),

atbilstosi izstradatajiem bavlaukuma generalplaniem.
PAGAIDU EKAS UN BUVES

Bavlaukuma teritorija paredzéts izvietot sekojo$as pagaidu €kas un baves:
1) Birojs bavdarbu vaditajam/ stradajoSo sadzives telpa/ inventara noliktava -
parvietojams, konteinera tipa, garums 6 m.

2) Parvietojama WC — mobilas BIO - tualetes, standarta tipa (atseviskas kartas).
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3) Sarga telpa — parvietojams, konteinera tipa, garums 3 m.
Noraditajam pagaidu ékam un bavém ir tikai rekomendé&joss raksturs. Pirms blvdarbu
veikSanas blvuznémeéjs, izstradajot darbu veikSanas projektu, veic precizus aprékinus

nepiecieSamajam €ku un buvju daudzumam.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Autotransporta piebraukSana teritorija pie parblvéjama stadiona organiz€jama pa
esoSajiem piebraucamajiem celiem. Buvlaukumam paredzéta 5.0 m plata iebrauktuve/
izbrauktuve ar pagaidu vartiem — tehnikas iebraukSanai/ izbraukSanai no bivlaukuma un
bdvgruzu aizve$anai (skatit DOP-2 un DOP-3 ras€jumu lapas). Blvdarbu laika transporta
kustiba objekta organizéjama ta, lai transports neatrodas budvdarbu tehnikas darbu zona.
Buvuznémeéjam janem véra tas, ka teritorija ir ierobezota izméra celi un laukumi. |zvéloties
tehniku ar kadu paredzéts veikt blvdarbus, ka art izvéloties transportu, ar kadu tiks veikta
materialu piegadi un blvgruzu aiztransportéSanu no buvlaukuma, blivuznémeéjam janem véra
teritorijas 1patnibas buvlaukuma.

Visparigi

Transporta kustiba buvlaukuma un ta pievadcelos organiz€jama atbilstoSi visparéjo celu
satiksmes noteikumu prasibam. Maksimalais pielaujamais transporta kustibas &atrums
bavlaukuma teritorija - 5 km/h.

Buvuznéméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju buavlaukuma un pievadcelos, cik talu
tas attiecas uz bavdarbiem, un bavdarbu vietas aprikosanu.

1.karta
Autotransporta piebrauk8ana buvdarbu 1.karta organizéjama pa teritorija

projektéjamiem un pagaidu celiem. Buvmaterialu piegade un bavgruzu aizveSana paredzéta
centralizéti no materialu novietnes, kas izvietota teritorijas zieme|rietumu dala (skatit DOP-2
raséjumu). Buvlaukuma norobezZo8anai paredzéts izmantot pagaidu noZogojumu, ieklGSanai
buvlaukuma paredzéts izmantot pagaidu vartus. Transportlidzeklu kustibai un manevrésanai
izmantojami projektéjamie un pagaidu celi un laukumi, vecais skrejcelS. Izvéloties tehniku ar
kadu paredzéts veikt blvdarbus, ka arT izvéloties transportu, ar kadu tiks veikta materialu
piegadi un buvgruzu aiztransportéSanu no buvlaukuma, bavuznéméjam janem véra teritorijas

Tpatnibas buvlaukuma.
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2. karta

Autotransporta piebraukSana blvdarbu 2.karta organizéjama pa teritorija esoSajiem
piebraucamajiem celiem. Blivmaterialu piegade un blvgruzu aizveSana paredzéta centralizéti
no materialu novietnes, kas izvietota teritorijas dievidrietumu dala (skatit DOP-3 raséjumu).
Buvlaukuma norobezoSanai paredzéts izmantot pagaidu nozogojumu, ieklaSanai bavlaukuma
paredzéts izmantot esoSos vartus. Transportlidzeklu kustibai un manevrésanai izmantojami,
pagaidu celi un laukumi, péc iespé&jas mazak transportlidzekliem ieteicams uzturéties
bdvdarbu zona. I1zvéloties tehniku ar kadu paredzéts veikt bavdarbus, ka art izvéloties
transportu, ar kadu tiks veikta materialu piegadi un blvgruzu aiztransportéSanu no
buvlaukuma, btivuznéméjam janem véra teritorijas Tpatnibas bavlaukuma.

IzbGvéjot tribines Tpasa uzmaniba japievers tam, ka celtnis tribinu montazas laika var
atrasties uz ielas I1dz ar to bavuznéméjam janodrosina droSa transporta kustiba Dzirnavu iela.
Shému skatit DOP-3 lapa.

APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE

Buvuznémeéjam buvlaukuma janodrosina ar darbu izpildi saistito materialo vértibu apsardzi.
Bdvlaukuma apsardze nodroSina pret nepiederoSu personu (t.i. personu bez specialas
caurlaides) iekluSanu bavlaukuma teritorija, ka& ari veic ienakoSo/izejoSo materialu,
elektroinstrumentu un iekartu registraciju un kontroli. Blvlaukuma apsardzes darbinieki
janodrosina ar mobilajiem sakaru lidzekliem, k& ari to akumulatoru bateriju uzladéSanas
iespéju.

BUVDARBU VEIKSANA

Buvdarbu veikSanas laika jaievero videi draudzigas (zalas) bavniecibas pamatprincipi:

o ilgtspéjigas dzives vides attistiSana;

e samazinats energijas patérins;

e samazinats udens patérins;

¢ videi un veselibai draudzigu materialu izvéle;
e atjaunojamu resursu izmantosana,;

e paaugstinata €éku iekS€jas vides kvalitate;

e novatoriski risinajumi bavnieciba.
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Visiem badvobjekta esoSajiem stradniekiem ir jabat kvalificétiem energoefektivas
bivniecibas veikSana. NepiecieSamibas gadijuma buvuznéméjam javeic stradnieku
apmaciba, atbilstosi zala iepirkuma principiem, bavdarbu veikSanai.

lerikojot bavlaukumu, apgaismojumam jaizmanto energoefektivas apgaismes ierices. Visu
bivniecibas laiku jaseko [idzi energopatérinam pie bavdarbu izpildes. Nav pielaujama
nelietderiga elektroiericu darbiba. Udens resursu izmanto$anas kontrole atbilstosi vides
aizsardzibas prasibam buvdarbu laikd un videi draudzigas buvniecibas pamatprincipiem.
Pielietojamo darbu izpildes metozu un tehnologiju kvalitates kontroli veic blvuzraugs un
autoruzraugs, atbilstoSi spéka esosajiem likumiem un normativajiem aktiem.

Bivdarbi japlano un javeic ta, lai trokSna limenis, kas nonak lidz apkartné esoSiem
cilvékiem, ir tik zems, ka neapdraud veselibu un lauj stradat un atpusties normalos apstaklos.
|Izmantojamajai badvniecibas tehnikai jaatbilst galvenajiem ekomarké&juma Zilais engelis

kritérijiem, kas ir ekomarkéjums zema trokSnu Iimena bavniecibas iekartam (RAL-UZ 53).

BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA

BlUvdarbu veikSanas laika bavobjekta pastavigi jaatrodas sekojo$ai dokumentacijai:
1) bavatlaujai (kopijai),
2) darbu veikSanas projektam konkréetaja bridt veicamo bavdarbu izpildei,
3) bavdarbu Zurnalam,
4) autoruzraudzibas zurnalam,
5) uznéméja liguma kopijai,
6) stradajoSo sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam,
7) stradajoSo darba laika uzskaites tabulai,
8) darba droSibas instruktazas darba vieta Zurnalam,
9) stradajoso identifikacijas kartem ar fotografijam.
Bavdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Visparéjo buvnoteikumu 5.4. nodala
noradita dokumentacija.
Veicot atbildigu buves konstrukciju, k& art nakoSajos darba posmos aizsegtu blves dalu
izbavi, péc darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un segto

darbu pienemsSanas aktus. Darbu turpinasana bez minéto aktu noforméSanas kategoriski
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aizliegta. Sastaditos aktus registré blvdarbu Zurnald. Bdvdarbu Zurnala registré art bavei

piegadato materialu sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinoSus dokumentus.

BUVDARBU VEIKSANA
Visparigi

Blvuznéméjam visu buvdarbu laiku janodrosSina piekluves iespéja inZzenierkomunikaciju
apkalpojosajiem dienestiem un teritorijas apsaimniekotajam, kuriem nepiecieSams buvdarbu
laika atrasties parblvéjamas teritorijas norobezZotajas blvdarbu zonas. Pirms augstak minéto
personu ieieSanas blvlaukuma norobezotajd zona, bdvuznémeéjam javeic droSibas
instruktaza par atraSanos boOvlaukuma un jaizsniedz caurlaides. Péc instruktazas
noklausisanas, augstak minétas personas veic atbilstoSus ierakstus darba droSibas Zurnala,
ko apliecina ar savu parakstu, par droSibas instruktazas noklausisanos.

Pirms bavniecibas veicami blvobjekta sagatavoSanas darbi, taja skaitd pagaidu celu un
laukumu izveidoSana, pagaidu €ku un blvju uzstadiSana, bavmaterialu novietnes ieriko$ana,
pagaidu inZenierkomunikaciju iertkoSana.

Uz visu attiecigas buvniecibas periodu, teritorija esoSajiem, saglabajamajiem kokiem, pie
kuriem tuvak par 5m notiek transporta kustiba un bivniecibas darbi, ap stumbriem uzstadami
délu vairogi 2.50m augstuma.

Veicot bavgruzu izveSanu, tas javeic noslégtos konteineros, vai parklajot kravas
nodaltjumus ar tiklu, kas nepielauj bavgruzu izkriSanu no transportlidzek|a.

Péc bavdarbu veik8anas atjaunojami visi sabojatie un blvdarbu laikd skartie segumi
vismaz tada stavokli, kada tie bija pirms blvdarbu uzsaksanas.

Ja bdvdarbu veikS8anas gaita paradas plaisas vai kadas citas deformacijas esoSajam
€kam, darbi ir japartrauc. Par raduSos situaciju jainformé blvuzraugs, Pasutitajs un
projektétaja uznémuma parstavis. Javeic atseviska deforméto éku vai konstrukciju
apseko$ana un jasastada tehniska apsekojuma akts, kura konstatéts konstrukciju tehniskais
stavoklis un sniegts atzinums, par to vai drikst turpinat buvdarbus.

Pirms darbu uzsakSanas buvuznéméjam jaizstrada darbu veikSanas projekts (DVP), un tas
jasaskano likuma noteiktaja kartiba. Darbu veikSanas projektd uzradams paredzétais darbu
ilgums, bivdarbu tehnologiskie procesi un tehnologiskas shémas.

Planota darbu seciba uzradita bavdarbu veikSanas secibas sadala.
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Pirms blvdarbu uzsaksanas blvuznémeéjam javeic droSibas instruktaza personalam, kam

nepiecieSams uzturéties buavdarbu teritorija.

Buvdarbi
1.karta

Projekta pirmaja karta paredzéts veikt Piltenes stadiona parbdvi un teritorijas
labiekartoSanu. Kopéja teritorijas kompozicija pakartota esoSajam stadiona skrejcelam un
futbola laukumam, kas jaunaja risinajuma saglabajas esoSaja vieta. Stadions tiek nedaudz
saSaurinats.

Uzsakot blvdarbus nepiecieSams veikt demontazas darbus.

BlUvprojekta pirmaja karta paredzéts izbavét art aréjas inZenierkomunikacijas. Veicot
bdvdarbus pie atvértam trandejam inZeniertiklu izbGvei, arpus norobezotas buaviaukuma
zonas, trandejas janorobezo ar barjeram un bridinajuma lentam, lai novérstu cilvéku
iekrisanu tranSejas. Ja tranSejas ir atvértas arm diennakts tums$aja perioda, tad
bldvuznéméjam janodrosSina Sis teritorijas izgaismosSana, lai Sis vietas bltu redzamas un
nepielautu cilvéku iekriSanu tajas. Visi inzeniertiklu risindjumi izbdveéjami atbilstoSi
inzeniertiklu sadalu izstradatajiem risinajumiem.

Blvuznéméjam janem véra, ka stadiona parbuves, blvmaterialu piegades laika jaievéro
Tpasa piesardziba un ierobezojumi trokSnu limenim, jo blvniecibas process var tikt
organizéts skolas macibu gada laika. Jebkura nepiederodu personu atraSanas badvlaukuma
tuvuma ir saistita ar paaugstinatu risku.

2. karta

Projekta otraja karta paredzéts izblvéet skatitaju tribines, veikt labiekartoSanas darbus péc

tribinu izbaves.

Uzsakot blvdarbus nepiecieSams veikt demontazas darbus.
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BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA

leteicama sekojoSa darbu izpildes seciba 1.kartas bavdarbiem (DOP-2 ras€jums):

1. Bavlaukuma sagatavoSanas un ierikoSanas darbi ( pagaidu noZzogojuma uzstadiSana,
pagaidu blvju izvietoSana, pagaidu celu un laukumu ierikoSana, u.c. darbi);

2. Futbola laukuma un skrejcelu seguma un aprikojuma demontaza;

3. Projektéto inzenierkomunikaciju bavnieciba:

3.1.Projektéto aréjo elektrotiklu izbave;

3.2.Projektéto aréjo sakaru kabelu izbuve;

3.3. Projektétas sadzives kanalizacijas izbave;

Sporta laukumu un skrejcela pamatkartas ierikosana;

Piebraucamo celu un laukumu iertkoSana un teritorijas labiekartoSana;

Sporta laukumu un skrejcela virskartas ierikosana;

S -

Teritorijas labiekartoSanas darbi:

7.1.EsoSo celu un laukumu iesegumu demontaza,;
7.2.Projektéto celu un laukumu segumu ierikosana;
7.3.Piebraucama cela piesléguma pie galvena cela;
7.4.Sporta laukumu inventara uzstadiSana;

7.5. Teritorijas noZogojuma ieritkoSana;

8. Modulu éku uzstadisana;

9. Teritorijas sakopSanas darbi péc bivdarbu pabeigSanas;
10.Pagaidu €ku un bavju aizvesana;

11.Objekta nobeiguma darbi.

leteicama sekojoSa darbu izpildes seciba 2.kartas buvdarbiem (DOP-3 raséjums):
1. Bavlaukuma sagatavo$anas un ierikoSanas darbi ( pagaidu noZzogojuma uzstadiSana,
pagaidu bavju izvietoSana, pagaidu celu un laukumu ierikoSana, u.c. darbi);
EsoSo tribinu demontaza;
Skatitaju tribinu uzstadisana;
Piebraucamo celu un laukumu iertkoSana un teritorijas labiekartosana;

Teritorijas sakopSanas darbi péc blvdarbu pabeigSanas;

o g bk w N

Pagaidu €ku un bivju aizve$ana;
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7. Objekta nobeiguma darbi.

Noradita buvdarbu veikS§anas seciba ir rekomendéjosa.
Veicot blvdarbus, noraditos darbus iespéjams veikt vienlaicigi, ievérojot logisku darbu

secibu.

BUVNIECIBAS SAGATAVOSANAS DARBI

Bivniecibas sagatavoSana blvlaukuma uzsadkama tikai péc bavatlaujas sanemsanas.

Uzsakot sagatavoSanas darbus bulvobjekta, galvenais blvuznéméjs nozimé atbildigo
darba aizsardzibas specialistu, ja objekta stradajoso skaits ir no 10 lidz 50 darbiniekiem.

Pirms bavniecibas sagatavo$anas darbu bdvobjekta uzsakSanas bivvaldé jaiesniedz
sekojosi dokumenti:

1) apdrosinataja izsniegtu blvuznéméja (bavétaja) civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdrosinasanas polise,

2) bavnieciba tiks veikta par valsts I[idzekliem, k& arT pasdititajs pieprasa darbu
blvuzraudzibu - [iguma kopiju par blvuzraudzibu,

3) bavuzrauga saistibu rakstu,

4) atbildiga buvdarbu vaditaja saistibu rakstu,

5) bavuzraudzibas plans,

6) bavdarbu Zurnals.

Pirms buvdarbi vél nav uzsakti, galvenais buvuznéméjs veic visus teritorijas aizsardzibas
darbus pret nelabvéligam dabas un geologiskdm paradibam, ka arT eso$as apbives
apstaklos iezimé un norobezo bistamas zonas, nosprauz eso5o pazemes komunikaciju un
citu blvju asis, vai iezZimé to robezas, ka arT nodroSina transportam un gajéjiem droSu
parvietoSanos un pieeju esosSajam bidvém un infrastruktiras objektiem.

Blvniecibas sagatavoSanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:

1) teritorijas norobezoSana;

2) bavdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu ierikoSanu;

3) instrumentu noliktavas iertkoSana;

4) parvietojamas WC — mobilas Bio-tualetes, standarta tipa uzstadiSana;

5) sarga telpas konteinera uzstadisanu;
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6) blvgruzu konteineru novietnes ierikosanu;
7) buavtafeles un droSibas zimju ieriko$anu pie ieejas bavlaukuma;
8) lielgabarita bavmaterialu nokrausanas laukuma iertkosSanu;

9) beramo blvmaterialu atbértnu ierikosana.

Pirms bdvniecibas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos

saskanosanas darbus.

BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Saskana ar Eku bavnoteikumu 7.4. nodalas 124.punktam, par blvdarbu kvalitati ir atbildigs
blvdarbu veicéjs. Bivdarbu kvalitates kontrole sevi ietver (Eku bavnoteikumu 125. punkts):

1) bavdarbu veik§anas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,
iericu, mehanismu un Ilidzigu iekartu sakotnéjo kontroli,

2) atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli,

3) pabeigta (nododama) darba veida vai buvdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka aril izbuvétas
ugunsdroSibai nozimigas inzeniertehniskas sistémas (aréja un iek$éja ugunsdzésibas
ddensapgades sistéma, automatiska un neautomatiska ugunsaizsardzibas sistéma) pienem
ekspluatacija, sastadot pienemsanas aktu (skat. Eku bavnoteikumu 11., 12. un 13. pielikums).
Nav pielaujama sekojoSo veicamo darbu uzsakSana, ja pasutitaja un bavuznémeéja parstavji

nav sastadijusi un darbu veikSanas vietd parakstijusi iepriekSéjo segto darbu pienemsSanas

aktu.
Ja bavdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto
segto aktu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota iepriek$ veikto segto darbu

kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

Pasutitajs saskana ar Visparigo bavnoteikumu 120. punktu, buvdarbu kvalitates kontrolei
pieaicina blvuzraugu un iesniedz bdvvaldé bdvuzrauga saistibu rakstu (visparigo
bavnoteikumu 8.pielikums). Blvuzraugs nodroSina Pasutitaja tiesibas un intereses buavdarbu
veikSanas procesa, ka ari uzrauga, lai netiktu veiktas patvaligas atkapes no akceptéta
bavprojekta. Blvuzrauga pienakums ir parbaudit izmantojamo buavizstradajumu atbilstibas

deklaracijas un tehniskas pases, ka arT bavizstradajumu atbilstibu bavprojektam.


http://likumi.lv/doc.php?id=269164#piel11
http://likumi.lv/doc.php?id=269164#piel12
http://likumi.lv/doc.php?id=269164#piel13
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Visparigo bavnoteikumu X.nodala "Autoruzraudziba" nosaka blvdarbu autoruzraudzibas
kartibu.

Autoruzraugs nodroSina buUvprojekta autora tiesibas T1stenot blvprojekta autentisku
realizaciju daba, nepielaujot buvniecibas dalibnieku patvaligas atkapes no akceptétas ieceres
un bavprojekta, ka art saistoSo normativo aktu un standartu parkapumus bdvdarbu gaita.
Bldvdarbu gaita autoruzraugs parbauda bavobjekta arhitektonisko apjomu atbilstibu
bdvprojekta arhitektlras risindjumiem, laikus parbauda objekta blvé lietoto konstrukciju,
tehnologisko un citu iekartu, bavizstradajumu un materialu atbilstibu bavprojektam, nepielaujot
neatbilstoSu konstrukciju, tehnologisko un citu iekartu, bavizstradajumu un materialu
iestradasanu bave, ja tie nav pilnvertigi aizstajeji bavprojekta paredzétajiem.

Gan bdvuzraugam, gan autoruzraugam japieverS uzmaniba bdvmaterialu un
bavizstradajumu ekomarkéjumiem, ja tadi ir noraditi akceptétaja buvprojekta. Ekomark&jums ir

érts vides kritériju izpildes (atbilstibas) pieradijums.

Bavniecibas kontroli veic bavinspektoru registra registréts bavinspektors, saskana ar

Visparigo bavnoteikumu XllI. sadalu "Blvniecibas kontrole".

Péc objekta nodoSanas ekspluatacija bavdarbu veicéjs uznemas garantijas saistibas par
laiku, kura atklajusos defektus bavdarbu veicéjs novér$ par saviem lidzekliem. Minimalais
garantijas laiks, atbilstosi Eku bavnoteikumu 176. punktam ir 3 gadi (otras grupas &kam) un 5

gadi (treSas grupas €kam).

VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

1) Bavniecibas un parbaves darbu laika nodroSinat apkartéjas vides aizsardzibu no
piesarnosanas ar bavmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;

2) Blvniecibas un parbives laikd raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt 1pasi
tam paredzétas vietds un apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi “Atkritumu apsaimnieko$anas
likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi
attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas;

3) Aizliegts sajaukt bavniecibas un demontazas darbu laika radusos sadzives un bistamos

atkritumus atbilstoSi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 16. un 17. pantam.
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4) Saskana ar Eku bavnoteikumiem, ir jaievéro vides aizsardzibas nosacijumi (7.5.
nodalas 135. punkts). Blvdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitéjums videi batu iesp&jami
mazaks. Vides un dabas aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas buvdarbi
organizéjami un veicami, ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas. Dabas
resursu patérinam jabut ekonomiski un sociali pamatotam.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietéjas pasvaldibas saistoSos noteikumos
noteikto atkritumu apsaimniekoSanas planu.

Blvuznéméjam jaizmanto piemérotas metodes, lai samazinatu un parstradatu buvniecibas
procesa raditos atkritumus.

Atkritumu apsaimniekoSana veicama atbilstoSi ieteikumiem par videi draudzigu bavniecibu
ta, lai netiktu apdraudéta cilvéku dziviba un veseliba, ka arT personu manta, un ta nedrikst

negativi ietekmét vidi, tai skaita:

=

radit apdraudé&jumu Gdeniem, gaisam, augsnei, ka ari florai un faunai;

2. radit traucéjosus trokSnus vai smakas;

3. nelabvéligi ietekmét ainavas un 1pasi aizsargajamas teritorijas;

4. piesarnot un piegruzot vidi.

Buvgruzu savaksanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.

BUvgruzu transportéSana no staviem janodroSina pa slégtam novadcaurulém. Blvgruzu
konteineriem jabut nosegtiem. lzvedot blvgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

Bavniecibas laika blUvobjekta jaievero tudens resursu lietotdja galvenie pienakumi, kas
atbilstoSi ieteikumiem par videi draudzigu buvniecibu ir tieSi vai pastarpinati saistiti ar
bavniecibu:

e lietojot Gdens resursus, jaievéro Udens objektam noteiktos izmantoSanas mérkus,
vides kvalitates mérkus un kvalitdtes normativus, atlauju nosacijumus, veselibas
aizsardzibas, bulvniecibas noteikumus un citos normativajos aktos ietvertas
prasibas;

e nodroSinat adens kvalitates un kvantitates saglabasanu sava ipasuma vai lietoSana
esoSajos tdens objektos un teritorija;

e veikt visas ar Udens resursu lietoSanu saistitds darbibas ta, lai nepasliktinatu

pazemes un virszemes utdenu stavokli, nenodaritu kaitéjumu cilvéku veselibai vai
videi, arT ddens ekosistemam un no tam tiesi atkarigajam sauszemes ekosistémam,

ka arT neraditu apstaklus, kas veicina pladus vai zemes izkalSanu;
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e ievérot citu tdens resursu lietotaju un ddens objektiem piegulosas zemes 1pasnieku
tiesibas.

Bavdarbi japlano un javeic ta, lai trokSna Iimenis, kas nonak lidz apkartéjo éku
iemitniekiem un apkartné esosSiem cilvékiem, ir tik zems, ka neapdraud veselibu un lauj
stradat un atpusties normalos apstaklos. |zmantojamajai blvniecibas tehnikai jaatbilst
galvenajiem ekomark&juma Zilais engelis kritérijiem, kas ir ekomarkéjums zema trokSnu
[Tmena buvniecibas iekartam (RAL-UZ 53).

Pielaujamais trokSna [imenis darba stundas:

TroksSna ekspozicijas lTmenis Pielaujamais trokSna ekspozicijas ilgums
87dB(A) (0.447Pa) 8h 00 min
88dB(A) (0.502Pa) 6h 21 min
89dB(A) (0.564Pa) 5h 02 min
90dB(A) (0.632Pa) 4h 00 min
91dB(A) (0.710Pa) 3h 10 min
92dB(A) (0.796Pa) 2h 32 min
93dB(A) (0.893Pa) 2h 00 min
94dB(A) (1.002Pa) 1h 36 min
95dB(A) (1.125Pa) 1h 16 min
96dB(A) (1.262Pa) 1h 00 min

BUVOBJEKTA NODOSANA EKSPLUATACIJA

Izpildito darbu pienemsSanu ekspluatacija veic saskand ar Latvijas Republikas ministru
kabineta (turpmak MK) noteikumu Nr. 529 "Eku badvnoteikumi" 8.nodalas "Pienem3ana
ekspluatacija un atsevisku darbu pabeigSana" prasibam. Otras grupas €kam, péc pasutitaja
rakstiska pieprasijuma, institlcijas, kuras ir izdevuSas tehniskos vai Tpasos noteikumus,
parbauda un 14 dienu laika, atbilstoSi savai kompetencei sniedz atzinumu par €kas vai tas
dalas gatavibu ekspluatacijai, tas atbilstibu tehniskajiem vai TpaSajiem noteikumiem un
normativo aktu prasibam.

Buves pienemSanu ekspluatacija rosina pasatitdjs. lerosinot blves pienemsSanu
ekspluatacija, pasatitajs veic $adas darbibas :

1. Otras grupas bivéem:
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1.1.Ekas vai tas dalas, aréjo inZeniertiklu, citu vienlaikus izbavétu blvju horizontalas un
vertikalas novietnes izpilduzmérijumus, bet atjaunoSanas vai parblves gadijuma
izpildmérijumus veic, ja mainijusies situacija apvida;

1.2. Ekas vai telpu grupas kadastralo uzmérisanu;

1.3. Sanem atzinumu no iestddém, kas izdevusSas tehniskos vai ipasos noteikumus
1.4.TreSas grupas ékam vai to dalam péc pasititdja rakstiska pieprasijuma papildus
iestadem, kas izdevusas tehniskos un Tpasos noteikumus ir jasanem atzinums no:

1.4.1. Valsts ugunsdzésibas un glabSanas dienesta - par atbilstibu ugunsdroSibas
prasibam;

1.4.2. Veselibas inspekcijas - par atbilstibu higi€nas prasibam

1.5. Pasititajs bavvaldé vai Bavniecibas likuma 6.! panta pirmas dalas 1. punktad minétajos
gadijumos biroja iesniedz $adus dokumentus (originalus):

1.5.1. apliecinajumu par €kas gatavibu ekspluatacijai (MK not. Nr. 2529 14.
pielikums);

1.5.2. bavprojekta izmainitas dalas, ko bivdarbu veikSanas laika pielaujams veikt
saskana ar visparigajiem bavnoteikumiem;

1.5.3. Visu institiciju atzinumus, kas izdevuSas tehniskos vai Tpasos noteikumus.
Pasutitajs par attiecigu samaksu atbilstoSi iestades apstiprinatajam cenradim var
pieprastt, lai attiecigas institicijas atzinumus nosata bavvaldei;

1.5.4. izpildmeérijumu planu, tai skaita vertikalo uzmerijumu;

1.5.5. tehnisko noteikumu izsniedzéju atzinumus par inZeniertiklu gatavibu
ekspluatacijai;

1.5.6. buvdarbu Zurnalu, k& ari nozimigo konstrukciju un segto darbu pienemsanas
aktus;

1.5.7. bOvuzrauga parskatu par bavuzraudzibas plana izpildi;

1.5.8. blvprojektd paredzéto tehnologisko iekartu, specialo sisttmu un iekartu
parbaudes protokolus un pienemsanas aktus, ka arT atbilstibas apliecinajumus, ja
to nepiecieSamibu nosaka normativie akti par iekartu droSibu;

1.5.9. iebavéto bavizstradajumu atbilstibu apliecinoSu dokumentaciju;

1.5.10. autoruzraudzibas Zurnalu, ja bavdarbu laika ir veikta autoruzraudziba;

1.5.11. buvprojekta izstradataja atzinumu, par ékas vai tas dalas (iznemot

paligékas) atbilstibu bavprojektam, ja nav noteikta autoruzraudziba;
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1.5.12. €kas vai telpu grupas kadastralas uzmérisanas lietu;
1.5.13. ékas energoefektivitates pagaidu sertifikatu, kas izdots saskana ar
normativajiem aktiem €ku energoefektivitates joma.

1.6.ja otras grupas dzivojamad é&ka buoOvéta atbilstoSi €ku buvnoteikumu 107.1.

apakspunktam, papildus augstak minétajiem dokumentiem bavvaldé iesniedz:
1.6.1. elektroinstalacijas parbaudes dokumentaciju;
1.6.2. aktu par dimkanalu un ventilacijas kanalu tehnisko stavokli. ,

Pasutitajs buvi uzrada pienemsanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu bavuznéméja, kas
veicis bavdarbus, parstavi.

Eku vai tas dalu ekspluatacija pienem bivvalde - bavvaldes bavinspektors un arhitekts,
papildus pieaicinot citu blvvaldes amatpersonu, ja nepiecieSams, birojs. Bavvalde vai birojs
péc saskanoSanas ar pasutitaju un visu noteikti dokumentu sanemsanas nosaka ékas vai tas
dalas pienemsSanas terminu, kas nav ilgaks par 14 dienam no dokumentu iesniegSanas dienas
bdvvaldé vai biroja. Tiek sastadits akts par ékas vai tas dalas pienemsanu ekspluatacija (Eku
bdvnoteikumu 15.pielikums). Eka vai tas dala tiek uzskatita par pienemtu ekspluatacija ar akta

parakstiSanas dienu.

PROGNOZEJAMAIS DARBA ILGUMS
|.Karta:
AtbilstoSi planotajiem blvdabiem, buvniecibas realizacijai nepiecieSamas 44335.47
cilvékstundas. Pienemot, ka objekta vienlaicigi stradas tris brigades, katra brigade
piecpadsmit stradnieki blvdarbus iespéjams realizét 6 kalendarajos ménesos.
Pamatojums:
45(stradnieki)x160(darba stundas 1.ménest)=7200 (cilvékstundas 1 méenesr)
Kopé€jais darba ilgums: 44335.47(cilvékstundas) /7200(cilvékstundas)=6 (méenesi)
ll.Karta:
AtbilstoSi planotajiem blvdabiem, blvniecibas realizacijai nepiecieSamas 3760.59
cilvékstundas. Pienemot, ka objekta vienlaicigi stradas tris brigades, katra brigadé astoni
stradnieki bavdarbus iesp&jams realizét 3 kalendarajos ménesos.
Pamatojums:
24(stradnieki)x160(darba stundas 1.ménesi)=3840 (cilvEkstundas 1 ménesr)

Kopé€jais darba ilgums: 3760.59(cilvekstundas) /3840(cilvekstundas)=1 (ménesis)
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DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

Pirms darbu uzsakSanas buvlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba droSibas un
veselibas aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba deveéju,
2) instruktazu darba vieta:

2.1) sakotnéjo- uzsakot darbu objekta;

2.2) atkartoto

2.3) neplanoto un mérka instruktazu.

Péc stradajoSo zinasanu parbaudes, instruktazas veicéjs veic atzimes attiecigos darba
instruktazas Zurnalos.

Pirms bdvdarbu uzsakSanas nozimétais darba droSibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodalu, ka art
nosuta Valsts darba inspekcijai iepriekS€ju pazinojumu par bdvdarbu veikS8anu. Sastadito
darba aizsardzibas planu un iepriekS8éja pazinojuma par bavniecibas uzsadkSanu kopijas
darba aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama labi redzama vieta un
nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.

Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde bavdarbos nodarbinatajam personam ir
obligata.

Buvlaukuma galvenais blvuznéméjs izstrada bivobjekta iekSejas kartibas, darba
droSibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus un
saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais buvuznéméjs
iepazistina visus darbuznéméjus un blvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs
ir saistits ar blvobjekta apmekléSanu, par to apliecinot ar savu parakstu registru Zurnala.

Blvuznéméjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, TpasSi vérSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kdpSanu un stradaSanu augstuma, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.219 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (sp€ka
no 01.04.2009.).

Bavobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas palidzibas

sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekliSanas), sakari neatliekamas
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palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta izsauksanai
(ugunsdzésibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti) .

Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem ar EC
markéjumu un atbilstoS8am lietoSanas instrukcijam (ipasa uzmaniba tiek pievérsta galvas
aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu, purngala aizsardzibu).
Bavdarbu vaditajs kontrolé IAL (individualo aizsardzibas lidzeklu) pielietoSanu atbilstoSi
darba aizsardzibas instrukcijai, bavobjekta iekS€jas kartibas un Ministru kabineta noteikumu
Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzeklus" prasibam.

Bivobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabut ar EC markéjumu un ar atbilstosam
lietoSanas instrukcijam. Buvobjektd izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir ieklauts
bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par
bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu "Par
bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojo$ais personals ir speciali apmaciti
darbinieki (operatori, vaditaji, stropetaji), kuriem ir apliecinosi dokumenti. Prasibu ievéroSanu
kontrolé galvena blvuznémeéja atbildigais btvdarbu vaditajs.

Blvuznéméjam organizé&jot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca droSai smagumu
celSanai un parvietoSanai saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzibas prasibas,
parvietojot smagumus" prasibam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana prasibu ievéroSanu un realiz€Sanu

atbildigs ir Galvena blvuznéméja atbildigais blvdarbu vaditajs.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, STRADAJOT AUGSTUMA

Visi darbi, kuros stradajoSais atrodas 1,5m un augstak no droSas atbalsta plaknes, veicami
saskana ar LR MK 2002. gada 13.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu” un LR MK 2014.gada 18.03. noteikumu Nr. 143 "Darba
aizsardzibas prasibas, stradajot augstuma" prasibam.

Darba devéjs nodro$ina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak), darbu
veic uz stabilas un droSas virsmas, neradot risku savai un citu droSibai un veselibai, ka art
ievérojot ergonomikas prasibas un principus. Stradajot augstuma, kapnes par darba vietu
izmanto vienigi tad, ja risks nodarbinato droSibai un veselibai ir samazinats [idz minimumam

un ja darba aprikojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstakli, kurus darba
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devéjs nevar mainit (parveidot).

Pirms uzsakt darbu augstuma, darba devéjs novérté attiecigas darba vides riskus
atbilstoSi normativajiem aktiem par darba vides iekSéjas uzraudzibu un nosaka pasakumus
darba vides riska samazinaSanai vai ta novérsanai.

Ja darbs veicams augstuma, jo 1pasi, ja darba virsma ir no neizturigiem materialiem, darba
virsmu nozogo un nostiprina, lai ta batu stabila, nekustiga un neraditu risku nodarbinato un
citu cilvéku droSibai un veselibai, k& ari nodrosSina, lai tiktu ievérotas ergonomikas prasibas
un principi.

Darbu augstuma atlauts veikt tikai ar piemérotu un normativajiem aktiem par darba
aizsardzibas prasibam atbilstoSu darba aprikojumu, ka art izmantojot kolektivos aizsardzibas
l[dzeklus, kas novers kritiena risku. Ja Sada aprikojuma lietoSana nav iesp&jama darba
rakstura dél|, darba devéjs nodarbinatajiem nodroSina droSu pieklGSanu darba vietai un
apgada ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri projektéti kritiena ierobezoSanai un
apturésSanai. Darba devéjs nodroSina darba aprikojuma un aizsardzibas lidzeklu lietoSanu
saskanad ar razotdja instrukciju un tehnisko dokumentaciju, k& arT darba aizsardzibas
instrukcijas noteiktajam prasibam.

Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizsledz visas
darbojoSas iekartas un javeic nepiecieSamie droSibas pasakumi, bet ja tas nav iesp&jams,
darbs japartrauc, [1dz bistamiba ir novérsta.

Darbus augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laikapstakli nerada risku nodarbinato drosibai

un veselibai.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, SAKOT DARBU

Pirms darba uzsakSanas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk cimdi.
Pirms darbu sakuma japarliecinads par aizakéSanas un iezogoSanas ieriCu izturibu un
stabilitati, ka art vai var droSi parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un nostiprinat
parnésajamas trepes.

Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda, vai tie
ir darba kartiba.
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DARBA DROSIBAS PRASIBAS, PARVIETOJOT SMAGUMUS

Parvietojot smagumus, jaievero sekojosas prasibas:

1) Parvietojama krava nedrikst bat parak smaga vai liela,

2) Krava nedrikst bat neparociga vai grati satverama,

3) Kravai jabut stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,

4) Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai
pagrieSanas,

5) Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bt parak Saura, tai jabat pietiekami apgaismotai,

6) Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bat slidena,

7) Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU BEIDZOT

Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojoSus materialus un viegli uzliesmojosSu Skidrumu tukso
taru. TukSo taru janoliek tas glabasanas vietas.

Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.

Nodot instrumentus, materidlus un inventaru noliktava vai nolikt paredzéta vietad. Pazinot

darbu vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusSies darbu laika.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu blvobjekta un bdvdarbu izpildes gaita atbild
buvdarbu veicéjs (buvétajs vai bavuzneméjs). Ugunsdrosibas prasibas, veicot buvdarbus,
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Riga, 2004. gada 21. februari, 8. nodala.

Bavobjektu janodroSina ar ugunsdroSibai lietojamajam droSibas zimém atbilstosi LVS 446
prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai
materialu sajaukSana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo$am vai uzliesmojosam vielam.

Objekta izvietojami Gdens-putu (4 1) ugunsdzeéSamie aparati, to atraSanas vietas apziméjot
ar atbilsto§am zimém. Uz katriem 200 m? no parbvéjamas &kas platibas, japaredz 3 gab. 4l

ddens putu ugunsdzeSamie aparati.
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Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas, kas
veic buvdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas sanemsanas.
Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdroSibas pasakumus. MetindSanas darbus
atlauts veikt:

1) atklatos laukumos vismaz 10 m no degtspé&jigam éku konstrukcijam,

2) pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedegosa materiala

aizslietni.
Sastadija : Reinis Karasevs
Parbaudija: Deniss Misenins

SIA "BM-projekts" blvinzenieris
LBS buvprakses sertifikats
Nr. 20-6482
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PIELIKUMI

1.PIELIKUMS
DARBA AIZSARDZIBA LIETOJAMAS ZIMES

>

>

4.1. degosa viela  4.2. eksploziva viela 4.3. toksiska viela 4.4. kodiga viela
vai ugunsbistama vai spradzienbistama
telpa telpa

>
>
>
>

4.5. radioaktiva 4.6. uzmanibu, 4.7. ieksejais 4.8. bistami,
viela vai jonizg€joss pacelta krava transports elektriba
starojums

>
[>
>
>

4.9. vispareja 4.10. lazera stars 4.11. oksidéjosa 4.12. nejonizejosa

>
P>
>
>

4.13. specigs 4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu, 4.16. biologiskais
magnetiskais lauks Skersli nelidzens risks

A
nd

4.17. zema 4.18. kaitiga vai 4.19. eksploziva 4.20. sastatnes
temperatiira kairinosa viela* vide

>

[>
>



“Tehniska projekta izstrade un autoruzraudziba Piltenes stadiona parbave”
Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads

>

4.21. uzmanibu,

>

4.22. uzmanibu, 4.23. dzilS udens 4.24. zeméjums

P>

slidens

P
P>

4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
temperatura karsta virsma karsts tvaiks

4.25. uzmanibu,
kritosi objekti
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l
S0

6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska

6.13. gajeju cels 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto
kopa ar citam zimem)

6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto
aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,
respirators

O

6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargcimdi aizsargkostims aizsardzibas
lidzekli
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wd B

8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara
palidzibas punkts apstrade

8.5. elposanas 8.6. parsiesanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas
lidzekli lidzekli pulcésanas vieta lidzekli

I +

Ny

8.9. talrunis neatlieckamas
mediciniskas palidzibas

M|

9.1. papildizeja, cels, marSruts

G E
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4 El 0l Y

Ugunsdzesibas Ugunsdzésibas un Ugunsdzésibas Talrunis
krans glabsanas kapnes aparats ugunsdzeésibas un

glabsanas dienesta

izsaukSanai
Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atraSanas vietu

2.1. nesmeket 2.2. smekeSana un  2.3. gajeju kustiba 2.4. nedzest ar
atklata liesma aizliegta udeni
aizliegta
2.5. nav dzerams 2.6. nepiederosam 2.7. iekseja 2.8. nepieskarties
personam transporta
kustiba aizliegta kustiba aizliegta

O® @
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2.PIELIKUMS

KRAVU PARVIETOSANA LIETOJAMIE SIGNALI
Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts Ilustracija

1 2 3 4 5
I, Sakt! | Uzmanibu | Abas rokas izstieptas

Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz

priekSu

2 Stop! | Partraukt Laba roka pacelta augsa ar

kustibu delnu uz priekSu
3. Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas

darbibu kraSu augstuma
4. Celt! | Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa

ar delnu uz priekSu un Ienas
izdara aplveida kustibas
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5. | Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
Ienas aplveida kustibas
6. | Vertikala | Samazinat | Ar rokam norada butisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. | Virzituz | Kravu Abas rokas saliektas ar . a
. v - . - v . 8 ’
priekSu! | parvietot delnam uz augsu un izdara | D ‘%
uz prickSu | lénas kustibas uz kermena E
pusi
8. Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara
1€nas kustibas prom no
kermena atpakal
9. |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- -
. . _ . 1 e _ . |e— T
signalize- | parvietot tali ar delnu uz leju un 1éni | <
taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi
10. | Pa kreisi | Kravu Kreisa roka izstiepta S
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz =
lizétaja | pa kreisi leju un léni izdara sikas
kustibas pa kreisi
11. |Horizon- | Samazinat Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Novérst Abas rokas paceltas augsa 0
avarijas ar delnam uz prieksu S
situaciju
18: Atrak! | Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
kustibu
14. Lénak! | Paléninat Visas kustibas izdara lenak

kustibu




