
“Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Piltenes stadiona pārbūve” 
Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads 

 

 

DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTA 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Objekta “Piltenes stadiona pārbūve Dzirnavu ielā 6 , Piltenē, Ventspils novadā”, darbu 

organizēšanas projekts izstrādāts, pamatojoties uz SIA "BM-projekts" izstrādātā 

būvprojekta datiem. 

Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, 

spēkā esošas celtniecības normas, ka arī LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un 

noformēšana".  

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā 

nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, koordinē 

ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 

(2.10.2007.) "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 

(25.02.2003.) "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 

(17.02.2004.) "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.  

Visi celtniecības – montāžas un demontāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto 

būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  

 Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai:  

1) nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas republikas 

normatīvo aktu prasībām; 

2) sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba 

aizsardzības, darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 

3)  novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 

4) nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi.  
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Objekta ģeogrāfiskais novietojums: 

 

1. attēls. Projektētais objekts (ar sarkanu kontūru atzīmēts stadions).    

 

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA 

BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA 

 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsarg 

nožogojumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92. Objekta nožogošanai 

paredzēts izmantot pagaidu pārvietojamo žogu. Pagaidu žoga izvietojumu būvlaukuma 

norobežošanai skatīt būvlaukuma ģenerālplānos (DOP-2; DOP-3). Transporta un darbinieku 

iekļūšanai un izkļūšanai būvlaukumā izmantojami pagaidu divviru vārti (platums 5,0 m), 

atbilstoši izstrādātajiem būvlaukuma ģenerālplāniem.  

 

PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES 

 

Būvlaukuma teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 

1) Birojs būvdarbu vadītājam/ strādājošo sadzīves telpa/ inventāra noliktava - 

pārvietojams, konteinera tipa, garums 6 m.  

2) Pārvietojamā WC – mobilās BIO - tualetes, standarta tipa (atsevišķās kārtās). 
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3) Sarga telpa – pārvietojams, konteinera tipa, garums 3 m. 

Norādītajām pagaidu ēkām un būvēm ir tikai rekomendējošs raksturs. Pirms būvdarbu 

veikšanas būvuzņēmējs, izstrādājot darbu veikšanas projektu, veic precīzus aprēķinus 

nepieciešamajam ēku un būvju daudzumam. 

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 

 

Autotransporta piebraukšana teritorijā pie pārbūvējamā stadiona organizējama pa 

esošajiem piebraucamajiem ceļiem. Būvlaukumam paredzēta 5.0 m plata iebrauktuve/ 

izbrauktuve ar pagaidu vārtiem – tehnikas iebraukšanai/ izbraukšanai no būvlaukuma un 

būvgružu aizvešanai (skatīt DOP-2 un DOP-3 rasējumu lapās). Būvdarbu laikā transporta 

kustība objektā organizējama tā, lai transports neatrodas būvdarbu tehnikas darbu zonā. 

Būvuzņēmējam jāņem vērā tas, ka teritorijā ir ierobežota izmēra ceļi un laukumi. Izvēloties 

tehniku ar kādu paredzēts veikt būvdarbus, kā arī izvēloties transportu, ar kādu tiks veikta 

materiālu piegādi un būvgružu aiztransportēšanu no būvlaukuma, būvuzņēmējam jāņem vērā 

teritorijas īpatnības būvlaukumā.  

Vispārīgi 

Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu 

satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums 

būvlaukuma teritorijā - 5 km/h.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik tālu 

tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 

1.kārta 

Autotransporta piebraukšana būvdarbu 1.kārtā organizējama pa teritorijā 

projektējamiem un pagaidu ceļiem. Būvmateriālu piegāde un būvgružu aizvešana paredzēta 

centralizēti no materiālu novietnes, kas izvietota teritorijas ziemeļrietumu daļā (skatīt DOP-2 

rasējumu).  Būvlaukuma norobežošanai paredzēts izmantot pagaidu nožogojumu, iekļūšanai 

būvlaukumā paredzēts izmantot pagaidu vārtus. Transportlīdzekļu kustībai un manevrēšanai 

izmantojami projektējamie un pagaidu ceļi un laukumi, vecais skrejceļš. Izvēloties tehniku ar 

kādu paredzēts veikt būvdarbus, kā arī izvēloties transportu, ar kādu tiks veikta materiālu 

piegādi un būvgružu aiztransportēšanu no būvlaukuma, būvuzņēmējam jāņem vērā teritorijas 

īpatnības būvlaukumā. 
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2.kārta 

Autotransporta piebraukšana būvdarbu 2.kārtā organizējama pa teritorijā esošajiem 

piebraucamajiem ceļiem. Būvmateriālu piegāde un būvgružu aizvešana paredzēta centralizēti 

no materiālu novietnes, kas izvietota teritorijas dievidrietumu daļā (skatīt DOP-3 rasējumu).  

Būvlaukuma norobežošanai paredzēts izmantot pagaidu nožogojumu, iekļūšanai būvlaukumā 

paredzēts izmantot esošos vārtus. Transportlīdzekļu kustībai un manevrēšanai izmantojami, 

pagaidu ceļi un laukumi, pēc iespējas mazāk transportlīdzekļiem ieteicams uzturēties 

būvdarbu zonā. Izvēloties tehniku ar kādu paredzēts veikt būvdarbus, kā arī izvēloties 

transportu, ar kādu tiks veikta materiālu piegādi un būvgružu aiztransportēšanu no 

būvlaukuma, būvuzņēmējam jāņem vērā teritorijas īpatnības būvlaukumā. 

Izbūvējot tribīnes īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka celtnis tribīņu montāžas laikā var 

atrasties uz ielas līdz ar to būvuzņēmējam jānodrošina droša transporta kustība Dzirnavu ielā. 

Shēmu skatīt DOP-3 lapā. 

 

APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. 

Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas 

caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, 

elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki 

jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas 

iespēju. 

BŪVDARBU VEIKŠANA 

Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro videi draudzīgas  (zaļās) būvniecības pamatprincipi: 

 ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana; 

 samazināts enerģijas patēriņš; 

 samazināts ūdens patēriņš; 

 videi un veselībai draudzīgu materiālu izvēle; 

 atjaunojamu resursu izmantošana; 

 paaugstināta ēku iekšējās vides kvalitāte; 

 novatoriski risinājumi būvniecībā. 
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Visiem būvobjektā esošajiem strādniekiem ir jābūt kvalificētiem energoefektīvas 

būvniecības veikšanā. Nepieciešamības gadījumā būvuzņēmējam jāveic strādnieku 

apmācība, atbilstoši zaļā iepirkuma principiem, būvdarbu veikšanai. 

Ierīkojot būvlaukumu, apgaismojumam jāizmanto energoefektīvas apgaismes ierīces. Visu 

būvniecības laiku jāseko līdzi energopatēriņam pie būvdarbu izpildes. Nav pieļaujama 

nelietderīga elektroierīču darbība. Ūdens resursu izmantošanas kontrole atbilstoši vides 

aizsardzības prasībām būvdarbu laikā un videi draudzīgas būvniecības pamatprincipiem. 

Pielietojamo darbu izpildes metožu un tehnoloģiju kvalitātes kontroli veic būvuzraugs un 

autoruzraugs, atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem. 

Būvdarbi jāplāno un jāveic tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē esošiem 

cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj strādāt un atpūsties normālos apstākļos. 

Izmantojamajai būvniecības tehnikai jāatbilst galvenajiem ekomarķējuma Zilais eņģelis 

kritērijiem, kas ir ekomarķējums zema trokšņu līmeņa būvniecības iekārtām (RAL-UZ 53). 

 

BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 

 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

1) būvatļaujai (kopijai), 

2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 

3) būvdarbu žurnālam, 

4) autoruzraudzības žurnālam, 

5) uzņēmēja līguma kopijai, 

6) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, 

7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai, 

8) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam,  

9) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu 5.4. nodaļā 

norādītā dokumentācija.  

Veicot atbildīgu būves konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu būves daļu  

izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto 

darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas kategoriski 
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aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei 

piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.  

 

BŪVDARBU VEIKŠANA 

Vispārīgi 

Būvuzņēmējam visu būvdarbu laiku jānodrošina piekļuves iespēja inženierkomunikāciju 

apkalpojošajiem dienestiem un teritorijas apsaimniekotājam, kuriem nepieciešams būvdarbu 

laikā atrasties pārbūvējamās teritorijas norobežotajās būvdarbu zonās. Pirms augstāk minēto 

personu ieiešanas būvlaukuma norobežotajā zonā, būvuzņēmējam jāveic drošības 

instruktāža par atrašanos būvlaukumā un jāizsniedz caurlaides. Pēc instruktāžas 

noklausīšanās, augstāk minētās personas veic atbilstošus ierakstus darba drošības žurnālā, 

ko apliecina ar savu parakstu, par drošības instruktāžas noklausīšanos. 

Pirms būvniecības veicami būvobjekta sagatavošanas darbi, tajā skaitā pagaidu ceļu un 

laukumu izveidošana, pagaidu ēku un būvju uzstādīšana, būvmateriālu novietnes ierīkošana, 

pagaidu inženierkomunikāciju ierīkošana. 

Uz visu attiecīgās būvniecības periodu, teritorijā esošajiem, saglabājamajiem kokiem, pie 

kuriem tuvāk par 5m notiek transporta kustība un būvniecības darbi, ap stumbriem uzstādāmi 

dēļu vairogi 2.50m augstumā. 

Veicot būvgružu izvešanu, tas jāveic noslēgtos konteineros, vai pārklājot kravas 

nodalījumus ar tīklu, kas nepieļauj būvgružu izkrišanu no transportlīdzekļa.  

Pēc būvdarbu veikšanas atjaunojami visi sabojātie un būvdarbu laikā skartie segumi 

vismaz tādā stāvoklī, kādā tie bija pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Ja būvdarbu veikšanas gaitā parādās plaisas vai kādas citas deformācijas esošajām 

ēkām, darbi ir jāpārtrauc. Par radušos situāciju jāinformē būvuzraugs, Pasūtītājs un 

projektētāja uzņēmuma pārstāvis. Jāveic atsevišķa deformēto ēku vai konstrukciju 

apsekošana un jāsastāda tehniskā apsekojuma akts, kurā konstatēts konstrukciju tehniskais 

stāvoklis un sniegts atzinums, par to vai drīkst turpināt būvdarbus. 

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP), un tas 

jāsaskaņo likumā noteiktajā kārtībā. Darbu veikšanas projektā uzrādāms paredzētais darbu 

ilgums, būvdarbu tehnoloģiskie procesi un tehnoloģiskās shēmas.  

Plānotā darbu secība uzrādīta būvdarbu veikšanas secības sadaļā. 
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Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic drošības instruktāža personālam, kam 

nepieciešams uzturēties būvdarbu teritorijā.  

 

Būvdarbi 

1.kārta 

Projekta pirmajā kārtā paredzēts veikt Piltenes stadiona pārbūvi un teritorijas 

labiekārtošanu. Kopējā teritorijas kompozīcija pakārtota esošajam stadiona skrejceļam un 

futbola laukumam, kas jaunajā risinājumā saglabājas esošajā vietā. Stadions tiek nedaudz 

sašaurināts. 

Uzsākot būvdarbus nepieciešams veikt demontāžas darbus.  

Būvprojekta pirmajā kārtā paredzēts izbūvēt arī ārējās inženierkomunikācijas. Veicot 

būvdarbus pie atvērtām tranšejām inženiertīklu izbūvei, ārpus norobežotās būvlaukuma 

zonas, tranšejas jānorobežo ar barjerām un brīdinājuma lentām, lai novērstu cilvēku 

iekrišanu tranšejās. Ja tranšejas ir atvērtas arī diennakts tumšajā periodā, tad 

būvuzņēmējam jānodrošina šīs teritorijas izgaismošana, lai šīs vietas būtu redzamas un 

nepieļautu cilvēku iekrišanu tajās. Visi inženiertīklu risinājumi izbūvējami atbilstoši 

inženiertīklu sadaļu izstrādātajiem risinājumiem.  

Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka stadiona pārbūves, būvmateriālu piegādes laikā jāievēro 

īpaša piesardzība un ierobežojumi trokšņu līmenim, jo būvniecības process var tikt 

organizēts skolas mācību gada laikā. Jebkura nepiederošu personu atrašanās būvlaukuma 

tuvumā ir saistīta ar paaugstinātu risku.  

2.kārta 

Projekta otrajā kārtā paredzēts izbūvēt skatītāju tribīnes, veikt labiekārtošanas darbus pēc 

tribīņu izbūves. 

Uzsākot būvdarbus nepieciešams veikt demontāžas darbus. 
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BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 

 

Ieteicama sekojoša darbu izpildes secība 1.kārtas būvdarbiem (DOP-2 rasējums):  

1. Būvlaukuma sagatavošanas un ierīkošanas darbi ( pagaidu nožogojuma uzstādīšana, 

pagaidu būvju izvietošana, pagaidu ceļu un laukumu ierīkošana, u.c. darbi); 

2. Futbola laukuma un skrejceļu seguma un aprīkojuma demontāža; 

3. Projektēto inženierkomunikāciju būvniecība: 

3.1. Projektēto ārējo elektrotīklu izbūve; 

3.2. Projektēto ārējo sakaru kabeļu izbūve; 

3.3. Projektētās sadzīves kanalizācijas izbūve; 

4. Sporta laukumu un skrejceļa pamatkārtas ierīkošana; 

5. Piebraucamo ceļu un laukumu ierīkošana un teritorijas labiekārtošana; 

6. Sporta laukumu un skrejceļa virskārtas ierīkošana; 

7. Teritorijas labiekārtošanas darbi: 

7.1. Esošo ceļu un laukumu iesegumu demontāža; 

7.2. Projektēto ceļu un laukumu segumu ierīkošana; 

7.3. Piebraucamā ceļa pieslēguma pie galvenā ceļa; 

7.4. Sporta laukumu inventāra uzstādīšana; 

7.5. Teritorijas nožogojuma ierīkošana; 

8. Moduļu ēku uzstādīšana; 

9. Teritorijas sakopšanas darbi pēc būvdarbu pabeigšanas; 

10. Pagaidu ēku un būvju aizvešana; 

11. Objekta nobeiguma darbi. 

 

Ieteicama sekojoša darbu izpildes secība 2.kārtas būvdarbiem (DOP-3 rasējums):  

1. Būvlaukuma sagatavošanas un ierīkošanas darbi ( pagaidu nožogojuma uzstādīšana, 

pagaidu būvju izvietošana, pagaidu ceļu un laukumu ierīkošana, u.c. darbi); 

2. Esošo tribīņu demontāža; 

3. Skatītāju tribīņu uzstādīšana; 

4. Piebraucamo ceļu un laukumu ierīkošana un teritorijas labiekārtošana; 

5. Teritorijas sakopšanas darbi pēc būvdarbu pabeigšanas; 

6. Pagaidu ēku un būvju aizvešana; 
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7. Objekta nobeiguma darbi. 

 

Norādītā būvdarbu veikšanas secība ir rekomendējoša.  

Veicot būvdarbus, norādītos darbus iespējams veikt vienlaicīgi, ievērojot loģisku darbu 

secību.  

 

BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI 

 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.  

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo 

darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50 darbiniekiem.  

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz 

sekojoši dokumenti: 

1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polise, 

2) būvniecība tiks veikta par valsts līdzekļiem, kā arī pasūtītājs pieprasa darbu 

būvuzraudzību - līguma kopiju par būvuzraudzību, 

3) būvuzrauga saistību rakstu, 

4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu, 

5) būvuzraudzības plāns, 

6) būvdarbu žurnāls. 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības 

darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves 

apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un 

citu būvju asis, vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu 

pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. 

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  

1) teritorijas norobežošana; 

2) būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu; 

3) instrumentu noliktavas ierīkošana; 

4) pārvietojamās WC – mobilās Bio-tualetes, standarta tipa uzstādīšana;  

5) sarga telpas konteinera uzstādīšanu; 
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6) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu; 

7) būvtāfeles un drošības zīmju ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā; 

8) lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu; 

9) beramo būvmateriālu atbērtņu ierīkošana. 

 

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos 

saskaņošanas darbus. 

 

BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 7.4. nodaļas 124.punktam, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs 

būvdarbu veicējs.  Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Ēku būvnoteikumu 125. punkts): 

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, 

ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 

3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās 

ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības 

ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem 

ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (skat. Ēku būvnoteikumu 11., 12. un 13. pielikums). 

Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji 

nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā  parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas 

aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto 

segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu 

kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pasūtītājs saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 120. punktu,  būvdarbu kvalitātes kontrolei 

pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu (vispārīgo 

būvnoteikumu 8.pielikums). Būvuzraugs nodrošina Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu 

veikšanas procesā, kā arī uzrauga, lai netiktu veiktas patvaļīgas atkāpes no akceptētā 

būvprojekta. Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības 

deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam. 

http://likumi.lv/doc.php?id=269164#piel11
http://likumi.lv/doc.php?id=269164#piel12
http://likumi.lv/doc.php?id=269164#piel13
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Vispārīgo būvnoteikumu X.nodaļa "Autoruzraudzība" nosaka būvdarbu autoruzraudzības 

kārtību.  

Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku 

realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres 

un būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. 

Būvdarbu gaitā autoruzraugs pārbauda būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību 

būvprojekta arhitektūras risinājumiem, laikus pārbauda objekta būvē lietoto konstrukciju, 

tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam, nepieļaujot 

neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 

iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.  

Gan būvuzraugam, gan autoruzraugam jāpievērš uzmanība būvmateriālu un 

būvizstrādājumu ekomarķējumiem, ja tādi ir norādīti akceptētajā būvprojektā. Ekomarķējums ir 

ērts vides kritēriju izpildes (atbilstības) pierādījums. 

Būvniecības kontroli veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors, saskaņā ar 

Vispārīgo būvnoteikumu XIII. sadaļu "Būvniecības kontrole".  

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par 

laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. Minimālais 

garantijas laiks, atbilstoši Ēku būvnoteikumu 176. punktam ir 3 gadi (otrās grupas ēkām) un 5 

gadi (trešās grupas ēkām). 

 

 VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

 

1) Būvniecības un pārbūves darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides aizsardzību no 

piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

2) Būvniecības un pārbūves laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši 

tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši 

attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

3) Aizliegts sajaukt būvniecības un demontāžas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 

atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. un 17. pantam. 
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4) Saskaņā ar Ēku būvnoteikumiem, ir jāievēro vides aizsardzības nosacījumi (7.5. 

nodaļas 135. punkts). Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami 

mazāks. Vides un dabas aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi 

organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas 

resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos 

noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.  

Būvuzņēmējam jāizmanto piemērotas metodes, lai samazinātu un pārstrādātu būvniecības 

procesā radītos atkritumus. 

Atkritumu apsaimniekošana veicama atbilstoši ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību 

tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst 

negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā: 

1. radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai; 

2. radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 

3. nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas; 

4. piesārņot un piegružot vidi. 

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  

Būvgružu transportēšana no stāviem jānodrošina pa slēgtām novadcaurulēm. Būvgružu 

konteineriem jābūt nosegtiem. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.  

Būvniecības laikā būvobjektā jāievēro ūdens resursu lietotāja galvenie pienākumi, kas 

atbilstoši ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību ir tieši vai pastarpināti saistīti ar 

būvniecību: 

 lietojot ūdens resursus, jāievēro ūdens objektam noteiktos izmantošanas mērķus, 

vides kvalitātes mērķus un kvalitātes normatīvus, atļauju nosacījumus, veselības 

aizsardzības, būvniecības noteikumus un citos normatīvajos aktos ietvertās 

prasības; 

 nodrošināt ūdens kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā vai lietošanā 

esošajos ūdens objektos un teritorijā; 

 veikt visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās darbības tā, lai nepasliktinātu 

pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli, nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai 

videi, arī ūdens ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām sauszemes ekosistēmām, 

kā arī  neradītu apstākļus, kas veicina plūdus vai zemes izkalšanu; 
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 ievērot citu ūdens resursu lietotāju un ūdens objektiem piegulošās zemes īpašnieku 

tiesības. 

Būvdarbi jāplāno un jāveic tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtējo ēku 

iemītniekiem un apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj 

strādāt un atpūsties normālos apstākļos. Izmantojamajai būvniecības tehnikai jāatbilst 

galvenajiem ekomarķējuma Zilais eņģelis kritērijiem, kas ir ekomarķējums zema trokšņu 

līmeņa būvniecības iekārtām (RAL-UZ 53). 

Pieļaujamais trokšņa līmenis darba stundās: 

Trokšņa ekspozīcijas līmenis  Pieļaujamais trokšņa ekspozīcijas ilgums 

87dB(A) (0.447Pa) 8h 00 min 

88dB(A) (0.502Pa) 6h 21 min 

89dB(A) (0.564Pa) 5h 02 min 

90dB(A) (0.632Pa) 4h 00 min 

91dB(A) (0.710Pa) 3h 10 min  

92dB(A) (0.796Pa) 2h 32 min 

93dB(A) (0.893Pa) 2h 00 min 

94dB(A) (1.002Pa) 1h 36 min 

95dB(A) (1.125Pa) 1h 16 min  

96dB(A) (1.262Pa) 1h 00 min  

 

 BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

 

Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar  Latvijas Republikas ministru 

kabineta (turpmāk MK) noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 8.nodaļas "Pieņemšana 

ekspluatācijā un atsevišķu darbu pabeigšana" prasībām. Otrās grupas ēkām, pēc pasūtītāja 

rakstiska pieprasījuma, institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, 

pārbauda un 14 dienu laikā, atbilstoši savai kompetencei sniedz atzinumu par ēkas vai tās 

daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un 

normatīvo aktu prasībām.  

Būves pieņemšanu ekspluatācijā rosina pasūtītājs. Ierosinot būves pieņemšanu 

ekspluatācijā, pasūtītājs veic šādas darbības : 

1. Otrās grupas būvēm: 
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1.1. Ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un 

vertikālās novietnes izpilduzmērījumus, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā 

izpildmērījumus veic, ja mainījusies situācija apvidū; 

1.2. Ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu; 

1.3. Saņem atzinumu no iestādēm, kas izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus 

1.4. Trešās grupas ēkām vai to daļām pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma papildus 

iestādēm, kas izdevušas tehniskos un īpašos noteikumus ir jāsaņem atzinums no: 

1.4.1.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta - par atbilstību ugunsdrošības 

prasībām;  

1.4.2. Veselības inspekcijas - par atbilstību higiēnas prasībām 

1.5. Pasūtītājs būvvaldē vai Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos 

gadījumos birojā iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus): 

1.5.1. apliecinājumu par ēkas gatavību ekspluatācijai (MK not. Nr.  2529  14. 

pielikums); 

1.5.2. būvprojekta izmainītās daļas, ko būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt 

saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem; 

1.5.3. Visu institūciju atzinumus, kas izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus. 

Pasūtītājs par attiecīgu samaksu atbilstoši iestādes apstiprinātajam cenrādim var 

pieprasīt, lai attiecīgās institūcijas atzinumus nosūta būvvaldei; 

1.5.4. izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu; 

1.5.5. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību 

ekspluatācijai; 

1.5.6. būvdarbu žurnālu, kā arī  nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas 

aktus; 

1.5.7. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi; 

1.5.8. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu 

pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja 

to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību; 

1.5.9. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju; 

1.5.10. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība; 

1.5.11. būvprojekta izstrādātāja atzinumu, par ēkas vai tās daļas (izņemot 

palīgēkas) atbilstību būvprojektam, ja nav noteikta autoruzraudzība; 
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1.5.12. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu; 

1.5.13. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā. 

1.6. ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta atbilstoši ēku būvnoteikumu 107.1. 

apakšpunktam, papildus augstāk minētajiem dokumentiem būvvaldē iesniedz: 

1.6.1. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju; 

1.6.2. aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli. , 

Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu būvuzņēmēja, kas 

veicis būvdarbus, pārstāvi. 

Ēku vai tās daļu ekspluatācijā pieņem būvvalde - būvvaldes būvinspektors un arhitekts, 

papildus pieaicinot citu būvvaldes amatpersonu, ja nepieciešams, birojs. Būvvalde vai birojs 

pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un visu noteikti dokumentu saņemšanas nosaka ēkas vai tās 

daļas pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 14 dienām no dokumentu iesniegšanas dienas 

būvvaldē vai birojā. Tiek sastādīts akts par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (Ēku 

būvnoteikumu 15.pielikums). Ēka vai tās daļa tiek uzskatīta par pieņemtu ekspluatācijā ar akta 

parakstīšanas dienu. 

 

PROGNOZĒJAMAIS DARBA ILGUMS 

I.Kārta:  

Atbilstoši plānotajiem būvdabiem, būvniecības realizācijai nepieciešamas 44335.47 

cilvēkstundas. Pieņemot, ka objektā vienlaicīgi strādās trīs brigādes, katrā brigādē 

piecpadsmit strādnieki būvdarbus iespējams realizēt 6 kalendārajos mēnešos. 

Pamatojums:  

45(strādnieki)x160(darba stundas 1.mēnesī)=7200 (cilvēkstundas 1 mēnesī) 

Kopējais darba ilgums: 44335.47(cilvēkstundas) /7200(cilvēkstundas)=6 (mēneši) 

II.Kārta: 

Atbilstoši plānotajiem būvdabiem, būvniecības realizācijai nepieciešamas 3760.59 

cilvēkstundas. Pieņemot, ka objektā vienlaicīgi strādās trīs brigādes, katrā brigādē astoņi 

strādnieki būvdarbus iespējams realizēt 3 kalendārajos mēnešos. 

Pamatojums:  

24(strādnieki)x160(darba stundas 1.mēnesī)=3840 (cilvēkstundas 1 mēnesī) 

Kopējais darba ilgums: 3760.59(cilvēkstundas) /3840(cilvēkstundas)=1 (mēnesis) 
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DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

 

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un 

veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

   1)  ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 

   2)  instruktāžu darba vietā: 

        2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā; 

        2.2) atkārtoto 

        2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu. 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba 

instruktāžas žurnālos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta 

darba aizsardzības plānu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā arī 

nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto 

darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas 

darba aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un 

nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.   

 Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir 

obligāta.  

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba 

drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un 

saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs 

iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs 

ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.  

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību 

darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā 

no 01.04.2009.).   

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības 

sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās 
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palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai 

(ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) . 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar EC 

marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 

aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). 

Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši 

darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" prasībām.   

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām 

lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts 

bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par 

bīstamajām iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par 

bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti 

darbinieki (operatori, vadītāji, stropetāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu 

kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu 

celšanai un  pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, 

pārvietojot smagumus" prasībām.  

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu 

atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ 

 

 Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, veicami 

saskaņā ar LR MK 2002. gada 13.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, 

lietojot darba aprīkojumu" un LR MK 2014.gada 18.03. noteikumu Nr. 143 "Darba 

aizsardzības prasības, strādājot augstumā"  prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), darbu 

veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā arī 

ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu 

izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam 

un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus darba 
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devējs nevar mainīt (pārveidot). 

 Pirms uzsākt darbu augstumā, darba devējs novērtē attiecīgās darba vides riskus 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzību un nosaka pasākumus 

darba vides riska samazināšanai vai tā novēršanai. 

Ja darbs veicams augstumā, jo īpaši, ja darba virsma ir no neizturīgiem materiāliem, darba 

virsmu nožogo un nostiprina, lai tā būtu stabila, nekustīga un neradītu risku nodarbināto un 

citu cilvēku drošībai un veselībai, kā arī nodrošina, lai tiktu ievērotas ergonomikas prasības 

un principi. 

Darbu augstumā atļauts veikt tikai ar piemērotu un normatīvajiem aktiem par darba 

aizsardzības prasībām atbilstošu darba aprīkojumu, kā arī izmantojot kolektīvos aizsardzības 

līdzekļus, kas novērš kritiena risku. Ja šāda aprīkojuma lietošana nav iespējama darba 

rakstura dēļ, darba devējs nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darba vietai un 

apgādā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri projektēti kritiena ierobežošanai un 

apturēšanai. Darba devējs nodrošina darba aprīkojuma un aizsardzības līdzekļu lietošanu 

saskaņā ar ražotāja instrukciju un tehnisko dokumentāciju, kā arī darba aizsardzības 

instrukcijās noteiktajām prasībām. 

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas 

darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, 

darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta. 

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākļi nerada risku nodarbināto drošībai 

un veselībai. 

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU 

 

 Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. 

Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un 

stabilitāti, kā arī vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt 

pārnēsājamās trepes.  

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie 

ir darba kartībā.  
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DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 

 

Pārvietojot smagumus,  jāievēro sekojošas prasības: 

1) Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 

2) Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 

3) Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 

4) Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai 

pagriešanas, 

5) Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura,  tai jābūt pietiekami apgaismotai, 

6) Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 

7) Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT 

 

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo 

taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.  

Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot 

darbu vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.  

 

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild 

būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).  Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, 

nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rīgā, 2004. gada 21. februārī, 8. nodaļa.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 

prasībām.  

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai 

materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā izvietojami ūdens-putu (4 l) ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas apzīmējot 

ar atbilstošām zīmēm. Uz katriem 200 m2 no pārbūvējamās ēkas platības, jāparedz 3 gab. 4l 

ūdens putu ugunsdzēšamie aparāti.  
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Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas 

veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. 

Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus 

atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 

2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla 

aizslietni. 

 

Sastādīja :      Reinis Karasevs 

Pārbaudīja:     Deniss Mišeņins 

 SIA "BM-projekts" būvinženieris 

 LBS būvprakses sertifikāts  

 Nr. 20-6482
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PIELIKUMI 

1.PIELIKUMS 

DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES 
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2.PIELIKUMS 

KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 
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