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Būvdarbu  organizācija

Tekstā lietotie termini:

Būvnieks – strādnieks, amatnieks;

Skatrakums – agrāk lietotā termina “šurfs” vietā;

Ierakums – agrāk lietotā termina “tranšeja” vietā.

1. Ievads

Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts būvobjekta  " Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā. Būvlaukuma reljefs ir ar kritumu.

Būvdarbu gaitā jānodrošina ūdens piegāde patērētājiem.

Gruntsūdens konstatēts ~ 0,8 m līdz 2,1 m  dziļumā.

2. Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības.

2.1. Vispārīgie noteikumi.

Galvenais būvuzņēmējs un darbu uzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī celtniecības normu un noteikumu “Drošības tehnika būvniecībā” ievērošana, kā arī LR Ministru kabineta 2000. gada 19. augusta Nr.318 “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos”. Nepieciešamības gadījumā pirms ūdens padeves pārtraukšanas patērētājiem, jāvienojas ar P/A „San-tex” un savlaicīgi jāinformē patērētāji.
Pirms rakšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā jāsaskaņo satiksmes organizēšanas shēma ūdensvada un kanalizācijas izbūves laikā.

Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89). Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai. 

Līdz rakšanas darbu uzsākšanai vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās inženierkomunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar ekspluatējošajām organizācijām rīcības plāns to drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās  - dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.

Grunts darbu veikšana darbojošos pazemes inženierkomunikāciju zonā var notikt tikai tiešā būvdarbu vadītāja vadībā, bet zem sprieguma darbojošos kabeļu aizsargājamā zonā bez tam vēl nepieciešama elektro - saimniecības darbinieku organizēta uzraudzība.

Rokot ierakumus vietās, kur notiek cilvēku vai transporta kustība, tie nožogojami ar aizsargnožogojumiem saskaņā ar VS 23407 – 78. Uz nožogojumiem jābūt brīdinājuma uzrakstiem un zīmēm, bet diennakts tumšajā laikā – arī signālapgaismojumam.

Būvlaukuma darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046 – 85.

DVP jāparedz iespēja ugunsdzēsības mašīnu brīvai piekļūšanai pie visām esošajām ēkām.

Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā, atbildīgais – būvobjekta tiešais būvdarbu vadītājs.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai būvdarbu vadītāja pavadībā. 

Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

2.2. Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana.

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves, atpūtas telpa, sanmezgls, instrumentu noliktava.

Būves vadītāju telpās paredzama vieta darba sanāksmēm.

Strādājošo sadzīves telpas izvietojamas konteineru tipa pārvietojamās ēkās.

3. Būvdarbu veikšana.
Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji.

Saskaņā ar LBN 310 – 97 p.7.DVP sastāvā detalizējami sekojoši jautājumi:

1. Ierakumu rakšanas mehānismu markas un daudzums. Ar pasūtītāju saskaņotas liekās grunts uzglabāšanas vietas.

2. Satiksmes organizēšanas shēmas; shēmas saskaņojamas Ceļu satiksmes drošības dienestā.

3. Ierakumu nostiprināšanai – stiprinājumu veids, markas, daudzumi katrā trašu vietā.

4. Ierakumu aizbēršanas un noblietēšanas tehnikas markas un skaits.

5. Sazināšanās sistēma būvmašīnu vadītājiem ar būvbedrē strādājošiem.

6. Vides aizsardzības pasākumi.

7. Pārējie būvorganizācijai nepieciešamie organizatoriski – tehniskie jautājumi būvobjektā.
Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajā paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Līdz rakšanas darbu uzsākšanai jebkurā trases posmā ar skatrakumu palīdzību atsegt visas tur esošās inženierkomunikācijas vietās, kur tās krustojas ar būvējamajām un novietotas augstāk par rokamā ierakuma dibenu, kā arī paralēlas un trasei tuvu esošās inženierkomunikācijas.

Minētās komunikācijas norādītas izbūvējamo trašu plānos un garenprofilos – skat. Projekta UKT daļu.

Skatrakums jāveic tiešā būvdarbu vadītāja un ekspluatējošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē, pasargājot inženierkomunikācijas no bojājumiem. Kabeļi ievietojami aizsargcaurulēs, cauruļvadi piekarami ierakumam pārliktām izturīgām koka vai metāla konstrukcijām. 

Būvdarbus ieteicams sākt ar kanalizācijas kolektora DN200 izbūvi no jaunās sūkņu stacijas KSS. Ūdensvada izbūvi  sākt no esošā ūdenstorņa Ū1E-1. Tranšejas rakšana un kanalizācijas tīklu montāža veicama pa posmiem, par posma garumu var pieņemt caurules garumu (3  vai 6 m) ar pārs metru rezervi.  Pēc caurules iemontēšanas un aizbēršanas turpināt nākošās caurules tranšejas posma izrakšanu un montāžu. Ūdensvada tranšejas rakšanas un montāžas posms var būt vismaz 10 metri vai var arī par posma garumu izvēlēties attālumu starp mezgliem. Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tranšejas sieniņas obligāti jānostiprina ar metāla vai koka vairogiem, ja to dziļums lielāks par 2 m.
Kanalizācijas izbūves laikā jānodrošina esošās NAI darbība. Pēc jaunās NAI izbūves pie tās esošā sūkņu stacija demontējama. Spiedvada gals aiztamponējams, demontējami abi sūkņi un armatūra. Esošās sūkņu stacijas ķieģeļu ēka demontējama un 2 esošām grodu akām DN3000 demontējams virsējais grods. Akas aizberamas ar grunti. 
Jaunās NAI izbūve veicama pēc attiecīgo piegādātāju rekomendācijām. Izplūdes gals no jaunās NAI nostiprināms ar apbetonējumu. No izplūdes vietas esošais grāvis jāiztīra 350 m garumā.
Zemes darbi veicami ar tehniku. Esošo kabeļu tuvumā jārok ar rokām. Ja atrastas dokumentācijā neuzrādītās komunikācijas, darbi jāpārtrauc un jāizsauc attiecīgās ekspluatējošās organizācijas pārstāvis.Ja tās sabojātas, nekavējoties jāziņo attiecīgajiem dienestiem un jāorganizē remonts. Cauruļu padošanu veic ar celtni, kura celtspēja vismaz 10 tonnas.

Būvniecības laikā veicot grunts darbus ievērot piesardzības pasākumus augošo koku tuvumā, grunts darbus veikt vismaz 2m attālumā no koka stumbra, koka vainaga robežās neskart tā pamatsaknes.

Urbumu veikšanas laikā ir konstatēts gruntsūdens, tādēļ veicama gruntsūdens pazemināšana  ar adatfiltriem, kuru novietojamu būvdarbu veicējam iekļaut darbu veikšanas projektā.

Būvniecības laikā nedemontēt esošās ceļa zīmes. Ja nav iespējams veikt būvdarbus nedemontējot esošās ceļa zīmes, tad nodrošināt ceļa zīmju uzstādīšanu iepriekšējās atrašanās vietās.

Būvniecības laikā radušos būvgružus nogādāt uz pilsētas izgāztuvi.
Pēc būvdarbu veikšanas jāveic labiekārtošanas darbi gan ūdensapgādes un kanalizācijas trases posmos, gan ap jauno NAI, kā arī labiekārtojama demontētās NAI vieta.
Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī.
4. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana

       Par Būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir darbuzņēmējs.

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu “Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.

5. Vides aizsardzības nosacījumi
       Konkrēti vides, t.sk. koku un krūmu aizsardzības nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP.

Koku stumbri, kuri atrodas darbojošos mašīnu un mehānismu zonā, jānorobežo ar dēļiem 2m augstumā.

Nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām.

Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas, u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10m no kokiem vai krūmiem. 

Ielu segums atjaunojams pēc kanalizācijas un ūdensvada izbūves un ierakumu aizbēršanas. 

6. Būvniecības ilgums
Būvniecības ilgumu nosaka pasūtītājs, vienojoties ar būvuzņēmēju. Izvērstu būvdarbu kalendāro grafiku sastāda būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā.

Darbaspēka, mehānismu un būvmateriālu plūsma tiek plānota tā, lai būvniecība iekļautos plānotajos termiņos.

Lai panāktu ražošanas līdzekļu efektīvu izmantošanu, būvniekam jāparedz šādi pasākumi:

1) savlaicīga visu sagatavošanas darbu izpilde, lai nodrošinātu pamatdarbu racionālu norisi;

2) jāplāno galveno būvdarbu mehanizācija un racionāla tehnoloģija;

3) racionāli jāizvēlas brigādes un posma sastāvs katra būvdarbu procesa veikšanai;

4) jāieplāno vienmērīgs darbaspēka patēriņš visā būvniecības laikā.
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