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BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 
Objekta „Pludmales labiekārtošana Vārvē, darbu organizēšanas projekts izstrādāts, 

pamatojoties uz izstrādāto būves būvprojektu. 

Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, 

spēkā esošas celtniecības normas, ka arī  LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".  

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav 

noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē koordinē ievērojot LR 

"Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekšējas 

uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.  

Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un 

Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  

 Darbu organizēšanas projekts izstrādāts lai:  

1) nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām; 

2) sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, darba 

drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 

3)  novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 

4) nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un apkārtējai 

videi.  

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA 

Būvlaukuma ģenerālplānu skatīt  DOP-1  rasējuma lapā. 

BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās vietas, kurās paredzēti 

labiekārtošanas darbi paredzēts norobežot ar norobežojošajām lentām. 

PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES 

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 

1) Pārvietojama biotualete - 1 gab.;  

2) Materiālu un inventāra noliktava - pārvietojama, konteinera tipa, 1 gab., garums 5 m, 

3)  Lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukums – 1 gab. 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 

Autotransporta piebraukšana teritorijā organizējama no esošajiem pievadceļiem.  

Būvlaukuma iekšējo ceļu izvietojums galveno būvdarbu laikā sakrīt ar esošajiem ceļiem. 
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Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu 

satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums 

būvlaukuma teritorijā - 5 km/h.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik tālu tas 

attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 

 

BŪVDARBU VEIKŠANA 
BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 

Ieteicama sekojoša būvdarbu izpildes secība :  

1) būvlaukuma sagatavošanas darbi; 

2) Pieslēgums pie inženiertīkliem, ja tas nepieciešams; 

3) Labiekārtojuma būvdarbu veikšana; 

- Demontāžas darbi; 

- Gultnes tīrīšana; 

- Ceļa atjaunošana un tā izveide; 

- Mazo arhitektūru formu izveide; 

4) teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi. 

 

BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANĀS DARBI 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.  

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba 

aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.  

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši 

dokumenti: 

1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polise, 

2) ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī ja pasūtītājs pieprasa 

darbu būvuzraudzību - līguma kopiju par būvuzraudzību, 

3) būvuzrauga saistību rakstu, 

4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu. 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības 

darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos 

iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, 

vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju 

esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. 

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  

1) pārvietojamās tualetes uzstādīšanu;  

2) instrumentu noliktavas konteinera izvietošanu, 
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3) lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu, 

4) elektroenerģijas pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu, 

5) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu;      

6) pirms būvdarbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja rādījumu 

un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju 

atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi.  

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas 

darbus.  

 

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

1) būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu 

aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības 

tehnikas; 

2)būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši 

tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma” 13. un 14. pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir 

saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

3) aizliegts sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 

atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

 Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos 

noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.  

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  

Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.  

4)Gultnes tīrīšanu no niedrēm paredzēt laikā no 20. Jūlija līdz 1. Oktobrim, atbilstoši BIOR 

tehniskajiem noteikumiem. 

 

Pepildus vides aizsardzības prasības skatīt  

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU 

 Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms 

darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, kā arī 

vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās 

trepes.  

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir 

darba kartībā.  

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 

Pārvietojot smagumus, jāievēro sekojošas prasības: 

• Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 
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• Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 

• Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 

• Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai 

pagriešanas, 

• Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietiekami apgaismotai, 

• Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 

• Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT 

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo 

taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.  

Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot 

darbu vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.  

 

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 

veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 

prasībām.  

 Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai 

materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā izvietojams 1 ūdens-putu (6 l) ugunsdzēšamais aparāts, lai tas būtu sasniedzams 20 

m rādiusā no jebkuras vietas, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.  

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic 

būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā 

norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus.  

Metināšanas darbus atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 

 

 

 

Būvprojekta vadītājs: 

Aiva Dreimane -  Ozolzīle                      

     ( Sert. Nr. 3-00770)            

Izstrādāja: 

Sintija Pūliņa                    
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 PIELIKUMI 
1.PIELIKUMS 

 

KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 
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